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Javni dokument koji ¢e ispuniti ugovorniorgan

PRETHODNA OBAVIJEST O NAMJERI SKLAPANJA
UGOVORA ZA IZVODENJE RADOVA

Rehabilitacija i proSirenje PPOV-a, Bosnai Hercegovina

Mjesto izvodenja: ............... Bosna i Hercegovina

1. Referentni broj objave
<Referentni broj objave>
2. Procedura
[Otvoreni] [Ograniceni]
3. Naziv programa

<Naznacite naziv programa navedenog u vaze¢em sporazumu o finansiranju / odluci o
finansiranju>

4. Finansiranje
< Budzetska linija / Ugovor o finansiranju / Ostalo>
5. Ugovorniorgan

[Za direktno upravljanje: Evropska unija, koju predstavlja Evropska komisija u ime i za racun
<partnerske zemlje / zemalja>]

[Za indirektno upravljanje: <Partnerska zemlja>]
6. Opis ugovora
<Maksimalno: 5 redaka>
7. Indikativno broj i nazivi lotova
<Naznaciti po potrebi>
8. Planirani datum objavljivanja obavestenja o namjeri sklapanja ugovora
<Naznaciti>
9. Ostale informacije
<Naznaciti po potrebi>

10. Pravna osnoval

! Navesti bilo koju specifi¢nost koja moZe uticati na pravila o u¢e$éu (kao §to su geografska ili tematska, dugoro¢na
/ kratkoro¢na).
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[BUDZET: za pozive na koje se primjenjuje CIR: Odredba(EU) N°236/2014 Evropskog
parlamentai Vije¢a Evrope od 11,marta 2014.,0 utvrdivanju zajednic¢kih pravila i procedura za
primjenu instrumenata Unije za finansiranje eksternih akcija i<molimo, navedite referentni broj
Odredbe ili drugog instrumentana osnovu kojeg ¢e se ovaj ugovor finansirati (npr. DCI, ENPI,
ENI, Ifs)> - VidjetiAneks A2 Prakti¢nog uputstva]

[BUDZET: za pozive na koje se ne primjenjuje CIR (npr. IPA 1): <Odredba ili drugi
instrumentna osnovu kojeg ¢e se ovaj ugovor finansirati> - Vidjeti Aneks A2 Prakticnog
uputstva]

[EDF: Aneks IV Sporazuma o partnerstvu izmedu ¢lanica africke, karipske i pacificke grupe
drzava s jedne strane i Evropske zajednice i njenih drzava Clanica, sa druge strane, potpisan u
Cotonouu 23. juna 2000., dopunjenogu Luxembourg-u 25.juna 2005., i u Ouagadougou 22.juna
2010. Referenca se navodi u vezi sa Aneksom IV, revidiranog odlukom 1/2014 Vije¢a ministara
AKP-EU, od 20.juna 2014. godine]
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Javni dokument koji ¢e ispuniti ugovorniorgan

OBAVIJEST O NAMJERI SKLAPANJA UGOVORA
Rehabilitacija i proSirenje PPOV-a, Bosna i Hercegovina

Mjesto izvodenja: ............... Bosna i Hercegovina

[Samo u slué¢aju klauzule o suspenziji

Imajte na umu da dodjeljivanje ugovora podlijeze navedenim uslovima:
[Prethodno usvajanje odluke o finansiranju i prethodni zaklju¢ak ugovora o finansiranju]
[Prethodno usvajanje odluke o finansiranju]
[Prethodni zakljuéak ugovora o finansiranju,]

S§to ne mijenja elemente postupka nabavke (to ¢e biti slucaj, na primjer, ako je budzet koji je u pocetku
predviden drugadiji ili ako su vremenski okvir, priroda ili uslovi implementacije izmijenjeni).

Ako prethodni uslov nije ispunjen, ugovorni organ ¢e ili odustati od nabavke, ili otkazati postupak
dodjele,s tim da kandidati ili ponuda¢inemaju mogucénost da traze bilo kakvu nadoknadu.]

1. Referentni broj objave

<Referentni broj objave odgovaraju¢eg obavjestenja o namjeri sklapanja ugovora >

2. Procedura
Otvorena
3. Naziv programa

<Naznacite naziv programa navedenog u vaze¢em sporazumu o finansiranju / odluci o
finansiranju >

4. Finansiranje
< Budzetska linija / Ugovor o finansiranju / Ostalo >

5. Ugovorni organ

[Za direktno upravljanje: Evropska unija, koju predstavlja Evropska komisija u ime i za ra¢un
<partnerske zemlje / zemalja>]

[Za indirektno upravljanje: <Partnerska zemlja>]

< Adresa>
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SPECIFIKACIJE UGOVORA
6. Opis ugovora
<Preporu¢eni maksimum: 10 redaka>
7. Broj i nazivi lotova
[Samo jedan lot]
[Ukoliko postoji vise lotova: (min =2 max=20) <broj> lotova

LotoviNazivi:
01 <naziv>
02 <naziv>
<br. inaziv>]
USLOVI UCESCA
8. Pravila o podobnosti uceséa i porijeklu

[BUDZET za pozive na koje se primjenjuje CIR: U&esce je omoguéeno svim fizickim licima
koja su drzavljani i pravnim licima (koji ucestvuju pojedinacno ili u grupi - konzorcijum -
ponudaca), akoji su zvani¢no osnovani na teritoriji zemlje ¢lanice Evropske Unijeili u drzavi ili
na teritoriji koja ispunjava uslove kako je definisano Uredbom (EU) br. 236/2014 kojom se
utvrduju zajednicka pravila i procedure za implementaciju instrumenata Unije za vanjsku akciju
(CIR) za vaze¢i instrument na osnovu kojeg se finansira ugovor (takode pogledati naslov 22 u
nastavku). Uces¢e je omoguceno i medunarodnim organizacijama. Sva sredstaviz ovog ugovora
moraju imati porijeklo u jednoj ili vise navedenih zemalja. Medutim, njihovo porijeklo mozZe biti
iz bilo koje zemlje kada je iznos nabavke iznosi manje od 100.000 eura.]

[BUDZET za pozive na koje se ne primjenjuje CIR (npr. IPA 1): Ugeiée je omoguéenosvim
fizickim licima koja su drzavljani i pravnim licima (koji uéestvuju pojedinacno ili u grupi -
konzorcijum - ponudaca), akoji su osnovani u drzavi ¢lanici Evropske unije ili u zemlji ili na
teritoriji regiona obuhvacenih i / ili ovlaS¢enih od strane posebnih instrumenata koji se
primjenjuju na program pod kojim se finansira ugovor (pogledati ta¢ku 22, navedenu u
nastavku). Sva sredstva koja se isporucuju na osnovu ovog ugovora morajuimati porijeklo u
jednoj ili vise ovih zemalja. U¢e$¢e je omoguéeno i medunarodnim organizacijama. UcesCe
fizickih lica direktno podlijeze posebnim instrumentima koji se primjenjuju na program u okviru
kojeg se finansira ugovor].

[10./11. EDF: Uces¢e na tenderima omoguéeno je pod jednakim uslovima svim fizi¢kim i
pravnim licima (ucestvuju pojedinaéno ili u grupi - konzorcijum - ponudaca) koji su osnovani u
jednoj od drzava ¢lanica Evropske unije, drzava AKP-a ili u zemlji ili na teritoriji koja je
ovlas¢ena Sporazumom o partnerstvu AKP-EZ, prema kojem se finansira ugovor (takode
pogledati naslov 22 u nastavku). Uces¢e je omoguceno i medunarodnim organizacijama. Sva
roba koja se isporucuje po ovom ugovoru mora imati porijeklo u jednoj ili viSe ovih zemalja.
Medutim, njihovo porijeklo moze biti iz bilo koje zemlje kada je iznos vrijednosti nabavke i
materijala manji od 100.000 eura.]

[Ostalo (ukljucujuéi 9. EDF, u okviru kojeg se mogu primjenjivati razli¢ita pravila o
podobnosti)]
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9. Razlozi za iskljucenje

Ponudaci moraju dostaviti potpisanu deklaraciju, u okviru Obrasca ponude za ugovor o radu, u
smislu da se ne nalaze u nekoj od situacija navedenih u tacki 2.3.3 Prakti¢nog uputstva.

10. Broj ponudaca

Ponudaci mogu dati samo jednu ponudu po lotu. Tenderi za dijelove lota nece biti uzete u
razmatranje. Svaki ponuda¢ moze u svom tenderu navesti da ¢e ponuditi popust u slu¢aju da je
njegova ponuda prihvacena za viSe od jednog lota. Ponudaci [mogu] [ne mogu] dati ponudu za
alternativno rjesenje kao dopunu svom tenderu za radove koji su navedeni u dosijeu tendera.

11. Tenderska garancija

[Ponudaci moraju obezbijediti tendersku garanciju uiznosu od <iznos koji treba navesti u opsegu
od 1% - 2% raspolozivog budzeta za potrebe ugovora, a ukoliko je neophodno, odvojeno navesti
lotove> eura, aprilikom podno$enja prijave za tender. Ova garancija ¢e biti puStena neuspjesnim
ponudacima nakon §to je tenderski postupak zavrSen, i uspjeSnom ponudacu/ponudac¢ima nakon
Sto sve strane potpisu ugovor.]

ILI1 [Nije neophodna tenderska garancija.]
12. Garancije izvr$enja radova

Od uspjesnog ponudaca ¢e biti trazeno da dostavi garanciju izvrSenja radova u iznosu od <unijeti
postotak od 5 do 10%>0d iznosa ugovora prilikom potpisivanja ugovora. Ova garancija mora biti
dostavljena zajedno sa vracenim potpisanim ugovorom najkasnije u roku od 30 dana, od dana
kada ponuda¢ primi ugovor koji je potpisao ugovorni organ. Ukoliko izabrani ponudac ne dostavi
takvu garanciju u tom roku, ugovor ¢e se smatrati nevaze¢im, i moze se saciniti Novi ugovor, te
poslati narednom ponudacu koji je dostavio najjeftinijuodgovarajucu ponudu.

[Za iznose od 345.000 eura ili niZze, na osnovu objektivnih kriterijuma kao S§to su vrsta i
vrijednost ugovora, ugovorni organ moze odluditi da ne zahtijeva takvu garanciju. Nije potrebna
garancija za izvrSenje radova])

13. Informativni sastanaki/iliterenska posjeta

[Nije planirano odrzavanje informativnog sastanka.]

ILI [[Obavezan] [Neobavezan] informativni sastanak [i/ili] terenska posjeta, ¢e se odrzati/biti
izvrSena<Navsti datum, mjesto odrzavanje i podatke o kontaktu kako bi se potvrdilo ucesé¢e>.]

14. Validnost tendera

Ponude moraju ostati vazeée u periodu od 90 dana nakon roka za podnoSenje ponuda za tender.
U izuzetnim okolnostima, ugovorni organ moze, prije isteka roka vazenja, zatraziti od ponudaca
da produze validnost ponuda za odredeni period.

15. Vremenski period za implementaciju zadataka
<Navedite period od potpisivanja ugovora ili alternativnog datuma do privremenog prihvatanja>

NISPAcee Stranall
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KRITERIJI ZA ODABIR | DODJELU
16. Kriteriji za odabir
<Navesti prema kriterijumima koji se koriste u ¢lanu 12.2 Uputstva za ponudace>
17. Kriteriji za dodjelu

[Tamo gdje se ne provodi tehnicko ocjenjivanje ponuda: Ekonomski najpovoljniji tender smatra
se tehnicki usaglasenim tenderom, sa najnizom cijenomy].

[Kada se, u rijetkim prilikama vrsi tehnicko ocjenjivanjeponuda: Ekonomski najpovoljnijim
tenderom smatra se tehnicki uskladen tender sa najboljim odnosom cijene i kvaliteta.]

PROVODENJE TENDERA
18. Kako do¢i do tenderskog dosijea

Tenderski dosije dosatupan je na<navesti adresu/adrese >nakon uplateiznosa <iznos i valuta>,
koji [ukljucuje] [ne ukljucuje] dostavu kurirskom sluzbom. Takode se moze ustupiti na pregled u
prostorijama ugovornog organa, adresa kao u tacki 5 gore navedenog teksta. Ponude se moraju
dostaviti koriste¢i standardni tenderski obrazac, koji je ukljucen u tenderski dosije, ¢iji format i
uputstva se moraju strogo postovati.

Ponudaci sa pitanjima koja se ticu ovog tendera trebaju ih poslati u pismenoj formi na<unijeti
konkretnu e-mail i poStansku adresu> (sa naznakom referentnog broja objave, kako je navedeno
u tacki 1) najmanje 21 dan prije roka za podnoSenje ponuda navedenog u tacki 19. Ugovorni
organ mora odgovoriti na sva pitanja ponudac¢a najmanje 11 dana pre isteka roka za podnosenje
ponuda. Eventualna pojasnjenja ili manje izmjene tenderskog dosijea bice objavljene najkasnije
11 dana prije isteka roka za dostavu ponuda, na web stranici EuropeAid
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome.

19. Rok za dostavljanje ponuda

<Vreijme i datum Koji treba navesti - moraju biti najmanje jedan radni dan (-) u slucaju
medunarodnog otvorenog tendera u trajanju od 90 kalendarskih dana/ (-) u slucaju otvorene
lokalne procedure trajanju od 60 kalendarskih dana, nakon datuma objave ovog javnog poziva za
nabavku (npr. 10:00 po srednjeevropskom vremenuna dan<datum>). Krajnji rok za podnoSenje
ponuda bi trebalo, ako je moguce, uskladiti S odrZzavanjem javne rasprave. Takode je neophodno
precizirati radon vrijeme ugovornog organa.>

Bilo koja ponuda koju je ugovorni organ dobio nakon ovog roka, nece biti uzeta u razmatranje.
20. Sjednica otvaranja ponuda

< Datum i mjesto odrzavanja sjednice otvaranja ponuda>

21. Jezik na kom se void postupak
Sva prepiska koja se odnosi na ovu tendersku procedure i ovaj ugovor, mora biti na engleskom
jeziku.

22. Ponavljanje sli¢nih radova

Nakon prvobitno sklopljenog ugovora koji je rezultat trenutnog tenderskog postupka, novi radovi
koji se sastoje u ponavljanju sli¢nih radova, do procijenjenog iznosa<iznos>, mogu biti
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povjereni prvom ugovaracu u postupku pregovora, bez prethodnog objavljivanja obavestenja o
namjeri sklapanja ugovora, pod uslovom da su novi radovi identi¢ni osnovnom projektu.

23. Pravni osnov?

[BUDZET: za pozive na koje se primjenjuje CIR: Uredba (EU) br. 236/2014 Evropskog
parlamenta i Vijeca od 11. marta 2014. o utvrdivanju zajednickih pravila i procedura za primjenu
instrumenata Unije za finansiranje spoljnih aktivnosti i<molimo navedite referentni broj Uredbe
ili drugog instrumenta, u okviru kojeg ¢e se ovaj ugovor finansirati (npr. DCI, ENPI, ENI, Ifs) -
Vidjeti Aneks A2 Prakti¢nog uputstva ]

[BUDZET: za pozive na koje se ne primjenjuje CIR (npr. IPA ), =<
Uredba ili drugi instrument prema kom ¢e Se ovaj ugovor finansirati> - Vidjeti A2 Prakti¢nog
uputstva]

[EDF: Aneks IV Sporazuma o partnerstvu izmedu ¢lanica africke, karipske i pacificke grupe
drzava s jedne strane i Evropske zajednice i njenih drzava cClanica, sa druge strane, potpisan u
Cotonouu 23. juna 2000., dopunjenog u Luxembourg-u 25.juna 2005., i u Ouagadougou 22.juna
2010. Referenca se navodi u vezi sa Aneksom IV, revidiranog odlukom 1/2014 Vije¢a ministara
AKP-EU, od 20.juna 2014. godine.]

2 Molimo navedite bilo koji specifi¢nu karakteristiku koja moze uticati na pravila o u¢e$éu (kao $to su geografska
ili tematska ili dugoro¢na / kratkoro¢na).
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Standardni oglas za lokalnu objavu
otvorenih lokalnih tenderskih procedura

<Naziv ugovora>

<Referentni broj objave> m

Ugovorni Autoritet Bosne i Hercegovine namjerava da dodijeli ugovor o izvodenju radova na
rehabilitaciji i prosirenju PPOV-a u......... , Bosna i Hercegovina, uz finansijsku podrsku[<program
Evropske unije>] [EDF]. Tenderski dosije je [dostupan za pregled u<adresa>] [objavljen na web stranici
EuropeAid-a:

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do ]

Rok za podnosenje ponude je<vrijeme i datum krajnjeg roka -mora biti najmanje 60 kalendarskih dana
od dana objavljivanja ovog poziva>.Potencijalne dodatne informacije ilipojasnjenja/upitibiti ¢e objavljeni
na web stranici EuropeAid-a:

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do[i<naznaciti relevantna sredstva javnog informisanja>].
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SVESKA 1. TENDER
Mijesec /godina

<POZIV NA UCESCE U TENDERU>

Koristiti zaglavlje ugovornog organa

<Mjesto i datum>

<Naziv i adresa potencijalnog ponudaca>

Nas br.: <Broj objave>

Postovanig/gdo<Ime kontakt osobe>

PREDMET: Poziv na u¢e$ée u tenderu za obnovu i prosirenje PPOV-a

Bosne i Hercegovine

Slijedom vaseg upita u vezi sa objavljivanjem gore pomenutog poziva za uc¢esée u tenderu, prilazemo
slijede¢e dokumente koji ¢ine tenderski dosije:

SVESKA 1

ODJELJAK 1: UPUTSTVO ZA PONUDPACE
ODJELJAK 2: TENDERSKI OBRAZAC
Aneks 1 —Izjava o pravu primjene Kriterija iskljucenja i odabira .....obrazac a.15

Aneks 2 —koristi samo NEAR u FIDIC ugovorima:[dodatak tenderu]

ODJELJAK3: OBRAZAC TENDERSKE GARANCIJE
ODJELJAK 4:UPITNIK

Dodatne napomene ponudacima

Opste informacije 0 ponudacu ........cccccevvvvviieriverineneennn, Obrazac 4.1
Organizaciona SeMa...........coerveeeerrereneresesreseeseeesesnens Obrazac 4.2
PUNOMOC ...t Obrazac 4.3
FiNansijski 1zvjesta).......coovvreririeiiiiiiiseseseseeeeeees Obrazac 4.4
Obrazac finansijske identifikacije.........c..cc.ccoenee. Obrasci 4.5 a) + b)
Tehnicke kvalifikacije:

Pregled kadrova ponudaca..........c........................Obrazac 4.6.1.1
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Predlozeno osoblje za potrebe realizacije ugovora.....Obrazac 4.6.1.2

Struc¢na iskustva klju¢nog osoblja

Kratka biografija.......ccccocee oo Obrazac 4.6.1.3
MERNANIZACIA......cveeeieiieiieee e Obrazac 4.6.2
Plan i program rada ..........ccccceveeieienneienese e Obrazac 4.6.3
Iskustvo u poslovima izvodaca radova .........ccccceevveninnne Obrazac 4.6.4
Podaci o zajednickim ulaganjima ...........cc.cceovrvieninnne. Obrazac 4.6.5
Istorijat sudskih postupaka............ccccceveviviiieveneniiennene, Obrazac 4.6.6
Sistem (i) osiguranja kvaliteta ............c.ccocvverinencniennn Obrazac 4.6.7
Smjestaj za nadzornika radova..........cceveeiiiiiiiiiienenn Obrazac 4.6.8
Ostale informacije ............coooiiiiiiiiiii, Obrazac 4.6.9

ODJELJAK 5:TABELA ADMINISTRATIVNE USKLADENOSTI | EVALUACIONI OBRAZAC
Tabela administrativne uskladenosti

Evaluaciona tabela

SVESKA 2
ODJELJAK1: OBRAZAC UGOVORA
ODJELJAK 2: OPSTI USLOVI ZA UGOVORE O IZVODENJU RADOVA
ODJELJAK 3: POSEBNI USLOVI
ODJELJAK 4: PRIMJERAK OBRASCA GARANCIJE O IZVRSENJU RADOVA
ODJELJAK 5: PRIMJERAK OBRASCA GARANCIJEPREDFINANSIRANJA
ODJELJAK 6:PRIMJERAK OBRASCA GARANTNOG DEPOZITA
[EDF: ODJELJAK 7: PORESKI I CARINSKI POSTUPCI]

SVESKA 3
TEHNICKE SPECIFIKACIJE

SVESKA 4
[FINANSIJSKA PONUDA ZA UGOVORE SA PAUSALNOM CIJENOM]
[FINANSIJSKA PONUDA ZA UGOVORE SA JEDINICNOM CIJENOM]
SVESKA 5

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, UKLJUCUJUCI CRTEZE

Za sve informacije o procedurama nabavke pogledajte Prakti¢no uputstvo i njegove anekse,
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koji se mogu preuzeti sa sledec¢e web stranice: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do
Radujemo se Vasoj ponudi [opciono: i pratece tenderske garancije].

Dostavljanjem ponude prihvatate da vam obavjestenje o ishodu postupka bude proslijedeno elektronskim
putem.Takvo obavjestenje smatraée se prinljenim na dan kada ga narucilac posla posalje na elektronsku
adresu koju ste naveli u svojoj ponudi.

Ako odlucite da ne dostavite ponudu, bili bismo vam zahvalni ako nas mozete obavijestiti u pisanoj
formi, navodeci razloge za vasu odluku.

S postovanjem,

<Ime i potpis>
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SVESKA 1
ODJELJAK 1:UPUTSTVO ZA PONUPACE
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ODJELJAK I UPUTSTVO ZA PONUPACE

BROJ OBJAVE:

Prilikom podnos$enja tendera, ponuda¢ prihvata u potpunosti i bez ogranic¢enja posebne i opste uslove koji
reguliSu ugovor kao jedinstveni osnov za ovu tendersku proceduru, bez obzira na svoje uslove prodaje,
kojih se ovime odri¢u. Océekuje se da ¢e ponudadi pazljivo pregledati i ispoStovati sve instrukcije,
obrasce, ugovore i specifikacije sadrzane u ovom tenderskom dosijeu. Nemoguénost podnosenja ponude
koja sadrzi sve potrebne informacije i dokumentaciju u propisanom roku, prouzroc¢i¢e odbijanjeponude.
Ne moze se uzeti u obzir nikakva rezervacija u pogledu tenderskog dosijeaprilikom tenderskeprocedure;
Ovo moze dovesti do neposrednog odbijanja ponude, a bez vrsenja daljnje procjene.

Ova Uputstva utvrduju pravila za podnoSenje, izbor i implementaciju ugovora koji se finansiraju u
okviruovog poziva za podnoSenje ponuda, u skladu sa odredbama Prakti¢nog uputstva, Kkoji se
primjenjuje na ovaj poziv (dostupan na internetu na ovoj adresi:
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do).
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OPSTI DIO
OPSTA UPUTSTVA

1.1. Ponudaci su duzni da dostave ponude za sve radove Kkoji se zahtevaju u dosijeu. Ponude za
nepotpune lotove nece biti prihvacene.

1.2.  Vremenski raspored

DATUM VRIJEME*

Sastanak za dobijanje neophodnih <Datum> <Vrijeme>
pojasnjenja
Terenska posjeta <Datum> <Vrijeme>
Rok za trazenje dodatnih informacija < 21 danprije isteka <Vrijeme>
od ugovornog organa krajnjeg roka za

dostavljanje ponuda>
Posljednji datum na koji ugovorni < Datum 11 dana prije -
organ pruZa dodatne informacije isteka krajnjeg roka za

dostavljanje ponuda>
Krajnji rok za dostavljanje ponuda <Datum> <Vrijeme>
Sjednica otvaranja ponuda <Datum> <Vrijeme>
Obavjestenje o dodjeli uspjeSnom <najvise 90 dana nakon -
ponudacu roka za podnosenje

ponuda >
Potpisivanje ugovora <najvise 150 dananakon -

roka za podnosenje

ponuda>*

* Sva vremena odnose se na vremensku zonu zemlje ugovornog organa koji je odredio okvirni datum

FINANSIRANJE

Projekat se [sufinansira] [finansira] od strane Evropske unije, u skladu sa pravilima <navedite program i
uredbu 236/2014 ako je primjenjivo> programa.

[Projekat sufinansira <Navedite organ zaduzen za finansiranje>.]
UCESCE

1.3. [BUDZET za pozive na koje se primjenjuje CIR: U&esée je omoguéeno svim fizi¢kim licima koja
su drZavljani i pravnim licima (koja u¢estvuju pojedina¢no ili u grupi - konzorcijumu ponudaca), a
koji su osnovani u drzavi ¢lanici Evropske unije ili u drzavi ili na teritoriji koja ispunjava uslove
kako je definisano Uredbom (EU) br. 236/2014 kojom se utvrduju zajednic¢ka pravila i procedure
za implementaciju instrumenata Unije za vanjsku akciju (CIR) za vaze¢i instrument na osnovu
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1.4.

1.5.

1.6.

kojeg se finansira ugovor (takode pogledati naslov 22 obavjestenja o dodjeli ugovora). Usesce je
takode omoguéeno medunarodnim organizacijama. Sva sredstva iz ovog ugovora moraju imati
porijeklo u jednoj ili vise navedenih zemalja. Medutim, njihovo porijeklo moze biti iz bilo koje
zemlje kada je iznos nabavke iznosi manje od 100.000 eura.]

[BUDZET za pozive na koje se ne primjenjuje CIR (npr. IPA 1): Ueiée je omoguéeno svim
pravnim licima (koja ucestvuju pojedina¢no ili u grupi - konzorcijumu ponudaca), a koji su
osnovani u drzavi ¢lanici Evropske unije ili u drzavi ili na teritorijiregiona obuhvacenih i / ili
ovlastenih putem posebnih instrumenata koji se primjenjuju na program pod kojim se finansira
ugovor (vidi tacku 22 obavestenja o ugovoru). Sva sredstva iz ovog ugovora moraju imati porijeklo
u jednoj ili vise navedenih zemalja. Ucesce je takode omoguéeno medunarodnim organizacijama.
Ucesce fizickih lica direktno podlijeze posebnim instrumentima koji se primjenjuju na program u
okviru kojeg se finansira ugovor.]

[EDF:Uc¢es¢e na tenderima omoguceno je pod jednakim uslovima svim fizickim i pravnim licima
(u€estvuju pojedinacno ili u grupi - konzorcijum - ponudacéa) koji su osnovani u jednoj od drzava
¢lanica Evropske unije, drzava AKP-a ili u zemlji ili na teritoriji koja je ovlas¢ena Sporazumom o
partnerstvu AKP-EZ, prema kojem se finansira ugovor. Uces¢e je omoguéeno i medunarodnim
organizacijama. Sva roba koja se isporucuje po ovom ugovoru mora imati porijeklo u jednoj ili vise
ovih zemalja. Medutim, njihovo porijeklo moze biti iz bilo koje zemlje kada je iznos vrijednosti
nabavke i materijala manji od 100.000 eura]

Ovi uslovi se odnose na sve drzavljane navedenih drzava i sve pravnalica, kompanije ili
partnerstva uspostavljena u navedenim drzavama. U svrhu dokazivanja posStovanja ovog pravila,
ponudaci koji su pravna lica moraju dostaviti dokumentaciju koja je traZzenau skladu sa
zakonom te zemlje.

Uslovi opisani u tackama 3.1 i 3.2 primjenjuje se na sve ¢lanove zajednickog preduzeca /
konzorcijuma i sve podizvodace, kao i na sve subjekte na ¢ijuse sposobnost ponudac oslanja u
pogledu kriterijuma za odabir. Svaki ponuda¢, ¢lan zajednickog preduzeca / konzorcijuma,
svaki subjekt kojina raspolaganje stavlja kapacitete, svaki podugovara¢ koji pruza usluge za
vise od 10% radova i svaki snabdjeva¢ koji obezbjeduje vise od 10% radova, moraju potvrditi
da ispunjavaju ove uslove. Oni moraju dokazati svoju podobnost dokumentom koji nije stariji
od godinu dana od roka za podnosenje ponuda, sastavljenog u skladu sa njihovim nacionalnim
zakonom ili praksom, ili kopijama originalnih dokumenata u kojima se navodi ustav i / ili pravni
status i mjesto registracije i / ili zakonsko sjediste i, ako je drugacije, mjesto glavne uprave.
Ugovorni organ moze prihvatiti i druge valjane dokaze da su ovi uslovi ispunjeni.

Fizicka lica, kompanije ili preduzeca koja se nadu u situaciji iz odjeljka 2.3.3.1 ("iskljucivanje
iz uéesc¢a u postupcima nabavke") i odjeljka 2.3.3.2 ("uklanjanjeiz datog postupka') Prakti¢nog
uputstva, nemaju pravo na uc¢esée u ovom tenderskom postupku ili dodjelu ugovora. Ukoliko to
ucine, njihova ponuda ¢e se smatrati neprikladnom ili nepravilnom. Ponudac¢i moraju dostaviti
izjavu u smislu danisu u jednoj od situacija isklju¢enja navedenih u odjeljku 2.3.3 Prakti¢nog
uputstva. lzjave moraju obuhvatati sve clanove zajednickog preduzeca / konzorcijuma.
Ponudaci za koje se utvrdi da su krivi za davanje laznih izjava mogu takode zaraditi nov¢ane
kazne 1 iskljucenje u skladu sa ¢lanom 2.3.4 Prakti¢nog uputstva.
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1.7. Situacija iskljucenja, odnosno izuzeca, iz podtacke 3.4 odnosi se na sve ¢lanove zajednickog
poduhvata / konzorcijuma, sve podizvodace i sve dobavljace ponudacima, kao i na sve subjekte
na ¢iju se sposobnost ponudaé oslanja u pogledu kriterijuma za odabir.

1.8. Gornja dozvoljena granica za podugovaranje iznosi 30% od vrijednosti ponude?®.

[samo EDF: Prilikom izbora podizvodac¢a, Izvoda¢ radova mora da da prednost fizickim
licima, kompanijama ili firmama drzava AKP sposobnim za obavljanje posla koji je
zarazenpod sli¢nim uslovima.]

SAMO JEDNA PONUDA PO PONUDACU

Kompanija ne moze ponuditi tender za predmetni ugovor pojedina¢no i kao ¢lan zajedni¢kog preduzeéa /
konzorcijuma. Uéesc¢e ponudaca u vise od jedne ponude za ugovor rezultirace diskvalifikacijom svih ponuda
za onaj ugovor u ¢ijem procesu dodjeljivanja je stranka ukljuCena. Ista kompanija moze da ucestvuje samo
kao podizvoda¢ u razli¢itim tenderima, ako to opravdava specifi¢na priroda trzista i ukoliko to ugovorni
organ odobri.

TROSKOVI TENDERA

1.9. Ponuda¢ ¢e snositi sve troSkove vezane za pripremu i podnosenje ponude. Ugovorni autoritet
nece biti odgovoran za takve troskove, bez obzira na tok ili ishod postupka.

1.10. Ugovorni organ nece biti odgovoran niti ¢e pokrivati troSkove ili gubitke koje je prerpio
ponuda¢ a zbog posjeta na lokaciji i inspekcija ili bilo kog drugog aspekta njegove ponude.

TERENSKA POSJETA LOKACIJI I SASTANAK ZA DOBIJANJE NEOPHODNIH POJASNJENJA

1.11. Ponudacuse [izri¢ito preporucuje] [obavezan je] da posjeti i pregleda lokaciju radova i okolinu u
svrhu procjene, na svoju odgovornost, troskova i rizika, faktora neophodnih za pripremu svoje
ponude i potpisivanje ugovora za izvrSenje radova. (Datum, vrijeme i mjesto, pogledajte tacku
13 obavjestenja o dojeljivanju ugovora.)

1.12. Ugovorni organ [¢e] [nece] odrzati sastanak za dobijanje neophodnih pojasnjenja i / ili izvrSice
[necée] terensku posjetu lokaciji biti (datum, vrijeme i mjesto, vidi tatku 13 obavjeStenja o
ugovoru).

1.13. [Zapisnik [sastanka za dobijanje neophodnih pojasnjenja i terenska posjeta lokaciji] [terenska
posjeta lokaciji] bi¢e objavljeni na web stranici EuropeAid. Kao dokaz o ucescéu, ponudaci ¢e
dobiti sertifikat o terenskoj posjeti lokaciji.]

3Ukoliko tender uklju¢uje podugovaranje, preporucuje se da se, u skladu sa domaéim i medunarodnim praksama, u
ugovorni aranzman izmedu ponudaca i njegovih podugovaraca uvrsti medijacija kao metod rjeSavanja sporova.
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TENDERSKA DOKUMENTACIJA

SADRZAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE
Paket tenderske dokumentacije sadrzi dokumente navedene u pozivnom pismu.

Ponudaci snose iskljuéivu odgovornost za pregled, uz odgovarajuu paznju, tenderske dokumentacije,
ukljuujuéi i projektnu dokumentaciju koja je na raspolaganju nauvid, kao i svaku izmjenu tenderske
dokumentacije izdate tokom tenderskog perioda, kao i za dobijanje pouzdanih informacija o svim uslovima i
obavezama koje mogu na bilo koji nacin uticati na iznos ili prirodu tenderskeponude ili izvrSenje radova.
Ukoliko ponuda¢ bude uspjesan, nijedan zahtev koji se odnosi na promjenu iznosa tendera nece biti
razmotren zbog gresaka ili propusta u izvrSavanju gore navedenih obaveza ponudaca.

POJASNJENJA VEZANO ZA TENDERSKU DOKUMENTACIJU

1.14. Ponudac¢i mogu dostaviti pitanja u pismenoj formi do 21 dan prije roka za podnoSenje ponuda,
navodeci broj objave i naziv ugovora:

Ugovorni organ Bosne i Hercegovine .........

<Fax>

<E-mail>

Nakon ovog datuma, ugovorni organ nema obavezu da pruzi dodatne informacije.

Ugovorni organ mora odgovoriti na pitanja svih ponudacanajmanje 11 dana prije isteka roka za
prijem tendera.

1.15. Pitanja i odgovori bi¢e objavljeni na web stranici EuropeAid-a na
linkuhttps://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?do=publi.welcome[i<navedite druga sredstva informisanja, ukoliko je to
neophodno>].

IZMJENE TENDERSKE DOKUMENTACIJE

1.16. Ugovorni organ moze izmijeniti tendersku dokumentaciju objavljivanjem izmjena najkasnije 11
dana prije roka za podnosenje ponuda.

1.17. Sve objavljene izmjene ¢ine dio tenderske dokumentacije i bi¢e objavljene na web stranici
EuropeAid-a na:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome [i<
navedite druga sredstva informisanja, ukoliko je to neophodno >].

1.18. Ugovorni organ moze, po potrebi i u skladu sa Klauzulom 18, produziti rok za podnosenje
ponuda kako bi ponudac¢ima dao dovoljno vremena da uzmu u obzir izmjene prilikom pripreme
svojih ponuda.
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PRIPREMA PONUDA

JEZIK NA KOJEM SE PRIPREMAJU PONUDE

1.19.

1.20.

Tender i sva korespondencija i dokumenti koji se odnose na ponudu koju razmjenjuju ponudac i
ugovorni organ, moraju biti napisani na jeziku postupka, ato je engleski. Sva korespondencija
koja se odnosi na placanja, ukljucujuci fakture i potvrde o privremenom i konacnom placanju,
ugovornom organu takode mora biti proslijedena na engleskom jeziku.

Ako prateca dokumentacija nijepripremljena na jednom od sluzbenih jezika Evropske unije,
mora se prilozZiti prevod na jezik na kojem je objavljen poziv za tender. Ako su dokumenti
pripremljeni na sluzbenom jeziku Evropske unije, a da to nije engleski, preporucuje se da se
obezbijedi prevod na jezik na kojem je objavljen poziv za tender, kako bi se olak8ao proces
procjene dokumenata.

SADRZAJ I PREZENTACIJA TENDERSKE PONUDE

121

. Ponude moraju ispuniti slijedece uslove:

Ponude moraju sadrzavati dokumente i informacije navedene u klauzuli 12 u daljem tekstu.

Ponudu mora potpisati lice ili osobe ovlas¢ene punomoc¢jem dostavljenim u skladu sa obrascem
4.3, sveskal, odjeljak 4 tenderskog dosijea.

Relevantne stranice dokumenata navedenih klauzulom 12, moraju biti potpisane kako je
naznaceno.

Ponuda¢ mora dostaviti sva dokumenta koja se traze u dosijeu tendera. Svi ti dokumenti, bez
izuzetka, moraju strogo ispunjavati ove uslove i odredbe, bez izmjenaod strane ponudaca. Postoji
moguénost da ponude koje ne ispunjavaju uslove tenderskog dosijea budu odbijene.

1.22. Ili[Radovi nisu podeljeni na lotove. Ponude moraju biti sa¢injene za sve navedene koli¢ine.]

Ili [Kada su radovi podijeljeni na lotove: Ponuda¢ moze dati ponudu za [samo jedan lot]
[nekoliko ili sve lotove].

Za svaki lot ¢e se formirati poseban ugovor, a koli¢ine naznacene za razlicite lotove ¢e biti
nedjeljive. Ponuda¢ mora ponuditi cijenu ukupne koli¢ine ili koli¢ine naznaéene za svaki lot. Ni
pod kojim okolnostima nece se uzeti u obzir ponude za dio traZenih koli¢ina.

[Ponuda¢ moze u svojuponudu ukljuéiti ukupan popust koji bi odobrio u slu¢aju dodjele nekih ili
svih lotova za koje je podnio ponudu. Popust bi trebalo jasno naznaciti na nacin da se moze
objaviti na javnoj sjednici otvaranja ponuda].

Ugovori ¢e biti dodijeljeni po lotu, ali ugovorni organ mora odabrati najpovoljnije cjelovito
rjeSenje, uzimajuéi u obzir ponudene popuste.]

NISPAcee

Strana25



OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT SVESKA 1. TENDER
REHABILITACIJA | PROSIRENJE PPOV-A Mijesec /godina
BOSNA | HERCEGOVINA

INFORMACIJE/DOKUMENTACIJA KOJE JE PONUPAC DUZAN DOSTAVITI
Kako bi se prilagodio zahtjevima tenderskog dosijea

1.23. Sve ponude moraju sadrzavati sljedeée informacije i pravilno popunjene dokumente:

Tenderski obrazac, zajedno sa, jemu pripadaju¢im Aneksom 1 ' lIzjavom o pravu primjene
kriterija iskljucenja i odabira ' Prilog ¢e koristiti samo NEAR | samo u vezi sa FIDIC ugovorima:
[i njemu pripadajuc¢i Aneks 2 'Prilog’], koriste¢i obrazackoji je prilozen u Svescvi 1, odjeljak 2;

Dokumentacija, kako je to traZzeno upitnikom iz Sveske 1, Odjeljak 4, ukljucujuci sve prilozene
obrasce;

Obrasci prilozeni u Svesci 4:
[za ugovore sa navedenom pausalnom cijenom:
Sveska 4.2.2 -Sazetak;
Sveska 4.2.3 —Struktura pausalne cijene;
[Sveska 4.2.4 —po potrebi: Dnevni raspored rada;]
Sveska 4.2.5 — Detaljna struktura cijena.

Struktura pausalne cijene idetaljna struktura cijena ni na koji nacin ne umanjuju
klauzulu u kojoj se navodi da u jednom pausalnom ugovoru ukupna ugovorena cijena
ostaje fiksna, bez obzira na koli¢inu izvrSenog posla.]

[za ugovore sa jedini¢nom cijenom:

Sveska 4.3.2 -Troskovnik;

Sveska 4.3.3 —Specifikacija cijene;

[Sveska 4.3.4 —po potrebi: Dnevni raspored rada;]
Sveska 4.3.5 —Detaljna struktura cijena.]

1.23.1.1. Cijene navedene u Svesci 4 smatraju se utvrdenim na osnovu uslova koji su stupili na
snagu 30 dana prije roka za podnosenje ponuda.

Detaljna struktura cijena mora se primjenjivati kada je to neophodno po bilo kom
osnovu u okviru ugovora, posebno kako bi se obezbijedili koeficijenti za primjenu
formule za  reviziju  cijene iz  Clana  48.2 Posebnih  uslova.
Ponuda¢ mora da obezbijedi jasne matematicke proracune za predlozene koeficijente.
Za tendere ispod medunarodno propisanog praga (5 000 000 evra), nije obavezno da
ugovorni organ zatrazi od ponudaca da pruZze informacije zahtijevane Detaljnom
strukturom cijena, iz Sveske 4. Medutim, imajuci u vidu da formula za reviziju cijena
iz ¢lana 48.2 Posebnih uslova koristi koeficijente obezbijedene Detaljnom strukturom
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cijena, odluka da se ne trazi detaljna struktura cijena podrazumijeva da ¢e ugovorni
organ koristiti sopstvenu utvrdenu formulu za reviziju cijena.

Izvjestaji o nov€anim tokovima

Kopije dokumenata najskorijeg datuma, iz kojih je vidljiva organizaciona Sema, pravni status i
mjesto registracije sjediSta ponudaca, punomoc¢ kojom se ovlaséuje osoba koja potpisuje tender 1
svu srodnu dokumentaciju. Ovi dokumenti moraju slijediti obrasce navedene u Svesci 1, odjeljak
4 tenderskog dosijea:

Popuniti u skladu sa upitnikom iz Sveske 1, Odjeljak 4
e Osnovne informacije o ponudacu (Obrazac 4.1)
e Organizaciona Sema (Obrazac 4.2)
e Punomo¢ (Obrazac 4.3).

Dokazi koji prikazuju da su likvidna sredstva i pristup kreditnim programima adekvatni za ovaj
ugovor, potvrdeni finansijskim izvodom za posljednje tri godine koje je ovjerio ovlasteni
ra¢unovoda. Ovaj dokaz mora biti predoen na osnovu obrasca 4.4, Finansijski izvestaj, izSveske
1, Odjeljak 4 tenderske dokumentacije.

Finansijske projekcije za naredne dvije godine. Ove informacije moraju slijediti Obrazac 4.4,
Finansijski izvjestaj, predviden u skladu sa Sveskom 1, Odjeljak 4 tenderske dokumentacije.

Obrazac za finansijsku identifikaciju (Obrazac 4.5a, Sveska 1) i Dosije pravnog lica (obrazac
4.5b, Sveska 1). Ako je ponuda¢ ve¢ potpisao drugi ugovor koji finansira Evropska unija, on
moze, umjesto formulara i prate¢ih dokumenata, dostaviti ili dobijene brojeve dosijea ili kopije
obrasca koje su date tom prilikom, osim ako u meduvremenu nije doslo do promjene.

Informacije o tehni¢kim kvalifikacijama ponudaca. Ove informacije moraju biti u skladu sa
obrascima iz Sveske 1, Odjeljak 4 tenderske dokumentacije i sadrzavati:

e Prikaz organizacije ponudaca, ukljucuju¢i ukupan broj zaposlenih (Obrazac
4.6.1.1),

e Spisak osoblja predlozenog za izvrSenje ugovora, ukljucujuéi biografije
klju¢nog osoblja (Obrasci 4.6.1.2 i 4.6.1.3),

e spisak postrojenja za izvrSenje ugovora. Opis mora pokazati sposobnost
ponudaca da zavrsi radove i treba da sadrzi, izmedu ostalog, slijedece elemente:

— <Masine za iskopavanja

— Mehanizacija za odvodnjavanje

— Mehanizacija za mijeSanje i postavljanje betona
— Dizalice i opremu za podizanje ...>

Ponuda¢ mora navesti da li je ova oprema u vlasnistvu, iznajmljenja ili se Kkoristi od strane
podizvodaca. Dokumenti proizvodaca koji u potpunosti opisuju opremu moraju biti dostaviti u
okviru ponude (Obrazac 4.6.2);
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Spisak materijala i svih sredstva namijenjenih za upotrebu tokom izvodenja
radova, navode¢i njihovo porijeklo;

plan rada sa kratkim opisima glavnih zadataka (obrazac 4.6.3), koji prikazuje
redoslijed i predloZeni vremenski raspored za provodenje zadataka. Konkretno,
prijedlog mora detaljno opisivati privremene i trajne radove koji treba da budu
izvrSeni. Prije obavljanja gradevinskih radova, ponuda¢ mora uzeti u obzir
vremenske uslove i zahtjev za pripremu projekata i pribaviti gradevinske
dozvole. Ponuda¢ mora takode podneti sveobuhvatnu izjavu o planiranim
metodama, ukoliko je neophodno sa crtezima, prikazujuci metode koje predlaze
za izvodenje. Konkretno, ponuda¢ mora navesti brojeve, vrste i kapacitete
postrojenja ¢iju primjenu predlaze, i osoblje ¢iji angazman poredlaze za glavna
podrucja rada;

stupcasti grafikon kriti¢nih etapa koji prikazuje vremenski okvir i obaveze
zaposlenih po ovom ugovoru (Obrazac 4.6.3);

podatke o podizvodacima i procentu radova koji ¢e biti podugovarani (Obrazac
4.6.3);

dokaz o relevantnom iskustvu u izvrSavanju radova slicne vrste, ukljucuju¢i prirodu i
vrijednost ugovora, teku¢i radovi i prema ugovoru zavrSeni radovi (Obrazac 4.6.4). U dokazu
treba da je navedeno usojeSno iskustvo u svojstvu glavnog izvodaca radova u
najmanje<X>projekata iste vrste i sloZenosti,usporedivo sa radovima koji se ticu tendera
tokom posljednjih<ili:osam godina ili: u sektorima koji su predmet brzog razvoja: pet

>godina;

informacije o predloZenoj lokacijiglavne kanvelarije (Obrazac 4.6.3);

Uvid u presjek Sistema osiguranja kavalitetakoji¢e biti u upotrebi (Obrazac
4.6.7).

Ukoliko se smatra neophodnim, informacije o ponudacima ukljuenim u
zajednicko preduzece / konzorcijum (Obrazac 4.6.5);

Detaljne informacije vezano za njihov istorijat sudksih postupakau
proteklih<X>godina (Obrazac 4.6.6);

Detaljne informacije vezano za smjestaj i prostorije koje ¢e biti stavljene na
raspolaganje nadzorniku radova (Obrazac 4.6.8);

Sve druge infromacije (Obrazac 4.6.9).

Dokazni dokumenti, deklaracije i obveznice prema gore navedenim cl. 3.1-3.6. Ovi dokumenti
treba da obuhvate sve ¢lanove zajednickog preduzeéa / konzorcijuma i sve podizvodace kako je
navedeno.

Ukoliko ugovorom nije druk¢ije odredeno, sva roba kupljena po ugovoru mora da potjece iz
drzave Clanice Evropske unije ili zemlje ili podrucja regija koje potpadaju pod i/ ili su ovlastene
posebnim instrumentima koji se primjenjuju na gore navedeni program iz klauzule 3.1.
[BUDZET za pozive na koje se primjenjuje CIR + EDF: Medutim, njeno porijeklo moZe biti
iz bilo koje zemlje kada je iznos vrijednosti zaliha i materijala koji se kupuju ispod 100.000 eura.]
U tu svrhu, "porijeklo" zna¢i mjesto gdje se roba iskopava, uzgaja, nastaje ili proizvodi i/ ili iz
kog se pruzaju usluge. Porijeklo robe mora se utvrditi u skladu s relevantnim medunarodnim
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sporazumima (posebno WTO sporazumima) koji se odrazavaju u zakonodavstvu EU o pravilima
o0 porijeklu za carinske svrhe: Zakon o carinama

(Uredba Savjeta (EEC) br. 2913/92), I, u tom smislu, njegovi ¢lanovi od 22 do 26, i odredbe za
provodenje Kodeksa (Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93.

[EDF: Roba porijeklom iz EU Ukljucuju robu koja potice iz prekomorskih i teritorija.]

Ponuda¢i moraju osigurati izjavu 0 preuzimanju obaveza, potpisanu od strane njigovog
predstavnika kojomse potvrduje usaglasenost sa ovim zahtjevom. Za detaljnije informacije,
pogledati tacku 2.3.1 Prakti¢nog uputstva.

[I1zmjene (ako postoje);]

[Tenderska garancija je uvijek opciono pravo: Tenderska garancija, primjena obrasca priloZzenog
u Svesci 1, Odjeljak 3;]

[Ukoliko je terenska posjeta lokaciji obavezna: Certifikat o izvrSenoj terenskoj posjeti lokaciji.]
1.24. Da bi bili kvalifikovani za dodjelu ugovora, ponudac¢i moraju dostaviti dokaze da ispunjavaju

kriterijume za izbor. Ovo moraju obezbijediti ponudaci, koriste¢i obrasce opisane u 12.1 i kao |
bilo koje druge obrasce koje ponudaéi Zele da koriste tom prilikom.

Ako ponudu za tender podnosi konzorcijum, osim ako nije navedeno, kriterijumi za izbor ¢e se
primijeniti na konzorcijum u cjelini..

[Bilo u slucaju ugovora bez navedenih lotova, ili ugovora podijeljenog na lotove, pri ¢emu za
svakilot nisu odredeni razli¢iti minimalni nivoi kapaciteta,:

Kriterijumi za izbor za svakog ponudaca su sledeéi:]

[U slu¢aju ugovora podijeljenih na lotove za koje su postavljeni razli¢iti minimalni nivoi
kapaciteta za svaki lot: lot broj ... (na primjer, lot 1)

Kriterijumi za izbor ponudaca za lot br ... (na primjer lot 1) su slijedeci:]

Kriterijumi za izbor bi trebali biti jasni i nediskriminatorni i ne bi trebalo da prevazilaze obim
ugovora. Referentni period za finansijski kapacitet ne moze biti ve¢i od poslednje 3 godine za
koje su racuni zatvoreni. Referentni period za profesionalne i tehnicke kapacitete ne moze biti
ve¢i od 8 godina, racunajuci od Krajnjeg roka za podnoSenje prijave (5 godina za privredne
sektore podlozne brzom razvoju). Razmotrite koja dokazna dokumenta treba traziti za svaki
kriterijum odabira. Vidjeti tacku 2.4.11 Prakti¢nog uputstva.

Ekonomski i finansijski kapaciteti kandidata:

Cilj ovog kriterijuma je ispitati da li ¢e ili ne kandidat (tj. Konzorcijum u cjelini, za ponude
ispred konzorcijuma):

o biti ekonomski zavisni od Ugovornog organa ako mu se ugovor dodijeli; i

e Ditidovoljno finansijski stabilan da preuzme predlozeni ugovor.

Primjeri finansijskih kriterija:
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e Prosjecni godisnji promet ponudaca u protekle 3 godine mora biti najmanje [EUR]
[[ISO S$ifru nacionalne valute> samo za indirektno upravljanje] (minimalni godisnji
promet koji se trazi ne moZze premasiti 2 puta procijenjene godiSnje vrijednosti
ugovora, izuzev, U opravdanim sluc¢ajevima trazenim u tenderskom dosijeu)<.....>

e Ukoliko se radi o jednom ponudacu, mora imati pristup dovoljnim kreditnim i
drugim finansijskim sredstvima za pokrivanje potrebnog novcanog toka tokom
trajanja ugovora. U svakom slucaju, iznos raspolozivog kredita mora biti veéi od
ekvivalenta [EUR] [<ISO kod nacionalne valute> samo za indirektno
upravljanje]<...... >

a) <unijeti referentni kriterijum>
b) <unijeti referentni kriterijum>

<itd.>

Tehnicki i profesionalni kapaciteti kandidata:

Cilj ovog kriterijuma je ispitati da li ili ne ponudac:

e posjeduje dovoljno raspolozivihkadrovskih resursa, stru¢nosti i iskustva, da bi
mogao da preuzme predloZeni ugovor;

e ne radi se o tzv. "body shop", tj. kandidatu bez stvarne ekspertize u oblastima
vezanim za ugovor, ve¢ koji jednostavno identifikuje i kandiduje stru¢njake koji
odgovaraju projektnom opisu.

Primjeri profesionalnih i tehnickih kriterija:

mora da ima implementirana najmanje <X> projekata iste prirode / iznosa / slozenosti,
kao i radovi na koje se odnosi tender,provedene u navedenom periodu: <8 godina (5
godina, za privredne sektore podlozne brzomrazvoju) od krajnjeg roka za podnosenje,
navesti konkretne datume>. Ugovorni organ zadrzava pravo da zatrazi kopije certifikata
o kona¢nom prihvatanju koji su potpisali nadlezni / ugovorni organ nadlezan za doti¢ne
projekte.

(To zna¢i da je projekat na koji se poziv odnosi, ponuda¢ mogao zapoceti /
implementirati / zavrs$iti u bilo koje vrijeme tokom navedenog perioda, ali ne mora
nuzno biti pokrenut i zavrSen tokom tog perioda, niti proveden tokom cijelog tog
perioda.)

Mora izvr$iti najmanje 70% radova na ugovoru koriste¢i sopstvene resurse, $to znaci da
mora imati opremu, materijale, ljudska i finansijska sredstva potrebna za izvrSenje
navedenog procenta ugovora.

Ako se radi 0 vodeéem ¢lanu zajedniCkog preduzeéa / konzorcijuma, mora imati
moguénost da izvrSi najmanje 50% radova iz ugovora, koristeci svoja vlastita sredstva.

Ako se radi o partner u zajednickim ulaganjima / konzorcijumu (tj. nije u pitanju
vodeéi ¢lan), mora imati mogucnost da izvr§i najmanje 10% radova iz ugovora,
koristeci svoja vlastita sredstva.

Svo klju¢no osoblje mora imati najmanje <X> godina> odgovarajuceg iskustva i
dokazane kvalifikacije relevantne za radove sli¢ne prirode.

a) <unijeti referentni kriterij>
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b) <unijeti referentni kriterij>
<itd.>

[U slucaju ugovora podeljenih na lotove, za svaki lot su odredeni razli¢iti minimalni nivoi
kapaciteta: Lot broj ... (na primjer, Lot 2)

Kriterijumi za izbor ponudaca za Lot br ... (na primjer Lot 2) su slijedeci:]

Isto kao $to je navedeno u gornjem tekstu

Tehnicke i profesionalne moguénosti kandidata ( kao u gore navedenom tekstu): ....]

[U slu¢aju ugovora podijeljenih na lotove, pri ¢emu se dodaju dodatni nivoi kapaciteta za slucaj
da se istom ponudacu dodijeli nekoliko lotova: na primjer

<U sluéaju da se ponudac prijavi na (na primjer, lot broj 1 i lot broj 2, ...), ponuda¢ mora
ispunjavati sledece kriterijume za izbor:

Tehnic¢ke i profesionalne moguénosti kandidata (kao u gore navedenom tekstu): ....]
Subjekti koji obezbjeduju neophodne kapacitete:

Privrednisubjekt moze, gdje je to prikladno i u slu¢aju odredenog ugovora, da se osloni na kapacitet drugih
subjekata, bez obzira na pravnu prirodu veza koje ima sa njima. Neki od primjera kada ga
ugovorni organne smatra odgovaraju¢im su kada se ponuda¢ oslanja ve¢inom na kapacitete
drugih subjekata ili kada se oslanja na Kklju¢ne kriterijume. Ako se ponuda¢ oslanja na druge
subjekte, on mora da dokaze ugovornom autoritetu da ¢e imati na raspolaganju resurse neophodne
za izvrSenje ugovora, na primjer stvaraju¢i obavezu tih subjekata da mu na raspolaganje ustupe
neophodna raspolaganje. Takvi subjekti, na primjer mati¢na kompanija privrednog subjekta,
moraju poStovati ista pravila podobnosti, a naro¢ito drzavljanstva, kao kod privrednog subjekta.
Pored toga, ponuda treba da sadrzi poseban dokument koji daje podatke o ovom tre¢em subjektu,
a koji se odnosi na odgovarajuéi kriterijum izbora. Dokaz o adekvatnim kapacitetima mora biti
dostavljen na zahtjev Ugovornog organa.

Sto se ti¢e tehni¢kih i profesionalnih kriterijuma, ponudaé se moze osloniti samo na kapacitete
drugih subjekata kada ¢e oni obavljati radove za koje su ti kapaciteti neophodni.

U pogledu ekonomskih i finansijskih kriterijuma, subjekti na ¢ije se sposobnosti ponuda¢ oslanja,
postaju zajednicki i pojedina¢no odgovorni za izvrSenje ugovora.

[Opcionalno: Kriti¢ni zadaci

Ugovorni organinsistira da slijede¢i kljucni zadaci budu izvrseni direktno od strane samog

ponudaca ili u slu¢aju kada ponudu podnosi zajedni¢ko ulaganje / konzorcijum od strane jednog
od ucesnika: ....: (definisati)]
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1.25. Ponude koje kompanije podnose u partnerstvima koja ¢ine zajednicko ulaganje / konzorcijum
moraju takode ispuniti sljedeée uslove:

e Ponuda mora ukljuciti sve informacije koje su potrebne u gore navedenom ¢lanu 12.1 za
svakog Clana zajednickog poduhvata / konzorcijuma i zbirne podatke za izvrSenje radova od
strane ponudaca.

e Tender mora biti potpisan na nacin koji legalno obavezuje sve ¢lanove. Jedan ¢lan mora biti
imenovan za glavnog ¢lana i to imenovanje potvrdjeno podnoSenjem punomodéi potpisane od
strane zakonski ovlastenih potpisnika koji predstavljaju sve ¢lanove. VidiObrazac 4.6.5 iz
Sveske 1 i tenderskog obrasca.

e Svi ¢lanovi zajednickog ulaganja/ konzorcijuma su obavezni da ostanu u zajednickom
ulaganju / konzorcijumu tokom cijelogperiods izvrSenja ugovora. Vidi deklaraciju iz
tenderskog obrasca.

[Za tendere manje od 5 000 000 Eura:

Dokumentovani dokazi o finansijskom i ekonomskom polozaju i tehni¢kim i profesionalnmm
kapacitetima, navedeni u 12.2. predmetnog Uputstava ponudacima, nisu obavezni za ponude
ispod 5.000.000 eura. Medutim, ovo jeste obavezno, ako se trazi predfinansiranje]

PONUDENE CIJENE

1.26. Valuta ponude je [EUR] [<ISO kod nacionalne valute> samo za indirektno upravljanje u
slijede¢im slu¢ajevima: (i) kada zakonska ili lokalna ogranienja izuzetno namecu upotrebu
nacionalne valute; (ii) kada je neophodno, za ugovore u okviru imprest komponente programske
procjene].*

1.27. Ponuda¢ mora obezbijediti [za ugovore o jedini¢noj cijeni: predracun i raspored cijena] [za
pausalne ugovore: presjek pausalne cijene] u [eurima] [<nacionalnoj valuti>samo za indirektno
upravljanje]. Cijena ponude mora pokrivati sve radove kako je opisano u tenderskoj
dokumentaciji. Sve sume u [za ugovore o jedini¢noj cijeni: presjek koli¢ine i cjenovnik] [za
pausalne ugovore: presjek pausalne cijene], upitnik i druga dokumenta moraju se takode izraziti
u ovoj valuti, sa izuzetkom, sa izuzetkom originalnih dokumenata banke i godisnjih finansijskih
izvjestaja.

1.28. Ponudaci moraju navesti sve komponente [za ugovore o jedini¢noj cijeni: troskovnik i raspored
Cijena] [za pauSalne ugovore: presjek pauSalne cijene]. Placanje nece biti izvrSeno za predmete
za koje nije navedena cijena; za te stavke ¢e se smatrati da su pokrivene drugim stavkama iz [za
ugovore 0 jedini¢noj cijeni: predracun i raspored cijena] [za pausalne ugovore: presjek pausalne
cijene].

1.29. Ukoliko ponuda¢ ponudi popust, on mora biti jasno nazna¢en u [za ugovore o jedini¢noj cijeni:
Troskovnik i raspored cijena] [za pausalne ugovore: presjek pausalne cijene] iz Sveske 4 i
naznacenu tenderskom obrascu u Svesci 1, Odjeljak 1.2. Ponudeni popust mora biti naveden za
sve radove.

“Valuta ponude ¢e biti valuta ugovora i plac¢anja.
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1.30.

Ukoliko ponuda¢ nudi popust, popust mora biti naveden na svakoj potvrdi 0 o privremenom
placanju i izra¢unat na istoj osnovi kao u tenderu.

PERIOD VAZENJA PONUDA

1.31.

1.32.

1.33.

Ponude moraju biti vazete 90 dana nakon roka za podnoSenje ponuda naznaCenih u
obavjestenju o ugovoru, pozivu za tender ili u skladu sa izmjenama u smislu tacaka 9 i/ ili 18.

U izuzetnim okolnostima, ugovorni organ moze, prije isteka roka vazenja, zatraziti od ponudaca
da produze validnost ponuda za odredeni period, koji ne moze biti duzi od 40 dana. Takvi
zahtjevi i odgovori na njih moraju biti sacinjeni u pisanoj formi. Ponuda¢ moze odbiti da se
pridrzava takvog zahtjeva bez gubljenja prava natendersku garanciju. Ako ponudaé¢ odlu¢i da
prihvati zahtjev, ne moze da mijenja svoju ponudu i duzan je produziti vaznost svoje tenderske
garancije za revidirani period vaZenja ponude. U sluaju da ugovorni organ zahtijeva
pribavljanje preporuke panela iz tacke 2.3.3.1 Prakti¢nog uputstva, ugoivorni organ moze
zatraziti produzenje vazenja tendera do usvajanja te preporuke.

Uspesni ponuda¢ mora odrzati svojuponududodatnih 60 dana. Ovo je dodatni period, pored
perioda vazenja, bez obzira na datum obavjestavanja.

TENDERSKA GARANCIJA

ILI:

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

1.38.

[Ponuda¢ mora, kao dio svog tendera, da obezbijedi garanciju za ponudu u obliku navedenom u
Svesci 1, Odeljak 3 tenderskog dosijea, ili u drugom obliku prihvatljivom za Ugovorni organ, a
koja ispunjava osnovne zahtjeve navedene u istom. Tenderska garancija mora biti u iznosu od
<iznos naveden u obavjeStenju o ugovoru>. Original garancije mora biti uvrSten u original
ponude.

Ista se moze se obezbijediti u vidu bankarske garancije, bankarske doznake, ovjerenog ¢eka,
garancije koju obezbjeduje osiguravajuca i / ili garantnakuca, ili neovisnog akreditiva izdatog
Ugovornom organu.

Tenderska garancija mora ostati na snazi 45 dana nakon isteka roka vazenja ponude, ukljucujuéi
sva proSirenja, i Ugovornom organumora biti izdata na potrebni iznos.

Tenderske garancije neuspje$nih ponudaca bice vracene zajedno sa pismom obavjestenja u kom
se navodi da ponudac nije bio uspjesan.

Tenderska garancija uspjesnih ponuda¢amora biti puStena nakon $to ponudac potpise ugovor |
dostavi trezanu garanciju o izvrSenju radova.]

ILI: [Tenderska garancija nije potrebna.]
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ALTERNATIVNA RJESENJA
[Ako alternativna rjesenja nisu dozvoljena: alternativna rjeSenja nece biti uzeta u obzir.]

[Ako su dozvoljena alternativna rjesenja za cijenu koja je jednaka ili niza od cijene prvobitne ponude
odabranog ponudaca:

Alternativnaa rjeSenja ¢e biti uzeta u obzir samo ako alternativno rjesenje ima cijenu koja je jednaka ili niza
od cijene prvobitne ponude odabranog ponudaca.

Ponudaci moraju dostaviti ponude u skladu sa zahtjevima tenderskog dosijea. Ako poziv za podnoSenje
ponuda predvida podnoSenje alternativna rjeSenja, tehnicke specifikacije moraju specificirati predmet,
ograni¢enja i osnovne uslove koji se primjenjuju. Ako ponudaci Zele da podnesu alternativna rjeSenja
tehnickih prijedloga, to mogu i u¢initi. Ugovorni organ ¢e razmatrati samo alternativna rjeSenja koja je
predloZio odabrani ponudac.

Alternativna rjeSenja moraju ukljuéivati sve detalje neophodne za njihovu punu procjenu, ukljuéujuci
predlozene crteze, projektne proracune, tehnicke specifikacije, raspored cijena i metode. Svako alternativno
reSenje mora sadrzavati:

(@) Pojedinaénu ponudu za alternativno rjesenja;

(b)  Prikaz prednosti alternativnog rjesenja u odnosu na inicijalno rjesenje, uklju¢ujuci i mjerljivu
opravdanost bilo kakvih ekonomskih i/ ili tehnickih prednosti;

(c) crteze i specifikacije predvidene u inicijalnom rjeSenju na koje alternativno rjeSenje
nemauticaja;

(d) crteZe i specifikacije na koje alternativno rjeSenje ima uticaja
(e)  tehni¢ku napomenu o dizajnu alternativnog rjesenja i, gdje je prikladno, crteze i izracune;

Tarife i cijene ubaene u proratun budZeta moraju odgovarati uslovima utvrdenim u tenderskoj
dokumentaciji. Ponudaci moraju u svojim alternativnim rjeSenjima jasno navesti koje dopune i odbitke treba
izvrsiti za svaku stopu i cijenu ako Ugovorni organ prihvata alternativno rjeSenje i njegove specifi¢ne
karakteristike.

Svi prijedlozi alternativnog rjeSenja moraju biti dostavljeni u posebnoj koverti, jasno oznac¢enoj "alternativno
rjeSenje", 1 mora sadrzavati tehnicku 1 finansijsku ponudu. Cijene ubacene u [za ugovore sa
jedini¢énomcijenom: predracun i raspored cijena] [za pauSalne ugovore: presjek pausalne cijene] moraju biti u
skladu sa uslovima utvrdenim u tenderskoj dokumentaciji.]

[Ponuda¢ mora u svojim prijedlozima alternativnih rjeSenja jasno navesti sve dopune ili odbitke koje treba
primijeniti na sve relevantne cijene u slucaju da ugovorni organ prihvati alternativno rjeSenje i podatke o
njegovoj izradi. Za ugovore sa pausalnom cijenom, mora biti prikazano detaljno obracunavanje pausalne
cijene koja je alternativnim rejeSenjem izmijenjena. Kod ugovora sa jedini¢nom cijenom, mora biti naveden
predracun i raspored cijena, kako je dopunjeno alternativnim rjesenjem.]
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DOSTAVLJANJE PONUDA
PECACENJE, OZNACAVANJE I DOSTAVLJANJEPONUDA

1.39. Kompletnaponuda mora se dostaviti u jednom originalnom primjerku, jasno ozna¢enom
"original” i <unijeti broj (zbog okolisnih razloga, zatraZiti §to manje kopija)> kopije, jasno
oznaéene" kopije ". U slucaju bilo kakvog neslaganja izmedu njih, original ¢e prevladati.
[<navesti druge specifikacije u vezi sa podnosenjem tendera>]

1.40. Tehnicke i finansijske ponude moraju biti u zapecaéenoj koverti. Koverte se zatim stavljaju u
drugu zatvorenu kovertu / paket, osim ako njihov volume ne zahtijeva poseban podnesak za
svaki lot.

1.41. Svi tenderi moraju biti zaprimljeni od strane Ugovornog organa prije isteka roka utvrdenog u
tatki 19 obavjeStenja o ugovoru, preporu¢enim pismom sa potvrdivanjem prijema, ili
dostavljanjem kurirskom sluzbom, koji je potpisao <...> ili njegov predstavnik.

Ponudu treba poslati na slijedecu adresu:
<puna postanska adresa Ugovornog organa>
Ako se ponude dostavljaju kurirskom sluzbom, treba da budu dostavljene na slijedecu adresu:
<puna adresa za isporuku, navodec¢i i radno vrijeme>
1.42. Ponude, ukljucujuci anekse i svu popratnu dokumentaciju, moraju biti dostavljeni u zapecacenoj
koverti na kojoj je naznac¢eno samo:
(a) Gore pomenuta adresa;
(b) Referentni broj predmetne tenderske procedure, (npr., <broj objave>);
(c) kada je to slucaj, broj lotova za koje se podnosi ponuda;

(d) rijeci "Ne otvarati prije otvaranja tendera” na jeziku tenderskog dosijea i <ekvivalentne
fraze na lokalnom jeziku>.

(e) Nazic/ime ponudaca.

PRODUZENJE ROKA ZA PODNOSENJE TENDERA

Ugovorni organ moze, po sopstvenom nahodenju, produziti rok za podnoS$enje ponuda putem amandmana u
skladu s tatkom 9. U takvim slucajevima na sva prava i obaveze ugovornog organ i ponudaca u pogledu
prvobitnog datuma navedenog u obavestenju o ugovoru primjenjivace se novi datum.

ZAKASNJELE PONUDE

1.43. Ugovorni organ ¢e zadrzatisve ponude zaprimljene nakon roka za podnoSenje koji je
naznacen0g u obavestenju o ugovoru ili ovih uputstava. Garancije ¢e biti vraéene ponudacima.
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1.44. Ne moze se preuzeti nikakva odgovornost za kasnu isporuku ponuda. Zakasnjele ponude ¢e biti
odbijene, i nece biti razmatrane.

MIJENJANJE I POVLACENJE PONUDA

1.45. Ponudaci mogu mijenjati ili povuéi svoje ponude pismenim obavjeStenjem prije navedenog
roka. Nijedan tender ne moze biti promijenjen nakon roka za podnoSenje zahtjeva. Povlacenje
mora biti bezuslovno i njime se zavrSava svako uéesc¢e u tenderskom postupku.

1.46. Svako obavjestenje o izmjeni ili povlacenju mora biti pripremljeno i dostavljeno u skladu sa
¢lanom 17, a koverta mora biti ozna¢ena kao "izmjena" ili "povlacenje", u ovisnosti od slucaja.

1.47. Povlacenje ponude u periodu izmedu roka za podnoSenje ponuda i datuma isteka vazenja
ponude rezultira¢e gubitkom tenderske garancije.

OTVARANJE | EVALUACIJA PONUDA
OTVARANJE PONUDA

1.48. Svrha otvaranja i pregledaponuda je provjeriti da li su ponudekompletne, da li su
obezbijedeneneophodne tenderske garancije, da li su uvrsteni traZzeni dokumenti i da li su
ponude generalno u redu.

1.49. Ponude ¢e biti otvorene na javnoj sjednici na dan i u mjestu kao $to je specificirano u tacki 20
Obavjestenja o ugovoru od strane komisije koja je imenovana za tu svrhu. Komisija ¢e sastaviti
zapisnike sa sastanka, koji moraju biti dostupni ponudac¢ima na njihov zahtjev.

1.50. Tokom sjednice otvaranju ponuda mogu se objaviti nazziv/ime ponudaca, ponudene cijene,
ponudeni popusti, pismena obavjeStenja o izmjeni i povlacenju, prisustvo tenderske garancije
(akoje neophodno) i druge informacije koje ugovorni organ moze smatrati odgovaraju¢im.

1.51. Nakon javnog otvaranja ponuda, nikakve informacije koje se odnose na pregled, objasnjenje,
ocjenu ili uporedivanje ponuda ili preporuka u vezi sa dodjelom ugovora ne mogu se otkriti sve
dok ugovor ne bude dodijeljen..

Svaki pokuSaj ponudaca da uti¢e na komisiju za evaluaciju u postupku pregleda, pojasnjenja,
evaluacije i uporedivanja ponuda, i dobije informacije o tome kako postupak napreduje ili da
uti¢e na ugovorni organ u njegovoj odluci o dodjeli ugovora ¢e rezultirati trenutnim
odbijanjempredmetne ponude.

EVALUACIJA PONUDA

Ugovorni organ zadrzava pravo da zatrazi od ponudaca da pruzi pojasnjenje bilo kojeg dijelanjegove ponude,
za koje komisija za evaluaciju smatra da jeneophodno da bi ponudu procijenila. Takvi zahtjevi i odgovori na
njih moraju biti u pisanoj formi. Njima se ni u kom slu¢aju ne moze promijeniti ili pokuSati promijeniti
cijena ili sadrzaj ponude,
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osim da se isprave artimeticke greske koje je komisija za evaluaciju otkrila prilikom analize ponuda.

Ugovorni organ zadrzava pravo da provjerava informacije koje dostavi ponudac,ukoliko to odbor za
evaluaciju smatra neophodnim.

1.52.

1.53.

1.54.

Provjera administrativne uskladenosti ponuda

Cilj ove faze je provijeriti da li su tenderi u skladu sa zahtjevima tenderskog dosijea.Smatra se da
je ponuda uskladena ukoliko ispunjava sve uslove, procedure i specifikacije naznacene u
tenderskom dosijeu bez znacajnog udaljavanja ili nametanja ogranicenja na iste.

Znatna odstupanja ili ograni¢enja su ona koji uti¢u na obim, kvalitet ili izvrSenje ugovora, U
velikoj mjeri se razlikuju od uslova tenderskog dosijea, ogranicavaju prava Ugovarnog organa
ili obaveze ponudaca po ugovoru ili remete konkurs za ponudace ¢ije ponude ispunjavaju
uslove. Odluke o tome da ponuda nije administrativno uskladena, mora biti propisno opravdana
u zapisniku o izvrSenoj evaluaciji.

Komisija za evaluaciju ¢e provjeriti da li je svakaponuda:

— adekvatno potpisana;

— da sadrzi ispravnu tendersku garanciju (ukoliko je ona neophodna);

— ispunjava uslove iz tabele administrativne uskladenosti;

— sadrzi kompletnu dokumentaciju i informacije;

— usustini ispunjava zahtjeve tenderske dokumentacije.

Ako ponuda ne ispunjava uslove navedene tabeli administrativne uskladenosti, komisija za
procjenu moze je odbiti prilikom provjere njene prihvatljivosti.

Tehnicka evaluacija

Komisija za evaluaciju mora ocijeniti samo one ponude koje se smatraju sustinski uskladenima
sa zahtjevima u smislu ¢lana 22.1.

U ovoj fazi postupka evaluacije, Komisija ¢e analizirati tehnicku usaglasenost tendera u odnosu
na tehnicke specifikacije, klasifikujuéi ih tehnicki usaglaSenim ili neusaglasenim..

[Samo vrlo izuzetno, u zavisnosti od odstupanja, tehnicki zahtjevi za vrSenje radova ¢e se
ogranic¢iti na minimume iznad kojih ponudac¢i mogu predloziti vlastita rjeSenja: samo u takvim
slucajevima, ponude koje odgovaraju navedenom minimalnom nivou kvaliteta, treba da budu
tehnicki ocijenjene. Ukoliko je to slucaj, navesti slijede¢u recenicu:

Naknadno, Komisija ¢e procijeniti tehnicki usaglasene ponude u skladu sa tabelom za tehni¢ku
procjenu (koja odreduje tehni¢ke kriterijume, potkriterije i ponderacije) prilozenom u
tenderskom dosijeu.] (U tom slucaju, ad hoc pripremljena tablea treba da bude dodata u okviru
Aneksa D4m, koji detaljno opisuje kako se tehnicka evaluacija vrsi za tehniCke usaglaSene
ponude)

Finansijska procjena

Kada se zavrsi tehni¢ka evaluacija, komisija za evaluaciju provjerava da li finansijske ponude
sadrze aritmeticke greSke. Ako tenderski postupak sadrzi nekoliko lotova, vrsi se uporedivanje
finansijskih ponuda za svaki lot. Finansijska procjena ¢e morati da identifikuje najbolje
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finansijskuponudu za svaki lot, uzimajuéi u obzir sve ponudene popuste.
Prilikom analize ponuda, komisija za evaluaciju ¢e izracunati kona¢nu cijenu ponude nakon
njenog prilagodavanja na osnovu Klauzule 23.

ISPRAVKA POGRESAKA
1.55. Potencijalne greske u finansijskoj ponudi komisija za ocjenjivanje ispravice u slijede¢im
slucajevima:
— kada postoji razlika izmedu iznosa u brojkama i rijeima, prevladace koli€ina rijeci;
—izuzev pausalnih ugovora, u kojima postoji razlika izmedu jedini¢ne cijene i ukupnog iznosa
koji proizilazi iz povecanja jedini¢ne cijene i koli¢ine, prevladava naznacena jedini¢na
cijena.

1.56. Iznos naveden u ponudi bi¢e u slucaju greske prilagoden od strane komisije za evaluaciju, a
ponudac ¢e biti vezan za taj prilagodeni iznos. Ako ponudac ne prihvati uskladivanje, njegova
ponuda ¢e biti odbijena i izgubice tendersku garanciju.

DODJELJIVANJE UGOVORA

KRITERIJI ZA DODJELU

[Kada se ponudama tehnicki ne ocjenjuju: Ekonomski najpovoljnijaponuda je tehnicki usaglaSena tender sa
najnizom cijenom.].

[Kada se u izuzetnim slucajevima vr$i tehnicko ocjenjivanje ponuda: Ekonomski najpovoljnijaponuda je
tehnicki uskladenaponuda sa najboljim odnosom cijene i kvaliteta. Najbolji odnos cijene i kvaliteta se
utvrduje uporedivanjem tehni¢kog kvaliteta u odnosu na cijenu na osnovu (procjenjuje se od slucaja do
slucaja, npr. 80/20, 70/30, 60/40, itd.: <...>.

[Samo EDF: Kako bi se z podstaklo $to brojnije uéesce fizi¢kih ili pravnih lica zemalja AKP u izvrSavanje
ugovora, moraju se preduzeti posebne preferencijalne mjere kako bi se omoguéila optimizacija fizi¢kih i
ljudskih resursa tih drzava. Vidi odjeljak 2.4.10 Prakti¢nog uputstva.]

Obavjestenje o dodjeli, pojaSnjenja ugovora

Prije isteka perioda vaznosti tendera, Ugovorni organ ¢e u pisanom obliku obavijestiti uspjeSnog ponudaca
da je njegovaponuda odabrana i skrenuti paznju na sve aritmeticke greSke korigovane tokom procesa
procjen.. Ovo obavjestenje moze biti u obliku poziva za razja$njavanje odredenih pitanja postavljenih u vezi
sa ugovorom, na koje mora biti ponuda¢ biti spreman da odgovori.Predmetno pojas$njenje odnosi¢e se na
pitanja koja nisu imala direktnog uticaja na izbor uspjesne ponude. Ishod takvog pojasnjenja bi¢e naveden u
memorandumu o razjasnjenju, koji ¢e potpisati obe strane i koji ¢e biti inkorporiran u ugovor.

Za tendere ispod 5.000.000 evra, dokumentarni dokazi koji su opisani u daljem tekstu nisu obavezni, vidjeti
odjeljak 2.3.3 Prakti¢nog uputstva:

[Dokumentarni dokazi koje se traze od uspje$nog ponudaca:

Prije nego Sto ugovorni organ potpise ugovor sa uspjeSnim ponudacem, uspjesni ponuda¢ mora dostaviti
dokumentarni dokaz ili izjave koje se od njega traze prema zakonu zemlje u kojoj je kompanija
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(ili, za konzorcijume, svako od preduzeca) osnovano, kako bi se pokazalo da ne se ne nalazi u nekoj od
situacija za iskljuéenje, navedenih u odjeljku 2.3.3 Prakti¢nog uputstva. Ovi dokazi, dokumenti ili izjave
moraju sadrzavati datum koji ne moze biti vise od jedne godine prije datuma podnoSenja ponude.Pored toga,
mora biti obezbijedena izjava, da situacije opisane u ovim dokumentima od tada nisu promijenjene.
Navedeni dokumenti moraju biti dostavljeni ponudacu, svakom ¢lanu zajednickog ulaganja / konzorcijuma,
svim podizvoda¢ima koji obezbjeduju vise od 10% radova, i svakom snabdjevacu koji pruza vise od 10%
radova. Za svakog podugovaraca ili dobavljaca, uspjesni ponuda¢ mora podneti izjavu od predvidenog
podugovaraca ili dobavljaca da nije u jednoj od situacija iskljucenja. U slucaju sumnje na ovu izjavu Casti,
ugovorni organ mora traziti dokumentarne dokaze da se ne nalaze u situaciji za iskljucenje.]

[Za ugovore manje od 5.000.000 EUR, Ugovorni organ moze, u zavisnosti od procjene rizika, odluciti da ne
trazi dokaz za kriterijume za izbor, ali onda ne mora biti izvrSeno predfinansiranje, vidi tacku 2.4.11
Prakti¢nog uputstva.

Dokazi o finansijskom, ekonomskom, tehni¢kom i profesionalnom kapacitetu prema kriterijumima odabira
ranije navedenim u pododeljku 12.2. biti ¢e zatrazeni, osim ako Su zadovoljavajuc¢i dokumenti ve¢ ukljuceni
u ponudu.

AKo uspjesni ponudac¢ ne dostavi ovaj dokumentarni dokaz ili izjavu u roku od 15 kalendarskih dana nakon
obavjestenja o dodjeli ugovora, ili ako se utvrdi da je uspje$ni ponudac pruzio lazne informacije, dodjela
ugovora ¢e se smatrati nevazeCcom. U ovom slucaju, ugovorni organ moze dodijeliti tender za narednu
najnizu ponudu, ili ponisti postupak tendera.]

Nakon §to je ugovor potpisan, i uspjesni ponudac je obijezbedio garanciju za izvrSenje radova, u skladu sa
¢lanom 26, ugovorni organ ¢e odmah obavijestiti ostale ponudace da njihovi tenderi nisu bili uspjesni i
vrati¢e njihove tenderske garancije.

Podnosenjem ponude, svaki ponuda¢ prihvata da primi obavjestenje o ishodu postupka elektronskim putem.
Smatrace se da je to obavjestenje zaprimiljeno na dan kada ga narudilac posla posalje na elektronsku adresu
navedenu u ponudi.

POTPISIVANJE UGOVORA I GARANCIJA O IZVRSENJU UGOVORA
1.57. U roku od 30 dana od dana prijema ugovora koji je ve¢ potpisao ugovorni organ, izabrani
ponuda¢ mora potpisati i navesti datum potpisivanja ugovora i vratiti ga, uz garanciju izvrSenja
(ukolikoje neophodna) Ugovornon organu. Po potpisivanju ugovora, uspjesni ponudaé ¢e postati
Izvodac 1 ugovor ¢e stupiti na snagu.

1.58. Ukoliko ne potpiSe i ne vrati ugovor i finansijsku garanciju koja se trazi u roku od 30 dana od
dana prijema obavjestenja, ugovorni organ moze razmotriti moguénost poniStenja prihvatanja
ponude, bez povrede prava ugovornog organa da se pozove na garanciju, zahtijeva naknadu, ili
izvrSenje bilo kojeg drugog pravnog lijekau vezi sa neizvrSenjem, a uspjes$ni ponudac nece imati
prava na nikakva potrazivanja od Ugovornog organa.

1.59. Garancija izvrSenja ugovora navedena u Opstim uslovima je ustanovljena u omjeru <unesite
procenat od 5 do 10% kako je navedeno u obavjestenju o ugovoru> iznosa ugovora i mora biti
predstavljena u obliku navedenom u aneksu tenderskog dosijea, osim tamo gde je potreban oblik
sertifikovanog ¢eka ili gotovinskog depozita. Ista ¢e biti izdata u skladu sa posebnim uslovima.

[Za iznose od 345.000 eura ili nize, na osnovu objektivnih kriterijuma kao $to su vrsta i
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vrijednost ugovora, relevantne sluzbe Komisije mogu odluciti da ne traze ovu garanciju.]

PONISTAVANJE TENDERSKE PROCEDURE

U slucaju poni[tavanja tenderske procedure, ugovorni organ ¢e obavestiti ponudace. Ako se tenderski
postupak ponisti prije pocetka sjednice, zapeCacene, neotvorene koverte bi¢e vracene ponudacima..

Ponistenje moze nastupiti kada, na primjer:

Tenderski pistupak nije bio uspjeSsan, naime kada nije dobijena kvalitativno ili finansijski
vrijednaponuda ili uopste nije bilo valjanog odgovora;

ekonomski ili tehnicki parametri projekta su fundamentalno izmenjeni;

izuzetne okolnosti ili visa sila onemogucéavaju normalno izvrSenje projekta;

sve tehnicki usaglaseneponude premasuju raspoloziva finansijska sredstva;

u postupku je doslo do nepravilnosti, naro¢ito gdje su one sprijeéile postenu konkurenciju;

dodjeljivanje nije u skladu sa zdravim finansijskim upravljanjem, odnosno ne postuje principe
ekonomicnosti, efikasnosti i djelotvornosti (npr. Cijena koju je predlozio ponuda¢ kojem se
dodeljuje ugovor je objektivno nesrazmjerna u odnosu na trzi§nu cijenu.

Ni u kom slucaju ugovorni organ nece biti odgovoran za bilo kakvu $tetu, ukljucujuci, bez ogranicenja, Stetu
za gubitak dobiti, na bilo koji nacin povezanu sa ponistenjem tenderske procedure, ¢ak i ako je ugovorni
organ obavije$ten o mogucénostima $tete. Objava obavjesStenja o ugovoru ne obavezuje Ugovorni organ da
implementira najavljeni program ili projekat.

ETICKE KLAUZULE

1.60.

1.61.

1.62.

1.63.

Svaki pokuSaj kandidata ili ponudaca da dobije povlderljive informacije, stupi u nezakonite
sporazume sa konkurentima ili uti¢e na komisiju ili ugovorni organ tokom procesa pregledanja,
razja$njavanja, procjene i uporedivanja ponuda, doves¢e do odbijanja kandidature ili ponude i
mozerezultirati administrativnim kaznama.

Bez prethodnog pismenog odobrenja ugovornog organa, Izvodaé i njegovo osoblje ili bilo koja
druga kompaniju sa kojom je Izvoda¢ povezan ili povezana, ne moze, ¢ak ni na pomo¢noj ili
podizvodackoj osnovi, obezbijedivati druge usluge, izvoditi radove ili obezbijedivati opremu za
projekat. Ovo se takode primjenjuje na sve druge programe ili projekte koji bi, zbog prirode
ugovora, mogli dovesti do sukoba interesa od strane Izvodaca.

Prilikom podnoSenja kandidature ili ponude, kandidat ili ponuda¢ mora izjaviti da nije ni u
kakvom sukobu interesa i da u tom pogledu nema jednak odnos sa drugim ponuda¢ima ili
strankama uklju¢enim u projekat. Ukoliko se takva situacija pojavi tokom izvrSenja ugovora,
Izvoda¢ mora odmah obavijestiti Ugovorni organ.

Izvoda¢ mora uvek djelovati nepristrasno i kao vjeran savjetnik u skladu sa kodeksom
ponasanja svoje profesije. Mora se uzdrzati od davanja javnih izjava o
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1.64.

1.65.

1.66.

1.67.

1.68.

1.69.

1.70.

1.71.

1.72.

projektu ili uslugama bez prethodnog odobrenja Ugovornog organa. Ni na koji na¢in ne moze
obvezati Ugovorni organ bez njegove prethodne pismene saglasnosti.

Za vrijeme trajanja ugovora, Izvoda¢ i njegovo osoblje moraju poStovati ljudska prava i
obezbijediti da ne povreduju politi¢ku, kulturnu i vjersku vrijednost drzave korisnice.

Izvoda¢ radova ne moze prihvatiti nikakvu isplatu u vezi sa ugovorom, osim onih koje su u
njemu predvidene. Izvoda¢ radova i njegovo osoblje ne smiju obavljati nikakvu aktivnost niti
dobiti nikakvu prednost koje nisu u skladu sa njihovim obavezama prema Ugovornom organu.

Izvoda¢ radova i njegovo osoblje duzni su da ¢uvaju poslovnu tajnu tokom cijelog trajanja
ugovora i nakon njegovog zavrSetka. Svi napisani izvjestaji i dokumenti koje Izvoda¢ dobije su
povijerljivi.

Ugovor ureduje koriStenje svih izvjestaja i dokumenata koje su ugovorne strane sastavile,
primile ili prezentirale prilikom izvrSenja ugovora.

Izvoda¢ se mora uzdrzati od bilo kojeg odnosa koji bi mogao ugroziti njegovu nezavisnost ili
nezavisnost njegovog osoblja. Ukoliko Izvoda¢ prestane da bude nezavisan, Ugovorni organ
moze, bez obzira na povrede, raskinuti ugovor bez prethodne najave, a pritom Izvoda¢ nema
nikakvopravo na zahtjev za nadoknadu.

Komisija zadrzava pravo da suspenduje ili otkaZe finansiranje projekta ako se otkriju koruptivne
prakse bilo koje vrste u bilo kojoj fazi postupka dodjele ugovora i ukoliko ugovorni organ ne
preduzme sve odgovarajuée mjere kako bi se rijesila situacija. Za potrebe ove odredbe,
'koruptivnim praksama ' se smatraju ponuda mita, poklona, naknade ili provizije bilo kojoj osobi
kao podstrek ili nagrada za obavljanje ili uzdrzavanje od bilo kojeg ¢ina koji se odnosi na
dodjelu ugovora ili prrovedbu ugovora ve¢ sklopljenog sa Ugovornim organom.

Sve ¢e ponude biti odbijene, odnosno ugovori ponisteni ako se pokaze da je dodjela ili izvrSenje
ugovora dovela do neuobicajenih komercijalnih troskova. Neuobi¢ajeni komercijalni troskovi su
provizije koje nisu navedene u glavnom ugovoru ili ne proizilaze iz propisno zaklju¢enog
ugovora koji se odnosi na glavni ugovor, provizije koje nisu plaéene u zamjenu za bilo kakvu
stvarnu i legitimnu uslugu, provizije koje se prenose u poreski raj, provizije placene primaocu
koji nije jasno naznaen ili provizije placene kompaniji koja najvjerovatnije predstavlja
komnapniju paravan.

Izvoda¢ se obavezuje da ¢e Komisiji dostaviti na zahtjev sve prilozene dokumente koji se
odnose na uslove izvr§enja ugovora. Komisija moze izvrSiti sve dokumentarne ili provjere na
licu mjesta koje smatra neophodnim kako bi se pronasli dokazi u slucajevima sumnje na
neuobicajene komercijalne troskove.

Izvodaci za koje se utvrdi da su platili neuobicajene komercijalne troskove za projekte koje
finansira Evropska unija, u zavisnosti od ozbiljnosti posmatranih ¢injenica,podlijezu raskidanju
ugovora ili trajnom iskljucenju iz procesa prijema sredstava EU.
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1.73. Ugovorni organ zadrzava pravo da obustavi ili ponisti postupak, kada se pokaze da je tokom
postupka dodjele doslo da znacajih greSaka, nepravilnosti ili prevare. Ako se nakon dodjele
Ugovora otkriju takve znaCajne greSke, nepravilnosti ili prevara, ugovorni organ moze se
uzdrzati od zaklju¢ivanja Ugovora.

ZALBENI POSTUPAK

Ponudaci koji vjeruju da su bili osteceni greSkom ili nepravilnostima tokom procesa dodjele ugovora, mogu
podnijeti Zalbu. Vidjetiodjeljak 2.4.15 Prakti¢énog uputstva.

[Uvrstiti samo u sluc¢aju direktnog upravljanja:

30. ZASTITA PODATAKA

Ako obradavaseg odgovora na poziv za podnosenje ponuda ukljucuje snimanje i obradu li¢nih podataka (kao
Sto su imena, adrese i biografije), ona ¢e se obradivati®isklju¢ivo za potrebe upravljanja u¢inkom i pracenja
ponude i ugovora od stranekontrolora podataka bez prejudiciranja moguceg prenosa na tijela zaduzena za
pracenje ili inspekcijske poslove u ezi primjene prava Unije. Detalji o obradi vasih licnih podataka dostupni
u lzjavi o privatnosti na:

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=AS

[Za EuropeAid: Kontrolor poziva za tendere je $ef jedinice R37]
[Za NEAR: Kontolor vaseg javnog poziva je<navedite ima vaseg kontrolora>]
[Za bilo koji drugi DG (generalni direktorat): <navedite ime vaseg kontrolora>]]

Upvrstiti samo u slucaju direktnog upravljanja:

SISTEM RANE DETEKCIJE I ISKLJUCENJA

Ponudaci i, ukoliko su pravna lica, lica koja imaju ovlastenja za zastupanje, odlucivanje ili kontrolu nad
njima, obavjestavaju se da, ukoliko su u jednoj od situacija ranog otkrivanja ili isklju¢enja, njihovi li¢ni
podaci (ime, dato ime, ako je u pitanju fizicko lice, adresa, pravna forma i ime i dato ime osoba/lica koje
imaju ovlastenja za zastupanje, odlucivanje ili kontrolu, ako imaju status pravnog lica) mogu biti evidentirani
u Sistemu ranog otkrivanja i isklju¢ivanja (EDES) i saopSteni osobama i subjektima na koje se odnose
postupci u vezi sa dodjeljivanjem ili izvrS§enjem ugovora o nabavci.]

5Shodno Uredbi (EZ) br. 45/2001 o zastiti pojedinaca u pogledu obrade li¢nih podataka od institucija i organa Zajednice
i 0 slobodnom kretanju takvih podataka.

® Ovaj link ¢e vas uputiti na novu "EuropeAid izjave o privatnosti”, objavljenu u Opstim aneksima iz Praga.

"Kontrolor podataka moze biti jedinica ili direkcija zaduZena za ugovor, ili tijelokoje je Sluzbenicima za zastitu
podataka navedeno kao kontrolor podataka za sve nabavke u datom DG -u.
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SVESKA 1

ODJELJAK 2
TENDERSKI OBRAZAC
[PRILOG KORISTI SAMO NEAR SAMO U FIDIC UGOVORIMA]

[PRILOG TENDERU]

TENDERSKI OBRAZAC ZA UGOVORE O RADOVIMA
<Referentni broj objave>
Naziv ugovora: Rehabilitacija i prosirenje PPOV-a, Bosna i Hercegovina

[U slu¢aju El ugovora o radovima, ovo treba jasno naznaditi u naslovu]

<Mjesto i datum>

Ugovorni organ Bosnei Hercegovine .................

Jedan potpisani obrazac mora biti dostavljen (za svakilot, ako je tenderski postupak podijeljen na
lotove), zajedno sa brojem kopija navedenih u Uputstvu za ponudaée.Obrazac mora sadrzati potpisanu
deklaraciju svakog pravnog lica koje podnosi prijavu, koristeci priloZeni format od.Svi podaci navedeni
u ovom obrascu moraju se odnositi samo na pravno lice ili lica koja podnose zahtjev. Prilozi ovom
obrascu (npr. Deklaracije, izjave, dokazi) mogu biti dostavljeni kao original ili kopija.Ako se podnose
kopije, originali moraju, na zahtjev, biti poslani Ugovornom organu.lz ekonomskih i ekoloskih razloga,
preporucujemo vam da svoje dosijeeeposaljete na papiru (bez plasti¢ne fascikle ili divajdera). Takode
predlazemo da, §to je vise moguce, koristite dvostrano Stampanje.

Sva dodatna dokumentacija (brosure, pisma, itd.) koja bude poslata uz obrazac, nece se uzimati u
obzir.Aplikacije koje je podniokonzorcijum (tj. ttalna, zakonski utvrdena grupa ili grupa koja je
neformalno konstituisana za potrebe konkretnetenderske procedure) moraju postovati uputstva koja se
primjenjuju na vodu konzorcijuma i njegovih ¢lanova.
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SVESKA 1. TENDER
Mjesec /godina

1 PODNOSILAC

Naziv(i)ponudaca

Drzavljanstvo®

Lider®

Clan 2*

Itd. ...

2 KONTAKT OSOBA (za ovaj tender)

Ime

Adresa

Telefonski broj

Fax

E-mail

3  1ZJAVA PONUDPACA

U okviru svojeponude, svako pravno lice, ukljucujuéi svakog ¢lana konzorcijuma, kao i svaki subjekat za
pruzanje kapaciteta i svakog podugovaraca koji pruza vise od 10% radova, a koji su identifikovani u
tacki 1 ovog obrasca, moraju podnijeti potpisanu izjavu koriste¢i ovaj format, zajedno sa Izjavom Casti

o kriterijumu iskljucenja i izbora (Aneks 1) (unvrstiti obrazac a.14).

Kao odgovor na va$e pismo poziva na tenderski konkurs za gore navedeni ugovor, mi, dolje potpisani,

ovim izjavljujemo:

Drzava u kojoj je pravno lice osnovano.

Po potrebi dodajte/izbrisite dodatne redove za ¢lanove. Imajte na umu da se podizvoda¢ ne smatra ¢lanom u svrhu

ovog tenderskog postupka. Ako ovu ponudu podnosi pojedinacni ponuda¢, ime ponudaca treba unijeti pod stavkom

“lider” (i sve ostale redove treba brisati).
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1. 1. Pregledali smo i prihvatili u potpunosti sadrzaj dosijea za poziv na tender broj
[ ] od [../../ ..].. Ovim prihvatamo njegove odredbe u cjelini, bez rezervisanja
ili ogranicenja.

2. Nudimo da izvr§imo, u skladu sa uslovima tenderskog dosijea i usvojenim uslovima i vremenskim
ograni¢enjima, bez rezervi ili ogranicenja, slijedeceradove:

Lot br. 1: [opis radova]
Lot br. 2: [opis radova]
Itd.

3. Cijena nase ponude [bez popusta opisanih pod tackom 4] iznosi:

Lot br. L e ]
Lot br. 2 [ ]
Itd.

4. Odobri¢emo popust od [%], ili [............ .. ] [u slucaju da nam bude dodijeljen Lot broj ... i Lot broj
........ ]

5. Ova ponuda se smatra vaze¢om 90 dana od pocev od kona¢nog datuma za podnoSenje ponuda.

6. [Za ugovore vrijedne do 345 000 eura, a na osnovu objektivnih kriterijuma kao §to su priroda i
vrijednost ugovora, ugovorni organ moze odluciti da ne zahtijeva takvu garanciju: Ako je
nasaponuda prihvacena, obavezujemo se da pruzimo garanciju izvrSenja, kako se zahtijeva ¢lanom
15 Posebnih uslova.]

7. Nasa firma/kompanija [ nasi podizvodaci] ima/imajuslijedeée drzavljanstvo:
DS >

8. Pravimo ovu ponudu [na pojedinaénoj osnovi / kao ¢lan konzorcijuma pod vodstvom <ime lidera /
nas samih].Potvrdujemo da se ne natjeemo za isti ugovor u bilo kojem drugom obliku.
[Potvrdujemo, kao ¢lan konzorcijuma, da su svi ¢lanovi zajednicki i pojedinac¢no vezani za obaveze
po ugovoru, uklju¢ujuéi bilo koji nadoknadivi iznos, da je vodeci ¢lan ovlasten da obavezuje i primi
upute za i u ime svakog ¢lana,
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10.

11.

12.

13.

14.

da je izvrSenje ugovora, ukljucujuci i pla¢anja, odgovornost glavnog ¢lana i da su svi ¢lanovi u
zajednickom ulaganju / konzorcijumu obavezni da ostanu u zajedni¢kom ulaganju / konzorcijumu za
cijeli period izvrSenja ugovora].[Potvrdujemo, kao subjektkoji obezbjeduje kapacitete da ¢emo biti
solidarno vezani za obaveze po ugovoru, ukljucujuéi i za bilo koji nadoknadivi iznos.]

U slucaju da je nasaponuda uspjesna, obavezujemo se da, ako je potrebno, dostavimo dokaz koji je
uobicajen prema zakonu zemlje u kojoj smo zvani¢no osnovani, da se ne nalazimo u nekoj od
situacija iskljucenja. Datum naveden na dostavljenim dokazima ili dokumentima nece biti raniji od
godinu dana prije datuma podnosenja ponude, a osim toga, dostavicemo izjavu da se nasa situacija
nije promijenila u vremenskom periodu koji je protekao od dana kada su dokazni predmeti bili
pripremljeni. Takode razumijemo da ako ne uspijemo dostaviti ovaj dokaz u roku od 15 kalendarskih
dana nakon prijema obavjeStenja o dodjeli, ili ako se pruzene informacije pokazu neistinitim,
dodjelaugovora se moze smatrati nevazec¢om.

Slazemo se da ¢emo se pridrzavati etickih klauzula iz tacke 28 instrukcija ponudac¢ima, a posebno da
nemamo profesionalno sukob interesa i / ili bilo kakav jednak odnos sa drugim kandidatima ili
drugim stranama u tenderskoj proceduri ili da ispoljavamo ponaSanje koje moze narusSiti natje¢aj u
trenutku podnosSenja ove aplikacije u skladu sa tackom 2.3.6 Prakti¢nog uputstva. Nemamo nikakav
interes bilo kakve prirode u bilo kojem drugom tenderu u ovom postupku.

Mi ¢emo odmah obavijestiti Ugovorni organ u slu¢aju bilo kakve promjene u navedenim
okolnostima u bilo kojoj fazi tokom implementacije ugovora. Takode u potpunosti prepoznajemo i
prihvatamo da svaka neta¢na ili nepotpuna informacija koja je namerno data u ovoj prijavi moze
dovesti do naseg iskljucenja iz ovog i drugih ugovora finansiranih od strane EU / EDF.

Napominjemo da Ugovorni organ nije duzan nastaviti sa ovim pozivom na tender i da zadrzava
pravo da dodijeli samo dio ugovora. Nece biti nikakvog preuzimanja odgovornosti prema nama ako
to uradi.

Potpuno prepoznajemo i prihvatamo da, ako gore pomenuta lica ucestvuju uprkos tome §to su u bilo
kojoj situaciji navedenoj u odjeljku 2.3.3.1 Prakti¢nog uputstva ili ako se izjave ili informacije
pokazu laznim, mogu biti predmet odbijanjau ovom postupku i pretrpjeti administrativne sankcije u
obliku isklju¢enosti i nov¢anih kazni koje predstavljaju 2% do 10% od ukupne procijenjene
vrijednosti dodijeljenog ugovora, i da se te informacije mogu objaviti na web stranici Komisije u
skladu sa uslovima iz Odjeljka 2.3.4 Prakti¢nog uputstva.

Svjesni smo da u svrhu oc¢uvanja finansijskih interesa EU nasi licni podaci mogu biti proslijedenina
upotrebu unutra$njoj reviziji, sistemu ranog otkrivanja i isklju¢ivanja, Evropskom sudu revizora,
Komisiji za finansijske nepravilnosti Evropskoj kancelariji za borbu protiv prevara.

[* Po potrebi brisati]
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IME I PIEZIME: (et e e e e ]

Propisno ovlasten da potpise ovu ponudu u ime:

M ESTOT QUM [ e et e ]

Pecat firme/kompanije:

Ova ponuda sadrzi slijedece priloge:

[Numerisana lista priloga sa naslovima]

NISPAcee Stranad7



OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT SVESKA 1. TENDER
REHABILITACIJA | PROSIRENJE PPOV-A Mijesec /godina
BOSNA | HERCEGOVINA

ANEKS 1 - IZJAVA CASTI O KRITERIJUMIMA ISKLJUCENJA I SELEKCIJE

Priloziti Formular a.14
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[ANEKS 2 -PRILOG KORISTI SAMO NEAR SAMO ZA FIDIC UGOVORE]
PRILOGTENDERUZA UGOVOR O IZVODENJU RADOVA

<Referentni broj objave>
Naziv ugovora: Rehabilitacija i proSirenje PPOV-a, Bosna i Hercegovina
Ugovorni organBosnei Hercegovine...............

(Napomena: Ponudaci su duzni da popune prazna polja u ovom Prilogu)

Podklauzule Opstih ili
posebnih uslova

Naziv i adresa Ugovornog organa Popunjava Ugovorni

organ
Naziv i adresaponudaca Popunjava ponudac
Ime i adresa predstavnika Popunjava Ugovorni
Ugovornog organa organ
Finansijski organ Popunjava Ugovorni
organ

Krajnji rok za objavljivanje
obavjestenja

Period implementacije
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Valuta

Zakon kojem podlijeze ugovor

Jezik ugovora

Jezik komunikacije

Vrijeme pristupa lokaciji

Iznos garancije za izvrSenje

Krajnji rok za podnosenje
programa

Uobicajeno radno vrijeme

Period nakon datuma stupanja na
snagu, tokom kojeg zastupnik
ugovornog organa mora izdati
obavjestenje 0 zapocinjanju radova

Likvidirana Steta za radove

Ogranicenje likvidirane Stete za
kasnjenja

Procenat garantnog depozita

Minimalan iznos sertifikata o
privremenom plac¢anju

Procenat za prilagodavanje
okvirnih suma

Visina osiguranja za dizajn
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SVESKA 1. TENDER
Mjesec /godina

Iznos osiguranja trece strane

.................. po nesreci sa
neograni¢enim brojem dogadaja

Periodi za podnoSenje osiguranja

Podklauzule opstih i
posebnih uslova

Sporova

Broj ¢lanova odbora za rjesavanje

Clan komisije za rjeSavanje

da bude nominiran od strane

sporova (ukoliko nije usaglaseno)

Pravila arbitraznog postupka

Broj arbitara

Jezik arbitraznog postupka

Mjesto arbitraznog postupka

Potpis

U svojstvu

Propisno ovlasten da potpise u ime
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SVESKA 1
ODJELJAK 3
OBRAZAC TENDERSKE GARANCIJE
Ugovor o radovima
(Popuniti na primjerku sa zaglavljem finansijske institucije)
Na paznju

Ugovorni organ Bosnei Hercegovine.............

U daljem tekstu ‘Ugovorni organ’
Naziv ugovora: Rehabilitacija i proSirenje PPOV-a, Bosna i Hercegovina
Identifikacioni broj: <referentni broj objave>

Mi, dolje potpisani, [naziv i adresa finansijske institucije] ovim neopozivo i bezuslovno pod punom
odgovornoscu izjavljujemo da ¢emo garantovati kao primarni obveznik, a ne samo kao osiguranje u ime
Ugovornog organa Bosne i Hercegovine, placanje Ugovornom organu<iznos tenderske garancije >, a ovaj
iznos predstavlja garanciju iz [ukoliko je otvoren postupak: ¢lan 11 ObavjeStenje o nabavci.]

[ukoliko se radi o ograni¢enom postupku: Clan 15 Uputstva ponudacima]

Pla¢anje se vrsi bez prigovora ili pravnog postupka bilo koje vrste, po prijemu vaseg prvog pismenog
zahtjeva (poslatog preporucenim pismom sa potvrdivanjem prijema) ako ponuda¢ ne ispuni sve obaveze
navedene u svojoj ponudi. Ne¢emo odloziti placanje, niti ¢emo mu se iz bilo kog razloga usprotiviti.

Napominjemo da ¢e garancija biti objavljena najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka vaZenja ponude,
ukljucujuci sve prosirenja, u skladu sa ¢lanom 15 Uputstva za ponudace [i u svakom slucaju

NISPAcee Strana52



OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT SVESKA 1. TENDER
REHABILITACIJA | PROSIRENJE PPOV-A Mijesec /godina
BOSNA | HERCEGOVINA

najkasnije (godinu dana nakon roka za podnosenje ponuda)].1°

Zakon Kkoji se primjenjuje na ovu garanciju jeste [Ako je ugovorni organ Evropska unija: Belgija] [Ako je
ugovorniorgan vlasti u partnerskoj zemlji: <zemlja u kojoj je ustanovljena finansijska institucija koja izdaje
garanciju>].Svi sporovi koji proistiu iz ili u vezi sa ovom garancijom ¢e se prosljedivati sudovima [Ako je
ugovorni organ Evropska unija: Belgija] [Ako je ugovorni organ u partnerskoj zemlji: zemlja u kojoj je
ustanovljena finansijska institucija koja izdaje garanciju>]
Garancija Ce stupiti na snagu i postati vazecas krajnjim rokom za dostavljanje ponuda.

Sacinjenou .............. , A
Imeiprezime: .......ooeiiiiiiiiiiiiin, uime: ...
Potpis: .................
[pecat tijela koje daje garanciju]
10

Spomenuto treba ubaciti samo tamo gde je to potrebno, na primjer kada zakon koji se primjenjuje na garanciju propisuje precizan
datum isteka ili kada davalac garancije moze opravdati da nije u moguénosti dati takvu garanciju bez isteka roka vazenja.
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SVESKA 1. TENDER
Mjesec /godina

SVESKA 1
ODJELJAK 4
UPITNIK

SADRZAJ

Dodatna uputstva ponudacima

Obrazac 4.1
Obrazac 4.2
Obrazac 4.3
Obrazac 4.4

Obrazac 4.5

Obrazac 4.6

Ovi dokumenti mogu biti prilagodeni u skladu sa potrebama projekta.

Opste informacije o ponudacu

Organizaciona Sema

Punomoé

Finansijski izvjestaj

a) Obrazac finansijske identifikacije
b) Dosijei pravnog lica

Tehnilke kvalifikacije

4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.5
4.6.6
4.6.7
4.6.8
46.9

Osoblje

Mehanizacija

PLAN | PROGRAM RADA
Iskustgvo u svojstvu ponudaca
Informacije o uajednickim ulaganjima
Istorijat sudskig procesa

Sistem (i) obezbjedivanja kvaliteta
Smjestaj za nadzornika

Ostale informacije
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10.

SVESKA'1

ODJELJAK 4
DODATNA OBAVJESTENJA PONUDPACIMA

Ponudaci moraju odgovoriti na sva pitanja sadrzana u obrascima.
Dodatni listovi mogu biti prilozeni po potrebi..

Ako se ne odnosi na pitanje za ponudaca, treba upisati “nije primjenjivo”zajedno sa kratkim
objasnjenjem.

Svaka stranica svakog obrasca mora biti uredno numerisana u donjem desnom uglu.

Finansijski podaci i deklaracije koje dostavi ponuda¢ moraju biti izrazeni u eurima ili u nacionalnoj
valuti. Originalni bankovni izvodi takode se mogu priloziti kao referenca.

Ako zahtevani prate¢i dokumenti / sertifikati nisu napisani na jednom od sluzbenih jezika Evropske
unije, mora se priloziti prevod na jezik poziva za uce$¢e u tenderu. Ukolikosu dokumenti na
zvani¢nom jeziku Evropske unije, osim proceduralnog jezika, ipak je preporucljivo da se obijezbedi
prevod na jezik poziva za tendere kako bi se olakSala procjena dokumenata.

Svaki ¢lan zajednickog ulaganja / konzorcijuma mora popuniti i dostaviti svaki trazeni obrazac.

Firme koje se prijavljuju kao zajednicko ulaganje / konzorcijum moraju takode popuniti Obrazac
4.6.5 koji se odnosi na zajednic¢ka ulaganja / konzorcijume.

Osoba koja potpisuje ovaj upitnik garantuje istinitost i taénost svih izjava.
Ta¢nost odgovora na upitnik, njihova potpunost i priloZzena dokumentacija ¢e biti uzeti u obzir

prilikom evaluacije tendera. Imajte na umu da nedostatak podataka moze dovesti do njihove
neuskladenosti u srodnom predmetu procjene.
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SVESKA 1
ODJELJAK 4

OBRAZAC 4.1
OPSTI PODACI O PONUDACU

4.1.1. Naziv kompanije

4.1.2.  Registrovna adresa

............................................................................................. Telefonski broj .......c.ccoceeeveiiiine
FaX.. oo TeleX.. i E-mail....cooooiiiii
4.1.3. Imena i drzavljanstvo odgovornih
11CA/AIrEKIOTAISATAANTKA. ... ...evieieeiet et ettt
4.1.4.  Tipkomapnije (fizicko lice, partnerstvo, korporacija,
TEOL) ettt
4.15.  Opis kompanije (npr.. opsti izvoda¢ gradevinskih radova)
4.1.6.  Nacionalnost KOmpanije..........cccovviiieiiieinineeeeeeeeeas
4.1.7.  Broj godina iskustva u svojstvu izvodaca radova
- u svojoj zemlji..ccccvevveieinennns
- U iNOStranstvu............cccc......

4.1.8.  Podaci o registraciji

Molimo prilozite kopiju potvrde o registraciji

4.19. Kapital u kompaniji

4.1.10. Ime (na) i adresa (e) kompanija uklju¢enih u projekat i da li se radi o mati¢noj / podruznici /

4.1.11. Ako je kompanija podruznica, kakvo ¢e ucescée, ako ga ima, mati¢na kompanija imati u projektu?

4.1.12. Strane kompanije moraju navesti da li su osnovane u drzavi ugovornog organa u skladu sa vaze¢im
propisima (samo za informaciju)

POLPIS: et
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(lice ili lica ovlaStenada potpisu u ime ponudaca)
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SVESKA 1

ODJELJAK 4

OBRAZAC 4.2
ORGANIZACIONA SEMA

Dolj, u organizacionoj tabeli vase kompanije, navedite informacije koje prikazuju polozaj direktora, kljuénog
osoblja i funkcije.
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SVESKA 1
ODJELJAK 4:

OBRAZAC 4.3
PUNOMOC

Ovde prilozite punomo¢ kojim se ovla$c¢uje potpisnik tendera, kao i svu srodnu dokumentaciju.

POLPIS: et

(lice ili lica oviastena da potpisu u ime ponudaca)

Datum: ....ccoovvvvvvienens
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SVESKA 1
ODJELJAK 4

OBRAZAC 4.4
FINANSIJSKI IZVJESTAJ
Molimo dostavite sve neophodne informacije izrazene u evrima ili ekvivalentu nacionalne valute (NV).
4.4.1 Osnovni kapital

1ZNOS....coiiiiiiiieicc, Euro ili NV
Valuta.......ooooeveieiiininnes Euro ili NV
Odobreno........cccocevreinveinnnnn. Euro ili NV
1Zdato.......ccevveeiceee, Euro ili NV

442 Godisnja vrijednost gradevinskih radova izvrSenih za svaku od posljednje tri godine,
ipredvidenih za naredne dvije godine.

Euro iliNV | Godina | Godina- | Prethodna | Tekucago | Godina+ | Godina+
-3 2 godina dina 1 2

U zemlji

U
inostranstvu

Ukupno

4.4.3 PribliZna vrijednost trenutnih radova (u zemlji i inostranstvu)
............................................ (euro ili nacionalna valuta)

4.4.4'* Molimo prilozite kopije ovjerenih izjava o preduzeéu za prethodne tri godine (sa prevodom na
proceduralni jezik, ako je potrebno), iz kojih ¢e biti izvuéeni slijede¢i osnovni podaci.Molimo
prilozite procjene istih informacija za naredne dvije godine.

11 Ako je neophodno dostaviti dokumentarni dokaz, vidjeti tacku 4 Uputstva za ponudace.
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Euro ili NV Godina-2 | Godina | Prethodn | Tekuca | Godina+l | Godina+2
-1 agodina | godina

1.Ukupna aktiva | ... P N o
2 Ukupne obaveze | S e I
Netovrijednost (1 | ... P . .

minus 2) . . e
3.Likvidna | ... S S o I
sredstva | ... S e I
AXKratkorodna | S e
dugovanja | S . . o
Radni kapital (3 = . = . S B
minus 4) — . . — —_—
5.Dobitprile | ... el N o
oporezivanja | ... S S o I
6.Gubici | S e I

4.4.6 Molimo prilozite referencu / sertifikat o finansijskom stanju kompanije i njenom pristupu kreditnim
programima (maksimalni iznos kredita koji treba navesti u evrima ili ekvivalentu izrazenom u NV).

POLPIS: e

(lice (a)ovéastena da potpisu u ime ponudaca)

Datum: .....ceevvvevevennn.
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\

§ FINANSIJSKA IDENTIFIKACIJA

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Molimo koristite VELIKA SLOVA i LATINICNO PISMOprilikom popunjavanja obrasca.

" http://ec.europa.eu/budget/contracts grants/info_contracts/financial _id/financial id en.cfm#fen

NAZIV BANKOVNOG
RACUNAQ®

IBAN/BROJ RACUNAG)

VALUTA

BIC/SWIFT KOD

NAZ|V BANKE

ULICAIBROJ

GRAD

DRZAVA

BANKOVNI DETAUI®

KOD
POSLOVNICE®)

ADDRESAPOSLOVNICE

BROJ

VLASNIK RACUNA

PODACI O VLASNIKU RACUNA
KOJI SU PRIJAVLIENI BANCI

PHEATERSS /] |
POSTANSKI

GRAD BRO)J

DRZAVA ] |

NAPOMENA

PECAT BANKE + POTPIS PREDSTAVNIKA BANKE® DATUM (Obavezno)

POTPIS VLASNIKA RACUNA (Obavezno)

@ Enter the final bank data and not the data of the intermediary bank.

@Ne odnosi se na vrstu racuna. Naziv bankovnog ra¢una najc¢esce je ime vlasnika racuna. Medutim moguce je da je vlasnik racuna

drukdije nazvao svoj bankovni racun.

NISPAcee

Strana62



OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT SVESKA 1. TENDER
REHABILITACIJA | PROSIRENJE PPOV-A Mijesec /godina
BOSNA | HERCEGOVINA

@Unesite IBAN kod (International Bank Account Number ) ako postoji u drzavi u kojoj vasa banka ima poslovni nastan.
@Primjenjivo samo za SAD (kéd ABA), Australiju/Novi Zeland (k6d BSB) i za Kanadu (kéd Transit). Na ostale se drzave ne primjenjuje.
@ Preporucljivo je priloZiti kopiju NOVIJEG bankovnog izvoda. Napominjemo da bankovni izvod mora sadrZavati sve

prethodno navedene podatke u rubrikama ,,NAZIV RACUNA”, ,BROJ RACUNA/IBAN” i ,,NAZIV BANKE”. Ako je prilozen

bankovni izvod, pecat banke i potpis osobe ovlastene za zastupanje banke nisu obvezni. Potpis vlasnika racuna i datum UVIJEK
su obvezni.
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OVAJ OBRAZAC "PRAVNOG SUBJEKTA" MORA BITI POPUNIJEN | POTPISAN,
TE PRILOZEN ZAJEDNO SALEGITIMNOM KOPIJOM IDENTIFIKACIONOG DOKUMENTA

g
L

I1ZJAVA O PRIVATNOSTI http://ec.europa.eu/budget/contracts grants/info contracts/legal entities/legal entities en.cfm#en
Molimo koristite VELIKA SLOVA i LATINIENO PISMO prilikom popunjavanja obrasca.
FIZICKOLICE

I. LIENI PODACI

PREZIME(NA) D | |

ME(NA) @ | |

DATUM RODENJA
DAN MIJESEC GODINA

MIESTO RODENIA | [orzavarooenia |

GRAD, SELO)
VRSTA IDENTIFIKACIONOG
DOKUMENTA

LIENA KARTA PASOS VOZACKA DOZVOLAQ DRUGOQG)

DRZAVA KOJA JE | -
ZDALA DOKUMENT

BROJ IDENTIFIKACIONOG
DOKUMENTA

LICNIIDENTIFIKACIONI BROJ® -l |

STALNO | |
presvausre [

POSTANSKI
BRO)J P.P. GRAD

recua NN <>~ |
PRIVATNI
TEL.BROJ

provarni e-ia1. | O O

>

UkolikoPOSTOIJE, priloZite poslovne podatke ikopije zvanic¢nih popratnih
dokumenata

I. POSLOVNI PODACI

a li vodite svoj posao POSLOVNO IME | |
ez odvojenog pravnog

ica (npr. samostalni trgovci, (Ako je potrebno) | |
amozaposleniitd.) i vi, kao takvi
ruZate usluge Komisiji, PDVBROJ | |
rugim istitucijama,

cencijama tijelima EU? REGISTRACIISKIBRO) | |

A NE MIESTO REGISTRACIJE: GRAD | |

orzave [
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OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT
REHABILITACIJA | PROSIRENJE PPOV-A
BOSNA | HERCEGOVINA

SVESKA 1. TENDER
Mjesec /godina

DATUM

POTPIS

@ Kako je navedeno u zvaniénom dokumentu.

@ Vrijedi samo zaVeliku Britaniju, Irsku, Dansku, Svedsku, Finsku, Norvesku, Island, Kanadu, Sjedinjene Drzavei Australiju.

@Nepostojanje drugih licnih dokumenata: boravisna dozvola ili diplomatski pasos.

@Pogledajte tabelu sa odgovarajuéim nazivima po zemljama.

@Podatke o regiji, drzavi ili provinciji popunjavaju samo zemlje koje nisu Clanice EU, iskljuujuci zemlje EFTA i drZave kadidate
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OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT

REHABILITACIJA | PROSIRENJE PPOV-A
BOSNA | HERCEGOVINA

SVESKA 1. TENDER
Mjesec /godina

TABELA SA ODGOVARAJUCIM NAZIVIMA PO ZEMLIAMA

ISO CODE |LICNI IDENTIFIKACIONI BROJ
AT N/A
BE N° d'identification du Registre national / Identificatienummer van het Rijksregister
BG EI’H- EgnHeH rpa)lfﬂ,aHCKVI Homep(ETH)
Edinen grazhdanski nomer
cYy N/A
cz Rodné &islo (RC)
DE N/A
DK Personnummer (Da. CPR, Det Centrale Personregister)
EE Isikukood (IK)
ES Documento Nacional de Identidad (DNI)/Numero de identificacion fiscal(NIF)/Id.N°
FI Finnish: Henkil6tunnus (HETU), Swedish: Personbeteckning
FR N/A
GR N/A
HR Osobni identifikacijski broj (OIB)
HU N/A
IE N/A
IT Codice fiscale
LT Asmens kodas
LU N/A
Lv Personas kods
MT Identify card number
NL Burgerservicenummer (BSN)
PL Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludnosci (PESEL)
PT N° identificacdo civil
RO Cod Numeric Personal (CNP)
SE Personnummer
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OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT
REHABILITACIJA | PROSIRENJE PPOV-A
BOSNA | HERCEGOVINA

SVESKA 1. TENDER
Mjesec /godina

Sl

Enotna mati¢na Stevilka ob¢ana (EMSO)

SK

Rodné ¢islo (RC)

NISPAcee

Strana67



OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT SVESKA 1. TENDER
REHABILITACIJA | PROSIRENJE PPOV-A Mijesec /godina
BOSNA | HERCEGOVINA

MOLIMO POPUNITE | POTPISITE OVAJ OBRAZACIPRILOZITE KOPIJE ZVANICNIH PRILOGA

\

[

DOKUMENTACHI (REGISTAR(I) KOMPANLIJA, SL.GLASNIK, PDV REGISTRACUJA, ITD.)

PRAVNI SUBJEKT

YZJAVA O PRIVATNOSTI http://ec.europa.eu/budget/contracts grants/info contracts/legal entities/legal entities en.cfm#fen

Molimo koristite VELIKA SLOVA i LATINICNO PISMO prilikom popunjavanja obrasca.
PRIVATNO/JAVNO PRAVNO LICE SA ZAKONSKOM FORMOM

ZVANIENI NAZIVD

POSLOVNO IME

Ako se razlikuje)

SKRACENI NAZIV

PRAVNA FORMA

PROFITNA
TIP ORGANIZACUE

NEPROFITNA NVO DA NE

GLAVNI REGISTARSKI BROJG) 1 I
secunoarnireaistarski sros | R I

if applicable)
IMJESTO UPISA U
IGLAVNI REGISTAR GRAD

DATUM UPISA U GLAVNI REGISTAR

DAN MIJESEC GODINA

POVERO! A O e

poresasieoista | [N A

POSTANSKI
BROJ P.P. MJESTO

orzava [ I I R R -~
eposa [N I O

DATUM PECAT

|POTPIS OVLASTENOG ZASTUPNIKA
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OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT SVESKA 1. TENDER
REHABILITACIJA | PROSIRENJE PPOV-A Mijesec /godina
BOSNA | HERCEGOVINA

@Nacionalni naziv i njegov prevod na engleski ili francuski, ako je dostupan.
@NGO = nevladina organizacija; ispuniti ako ste oznacili NPO.

@Registarski broj u nacionalnom registru poslovnih subjekata. Vidi tabelu s odgovarajuéim nazivima po drZavama.
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OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT
REHABILITACIJA | PROSIRENJE PPOV-A
BOSNA | HERCEGOVINA

SVESKA 1. TENDER
Mjesec /godina

TABELA SA ODGOVARAJUCIM NAZIVIMA PO DRZAVAMA

ISO CODE |MAIN REGISTRATION NUMBER

Firmenbuchnummer (FN)
AT ZentraleVereinregister (ZVR-Zahl)
Ordnungsnummer
Numéro d’entreprise
BE Ondernemingsnummer
Unternehmensnummer
Bbynctar (Bulstat Code)
BG EavHeH naeHtomKaumoHeH Koa (EMK/NUK)
Unified Identification Code (UIC)
cY ApBudc Eyypadnig
AplOuoc Mntpwou
cz Identifikaéni &islo (1CO)
Handelsregister
Genossenschaftsregister (Nummer de Firma)
DE . . .
Vereinsregister (Nummer des Vereins)
Nummer der Partnerschaft (Partnerschaftsregister)
DK Det centrale virksomhedsregister (CVR-nummer)
EE Registrikood
ES HOJA number
Yritys-ja yhteisotunnus (Y-tunnus)
FI Foretags- och organisationsnummer (FO-nummer)
Business Identity code (Business ID)
FR Immatriculation au Registre de Commerce et de Sociétés (RCS)
Systéme Informatique du Répertoire des Entreprises (SIRENE)
GB Company number
GR APIOMOZ I.E.MH ( l'evikoU Epmopikol Mntpwou)
Awknyoptkog ZUAoyog ABnvwv ( .2.A)
Maticni broj subjekta(MBS)
HR Pod registarskim Brojem
Maticni broj obrta (MBO)
Registarski Broj kakladnog
HU Cégjegyzékszam
IE Company number
Grouping registration number in Ireland
IT Repertorio Economico Amministrativo (REA)
LT Kodas
Registre de commerce et des sociétés RCS
LU Numéro d’immatriculation
Handelsregisternummer
LV Vienotais Registracijas Numurs
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OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT SVESKA 1. TENDER
REHABILITACIJA | PROSIRENJE PPOV-A Mjesec /godina
BOSNA | HERCEGOVINA
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OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT
REHABILITACIJA | PROSIRENJE PPOV-A
BOSNA | HERCEGOVINA

SVESKA 1. TENDER
Mjesec /godina

Registration number
MT Register of Voluntary Organisation (Identification number)
NL Kamer van Koophandel (KvK-nummer)
Dossiernummer
PL REGON
PT Numero de identificagao de pessoa colectiva (NIPC)
RO Numar de ordine in registrul comertului
Numarul inscrierii in registrul special
SE Organisationsnummer
Sl Maticna Stevilka
SK Identifikacné Cislo (ICO)
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OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT SVESKA 1. TENDER
REHABILITACIJA | PROSIRENJE PPOV-A Mijesec /godina
BOSNA | HERCEGOVINA

PRAVNI SUBJEKT

1ZJAVA O PRIVATNOSTI http://ec.europa.eu/budget/library/contracts grants/info_contracts/privacy statement en.pdf

Molimo koristite VELIKA SLOVA i LATINICNO PISMO prilikom popunjavanja obrasca.
JAVNO PRAVNO LICE®

suzeeni vazve |

SKRACENI NAZIV

(Ako je primjenjivo )

DATUM UPISA U GL.REGISTAR

DATUM MIJESTO GODINA

PDVBROJ . J /

POSTANSKI
BROJ P.P. MIJESTO

orzava | I | +:.:-o~ I
erosa | I O |

ADRESA SJEDISTA

DATUM PECAT

POTPIS OVLASTENOG ZASTUPNIKA

MOLIMO POPUNITE | POTPISITE OVAJ OBRAZACI PRILOZITE KOPIJE PRILOGA DOKUMENTACII (REZOLUCIJE, ZAKON, REGISTAR(1)
KOMAPNIJA, SLUZBENI GLASNIK, PDV REGISTRACIA, ITD.)
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OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT SVESKA 1. TENDER
REHABILITACIJA | PROSIRENJE PPOV-A Mijesec /godina
BOSNA | HERCEGOVINA

@ Javno pravno lice SA STATUSOM PRAVNOG LICA, u znacenju javni subjekatsposoban da se zastupa i djeluje u svoje ime,
tj. sposoban da podnese tuzbu ili da bude tuZen, sti¢e i raspolaze imovinom, zakljuCuje ugovore. Ovaj pravni status
potvrduje zvaniéni pravni akt koji uspostavlja sunjekat (zakon, uredba, itd.).

@Nacionalni naziv i njegov prijevod na engleski ili francuski, ako je dostupan.

@Registarski broj u nacionalnom registru poslovnih subjekata.
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OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT SVESKA 1. TENDER
REHABILITACIJA | PROSIRENJE PPOV-A Mijesec /godina
BOSNA | HERCEGOVINA

SVESKA 1

ODJELJAK 4

OBRASCI14.6.1DO9
TEHNICKE KVALIFIKACIJE
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OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT SVESKA 1. TENDER
REHABILITACIJA | PROSIRENJE PPOV-A Mijesec /godina
BOSNA | HERCEGOVINA

SVESKA 1

ODJELJAK 4

OBRAZAC4.6.11 5
PREGLED KADROVA PONUDACA

i- Pregled
a- Direktoriluprava
b - Administrativno osoblje
c- Tehnicko osoblje
- Inzinjeri
- Geodete
-Poslovode
- Mehanicari
-Tehnicari
- Masinski operateri
-Vozai e
- Drugo struc¢no osoblje
- Radnici i nekvalifikovani kadar

Ukupno ———=—==—=———==

ii - Operativni radnici na lokaciji, koji ¢e biti zaposleni za potrebe ugovora (ako je relevantno)
a- Upravanalokaciji
b- Administrativno osoblje L
c - Tehnicko osoblje

- Inzinjeri
- Geodete

-Poslovode
- Mehanicari

-TehniCari e
- Masinski operateri

-Vozai e
- Drugo stru¢no osoblje

- Radnici i nekvalifikovani kadar L
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OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT
REHABILITACIJA | PROSIRENJE PPOV-A
BOSNA | HERCEGOVINA

SVESKA 1. TENDER
Mjesec /godina

Potpis
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OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT

REHABILITACIJA | PROSIRENJE PPOV-A

BOSNA | HERCEGOVINA

SVESKA 1. TENDER
Mjesec /godina

SVESKA 1

ODJELJAK 4

OBRAZAC4.6.1.2

OSOBLJE KOJE CE BITI ANGAZOVANO PO OSNOVU OVOG

UGOVORA
Pozicija/lme Drzavljans | Dob | Obrazova Iskustvo (sa Glavni poslovi za
tvo nje kompanijom/ugrade | Kkoje je odgovoran
vinarstvu) (projektna vrijedn
ost)
Kontorla
kvaliteta /
Ostali odgovorni
- VOSSR
/
Ostali odgovorni
za........ /
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OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT
REHABILITACIJA | PROSIRENJE PPOV-A
BOSNA | HERCEGOVINA

SVESKA 1. TENDER
Mjesec /godina

SVESKA 1

ODJELJAK 4

OBRAZAC 4.6.1.3

PROFESIONALNO ISKUSTVO KLJUCNOG KADRA

RADNE BIOGRAFIJE

(Maksimalno 3 strane + 3 strane aneksa)

Predvidena pozicija po ovom ugovoru:

arwdE

6.

Prezime:

Ime:

Datum i mjesto rodenja:
Drzavljanstvo:

Gradanski status:

Adresa (telefon/fax/e-posta):
Obrazovanje:

Obrazovne institucije:

Datum:

Od (mjesec/godina)
Do (mjesec/godina)

Stepen ili kvalifikacija:

7.

Jezicke vjestine

Naznaciti na skali od 1 do 5 (1 - izvrsno; 5 -osnovno):

Jezik Nivo Razumijevanje U govoru

U pisanoj formi

Maternji jezik

8. Clanstvo u profesionalnim udruzenjima:

0. Ostale vjestine (npr. rad na ra¢unaru):

10. Trenutna pozicija:

11. Godine profesionalnog iskustva:

12. Glavne kvalifikacije:

13. Konkretno iskustvo u neindustrijalizovanim zemljama:
Drzava Datum: od (mjesec/godina) dolNaziv i kratak opis projekta

(mjesec/godina)
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OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT SVESKA 1. TENDER
REHABILITACIJA | PROSIRENJE PPOV-A Mijesec /godina
BOSNA | HERCEGOVINA

14. Profesionalno iskustvo:

Datum: od (mjesec/godina) do (mjesec/godina)
Mjesto

Kompanija/organizacija

Pozicija

Opis radnog mjesta

15. Ostalo:
15a.  Publikacije i seminari:
15b.  Preporuke:
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OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT

REHABILITACIJA | PROSIRENJE PPOV-A

BOSNA | HERCEGOVINA

SVESKA 1. TENDER

Mjesec /godina

SVESKA 1

ODJELJAK 4

OBRAZAC 4.6.2

MEHANIZACIJA

Mehanizacija predloZena i na raspolaganju za realizaciju ugovora 2

OPIS Snaga/ Broj | Starost U Zemlja Sadasnja
(tip/marka/model) kapacitet | jedinica (u vlasni$tvu | porijekla procijenjena
godina ili vrijednost u
ma) iznajmljena eurimaili
i nacionalnoj
procenatvia valuti
sniStva
A) GRADEVINSKA
MEHANIZACIJA
/
/
/
12Nije sva mehanizacija u vlasni§tvu kompanije.
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OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT
REHABILITACIJA | PROSIRENJE PPOV-A

SVESKA 1. TENDER

Mjesec /godina

BOSNA | HERCEGOVINA
OPIS Snaga/ Broj Starost | U vlasni$tvu Zemlja Sadasnja
(tip/marka/model) | kapacitet | jedinica (u ili porijekla | procijenjena
godina | iznajmljenai vrijednost u
ma) procenatvlas eurimaili
nistva nacionalnoj
valuti
B) VOZILA|
KAMIONI
/
/
/
C) OSTALA /
MEHANIZACIJA
/
/
/
/
/
/
/
/
POLPIS ..o
(lice(a) ) ovlastena da potpisu u ime ponudaca)
Datum......ccoveveeee e
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OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT SVESKA 1. TENDER
REHABILITACIJA | PROSIRENJE PPOV-A Mijesec /godina
BOSNA | HERCEGOVINA

46.3.1

4.6.3.2

4.6.3.3

4.6.3.4

SVESKA 1

ODJELJAK 4

OBRAZAC 4.6.3

PLAN | PROGRAM RADA

Navedite  predlozenu lokaciju vaSe glavne kancelarije na terenu, stanice
(gvozdene/betonske/asfaltne strukture), magacina, laboratorija, smjestaja itd. (priloziti skice
ukoliko su neophodne).

Dajte kratak opis vaseg programa za zavrSetak radova u skladu sa trazenom metodom izgradnje
i navedenim terminom za zavrsetak radova.

Prilozite i Semu kriti¢nih faza (raspored izvodenja radova) koji detaljno predstavljaju program
izgradnje i odgovaraju¢ih aktivnosti, sa datumima, rasporedom raspoloZive radne snage i
mehanizacije, itd..

Ukoliko ponuda¢ planira da dio radova prenese podizvodacu, treba da dostavi slijedece podatke:

Poslovi koji ¢e biti Naziv i podaci o Vrijednost Iskustvo u sli¢nim
dati podizvodacu podugovorenog radovima
podizvodacima posla kao procenat | (specificirati detalje)
ukupne vrijednosti
projekta
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OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT
REHABILITACIJA | PROSIRENJE PPOV-A
BOSNA | HERCEGOVINA

SVESKA 1. TENDER

Mjesec /godina

SVESKA'1

ODJELJAK 4

OBRAZAC 4.6.4

ISKUSTVO U SVOJSTVU 1ZVOPACA RADOVA

4.6.4.1 Navedite ugovore sli¢ne prirode i stepena slozenosti a koje ste izveli u toku protekle <unesite

broj>godine

Naziv Ukupna | Period | Datum Procenat Ugovorni Glavni Izdata
projekta/vrsta | vrijednost | trajanja | pocetka | zavrSenog organ i izvodaé upotrebna
radova radova za | ugovor posla mjesto (P)ili dozvola?
koje ste a izvrSenja | podizvoda -Da
bili ¢ (S) - Ne jos
direktno (tekuéi
odgovorni? ugovori)
- Ne
A)U
maticnoj
drzavi
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OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT
REHABILITACIJA | PROSIRENJE PPOV-A
BOSNA | HERCEGOVINA

SVESKA 1. TENDER

Mjesec /godina

Naziv Ukupna Period | Datum Procenat Ugovorni Glavni Izdata
projekta/vrst | vrijednost | trajanja | pocetka | zavrSenog organ i izvodaé upotrebna
a radova radova za | ugovor posla mjesto (P)ili dozvola?
koje ste bili a izvrSenja | podizvoda - Da
direktno ¢ (S) - Ne jos
odgovorni? (tekuéi
ugovori)
- Ne
B)U
inostranstv
u

4.6.4.2"Molimo Vas da ovde priloZite sve relevantne reference i potvrde dobijene od ranijih Ugovornih

organa

13 Ukoliko je potreban dokumentarni dokaz, molimo pogledajte tactku 4 Uputstvu za ponudade.
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OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT SVESKA 1. TENDER
REHABILITACIJA | PROSIRENJE PPOV-A Mijesec /godina
BOSNA | HERCEGOVINA

4.6.5.1
4.6.5.2

4.6.5.3

4.6.5.4

4.6.5.5

4.6.5.6

4.6.5.7

Potpis:

SVESKA 1

ODJELJAK 4

OBRAZAC 4.6.5

PODACI O ZAJEDNICKOM ULAGANJU

NAZIV .ottt

Adresa upravnog 0ab0ra..........cccvevvvirineieieiscseseee

TEIEX v

Telefon ...ccoveeveivienene FaX. oo E-posta.....

Kancelarija u drzavi Ugovornog organa, ako postoji (u sluéaju zajedni¢kog

ulaganja/konzorcijuma sa inostranim vode¢im partnerom)
Adresa SJEAiSta .......ooveiiiiiiiie e

Sporazum kojim se ureyuje formiranje zajednipkog ulaganja/konzorcijuma
i) Datum PotPiSIVANJA: ..c.covevviieiririisie e

) MJBSIO: i e

iii) Prilog — ugovor o zajedni¢ckom ulaganju / konzorcijumu

PredloZeni odnos odgovornosti ¢lanova (u %) sa naznakom vrsta radova koji ¢e biti izvedeni
od strane svakog ¢lana

(lice(a) ovlastena da potpisu u ime ponudaca)

Datum:

NISPAcee

Strana 86



OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT SVESKA 1. TENDER
REHABILITACIJA | PROSIRENJE PPOV-A Mijesec /godina
BOSNA | HERCEGOVINA

SVESKA 1

ODJELJAK 4

OBRAZAC 4.6.6

ISTORIJAT SUDSKIH POSTUPAKA

Molimo vas da pruzite informaciju u vezi bilo kakvih sudskih postupaka ili arbitraza koji su rezultat
ugovora izvr$enih u proteklih X godina ili ugovora koji su jo$ uvijek u toku.

Za svakog od partnera u zajedni¢kom ulaganju / konzorcijumu koristiti poseban list.

Godina Spor zavrsen u Ime klijenta, uzrok Vrijednost spora
KORIST ili PROTIV | spora, i razlog rasprave | (trenutna vrijednost u
Ponudaca evrima ili NV)
POTPIS et
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OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT SVESKA 1. TENDER
REHABILITACIJA | PROSIRENJE PPOV-A Mijesec /godina
BOSNA | HERCEGOVINA

SVESKA 1

ODJELJAK 4

OBRAZAC 4.6.7

SISTEM (I) OSIGURANJA KVALITETA

Molimo vas da pruzite informaciju i detalje u vezi sistema osiguranja kvaliteta koji se
predlaze(u) u svrhu uspjesnog zavrSetka ugovorenih radova.
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OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT SVESKA 1. TENDER
REHABILITACIJA | PROSIRENJE PPOV-A Mijesec /godina
BOSNA | HERCEGOVINA

SVESKA'1

ODJELJAK 4

OBRAZAC 4.6.8
SMJESTAJ NADZORNOG ORGANA

Opsti zahtjevi u vezi sakancelarijskim prostorom

Od pocetka radova do izdavanja potvrde o privremenoj primopredaji, izdate od strane Nadzornog organa,
izvodac Ce uspostaviti, odrzavati, preseliti i ukloniti sa lokacije odgovarajuci smjestaj za osoblje nadzorog
organa.

Nadzornom organu se na raspolaganje ustupa namjesStena kancelarija (najmanje 15 m2), u vidu
poravnanja sa Izvoda¢em radova, a kako je dogovoreno sa Ugovornim organom (ukljucujuci troskove
elektri¢ne energije, grijanja i ¢iS¢enja, naknade za vodu i kanalizaciju). Naknada ne ukljucuje troSkove
Stampanja i kopiranja, te troskove telefonskih poziva (lokalnih i medunarodnih).

Izvoda¢ radova obezbjeduje i odrzava funkcionalne 2 kabinske stanice za aktivnosti nadzornog organa,
tokom cijelog perioda realizacije zadataka, a koje se nalaze na lokalitetu (2 kancelarije koja sluze i kao
sala za sastanke).

Isporucilac ¢e u okviru svojih isporuka i radova izgraditi, snabdijevati i odrzavati kancelariju za potrebe
gradevinskih radova u skladu sa slijede¢im uslovima.

Kancelarijska oprema (mobilne kabine)

Kabine smjestene na lokaciji moraju biti u obliku ¢eli¢nih kontejnera sa adekvatnom (ili dodatnom, ako je
potrebno) toplotnom izolacijom. Sve prostorije moraju biti opremljene odgovaraju¢om ventilacijom,
dnevno / vjestacko osvjetljenje, ukljucujuci osvjetljenje i grijanje u vanrednim situacijama. Svi podovi
moraju biti obloZeni teSkim linoleumom ili termoplasti¢énim gornjim slojem. Sva ulazna vrata treba da
budu od Celika, sa sigurnosnim bravama za koje ¢e biti obezbijedena 4 kljuca; nijedna druga osoba sem
nadzornog organa i njegovog osoblja nece raspolagati rezervnim kljuc¢evima. Svi prozori moraju biti
zasti¢eni od provale; oprema treba da ukljucuje i otirac.

Svaka od kancelarija ¢e biti opremljena slijede¢im namjestajem i opremom u skladu sa brojem osoblja
nadzornog organa:

Kancelarijski sto 1,5x0,75 m sa dva oshovna dijela i pet fioka sa zaklju¢avanjem; okretna stolica sa
naslonom za ruke; drvena kutija 1,5x1x0,3 m sa kliznim staklenim vratima; ormari¢ od ¢elika koji se
moze zakljucati 2.0x0.9x0.45 m sa podesivim policama; ormari¢ za kartoteku nazakljuc¢avanje 0,6x0,45
m sa Getiri ladice; zidni panel — ploca za pisanje 2x1 m; telefon, faks; vjeSalice; kanta za smece; aparat za
gasenje pozara.

Oprema: kablovi za svako radno mjesto 4 uticnice za napajanje i 1 prikljucak za podatke, osvjetljenje
stropa u skladu sa odgovaraju¢im higijenskim standardima, 2 stolne fluorescentne sijalice, WI-FI
prikljucak 0-24 sata..

Sala za sastanke
Sala za sastanke ¢e biti opremljena slijede¢im namjestajem i opremom:
Stol i stolice za 20-25 osoba, vjeSalica za 20-25 kaputa , min. 10 uti¢nica za napajanje, min. 10

NISPAcee Strana 89



OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT SVESKA 1. TENDER
REHABILITACIJA | PROSIRENJE PPOV-A Mijesec /godina
BOSNA | HERCEGOVINA

prikljucaka za elektri¢nu rasvjetu, WI-FI prikljucak od 0-24 sata.

Cajna kuhinja

Cajna kuhinja ée imati toplu i hladnu vodu i opremljena sljede¢im: umivaonikom, odvodnom plo¢om i
perom radnom povrSinom, kuhinjom i zidnim ormari¢ima, 1 automatskim elektricnim cajnikom, 1
mikrotalasnom peénicom, 20-25 ¢a$a i kaSicica, 20-25 garniture za jelo, kantom za otpatke, 1 friziderom
75 1.

Toalet

Toalet treba da bude opremljen: toaletom i umivaonikom, ogledalom, dozatorom sapuna, sudilom za ruke
ili ruénim peskirom ili drzatem papira. Toalet ¢e biti zatvorenog tipa. AKo je instaliran toalet, on se
prazni na odobreni na¢in. Otpadne vode i otpad odlozu se u odobrenom objektu.

Tamo gdje je instaliran septicka jama, Izvodac ¢e biti odgovoran za njenu montazu, redovno praznjenje
itd. i njeno uklanjanje nakon zavrSetka radova.

Opsta oprema koju ¢e Izvoda¢ pruZiti tokom perioda implementacije
Izvoda¢ radova obezbjeduje, odrzava, ¢uva na gradiliStu i stavlja na raspolaganje predstavnicima
nadzornog organa napredne mjerne uredaje za nadzor izvr$enih gradevinskih radova.

Br Stavka Kolicina
1 Ormar za nacrte 1 kom
2 Automatski instrumenti za nivelisanje, duzine 5 m 1 kom
3 LibeladuZine 1 m 1 kom
4 100m trake za mjerenje laminata (otvorena remenica) 1 kom
5 30m tral+ke za mjerenje Celika (otvorena remenica) 1 kom
6 Segmetnirana layout pole, duzine 2 m 4 kom
7 5 m dzepne Celi¢ne trake 2 kom
8 Dvostrani ¢ekic¢i zakrivljeni ¢ekié 1 kom
9 Metalna ploca koja se moze brisati 1 km
10 Markeri za pisanje na plo¢i 2x3 kom.
11 Linijski markeri Po potrebi
12 Knjiga za evidenciju mjerenja Po potrebi
13 Dinamicki panel 300 mm 1 kom
14 Ceki¢ za merenje tvrdoce betona Po potrebi
15 Kontaktni termometar za beton Po potrebi
16 Plasti¢ni uredaj za mjerenjepostojanosti betona Po potrebi
17 Vodomjer 2 kom
18 | Plivajuéi bob 2 kom
19 Vodonepropusna lampa uklj. Baterije po potrebi 5 kom
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20 Termometar (maksimum/minimum) 1 kom
21 | Zastitni §ljemovi 15 kom
22 Gumene Cizme-par 15 kom
23 Zastitni prsluk 15 pcs

Izvodac radova ¢e obezbijediti adekvatan broj radnika za obavljanje ¢iS¢enja i osnovnog odrzavanja alata

i pomagati nadzornom organu u mjerenju, kontroli, testiranju ili provjeravanju radova koje izvodi.

Nakon primopredaje, bi¢e pripremljen sveobuhvatan izvjeStaj, sa detaljnim spiskom opreme, Koji

potpisuju izvoda¢ radova, hadzorni organ i ugovorni organ.

Racunarska oprema
Nadzosni organ ¢e obezbijediti, baratatio svom trosku i biti odgovoran za svu ra¢unarsku, komunikacijsku

i uredsku tehnologiju, uklj. isporuku kopir masina, Stampaca, skenera itd.
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SVESKA'1

ODJELJAK 4
OBRAZAC 4.6.9

Lista dokumenata za odobrenje ili pregled
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Dokument Opis Primjerci | Jezik, status Vremenski Primjenjivi GC, SC
okvir Clan
A Nacrt i crteZi
Al | Osnovni nacrt CrteZi osnovnog 6 Engleski/ Po Programu | Clan 12¢.7
nacrta izvodaca Stampanih bosanski
radova 2 A
digitalna
A2 | Detaljan nacrt Crtezi detaljnog 6 Engleski/ | Po Programu | Clan 12¢.8
nacrta izvodaca Stampanih bosanski i prije CD
radova 3 A
digitalna
A3 | Nacrt izvedenog Po zavrsetku 6 Engleski/ | prije TOC Clan 19.8
stanja radova Stampanih bosanski
3 R
digitalna
A4 | Geodetski nacrti Za potrebe katastra |3 Prije TOC Clan 19.9
Stampana bosanski
3
digitalna R
A5 | Proizvodni nacrti CrteZi ¢e biti 3 engleski Prije radova Clan 12¢.10
(Radni nacrti) predstavlj_enl prije | Stampana
relevantnih radova
u okviru A
CD, njihovih
dijelova i sekcija
B Programi
B1 |Program Program koji se 1 engleski CD + 30 Clan 17.6
implementacije odnosi na sve Stampani
povezaneaktivnosti | 1 digitalni
koje provodi A
izvodac radova, sa
kriticnim fazama
C Osiguranje
kvalitetai sigurnost
C1 |Plan osiguranja Ukljucujuéi spisak |2 engleski | CD + 30 Clan 40.3
kvaliteta materijala Stampana A Clan 40 8
(QAP)
C2 |Plan zastite naradu | U skladu sa 2 engleski CD + 30 Clan 22.5
(HSE) lokalnim propisima | Stampana A
C3 | Plan zastite okolisa | U skladu sa 2 engleski CD+30 Clan 22.5
lokalnim propisima | Stampana A
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D Izvjestaji
D1 |Mjese¢ni Redovni mjese¢ni |4 engleski mjesecno Clan 12.12
izvjestaji o Stampana A
radovima
D2 | Pregovori sa Izvjestaji o 18tampani engleski l4dana Clan 12.c6
nadleZnim organima | pregovorima R
E Ostala
dokumenatcije
El |M &Q priruénici Za masinsku i 2 engleski/ kao SC Clan 19.7
elektri¢nu opremu | Stampana bosanski
2 digitalna A
E2 |Plan obuka Za operativno 2 engleski/ kao SC «
. . N . Clan 62.4
osoblje projekta Stampana bosanski
PPOV 2 digitalna A
3 |Izvjestaj o probnim | Uslovi za probne |2 engleski/bosanski | kao SC Clan 58.2
radovima radove Stampana A
E4 | Dokumenti Svi povezani 28tampana engleski/ prije CD Clan 16
osiguranja dokumenti koji se bosanski
odnose na A
osiguranje
E5 |Promjene u spisku | Spisak 2 engleski kao SC Clan 7.9
podizvodaca podizvodaca Stampana A
1 digitalna
E6 | Uzorci za materijale | Uzorci 28tampana engleski kao SC Clan 12.18
gradevinskih A
materijala
Objasnjenje/napomena
CD: datum otpocinjanja, TOC: Potvrda o preuzimanju, A: Odobrenje, R: Revizija
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SVESKA1l

ODJELJAK 4

OBRAZAC 4.6.10

DODATNE INFORMACIJE

Ponudaci ovde mogu dodati sve dodatne informacije koje smatraju korisnim za procjenu svojih ponuda.
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SVESKA 2
ODJELJAK 1
OBRAZAC UGOVORA

UGOVOR O IZVOPENJU RADOVA ZA EKSTERNE AKCIJE EVROPSKE UNIJE
Br.<Broj ugovora>
FINANSIRANO I1Z [OPSTEG BUDZETA EU] [EDF]

Izmedu

[Za direktno upravljanje: Evropska unija, koju zastupa Evropska komisija, B-1049 Brisel, Belgija, u ime i za
racun vlade <ime partnerske drZave / zemalja>]

ILI

[Za indirektno upravljanje: ugovorni autoritet .......... Bosna i Hercegovina]]
(‘Ugovorni organ’),

S jedne strane,

i

<Puno ime Ugovaraca>

[<Pravni status/naziv>]*
[<Zvani¢an registracijski broj>]"
<Puna zvani$na adresa>

[<PDV broj>],

(‘Ugovarag)

S druge strane,

Su se slozili o slijede¢em:

14K ada je ugovorni organ pojedinac.
5 Kada je primjenjivo.
160sim kada ugovorni organ nije u PDV sistemu.
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PROJEKAT<Nnaziv i referentni brojfinansijskog sporazuma/odluke>
NAZIV UGOVORA: Rehabilitacija i prosirenje PPOV-a, Bosna i Hercegovina
Identifikacioni broj<broj objave>
Buduéi da Ugovarni organ namjerava da povjeri odredene radove Izvodacu, i to:

Rehabilitacija i proSirenje PPOV-a.......c.ccccvevvenennnnen.

i prihvatio ponudu Izvodaca za izvrSenje i zavrSetak tih radova, kao i otklanjanja bilo kakvih nedostataka u
vezi sa istim.

U tom smislu postignut je slijedeéi dogovor:

(1) U ovom Ugovoru rijeci i izrazi imaju zna¢enja koja su im dodijeljena u dolje definisanim ugovornim
uslovima.

(2) Zaslijede¢a dokumenta ¢e se smatrati da formiraju, da su procitana i protumacena kao sastavni dio ovog
Ugovora, po slijede¢em redu prioriteta:

(a) ugovor,

(b) Specijalni uslovi,

(c) Opsti uslovi,

(d) Tehnicka i/ili specifikacija performansi,

(e) projektna dokumentacija (crtezi),

(f) brisati, ako nije primjenjivo: [Predracun (nakon aritmetickih ispravki) i detaljan presjek cijena]
[presjek pausalne cijene,

(9) Prilog tender koristi samo NEAR samo u vezi sa FIDIC ugovorima: [sa prilogom],

(h) svi drugi dokumenti koji ¢ine dio ugovora.

Razni dokumenti koji ¢ine ugovor smatraju se medusobno objasnjavajuéim; u slucajevima
dvosmislenosti ili divergencije, oni ¢e prevladati u redosljedu u kojem se pojavljuju kako je navedeno u
gornjem tekstu. Dodacice imati isti prioritet kao i dokument koji modifikuju.

(3) Na ime pla¢anja Izvodaéu od strane Ugovornog organa kao $to je u daljem tekstu navedeno, Izvodac
radova se obavezuje da realizuje i zavrSi radove i ispravi nedostatke u potpunoj saglasnosti sa
odredbama ugovora.

(4)  Ugovovorni organ se slaze da plati Izvodacu na ime realizacije i zavrSetka poslova, kao i popravke svih
mogucih nedostataka, iznos od:

- Ukupna cijena (bez PDV-a i drugih taksi) [EUR] [<ISO kodnacionalne valute>samo za indirektno
upravljanje] <iznos>
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[EU komponentau Eurimal’<iznos>]

[kada je neophodno, <navesti druge izvore finansiranja>]
- PDV i druge takse [EUR] [<ISO kod nacionalne valute >samo za indirektno upravljanje]<iznos>
- Ukupna cijena [EUR] [<ISO kod nacionalne valute >samo za indirektno upravljanje] <iznos

rijeima>

ili neku drugu sumu koja moZe postati naplativa po odredbama ugovora u trenutku i na napin utvrienim
ugovorom. PDV iie se plaiiati u skladu sa obavezujuiiim regulativama, nacionalnim zakonom i meyunarodnim
sporazumima koji reguliSu realizaciju programa. PDV i druge takse se neiie plaiiati na sredstva koja potipu iz
EU fondova.

[(5) Ostali uslovi koji se odnose na ugovor
[Ako je to neophodno i nakon dobijanja prethodne saglasnosti / odstupanja od strane nadleznih sluzbi:
Primjenjuju se sljedeci uslovi za Ugovor: <...> ]

Kao svjedoCenje o ¢emu su ugovorne strane potpisale Ugovor. Ovaj ugovor stupa na snagu od dana kada je
potpisan od strane poslednjeg potpisnika, odnosno izvodaca radova.

Sastavljeno na engleskom u [dva] [tri] originalna primjerka, [za direktno upravljanje: [jedan] [dva] originalna
primjerka za Evropsku komisiju] [Za indirektno upravljanje: jedan originalan primjerak za Ugovorni organ,
jedan originalni primjerak za Evropsku Komisiju] ijedan originalni primjerak za Izvodaca radova.

Za izvodaca radova Za ugovorni organa
Ime: Name:

Zvanje: Zvanje:

Potpis: Signature:

Datum: Datum:

17U slu¢aju kofinansiranja, doprinos EU obi¢no treba navesti kao pausalni iznos u eurima.
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[Odobreno za finansiranje od strane Evropske unije (samo za ex-ante kontrolu ako
Komisija vrsi isplate prema Ugovoru)

Ime:
Zvanje:

Potpis:

Datum: ]
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SVESKA 2
ODJELJAK 3

POSEBNI USLOVI
SADRZAJ

Ovi uslovi prosiruju i dopunjuju Opste uslove koji regulisu Ugovor. Osim ako posebni uslovi ne propisuju

drugacije, Opsti uslovi ostaju u potpunosti primjenjivi. Numerisanje c¢lanova Posebnih uslova nije

konsekutivno, ali slijedi numerisanje Opstih uslova.

Clan1 Definicije

1.5 Dobra industrijska praksa podrazumijeva ostvarivanje tog stepena vjestine, marljivosti i opreznosti koji
bi se razumno i obi¢no ocekivali od kvalifikovanog i iskusnog Izvodaca, proizvodaca opreme ili
operatora koji primjenjuje standarde koji su generalno usvojeni od strane globalnih izvodaca, globalnih
proizvodaca opreme u izgradnji ili koris¢enju mehanizacije ili proizvodnji opreme, osim ukoliko nije u
skladu sa bilo kojim vaZe¢im zakonom ili direktivom Bosne i Hercegovine..

Clan 2 Jezik ugovora
2.1  Jezik koji se koristi je engleski.
Clan 3 Redoslijed vaznosti ugovornih dokumenata

3.2 Osim ukoliko nije drugacije predvideno Ugovorom, ugovorni sporazum i uslovi ¢e prevladati nad bilo
kojim drugim dokumentom koji ¢ine dio Ugovora, i u slucaju sukoba izmedu sprazumnog ugovora i
uslova, prevladace sporazumni ugovor.

U slucaju da postoji sukob u odredbama ovih Uslova, sve odredbe u sadrzaju Uslova imaju prednost nad
prilozima, dokaznim predmetima ili dodacima ovim Uslovima..

Clan 4 Komunikacija

4.4  Adresa Ugovornog organa:

....................... Bosna i Hercegovina

Adresa nadzornog organa: <unijeti zbog odvojene tenderske procedure>
Adresa Izvodaca radova: <unijeti zbog odvojene tenderske procedure >

4.5 Izvoda¢ i ugovorni organ objavljuju sve povijerljive i druge informacije koje se mogu razumno traziti
kako bi se potvrdilo da ugovara¢ djeluje u skladu sa Ugovorom, te omogucilo njegovo pravilno
provodenje.

Svaki od njih tretira detalje ugovora privatnim i povjerljivim, osim u mjeri u kojoj je neophodno da
izvrSe svoje obaveze prema Ugovoru ili da se pridrzavaju vazecih zakona. Svaki od njih neée objaviti
niti objelodaniti bilo kakve podatke o radovima koje je pripremila druga strana bez prethodno
postignutog sporazuma sa drugom stranom.

Medutim, Izvodacu treba dozvolliti da objavi sve javno dostupne informacije ili informacije koje su
inace potrebne da bi se utvrdila njegova kvalifikacija za zavrSetak drugih projekata. Izvoda¢ radova ne
smije da komunicira ili koristi u oglasavanju, javnom nastupu, prodaji ili bilo kojem drugomsredstvu
informisanja, fotografije ili drugeprikazeradova po ovom ugovoru ili opis lokacije,
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dimenzija, koli¢ine ili drugih informacija u vezi sa radovima ili uslugama, osim ako nije dobio
prethodno pismeno odobrenje od Ugovornog organa.

4.6 Svaki dokument, koji sam nije ugovor, a nabrojan je u raznim ugovornim dokumentima, ostaje u
vlasni$tvu ugovornog organa i bi¢e vracen (u svim primjercima) Ugovornom organu u periodu
implementacije zadatka ugovora.

Clan 5 Nadzorni organ i predstavnik nadzornog organa
5.1 Nadzorni organ nema ovlastenja za izmjenu Ugovora.
5.5  Adresa predstavnika nadzornog organa: <navesti zbog odvojene tenderske procedure >

5.6  Supervizor ¢e dobiti posebno odobrenje Ugovornog organa prije preduzimanja mjera u skladu sa
navedenim ¢lanovima ovih Uslova:

i) Clan 35: ProduZenje perioda provodenja zadatka, ili

ii) Clan 37.2: Amandmani na ugovor, ili

iii) Clan 38: Obustava radova, ili

iv) Clan 48: Revizija cijena, ili

v) Clan 55: Zahtjevi za dodatna plaéanja - prvenstveno u pod-&lanu 55.2, ili
vi) Clan 63: Krenje Ugovora.

Bez obzira na gore navedenu obavezu, za dobijanje odobrenja, ako po misljenju nadzornog organa dode
do hitne situacije koja utice na sigurnost Zivota ili na radove ili na pripadaju¢u imovinu, on moze, bez
oslobadanja izvodaca bilo koje njegove duznosti i odgovornost prema izvrSenju Ugovora, naloziti
Izvodacu da izvrSi sve radove ili da izvrSi sve stvari koje mogu, po misljenju Nadzornika, biti
neophodne da bi se smanjio rizik.

Izvodac radova ¢e se, bez obzira na odobrenje Ugovarnog organa, smjesta pridrzavati svih instrukcija
nadzornog organa. Nadzorni organ ¢e utvrditi zavisnost od cijene ugovora postujuéi takvu instrukciju, u
skladu sa ¢lanom 48 (Revizija cijena) i o tome obavijestiti izvodaca, uz kopiju dostavljenu ugovornom
organu..

5.7 Ukoliko Ugovorni organ namjerava zamijeniti Nadzorni organ, on ¢e, najmanje 21 (dvadeset jedan) dan
prije planiranog datuma zamjene, obavijestiti Izvodaca o nazivu, adresi i relevantnom iskustvu
nadzornog organa kojeg namjerava angazovati.

Ukoliko izvoda¢ radova smatra da planirani zamjenski nadzorni organ nije pogodan, on ima pravo da
podnese prigovor protiv njega , obavjeStavaju¢i o tome Ugovorni organ, navodeéi pojedinosti, a
nadlezni organ ¢e obezbijediti potpuno i posteno razmatranje ovog prigovora.

Clan 7 Podugovaranje
[Samo EDF, i ukoliko je podugovaranje dozvoljeno:

7.3 Prilikom izbora podizvodaca, izvoda¢ radova daje prednost fizickim licima, kompanijama ili firmama
drzava AKP-a sposobnih za provodenje zadataka koji se zahtevaju pod sli¢nim uslovima.]

7.9 Bilo kakve promijene u vezi sa Spiskom podizvodac¢a prema obrascu 4.6.3 (Plan rada i program)
tenderske dokumentacije moraju biti odobreni od strane nadzornog organa. Nadzorni organ moze
povucéi svoju saglasnost kad god radovi koje obavlja podizvodac nisu u skladu sa Ugovorom. Izvodac
necée podugovarati radove kao cjelinu.

7.10 Kada je to izvodljivo, Izvodac ¢e pruziti praviéne i razumne moguénosti za lokalne izvodace radova,
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kako bi bili angazovani kao podizvodaci, ili kako bi u najve¢oj mogucéoj mjeri angazovali lokalno osoblje.
7.11 Poduizvodaci su obavezni da izvode dijelove ugovorenih radova u skladu sa odredbama Zakona o
gradnji i odgovaraju¢im podzakonskim aktima koji su na snazi u Bosni i Hercegovini. Izmedu ostalih

zahtjeva, podizvodaci ¢e pribaviti sertifikovane dozvole izdate u Bosni i Hercegovini prije izvrSenja
radova iz ovog Ugovora.

Strane kompanije moraju registrovati svoje filijale u Bosni i Hercegovini i podnijeti prijavu o
registraciji nadzornom organu prije pruzanja bilo kakvih radova ili usluga..

Clan 9 Pristup gradiliStu

9.5 Izvodacu se ukazuje na Cinjenicu da postoji da postoji Sef Delegacije Evropske komisije u drzavi
Ugovornog organa. IzvodaC je duzan obezbijediti Sefu Delegacije slobodan pristup svojim
gradiliStima, tvornicama, radionicama, itd., i uopste pomagati Sefu Delegacije, kao nadzorni
organ projekta, u obavljanju njegovih duznosti. Iste odredbe primenjuju se i na imenovane
predstavnike Sefa Delegacije.

Sva korespondencija izmedu izvodaca 1 ugovornog ili nadzornog organa na projektu mora biti
kopirana i proslijedena, radi informisanja Sefa Delegacije Europske komisije na slijedecu
sluZzbenu adresu:

Delegacija Evropske unijeu Bosni i Hercegovini
....... Sarajevo, Bosna i Hercegovina

9.6 Izvoda¢ je odgovoran za pravilno ogradivanje, ¢uvanje, osvjetljeje i obezbjedenje svih radova na
lokaciji i za ispravno obezbjedivanje privremenih kolovoza, stepenica, cuvara i ograda na lokaciji, dok
god je to potrebno tokom izvoSenja radova i to tako da ne ugroze Ugovorni organ susjedne imovine.

U slu¢aju da Izvoda¢ ne ispunjava svoje obaveze, nadzorni organ moze da iste obezbijedi onako kako
on smatra neophodnim i za to Izvodacu naplati troskove.

9.7  lzvodaC Ce, osim za ono $to je navedeno u nastavku, biti odgovran za obezbjedivanje napajanja
el.energijom, vodom i drugim uslugama koje moze trebati za svoje gradevinske aktivnosti, i u mjeri
kako je to odredeno specifikacijama za vrsenje ispitivanja. Izvodaé¢ radova ima pravo da u svrhu radova
koristi snabdijevanje elektri¢cnom energijom, vodom, gasom i drugim uslugama koje mogu biti dostupne
na lokaciji, i od kojih su detalji i cijene navedeni u Specifikacijama. Isporucilac ¢e, o svom riziku i
troskovima, obezbijediti bilo koji aparat neophodan za kori$¢enje ovih usluga i za mjerenje potrosenih
koli¢ina.

Koli¢ine koje se trose i dospjeli iznosi (po ovim cijenama) za takve usluge moraju biti dogovoreni ili
odredeni od strane nadzornog organa u skladu sa ¢lanom 55 (zahtjev za dodatna placanja). Izvodaé ¢e
ove iznose platiti Ugovornom organu.

Clan 10 Pomoé u vezi sa lokalnim regulativama

a. Ako su informacije od strane Ugovornog organa dostupne samo na jeziku zemlje, Izvodaé ¢e
obezbijediti neophodan prevod za tumacenje i koris¢enje informacija.

b. Izvoda¢ ¢e morati da organizuje i snosi troskove za dobijanje svih potrebnih zakonskih saglasnosti,
koje mora dobiti na zakonit na¢in kao glavni izvodac..

Clan 12 Opste obaveze
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12.11 Izvodac radova trvba da posStuje sve zvanisSne praznike drzave, neradne dane, i vjerske i druge obicaje.
Tokom trajanja Ugovora, Izvoda¢ i njegovo osoblje moraju postovati ljudska prava i preduzeti sve da
ne krse politicke, kulturne i vjerske vrijednosti te drzave.

12.12 Izvodac ¢e pripremati mjesecni izvjesaj o napretku i dostavljati ga u 4 (Cetiri) primjerka Nadzornom
organu. Izvjestaje treba podnositi njesecno, u roku od 7 (sedam) dana nakon posljednjeg dana kojim se
zavrSava period na koji se izvjestaj odnosi.

Svaki izvjestaj o napretku treba da sadrzi:

i) Grafikone | detaljan opis postignutog napretka, za svaku fazu projektovanja, nabavke,
proizvodnje, isporuke nalokaciju, izgradnje, podizanja, testiranja i testnog rada;

i) Fotografije koje prikzuju proizvodni status i postignuti napredak naa lokaciji;

iii) Kopije dokumenata o osiguravanju kvaliteta, testne rezultate i certificate materijala;

iv) Statistikéke podatke o sigurnosti, ukljucujuci detalje o svim opasnim incidentima i aktivnostima
koje se odnose na ekoloske aspekte;

V) uporedivanje stvarnog i planiranog napretka na polju projektovanja i izvrSenja radova, sa
detaljima o svim dogadajima koji uticu na zavrsetak u skladu sa Ugovorom;

vi) mjere koje treba provesti kako bi se prevazisla kasnjenja Izvodaca - ako ih ima.

12.13 Izvoda¢ radova je duzan da provodi ovaj Ugovor u skladu sa odredbama i  odgovarajué¢im
podzakonskim aktima koji su na snazi u Bosni i Hercegovini. Pored ostalih uslova, Izvoda¢ radova
dobija sertifikovane dozvole izdate u Bosni i Hercegovini prije izvrSenja radova ili usluga iz ovog
Ugovora.

12.14 Podaci svih nivoa sa lokacije ¢e se zasnivati na mjerilima koje odobri Nadzorni organ. Tokom perioda
izvodenja radova, Izvoda¢ ¢e utvrditi, izraditi i prikazati neophodne dodatne referentne vrijednosti,
odnosno mjerila, koji ¢e periodi¢no biti provjeravani. Izvoda¢ radova vodi evidenciju nivoa svih
referentnih vrednosti i podnosi 1 (jednu) kopiju evidencije Nadzornom organu.

12.15 Izvoda¢ radova zaposljava kvalifikovane i iskusne geodete koje je Nadzorni organ odobrio za
izvodenje istrazivackih radova i utvrdivanje kako je opisano Ugovorom. Instumenti : Izvoda¢ Ce
dostaviti nedavno izdate kalibracione sertifikate izdate od strane nadleznih organa. Dalje kalibriranje
instrumenata vrsi se svakih 6 (Sest) mjeseci..

12.16 U kontinuitetu, i u skladu sa dobrom industrijskom praksom tokom napretka radova, izvoda¢ ¢e obrisati
i ukloniti sa lokacije sav visak materijala i, na kraju, svu opremu izvodaca, pod uslovom da::

i) Izvoda¢ ¢e omoguéiti ugovornom organu pravo da odbije kupovinu bilo kojeg viska
materijala pod istim uslovima, pod kojim bi ih Izvodac¢ inace odlagao trecoj strani ili, ukoliko se
takvi uslovi ne mogu lako utvrditi, pod uslovima koji mogu biti smatrani razumnima u svim
drugim okolnostima; i
i) Izvodac ¢e, osim ako nije dobio drugacije instrukcije Nadzornog organa, ostaviti Ugovornom
organu na lokaciji sve Privremene Radove kako je potencijalno dogovoreno sa Nadzornim
organom..

Izvoda¢ ¢e u svakom trenutku odrzavati lokaciju i objekte u Cistom, sigurnom i radnom stanju, i
odlagati sve smece na propisno pripremljenoj deponiji u skladu sa lokalnim zakonima, podzakonskim
aktima i direktivama.

12.17 Izvodac je odgovoran za dobijanje svih uvoznih dozvola i drugih licenci potrebnih za uvoz bilo koje
postrojenja i dozvola i ovlastenja za izvoz i reeskport (ponovni izvoz) bilo koje mehanizacije ili
njegonog dijela.

12.18 Izvodac radova ¢e Nadzornom organu dostaviti slijede¢e uzorke materijala, i relevantne informacije
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na odobrenje, a prije koristenja materijala tokom, ili za potrebe izvodenja radova:
i) standardne uzorke proizvodaca materijala i uzorke specificirane Ugovorom,
na troSak Izvodaca
i) Dodatne uzorke, koje zahtijeva Nadzorni organ, kao varijaciju.

Svaki uziorak treba biti oznacen u smislu porijekla i namjene za potrebe izvodenja radova.

Clan 12¢ Projektni i gradevinski ugovori

12¢.2 Projektne radove pripremaju kvalifikovani dizajneri naznaceni na tenderu koji su inzenjeri ili drugi
profesionalci koji ispunjavaju kriterije navedene u zahtjevima Ugovornog organa. Ukoliko nije
drugacije naznaceno u Ugovoru, Izvoda¢ dostavlja ime i adresu svakog predlozenog projektanta i
projektantnog podizvodaca na saglasnost Nadzornom. Svi projektanti duzni su da imaju vazecu licencu
za projektovanje radova u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine.

Projektantima se dozvoljava da angazuju i / ili koriste projektante tre¢ih lica, ili druge pruzaoce usluga
kao nezavisni izvodaci usluga ("podizvodaci projektnih radova™). Bez obzira na to, Izvoda¢ ¢e ostati u
potpunosti odgovoran za uskladenost aktivnosti pomenutih podizvodaca sa uslovima i odredbama ovog
Ugovora.

Izvoda¢ radova garantuje da on, njegovi projektanti i projektni podizvoda¢i imaju iskustvo i
sposobnosti neophodne za traZzene radove. Izvodac se obavezuje da ¢e projektanti biti na raspolaganju
da prisustvuju razgovorima sa predstavhikom nadzornog organa u bilo koje razumno vrijeme, sve do
isteka perioda odgovornosti za nedostatke.

Dokumenti izvodaa sadrze Tehnicke dokumente navedene u zahtjevima Ugovornog organa,
Dokumente potrebne za ispunjavanje svih regulatornih saglasnosti i Dokumente opisane u Svesci I,
Odjeljak 4., Obrascu 4.6.9 (spisak dokumenata za odobrenje ili pregled). Osim ako nije drugacije
nazna¢eno u Zahtjevu poslodavca, dokumenti izvodaéa koji se odnose na projektanske poslove bice
napisani na jeziku komunikacije definisanom u ¢lanu 2 (jezik ugovora) i zbog lokalnih zakona i propisa
napisanih i na bosanskom jeziku.

Velic¢ina lista mora biti u skladu sa medunarodnim veli¢inama, osim ako nije drugacije dogovoreno sa
predstavnikom Nadzornog organa. Izbor skale ¢e zavisiti od vrste crteza i / ili detalja koji ¢e biti
predstavljeni. Svi radovi ¢e u potpunosti biti projektovani i Konstruisani u metrickom sistemu. CrteZi,
komponente, dimenzije i kalibracije treba da budu u metri¢kom sistemu, a usvojene jedinice generalno
u skladu sa Medunarodnim sistemom jedinica..

Crtezi svih dijelova konstrukcije moraju biti jasni i potpuni. Radovi ¢e biti projektovani u odnosu na
najnoviju inzenjersku praksu.

Svi dostavljeni Crtezi i proraduni ¢e biti jasno pedatirani od strane lzvoda¢a kao "CRTEZI ZA
ODOBRENJE". Konacna verzija crteza i dokumenata nakon pregleda i odobravanja od strane
Nadzornog organa ¢e ga biti pecatirani kao "ODOBRENI CRTEZI".

Ako u dokumentima Izvodaca budu identifikovane greske, propusti, nejasnoc¢e, nekonzistentnosti,
neadekvatnosti ili drugi nedostaci i propusti, oni ¢e odmah biti korigovani na tro$ak izvodaca, bez
obzira na bilo koju saglasnost ili odobrenje iz ovog pod-¢lanka.

Ako se mjere prikazane u Crtezima Ugovornog organa ne poklapaju sa standardnim nominalnim
veli¢inama, materijalima ili opremom, dozvoljene su zamjene u razumnom obliku, ali za takvu zamjenu
nece biti odobreno dodatno placanje.

Ovo se takode odnosi na gradijent postoje¢ih kanalizacionih kanala i cjevovoda i nivoa prelaza,
invertire kanala, cijevi i drugih hidrauli¢nih konstrukcija, koje Izvoda¢ mora provjeriti prije pocetka
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projektovanja.

12¢.3 Projektni radovi i dokumentacija izvodaca moraju biti u skladu sa BS, BS: CP i DIN, zakonima o
gradevini, izgradnji i zastiti okoliSa, te drugim standardima navedenim u Zahtjevima poslodavca, koji se
odnose na radove, ili su definisani vaze¢im Zakonom o arhitektonskim poslovima u Bosni i
Hercegovini.

Ako je potrebno, ekvivalentni nacionalni standardi mogu zamijeniti standarde navedene u predvidenim
specifikacijama. Izvoda¢ ¢e predstavniku Nadzornog organa opravdati takvu zamjenu, i to uciniti tek
nakon njegovog pismenog odobrenja.

Izvoda¢ ¢e na lokaciji zadrzati najmanje 1 (jednu) kopiju svakog od relevantnih standarda, kodova,
priruc¢nika ili odobrenih nacionalnih standarda koji su navedeni u Specifikacijama kao i isporu¢enom
materijalu.

12c.4 Ako Izvodac smatra da su instrukcije Nadzornog organa netac¢ne, nepotpune ili neadekvatne u pogledu
izgradnje; odmah ¢e odmah obavijestiti Poslodavca i zatraziti dodatke ili pojasnjenje uputstava.

12¢.5 Izvodaé ¢e obavijestiti Nadzorni organ u pisanoj formi o imenima, adresama i telefonskim brojevima
svojih predstavnika odgovornih za poslove projektovanja, projektanata i podizvodaca u roku od 4
(Cetiri) sedmice od dana dodjele ugovora.

12¢.6 U slucaju da bilo koji od postupaka predlozenih od strane Ugovornog organa krsi tehnicke ili druge
standarde i propise, Izvodac ¢e, u takvoj protivrje¢nosti, skrenuti paznju ugovornom organu i pruziti
alternativno reSenje, bilo tehnicki, ili drugi standardi i propisi koji su konzistentni i maksimalno
odrazavaju zahtjeve poslodavca.

Izvoda¢ ¢e obavijestiti Nadzorni organ o svim pregovorima sa svim organima u upravnom postupku
(ukljuéujuci pred-sastanak, pocetni sastanak) i sve doti¢ne vlasti unaprijed, a Nadzorni organ je
obavezan izdati odgovaraju¢e punomocje za tu svrhu. Izvoda¢ se slaze da redovno obavjeStava
Nadzorni organ o napretku i statusu pregovora i postupanju sa nadleznim drZzavnim organima,
organizacijama i lokalnim tijelima u postupku izdavanja gradevinskih dozvola u formi pismenog
izvjeStaja u roku od 14 (Cetrnaest) dana (posebno zahtjev za Gradevinske dozvole, izmjene u
dokumentaciji).

Sve informacije, podaci, crtezi i dokumenti pripremljeni od strane Izvodaca za obavljanje usluga i
radova koji su predmet Ugovora smatrace se isklju¢ivom imovinom Ugovornog organa, ukljucujuci
autorska prava. Izvoda¢ radova ne smije ih koristiti, izuzev u vezi sa obavljanjem usluga i radova koji
su predmet ugovora.

Uz izuzetak prethodnog pismenog odobrenja Nadzornog organa, Izvoda¢ ¢e inkorporirati odredbu
kojom se navodi da moraju uciniti sve u Svakom trenutku da li prije ili nakon pruzanja usluga ili nakon
raskida Ugovora, da ne koriste ili bilo kome otkrivaju podatke, crteze, dokumente ili bilo koje druge
informacije, bilo koje vrste i na bilo koji nacin, bilo pismene ili usmene koje mogu biti u njihovom
posjedu ili na koje se odnose, ili u vezi sa bilo ¢im $to je povezano sa Ugovorom, uslugama ili podatke
o radovima, ili poslovne tajne, transakcije, dogovore ili poslove Ugovornog organa unutar Ugovora sa
njegovim projektnim podugovara¢ima.

Izvodaé se nece smatrati odgovornim za povredu ovog Ugovora u vezi sa projektantskim poslovima ako
nije u mogucnosti da pruzi usluge ili dio usluga zbog nastanka pozara, zemljotresa, radnog spora,
Bozije sile ili ¢ina drzavnog neprijatelja, smrti ili bilo kog lokalnog, drzavnog, saveznog, nacionalnog
ili medunarodnog prava, vladinog naloga ili propisa ili bilo kog drugog dogadaja koji nije u nadleznosti
izvodaca prema Clanu 66. (visa sila) GC.

12¢.7 Na osnovu preliminarne studije / studije koju odobri ugovorni organ i relevantne lokalne vlasti, Izvodac
radova priprema osnovni projektni crtez (Glavni projekat) tako da su specifikacija, obim i detalji
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zasnovani na Zakonu o arhitektonskoj djelatnosti i da postuju opste tehni¢ke uslove za izgradnju i druge
primjenjive i srodne zakonske i administrativne uredbe i standarde u Bosni i Hercegovini. Crtezi ¢e biti
u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i koriS¢enju zemljiSta na nivou Federacije Bosne i
Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), kao i
Zakonu o gradevinarstvu - Zakon o gradevinskim proizvodima ("Sluzbene novine Federacije BiH" broj
78/09).

Pre podnoSenja osnovnog projekta lokalnim vlastima, Izvoda¢ je duzan dostaviti dvije (2) kopije
dokumentacije Nadzornom organu, kako bi dobio pismeno odobrenje.

Izvoda¢ radova ¢e razmotriti osnovni projekat sa svim relevantnim lokalnim vlastima, kako bi
obezbijedio gradevinsku dozvolu.

U slucaju da ¢e, u pogledu zahtijeva lokalnih vlasti ili drugih subjekata, biti neophodno podijeliti srodne
crteze i/ ili dokumentaciju na viSe dijelova, ili da ¢e postupak odobravanja zahtijevati viSe gradevinskih
dozvola, oni ¢e ih pruziti izvodacu bez da utic¢u na period realizacije zadataka i ugovorenu cijenu.

Osnovni crteZi se predaju u 6 (Sest) primjeraka u stampanoj formi i na nosacu podataka 2 (dva) komada
CD-a u standardnim formatima MS Office i / ili AutoCAD, verzija min. 2010.

12¢.8 U skladu sa osnovnim projektnim crtezima, lzvodaé radova priprema dokumentaciju za izgradnju
zgrade, tako da su struktura, obim i detalji zasnovani na Zakonu o arhitektonskoj djelatnosti u skladu sa
opstim zahtjevima za izgradnju i drugim vazeéim i srodnim zakonskim i administrativnim odredbama
na snazi, i obavezujué¢im tehni¢kim standardima i propisima u Bosni i Hercegovini.

Izvodacki projekat ¢e odraZzavati zahtjeve srodnih organa izdatih vazeCom dozvolom za gradnju, kao i
sve promjene u dizajnu, koje zahtijeva ugovorni organ, op$te primjenjivi, tehni¢ki obavezni ili
preporuceni standardi za izgradnju u pogledu konstrukcije i tehnickih i upotrebnih svojstava materijala
koji se koriste, pogotovo u pogledu efikasnog radnog vijeka trajanja. Obrada mora biti u skladu sa
Zakonom o prostornom planiranju i koristenju zemljiSta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine
("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 2/06, 72 / 07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), kao i Zakonu 0
gradevinarstvu - Zakon o gradevinskim proizvodima (""Sluzbene novine Federacije BiH" broj 78/09).

Svaka projektna dokumentacija mora imati serijski broj i sve promjene u crtezima ¢e biti indeksirane "1
- n", opisujuci promjene, datum njihovog izvrSenja i potpis projektanta. Izvodac ¢e odrzavati i azurirati
podatke o svim srodnim crtezima koji ¢e biti dostupni kod predstavnika nadzornog organa.

Crteze detaljnog dizajna u skladu sa Zakonom o arhitektonskim aktivnostima neophodno je ustupiti
Ugovornom organu u 6 (Sest) Stampanih kopija i 3 (tri) kopije na CD zapisu medijskih podataka u
DWG (DXF), PDF i Excel formatu. Svaku dodatnu kopiju tehnicke ili druge dokumentacije mora
prethodno odobriti predstavnik nadzornog organa.

12.¢9 Opste dozvole u vezi sa radovima treba da nabavi izvodaé, odnosno da ih trazi od relevantnih
nacionalnih ili lokalnih vlasti nakon predocavanja svih relevantnih faza projektovanja. Ove dozvole
ukljucuju prvenstveno
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dozvole za preusmjeravanje saobracaja, dozvole za puteve, dozvole za radio komunikaciju i dozvole za
preseljenje javnih preduzeca itd.

Ugovorni organ i lzvoda¢ radova zajedno sastavljaju raspored za podnoSenje potpunih i
dokumentovanih zahtjeva za izdavanje dozvola za izvodenje radova. Troskove bilo kakvih kasnjenja od
strane Izvodaca zbog kasnjenja izdavanja dozvola za izvodenje radova pomenutih u ovom ¢lanu, snosi
Izvodac.

12.c10 Izvoda¢ ¢e dostaviti proizvodne crteze (radne crteze) u tri (tri) Stampane kopije na odobrenje
nadzornom organu prije proizvodnje - prvenstveno za ¢eli¢ne konstrukcije i mehani¢ke dijelove srodnih
radova.

Proizvodni crtezi ¢e detaljno prikazati proizvodnju i montazu dijelova mehanizacije i definisati
veli¢inu, oblik, lokaciju i proizvodnju komponenti. Detalji o materijalima, broju komponenata
potrebnih za montazu itd. dati su u naslovnom bloku proizvodnih crteza. U proizvodne crteze treba
inkorporirati dovoljan broj pregleda, detalja i / ili sekcija. Ako je potrebno, crtezi montaznih sklopova,
crtezi upravljackog interfejsa ili crtezi mehanickih Sematskih dijagrama treba da budu dio proizvodnih
crteza. Koristi se metricka dimenzija; jedinice i simbol moraju biti u skladu sa Sl standardima.
Proizvodni crtezi ¢e biti pripremljeni u crtezima standardne veliCine.

Lista materijala (LM) mora biti pripremljena i ukljuena u svaki montazni crtez, da bi se obezbijedio
broj pojedinac¢nog dijela ili podsastava, zahtijevana koli¢ina, broj dijela, opis, materijal i specifikacija
materijala.

Clan 14 Osoblje

14.3 Ako predstavnici izvodaca, rukovodioci gradilista, projektanti ili bilo koje od ovih lica ne govore
jezikom definisanim u ¢lanu 2 (jezik ugovora), izvodac ¢e obezbijediti kompetentnog prevodioca koji je
na raspolaganju tokom svih radnih sati, i u broju koji nadzorni organ smatra dovoljnim.

14.4 1zvoda¢ moze dovesti bilo kojeg stranog zaposlenika koji je neophodan za izvrSenje radova u mjeri u
kojoj je to dozvoljeno vaze¢im zakonima u zemlji. Izvoda¢ radova e osigurati da se ovom osoblju
obezbijede neophodne vize za boravak i radne dozvole. Nadzorni organ ¢e, ako to zatrazi Izvodad
radova, na pravovremeni i ekspeditivan nacin uloziti maksimalan napor kako bi pomogao Izvodacu u
dobijanju bilo kakvih lokalnih, drZzavnih i drzavnih ili vladinih dozvola potrebnih za ulazak osoblja
Izvodaca radova u zemlju.

Izvodaé ¢e biti odgovoran za vracanje ovog osoblja do mijesta gdje su bili regrutovani ili njihovog
prebivalista. Isto tako, u slucaju smrti bilo kog od osoblja ili ¢lanova njihovih porodica u drzavi,
Izvodaé ¢e biti odgovoran za organizaciju njihovog povratka ili sahrane.

Izvodaé je duzan da Nadzornom organu podnese kompletnu listu inostranog terenskog osoblja koje je
potrebno za izvodenje radova na gradilistu. Nadzorni organ ¢e imati pravo da pregleda listu takvog
kadra i, u skladu sa svojim misljenjem, zatrazi povecanje snage ili promijeni raspored njihovih
dolazaka.

14.5 Nikakvi radiovi ne¢e se izvoditi na gradiliStu u vrijeme priznatih neradnih dana, ili van uobicajenog
radnog vremena koji su navedeni u Aneksu tendera, sem ako:
i) Nadzorni organ to odobri, ili
i) Jerad neizbjezan, ili neophodan za zastitu zivota ili imovime, ili
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iii)  Se radi o bezbjednosti izvodenja radova, a u tom slucaju ¢e Izvoda¢ odmah obavijestiti NAdzorni
organ.

Radno vrijeme mora biti u skladu sa vaze¢im zakonima, kolektivnim ugovorima i industrijskim
standardima. Prekovremeni rad ¢e kada god je to moguée biti dobrovoljan, nece biti redovna praksa i
uvijek ¢e za njega biti izvrSena nadoknada u najvisem iznosu. ¢e se pridrzavati svih relevantnih zakona
0 radu koji se odnose na osoblje izvodaca, ukljucujuéi i zakon koji se odnosi na njihovo zaposljavanje,
zdravlje, sigurnost, blagostanje, imigraciju i emigraciju, te ¢e im omoguditi sva njihova zakonska prava.

Izvodac radova zahtijeva od svojih zaposlenih da postuju sve primjenjive zakone, ukljucujudi i one koji
se ti¢u bezbjednosti na poslu.

14.7 Tzuzev onoga Sto je drugacije naznaceno u Specifikaciji, Izvodac ¢e obezbijediti i odrzavati sve potrebne
smjesStajne kapacitete i dobrobit osoblja Izvodaca. Izvoda¢ ¢e obezbijediti i uslove za osoblje
Nadzornog organa, a kako je navedeno u Specifikaciji.

Izvoda¢ nece dozvoliti nikom od osoblja Izvodaca da odrzava bilo koji privremeni ili stalni prostor za
stanovanje unutar struktura koje ¢ine dio trajnih radova.

Clan 15 Garancija o izvr§enju radova
15.1 Iznos garancije o izvrSenju radova ¢e biti 10% od iznosa Ugovora i svake njegove dopune.

15.3 1Izvoda¢ ¢ée dobiti (o svom troSku) garanciju izvrSenja za pravilno provodenje aktivnosti u obliku
originalne bankarske garancije izdate od strane renomirane banke koja posluje u Bosni i Hercegovini ili
strane banke preko kooperativne banke u Bosni i Hercegovini ili, pod uslovom dobijeniog odobrenja od
Nadzornog organa, direktno od strane strane banke.

15.9 Ugovorni organ neée imati potrazivanja u vezi sa garancijom izvrSenja, osim iznosa za koje ugovorni
organ ima pravo po ugovoru. Ugovorni autoritet ¢e obeStetiti i obezbijediti da je Izvodaé zasti¢en protiv
svake vrste stete, gubitaka i troskova (ukljucuju¢i pravne naknade i troSkove) koji proizilaze iz
potraZivanja u vezi sa garancijom o izvrSenju radova, u mjeri u kojoj ugovorni autoritet nije imao pravo
da podnese zahtev.

Clan 16 Obaveze, osiguranje i dogovor o zastiti

16.1 Identitet Osiguravaca i oblik poslovne politike ¢e zahtijevati odobrenje nadzornog organa, a da takvo
odobrenje nije neopravdano uskraéeno.

16.1c) Odgovornost Izvodaca u odnosu na tre¢u stranu ograni¢ena je na iznos od 200.000 eura, sa
ogranicenjem odbitka u iznosu od 5.000,00 eura.

16.1d) Osiguranje Izvodaca radova protiv Stete tokom izvodenja radova projektovanja pokriva rizik od
profesionalnog nehata. Ovo osiguranje ¢e biti ograni¢eno na iznos od 50.000,00 EUR sa ograni¢enjem
odbitka u iznosu od 5.000,00 eura.

16.2a) Ugovorni organ se imenuje koosiguranikom, u skladu sa policama osiguranja, koje je Izvoda¢ sklopio u
skladu sa gore navedenim ¢lanom 16.1 a) - d), izuzev nadoknade radnicima. U skladu sa takvim
pravilima, odustace se sva prava osiguranja osiguravaca za gubitke ili potrazivanja koja proizilaze iz
izvrSenja ugovora.

Clan 17 Program implementacije zadataka

17.6 Oblik programa izvodenja ugovora bic¢e pripremljen prema metodi Kriticnog puta (CPM) kao glavni
harmonogram (CMS) koriste¢i Primavera SureTrack Program, MS
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Project ili druge sli¢éne, medunarodno priznate programe. Aktivnosti treba da budu definisani, diskretni
i izmerljivi elementi rada, i biraju se tako da prikazuju ukupan opseg radova, ukljuéuju¢i faze
projektovanja, izgradnje i pustanja u rad i pokretanje jedinica. CMS obi¢no sadrzi dijelove koji se
odnose na projektovanje, nabavku, proizvodnju i terenske aktivnosti u skladu sa projektom. Mreza ¢e
biti dovoljno detaljno planirana da pokaze zavisnost i interfejse sa drugim radnim paketima i odgovara
rasporedu vremena za zavrSetak pocev od dana stupanja na snagu ugovora.

Medutim, CMS ¢e jasno identifikovati klju¢ne kriticne faze u skladu sa vremenom planiranja
programom, i Sveskom I, Odjeljak 4. ¢l. 4.6.3. Nivo detalja ¢e biti dovoljan da se razdijeli Obim posla u
upravljacke i mjerljive aktivnosti prihvatljive za Nadzorni organ. Izvoda¢ ¢e dostaviti detaljan CMS u
vremenskom roku dogovorenom u vezi sa adekvatnim brojem aktivnosti koje pokrivaju sve klju¢ne
faze radova. Raspored ¢e biti detaljan kada se zatrazi odobrenje Nadzornog organa, zajedno sa
predloZzenim datumima za podnoSenje.

U skladu sa napredovanjem radova, Izvoda¢ radova ¢e azurirati, pripremiti i dostaviti Nadzornom
organu za informacije azurirani saZetak rasporeda kriti¢nih faza, koriste¢i vrijeme programiranja kao
osnhovnu. Gore navedeni CMS ¢e biti pregledan i podnosilac ¢e Nadzornom organu dostaviti lzvjestaj o
periodi¢nom pregledu. Svi programi, kao i rasporedi, azuriraée se svakog mjeseca u skladu sa
informacijama o napretku ili frekvencijom radova koja je medusobno dogovorena.

Raspored projekta mienja se samo u slucaju i u obimu produZenja vremena koje odobri Ugovorni organ.

Clan 19 CrteZi izvodaéa i studije o izvrienju

19.7 19.7 Priru¢nik za odrzavanje i rad (Priru¢nici za pracenje i ocjenu) bice predati na jeziku Ugovora, kao i
na lokalnom jeziku u 2 (dvije) stampane kopije i 2 (dvije) kopije na CD nosacu podataka. Priru¢nici
definiSu zahtjeve i procedure za efikasno funkcionisanje i odrzavanje mehanizacije.

Na osnovu projekta itzvedenog objekta, iz ¢lana 19.8, sveobuhvatni Priru¢nici ¢e obezbijediti sredstva
za smanjenje operativnih troskova kroz sveobuhvatni Program odrzavanja, ¢iji dio ukljuéuje i razvoj
Plana odrzavanja (MP).

Priruénici se dijele na sledeca poglavlja:

i)  Fizi¢ki opis;

ii) opis - sistem-nivo;

iii) operativne procedure - kontrole/pokretanje/isklju¢ivnaje/hitno premoscéavanje-prinudno
preusmjeravanje upravljanja/sezonsko prebacivanje;

iv) spisak rezervnih dijelova;

V) problem i rjeSenja — rjeSavanje problema;

vi) preventative (Planned) Maintenance (PM) — procedure /intervali, ukljucujuéi crteze koji su
znacajni za poslove odrzavanja.

Elementi opsinog dijela teksta (pdf, html, xml, itd.), grafike ukljucujuc¢i BIM, zvuk, fotografije i video
zapisi mogu se organizovati uobliku korisnicki prilagodenoj, interaktivnoj, samostalnoj ra¢unarskoj ili
orweb baziranoj (npr. Intranet) aplikaciji ili platform. Sve informacije, uklju¢ujuéi tekstove, BIM / 3D
modele / animacije, CAD crteze, ilustracije i digitalne fotografije, mogu se pregledati i manipulisati
(read only verzija) od strane on-line gledatelja i mogu se modifikovati iskljuc¢ivo off-line (bez
konekcije). Azuriranja / modifikacije obi¢no Ce biti izvrSeni kroz proces upravljanja konfiguracijom i
putem formalne autorizacije.

19.8 Nakon zavrSetka radova, Izvodac ¢e pripremiti i predati 6 (Sest) Stampanih kopija
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kompletne projektne dokumentaciju za radove poslodavcu, 3 (tri) kopije ¢e biti preneSene na CD za
¢uvanje podataka u DWG (DXF), PDF i Excel obliku.

Projekat izvedenog objekta ¢e se izvrsiti u skladu sa opsegom i nivoom u vezi sa Zakonom o
arhitektonskoj djelatnosti koji pokazuje taéno odredene lokacije, velicine i detalje radova.

Konaénu verziju projekta izvedenog objekta odobrava Nadzorni organ prije izdavanja potvrde o
kona¢nom prihvatanju u skladu sa clanom 62 (Zavr$ni prijem) GC-a. Radovi se neCe smatrati
zavrSenim u svrhu ove procedure sve dok Nadzorni organ ne primi i ne odobri ove dokumente.

19.9 Izvodac radova ¢e o svom trosku obezbijediti geodetska mjerenja svih sli¢nih radova. Crtezi se predaju
u 3 (tri) Stampane kopije i 3 (tri) kopije na CD-u. Geodetska mjerenja vr$i licencirani inZenjer.
Geodetska mjerenja, tehnicka dokumentacija i izvodenje geodetskih radova se obezbjeduju u skladu sa
Zakonom o drzavnimm geodetskim poslovima i katastru nepokretnosti i drugim srodnim lokalnim
dekretima i pravilima vaze¢im u Bosni i Hercegovini.

19.10 Izvoda¢ ¢e obezbijediti isporuku, instalaciju, konfiguraciju, adaptaciju, odrzavanje i rad Exchange
servera (ODOT FTP server) za skladiStenje podataka, posebno za crteze, dokumentaciju i upravljanje
memorijom za pravljenje rezervnih kopija, rad u Microsoft okruzenjima (aktivni direktorij, usluge
razmjene, datoteka i stampanja u skladu sa Windows 2010).).

Server ¢e ograniciti pristup autentifikaciju sa lozinkama i korisni¢ckim ID-om, osim Ugovornom organu,
Nadzornom organu i Izvodacu..

Server ¢e osigurati on-line pristup za one koji nisu korisniciAutoCAD-a svim crtezima i zastititi
originalne DWG datoteke od neovlaséenih izmjena. Instalirani softver Sifrira svaku datoteku na serveru
zbog ogranicenog pristupa korisnika i zaStite od neovlas¢enih korisnika koji ih otvaraju. Pravima
pristupa i kori§¢enja ¢e upravljati Izvodac tokom cijelog perioda izvodenja radova

19.11 Jedan primerak svih crteza i dokumenata koji se odnose na radove vodi izvoda¢ radova na gradiliStu.
Isto ¢e, U razumno vrijeme, biti dostupno za inspekciju i koris¢enje od strane predstavnika nadzornog
organa, koji ¢e, U razumno vrijeme imati pravo da u prostorijama Izvodaca ili bilo kog od njegovih
podugovaraca pregleda sve crteZe i sve dokumente koji se odnose na radove ili bilo koji njihov dio.

19.12 Tzvodac¢ ¢e uticati na i snositi, isklju¢ivo o sopstvenom trosku, profesionalnu odgovornost koja ¢e
pokrivati sve rizike profesionalnog nehata u projektantskim radovima u skladu s iznosom prema clanu
16.1d) i promovirati naplatu osiguranja od povreda od priznate osiguravajuce kuce tokom perioda
realizacije ovog Ugovora.

Takvo osiguranje imenuje lzvodaéa pojedina¢no kao dodatnog imenovanog osiguranika. Izvodaé ce
voditi politiku osiguranja koja se zahtijeva ovim ¢lanom za vrijeme provedbe Ugovora i ako se zatrazi
dokaz o osiguranju, isti dati na uvid. Izvoda¢ se obavezuje da odmah obavijesti Nadzornika o bilo
kakvim poteSko¢ama u produZenju, obnavljanju ili vra¢anju navedenog osiguranja. Osiguranje
obuhvata i pokri¢e u pogledu troskova ublazavanja, ispravke i ponovnog projektovanaj - ako ih ima..

Ukoliko lzvoda¢ radova ne podnese ili ne produzi vazenje takvog osiguranja, Ugovorni organ ima
pravo da zakljuéi ili proSiri takvo osiguranje na teret, rizik i Stetu Izvodaca bez daljeg pismenog
obavjestenja i nadoknaduje iz bilo kog izvora privremenog pla¢anja obezbijedenog od strane Izvodaca
radova.

19.13 Dokumenta izvodafa ¢e biti predmet nadzora Nadzornog organa. Osim ukoliko nije drugacije
naznaceno u Specifikaciji, nijedan period pregleda ne moze biti duzi od 14 (Cetrnaest) dana, racunato od
dana
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kada je Nadzorni organ primio dokumente i obavjestenje od Izvodaca.

U obavjestenju se navodi da se Dokument Izvodada smatra pripremljenim, kako za pregled (i
Odobrenje, ako je tako navedeno) u skladu sa ovim pod-¢lankom, tako i za upotrebu. U obavjestenju se
takode navodi da je Izvodacev dokument u saglasnosti sa Ugovorom, ili se navoddi stepen do kojeg ga
se ne pridrzava.

Nadzorni organ moze u roku datom za razmatranje obavijestiti izvodaca da je dokument izvodaca:
i) odobren;
i) odobren sa komentarima ili;
iii) nije bio upjesan (U navedenom obimu)

u smislu pridrzavanja Ugovora. Ako se dokument Izvodaca odobri sa komentarima ili nije bio uspjesan,
on ¢e biti ispravljen, ponovljen i pregledan (i, ako je tako navedeno, odobren) u skladu sa ovim ¢lanom,
a na trosak izvodaca.

Izmene i / ili napomene koje je Nadzorni organ stavio na crteze ili kalkulacije bi¢e odmah
inkorporirani, a crtezi i / ili prora¢uni se ponovo podnose, dok se ne dobije konacna saglasnost.
Odobrenje Nadzornog organa za crteze i izracune bilo kojeg lzvodaca, ukljucujuéi bilo koje izmene
koje vr§izNadzorni organ, nece osloboditi Izvodaca njegove obaveze za izvrSenje radova u skladu sa
Ugovorom.

Sve izmjene koje zahtijeva Nadzorni organ ¢e biti obaviljene bez dodatnih troskova. U slucaju da
Izvodac nije saglasan sa izmjenama koje zahtijeva Nadzorni organ, Izvoda¢ ¢e u roku od 5 (pet) dana
od prijema izmijenjenog crteza (e) poslati pismenu obavijest Nadzornom organu.

Izvrsenje bilo kojeg dijela radova nec¢e zapoceti dok Nadzorni organ ne odobri odgovarajuce crteze,
kalkulacije ili bilo koji od Izvodacevih dokumenata. Ako Nadzorni organ navede da se zahtijevaju
dodatni dokumenti izvodaca, izvoda¢ ih neodlozno priprema.

Ukoliko Izvodaé Zeli da izmijeni crtez ili dokument koji je prethodno bio dostavljen za pregled (i, ako
je navedeno, odobrenje), Izvoda¢ ¢e odmah obavijestiti Nadzorni organ. Nakon toga, u skladu s gore
navedenim postupkom, Izvoda¢ podnosi izmijenjene dokumente Nadzornom organu.

Svako ovakvo odobrenje ili saglasnost, ili bilo kakva revizija (u skladu sa ovim pod- ¢lanom ili na drugi
nacin), nece osloboditi Izvodaca od bilo kakve obaveze ili odgovornosti.

Clan 22  Sigurnost na gradili§tima

22.5 Izvodac ¢e se pridrzavati svih vazecih zakona zemlje u pogledu svih mjera, operacija i administrativnih
koraka potrebnih za potpunu zastitu i ocuvanje Zivotne sredine, ukljucuju¢i uklanjanje otpadnih voda,
odlaganje otpada, zagadenje vazduha, smanjenje buke, smetnji i opasnosti od pozara. Plan sigurnosti i
zastite okolisa (Plan HSE) mora biti odobren od strane supervizora prije pocetka dijela radova ili
ukupnih radova.

Izvodac¢ nece pustiti ili dozvoliti da se pusti u vazduh, vodu i zemljiste na, ili u blizini gradilista, bilo
kakvu toksi¢nu ili Stetnu otpadnu materiju ili supstancu i obestetice Ugovorni organ u sluc¢aju bilo
kakvog potrazivanja ili odgovornosti koja proizilazi iz krSenja ove obaveze.

22.6 Izvodac ¢e imati potpunu odgovornost za svu opremu i materijale koji su uskladisteni, slabo pri¢vrséeni,
polovi¢no montirani i / ili koje je postavio na lokaciji. Izvoda¢ ¢e obezbijediti rjeSenje sigurnosne
zastite, ukljucujuci i zapos$ljavanje osoblja obezbJedenja kako bi se osigurala zasStita svih materijala,
opreme i radova od krade, vatre, pilferaze i bilo koje druge Stete i gubitka.

Clan 24  Ometanje saobraéaja

24.3 Kada je po ugovoru neophodno zatvaranje javnog puta, potrebno je odobrenje odgovornog nadleznog
organa, prije nego se zatvaranje izvr$i. Izvodac ¢e dostaviti nadleznom organu, najmanje 14 (Cetrnaest)
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dana prije planiranog zatvaranja puta, njegov prijedlog o tome kako ¢e radovi biti vr$eni, na koji nacin
¢e saobracaj biti preusmjeren, a treba navesti i vrijeme njihovog zavrsetka. Nadzorni organ ¢e odobriti
prijedlog izvodaca ili traziti amandmane kako bi se osigurala uskladenost sa ovim ¢lanom i lokalnim
uredbama.

Clan 26  Postavljanje radova

26.4 Izvodac ¢e se upoznati sa poloZajem svih postoje¢ih usluga kao $to su kanalizacija, vodosnabdijevanije,
telekomunikacije, struja, gas i sli¢no prije nego §to se zapoc¢ne sa iskopavanjem ili drugim radovima
koji ¢e uticati na te usluge.

Prije pocetka radova Izvodal ¢e pismenim putem zatraziti od vlasnika ili operatora podzemnih
instalacija da lociraju ove instalacije. Izvoda¢ je odgovoran za bilo kakvu vrstu Stete koju su on ili
njegovi podizvodaci prouzrokovali prilikom izvodenja radova, i mora da popravi takvu nastalu Stetu na
svoj troSak i na zadovoljstvo Nadzornog organa.

26.5 Izvodac radova ogranici¢e svoje poslovanje na gradiliSte, kao i na sve dodatne oblasti koje Izvoda¢ mu
Ugovorni organ moze dodijeliti, a Nadzorni organ odobriti kao dodatne radne oblasti. Izvoda¢ ¢ce
preduzeti sve neophodne mjere predostroznosti da zadrzi opremu Izvodac¢a i osoblje Izvodaéa u okviru
gradili$ta i pomenutih dodatnih podrucja, i da ih drzi podalje od susjednog zemljista. Ove troSkove
snosi Izvodac.

Nakon izdavanja sertifikata o preuzimanju, Izvodac¢ ¢e ukloniti i ukloniti svu opremu, viSak materijala,
olupinu, otpad i privremene radove iz tog dijela gradilista i radove na koje se odnosi sertifikat za
preuzimanje. Izvoda¢ ¢e ostaviti taj dio gradilista i radove u ¢istom i bezbjednom stanju. Medutim,
tokom roka za prijavu nedostataka, Izvoda¢ moze zadrzati tu opremu koliko mu je potrebno da ispuni
obaveze iz Ugovora o lokaciji.

26.6 Svi fosilni ostaci, kovani novac, proizvodi od vrijednosti ili antike, i objekti i ostali ostaci ili predmeti
geoloskog ili arheoloskog interesa koji budu pronadeni na gradilistu ¢e biti stavljeni pod nadleznost i
ovlas¢enja Ugovornog organa. Izvoda¢ radova preduzima odgovaraju¢e mjere predostroznosti kako bi
sprijeCio osoblje izvodaca ili druga lica da uklone ili ostete bilo koji od ovih nalaza.

Isporucilac ¢e, nakon otkrivanja takvog nalaza, odmah obavestiti Nadzorni organ, koji ¢e izdati
uputstva za rjeSavanje istog, uzimajuc¢i u obzir lokalni zakon. Ukoliko izvoda¢ pretrpi kasnjenja u
izvodenju radova i / ili dode do troSkova zbog postovanja instrukcija, Izvoda¢ ¢e Nadzornom organu
uputiti dodatno obavjestenje, i imace pravo prema ¢lanu 55. (Zahtjevi za doplatu) na:

i) produzenje roka u slucaju bilo kakvog kasnjenja, ako zavrSetak radova jeste ili ¢e biti

odloZen, u skladu sa ¢lanom 35. (produZenje perioda provodenja zadataka), i

i)  placanje takvih troskova, koji ¢e biti ukljuceni u ugovorenu cijenu.

Clan 32 Patenti i licence

32.2  Sto se tite odnosa izmedu strana, Izvoda¢ zadrzava autorsko i druga prava intelektualne svojine u
dokumentima Izvodaca i drugoj projektnoj dokumentaciji koju je Izvoda¢ izradio sam(ili u necije
ime).

Smagtrace se da Izvoda¢ (potpisivanjem ugovora) daje Ugovornom organu neograni¢ivu prenosivu
ekskluzivnu licencu za kopiranje, koriS¢enje, reprodukciju i objavljivanje trajnih dokumenata
Izvodaca i Sirom svijeta, ukljucujuci izradu 1 koriStenje njihovih modifikacija kao $to je definisano i
provedivo prema Zakonu o autorskim pravima Bosne i Hercegovine, a u skladu sa uslovima i
odredbama ovog Ugovora.

Ova licenca:
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i) se primjenjuje tokom stvarnog ili predvidenog radnog vijeka (koji god je duzi) relevantnih
dijelova radova,

i) daje pravo bilo kojoj osobi u odgovaraju¢em posjedu relevantnog dijela radova za kopiranje,
koriStenje i1 saopsStavanje Izvodacevih dokumenata radi kompletiranja, djelovanja, odrzavanja,
izmjene, prilagodavanja, popravke i ruSenja radova, i

iii) u slucaju kad su dokumenti Izvodaca u obliku rac¢unarskih programa i drugog softvera, dozvoljava
njihovu upotrebu na bilo kom racunaru na gradilistu, i na drugim mestima kako je predvideno
Ugovorom.

Dokumenta izvodaca i druga projektna dokumentacija koju je Izvoda¢ izradio u svoje (ili tude) ime,
nece Se, bez saglasnosti Izvodaca, koristiti, kopirati ili saopstavati tre¢oj strani od strane (ili u ime)
Ugovornog organa za druge svrhe osim onih koje su u okviru ovog pod-¢lana.

Medutim, Ugovorni organ nije obavezan da izvr$i bilo kakve promjene u dokumentima lzvodaca,
izveStajima, crtezima itd.

Autorska prava i naknade za patente koji pokrivaju materijale, predmete, aparate, uredaje, opremu ili
postupke koji se koriste u radovima smatrace se ukljuenim u ugovorenu cijenu. Izvodaé ce
zadovoljiti sve zahtjeve koji mogu biti proslijedeni u bilo koje vrijeme u vezi sa autorskim pravima ili
naknadama. Izvoda¢ ¢e se o svom trosku braniti u vezi sa svim tuzbama ili postupvcima koji mogu
biti pokrenuti zbog navodnog kr$enja bilo kojeg patenta ukljuc¢enog u radove.

Clan 33 Nalozi za otpo&injanje

33.1

33.4

Nadzorni organ izdaje administrativnu naredbu koja obavjestava izvodaca o datumu pocetka zadataka
po ¢lanu 33.3 najkasnije 60 (Sezdeset) dana nakon obavjestenja o dodjeli ugovora..

Osim ako nije drugacije naznaceno u posebnim uslovima ugovora, datum pocetka je datum kada su
svi slijedeci uslovi ispunjeni:

i) potpisivanje Ugovora od strane obe strane, a ako je potrebno, odobrenje ugovora od strane
nadleznih organa u zemlji, i

ii) potvrda od strane Ugovornog organa o garanciji izvrSavanja prema ¢lanu 15 (Garancija izvrSavanja
radova), i

iii) potvrda od strane Ugovornog organa o obezbjedivanju osiguranja od profesionalne odgovornosti,
prema ¢lanu 16 (Odgovornost i osiguranje), i

Ugovorni organ ¢e dostaviti nadleznim organima kopije upuéene Izvodac¢u i Nadzornom organu,
najkasnije 7 (sedam) dana od obavjestenja o pocetku izgradnje ukljucujuci plan sigurnosti koji je
pripremio izvoda¢ radova, ime predstavnika licenciranog izvodaca, naziv licenciranog predstavnika
Nadzornog organa.

Clan 34 Period raelizacije zadataka

34.1

Period realizacije zadataka je 18 (osamnaest) mjeseci.

Clan 36 Kasnjenja u realizaciji zadataka

36.1

Stopa likvidacije Stete za kasnjenja u zavrSetku radova iznosi 0,1% od ugovorene cijene za svaki dan
ili njegov dio koji istekne izmedu kraja perioda realizacije zadataka i stvarnog datuma zavrsetka, a do
maksimalnog iznosa od 20% od ugovorene cijene.
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Clan 39 Dnevnik radova

39.6

Svi unosi u dnevnik radova moraju biti u skladu sa relevantnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Clan 40 Porijeklo i kvalitet radova i koristenih materijala

40.1

40.5

40.6

40.7

40.8

Sva roba kupljena po ugovoru moraju voditi porijeklo iz bilo koje kvalifikovane zemlje, kao sto je
definisano u <navesti relevantni program finansiranja projekta>. Za ove svrhe, "porijeklo" znaci
mjesto gde se roba iskopava, nastaje, proizvodi ili izraduje i / ili iz kojeg se pruzaju usluge. Porijeklo
robe mora biti odredeno prema Carinskom zakonu EU ili vaze¢em medunarodnom sporazumu.

Prilikom uvoza robe, svaka promjena u navedenom porijeklu mora biti proslijedena Nadzornom
organu projekta i on je mora odobriti.

Radovi i objekti, uredaji, oprema ili materijali koji se koriste u njihovoj izgradnji moraju biti u skladu
sa Zakonom o arhitektonskim djelatnostima Bosne i Hercegovine, a prvenstveno sa zahtjevima
tehnickih specifikacija iz Sveske Il tenderske dokumentacije koja sadrzi ove uslove.

Izvodacki rad, dokumentacija izvodaca, izvrSenje i zavrSeni radovi moraju biti uskladeni sa tehnickim
standardima Evropske zajednice (EN), kao i sa standardima, gradevinskim i okoli$nim zakonima koji
se primjenjuju u Bosni i Hercegovini, te drugim standardima navedenim u Specifikaciji, primenjivim
na radove, ili definisanim u okviru vazeé¢ih zakona.

Izvodac¢ ¢e zadrzati na gradilistu 1 (jednu) kopiju bilo kog drugog standarda, kodeksa, priru¢nika ili
nacionalnog standarda, koji se odnosi na isporu¢ene materijale. Kopije standarda ¢e biti dostupne u
svako doba u kancelariji Nadzornog organa.

U slucaju bilo kakve nejasnoce ili neusaglaSenosti izmedu tehnicke specifikacije i tabela sa podacima
pripremljenih od strane Izvodaca, preovladavaju odredbe tehnickih specifikacija. U slu¢aju bilo kakve
nejasnoce ili neuskladenosti izmedu razli¢itih delova tehnicke specifikacije, Izvoda¢ ¢e podnijeti
Nadzornom organu na odobrenje svoj prijedlog za rjeSavanje takve nejasnoce ili neusaglaSenosti.
Odluka Nadzornog organa je konacna.

Izvodac ¢e ustanoviti sistem osiguranja kvaliteta u obliku Plana za osiguranje kvaliteta (QAP) kako bi
dokazao uskladenost sa zahtjevima Ugovora. Sistem mora biti u skladu sa detaljima navedenim u
Ugovoru. Detalji o svim procedurama i usaglasenosti dokumenata se dostavljaju Nadzornom organu
radi dobijanja odobrenja prije nego $to zapocne faza projektovanja i izvrSenja. Uskladivanje sa
Planom za osiguranje kvaliteta nefe osloboditi Izvodaca bilo koje njegove duznosti, obaveze i
odgovornosti navedenim u ovom Ugovoru.

Clan 44 Opsti principi

44.1  Placanja ¢e biti vrSena u eurima.
44.2  Ukoliko su fakture dostavljene Ugovornom organu, Izvoda¢ ¢e o tome obavijestiti Evropsku Komisiju
tako $to ¢e poslati kopiju na slijedecu adresu:
Delegacija Evropske unije u Bosni | Hercegovini
........ Sarajevo, 0102 Bosna i Hercegovina
44.3  Saizuzetkom, predfinansiranje isplate Izvodacu za pausalni iznos se vr$i u roku od
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30 (trideset) dana. Ostala placanja iz pred- finansiranja Izvodacu ¢e se izvrSiti u roku od 90
(devedeset) dana. Privremena placanja Izvodacu dospjelih iznosa po svakoj od potvrda o
privriemenom plac¢anju koje odobri Nadzorni organ, vrsi¢e se u roku od 90 (devedeset) dana, a
konaénu isplatu Izvodacu dospjelih iznosa nakon zavr§nog racuna, koji izdaje Nadzorni organ, se vrsi
u roku od 90 (devedeset) dana.

Clan 46 Pred-finansiranje

46.2  Ukupan iznos predfinansiranja ne moze biti ve¢i od 10% od prvobitne cijene ugovora.

46.8  Otplata predfinansiranja se vrsi u obliku odbitaka na osnovu mjese¢nih potrazivanja.
Predfinansiranje postrojenja, masina i alata i predfinansiranje za projektovanje (najviSe 10%) -
otpla¢uje se putem odbitka od rata i, ako je potrebno, salda izvodacu. Otplata ¢e zapoceti sa prvom
ratom i zavr$iti, najkasnije, do trenutka kada je upla¢eno 90% iznosa Ugovora.

Iznos koji treba odbiti od svake rate se izracunava koris¢enjem sledece formule:

R VaxD
Vitx0.9
Gdje je:

R = iznos koji se vraca

Va = ukupan iznos predfinansiranja
Vt = prvobitni ugovoreni iznos

D = iznos rate.

Clan 47 Povrat zadrZanog iznosa

47.1 Suma koja se zadrzava od Privremenih plac¢anja kako bi se garantovala implementacija obaveza
Izvodaca tokom Perioda odgovornosti za nedostatke iznosi 10 (deset)% svake.

Clan 49 Mjerenja

49.1a Iznosi se izraCunavaju merenjem procenta radova izvrSenih u odnosu na ¢vrste koliCine svake stavke
iz presjeka pausalne cijene i primjenom tog procenta na pausalnu cijenu svake srodne stavke.

Clan 50 Prelazna pla¢anja

50.1 lIzvoda¢ podnosi fakturu u Sest (6) primeraka na osnovu raspodjele cijena na obrascu odobrenom od
strane Nadzornog organa, detaljno navode¢i iznose za koje Izvoda¢ smatra da je imao pravo na njih,
zajedno sa svim prate¢im dokumentima, obra¢unima itd. Koji treba da sadrzi odgovarajuéi izvestaj o
napretku u skladu sa ¢lanom 12.12 (Opste obaveze).

Sve dostavljene stavke ¢e ukljudivati troSkove mehanizacije i opreme isporuéene iz inostranstva,
nabavljenu mehanizaciju i opremu, usluge lokalnog transporta i ugradnje, kao i troskove za
projektantske radove i objekte na gradilistu.

50.7  Minimalan iznos potvrde o prelaznom plac¢anju iznosi¢e 100.000, 00 eura.
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50.8

Izvodac ¢e obavijestiti Ugovorni organ, prije bilo kojeg izvr§enog pla¢anja po Ugovoru, 0 podacima o
bankovnom rac¢unu koji je Izvoda¢ predlozio za isplatu valute ili valuta navedenih u Ugovoru. Sva
plac¢anja prema Izvodacu treba da budu izvr§ena na racun (€) koje je Izvoda¢ naveo.

Placanja ¢e biti vrSena u valutama navedenim u tenderskoj dokumetnaciji, 0sim ako se strane nisu
drugacije dogovorile, u zemlji koja je navedena u Ugovoru.

Clan 51 ZavrSni racun

51.1

51.2

51.6

Izvoda¢ ¢e Nadzornom organu proslijediti nacrt zavr$nog racunau Sest (6) primjeraka kada se
primjenjuje na privremenu potvrdu o preuzimanju. Kako bi se Nadzornom organu omogucilo da
pripremi zavrs$ni racun, nacrt zavr$nog racuna proslijeduje se sa popratnim dokumentima koji do
detalja prikazuju vrijednost izvrSenih radova u skladu sa Ugovorom i sve ostale sume koje Izvodac
smatra neophodnim u skladu sa Ugovorom.

U roku od 60 (Sezdeset) dana od izdavanja potvrde o kona¢nom prijemu, iz ¢lana 62 (Konacni
prijem), Nadzorni organ ¢e pripremiti i potpisati zavr$ni racun.

Ako se Nadzorni organ se slaze sa ili ne moze verifikovati bilo koji dio nacrta zavrSnog racuna,
Izvodac¢ ¢e dostaviti dodatne informacije koje Nadzorni organ moze opravdano zatraZiti i nacinic¢e one
izmjene u obrascu nacrta u skladu sa njihovim potencijalnim dogovorom.

Clan 53 Zaka$njela pla¢anja

53.1

Uz izuzetak od ¢lana 53.1 Opstih uslova, kada vremensko ogranicenje iz ¢lana 44.3 istekne, Izvodac
¢e imati pravo na kamatu na zakaSnjela placanja u iznosu I za period koji je naveden u OpStim
uslovima. Izvoda¢ ¢e imati pravo na isplatu bez formalnog obavjeStenja ili potvrde, i bez zadrske
prema bilo kojem drugom njegovom pravu.

Clan 55 Zahtjevi za dodatna pla¢anja

554

Ukoliko se smatra da Ugovorni organ ima pravo na bilo kakva placanja u skladu sa ¢lanom iz ovih
uslova, ili drugacije u vezi sa Ugovorom, i /ili bilo koje produzenje perioda za odgovornost za
nepravilnosti, Ugovorni ili Nadzorni organ ¢e Izvodacu proslijediti obavijest i pojasniti pojedinosti.

Obavjestenje ¢Ce biti proslijedeno $to je prije moguce, ali ne kasnije od 28 (dvadeset osam) dana
nakon §to Ugovorni organ bude upoznat, ili je trebalo da bude upoznat, o dogadaju ili okolnostima iz
kojih proizilazi Zahtjev. Obavjestenje o produzenju perioda za odgovornost za nepravilnosti shall be
trebalo bi biti proslijedeno prije isteka tog perioda.

U pojedinostima ¢e biti naveden ¢lan ili druga osnova za podnoSenje Zahtjeva, i ukljucice iznos
naknade i /ili produzenje za koje Ugovorni organ smatra da na na njih ima pravo u skladu sa
Ugovorom.

Nadzorni organ ¢e tada nastaviti u skladu sa pod-¢lanom 5.4 kako bi odobrio ili utvrdio
i) iznos (ako postoji osnova) na koji Ugovorni organ ima pravo, a kojeg ¢e izmiriti Izvodag, ifili

i) produZenje perioda odgovornosti za nepravilnosti (ako ih ima).

Ovaj iznos moze biti uklju¢en kao odbitak u Ugovoru o cijenama i potvrdama o izvrSenim uplatama.
Ugovorni organ ¢e iskljuc¢ivo imati pravo da pokrene ili izvr$i odbitke od iznosapotvrdenog potvrdom
o plac¢anju, ili da na drugi na¢in potrazuje isplatu od Izvodaca, a u skladu sa ovim pod-¢lanom.
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Clan 58 Testiranja po zavrietku radova

58.1  lzvoda¢ ¢e izvrSiti testove po zavrSetku radova, u skladu sa ovim ¢lanom, a nakon dostavljanja
dokumenata prema ¢lanu 19.7 (projekat izvedenog stanja i studija o0 izvrSenju projekta) i ¢lanu 19.8
(Projekat izvedenog stanja).

Najmanje u roku od 21 (dan) Izvoda¢ radova Naadzornom organu proslijeduje obavjestenje o
datumu nakon koje ¢e Izvodac radova biti spreman za sprovodenje svakog od ispitivanja o zavrsetku
radova. Osim ako se drugacije ne dogovori, testovi o zavrSetku radova se obavljaju u roku od 14
(Cetrnaest) dana nakon tog dana, ili na dan ili dane u skladu sa instrukcijom Nadzornog organa.

Ispitivanja o zavrsetku radova se vrse u slede¢em nizu:
i) Preliminarni testovi, koji ukljucuju odgovarajuce inspekcije i ("suva" ili "hladna”
funkcionalna ispitivanja da bi se pokazalo da svaka jedinica mehanizacije moze bezbjedno da
preduzme slijedecu fazu;

i) Ispitivanja o pustanju u rad, koja ¢e ukljucivati specifikovane operativne testove za
demonstraciju da se radovi ili dijelovi mogu bezbedno obavljati, i kako je navedeno, pod svim
dostupnim uslolovima rada; i
iii) Probni rad, koji ¢e pokazati da radovi ili dijelovi funkcionisu pouzdano i u skladu sa Ugovorom.

Tokom probnog rada, kada se oni izvr$avaju pod stabilnim uslovima, Izvoda¢ radova ¢e obavijestiti
nadzornika da su radovi spremni za bilo koje druge testovi o zavrSetku radova, ukljucujuéi testove
performansi kako bi se dokazalo da li su radovi u skladu sa kriterijumima navedenim u uvjetima
Ugovornog organa i Uslovima i garanciji izvrsenja.

Prrobni rad ne¢e ukljucivati preuzimanje u skladu sa ¢lanom 59 (djelimi¢no prihvatanje). Osim ako
nije drugacije naznaCeno u Posebnim uslovima, bilo koji proizvod koji je rezultat radova tokom
probnog rada ¢e biti u vlasni$tvu Ugovornog organa.

Prilikom razmatranja rezultata ispitivanja o zavrSetku, napravice se odgovaraju¢e dopustenje za ucinak
bilo koje primjene radova od strane ugovornog organa na performanse ili druge karakteristike radova.
Cim su radovi ili dijelovi radova progli svaki od testova po zavretku opisanog u podstavci pod) i), i) ili
iii), izvoda¢ ¢e Nadzornom organu podnijeti sertifikovani izvjestaj o rezultatima ovih ispitivanja.
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58.2 Tokom probnog rada, mehanizacijace raditi preko opsega punog opterecenja, kako bi bila spremna
spremi za testove garancije. Probni rad je period od 30 (trideset) dana neprekidnog rada na razli¢itim
nacinima rada. Od ovoga, 96 (devedeset Sest) sati neprekidnog rada mora biti na punom opterecenju, an
na zahtjev Ugovornog organa. Ako se u ovom 96-satnom (devedestet Sestosatnom) periodu desi bilo
kakav prekid, isto ¢e se morati biti ponovo pokusano i demonstrirano za garantovanih 96 (devedeset
Sest) sati neprekidnog rada. Ako je period prekida duzi od 4 (Cetiri) sata, 24 (dvadeset) sata Ce biti
dodato na 60 (Sezdeset) dana..

| Ukoliko je period prekida tokom probnog rada duzi od 48 (Cetrdeset osam) sati, tada ¢e Nadzorni organ imati
diskreciono pravo ponavljanja Citavor ispitivanja, U zavisnosti od okolnosti izgubljenog vremena.

Probni rad ¢e se smatrati uspjesnim, pod uslovom da svaka stavka / dio mehanizacije moze kontinuirano raditi
na navedenim radnim karakteristikama sa svim radnim parametrima unutar odredenih granica. Izvodac
radova dostavi¢e nadzorniku odgovarajuée obavjestenje o pocetku probnih radova.

Izvestaj o izvrSenom probnom radu, Koji podnosi Izvoda¢ radova, sadrzi detalje o raznim zapaZzanjima
tokom testiranja, detaljima o prekidima, izvrSenim prilagodenjima i svim manjim popravkama,
ukljucujuci pocetak i zavrSetak probnog rada, a potpisace ga predstavnici obe strane. Na osnovu
zapazanja, Izvodac ¢e izvrSiti neophodne modifikacije / popravke mehanizacije na potpuno zadovoljstvo
Narucioca kako bi omogucio izvrSenje testa garancije na objektima.

Medutim, manji nedostaci koji ne ugrozavaju bezbjedan rad mehanizacije, nece se smatrati razlogom za
zadrzavanje gore navedene dozvole.

58.3 Ukoliko Ugovorni organ neopravdano odlaze testove o zavrSetku, primenjuje se ¢lan 35 (produzenje
perioda sprovodenja zadataka) i / ili ¢lan 55. (Zahtjevi za dodatno placanje).

Ukoliko Izvoda¢ neopravdano odloZi ispitivanja o zavrSetku, Supervizor moze obavjeStenjem traziti od
Izvodaca da izvrsi testove u roku od 21 (dvadeset jedan) dan od dana prijema obavjestenja. Izvodac ¢e
izvrSiti testove na taj dan ili dane u datom roku, tako da Izvoda¢ moze izvrSiti popravke, o ¢emu Ce
obavijestiti Nadzorni organ.

Ukoliko izvoda¢ radova ne izvrsi testove o zavrSetku u roku od 21 (dvadeset) dana, osoblje Nadzornog
organa moze nastaviti sa testiranjem na rizik i troskove izvodaca radova. Ovi testovi o zavrSetku ¢e se
onda smatrati sprovedenim u prisustvu Izvodaca, a rezultati ispitivanja bi¢e prihvacéeni kao ta¢ni.

58.4 If the Works, or Sections, fail to pass the Tests on Completion due to the Article 58.1, the Supervisor or
the Contractor may require the failed Tests and Tests on Completion on any related Work, to be
repeated under the same Terms and Conditions.

58.5 Ukoliko radovi ili dijelovi radova ne produ ponovljeni test po zavrSetku u skladu sa

¢lanom 58.4 (Ponovljeno testiranje), Ugovorni organ ima pravo da:

i)  Naredi daljnje ponovljeno testiranjepo zavrsetku u skladu sa ¢lanom 58.1;

ii) ukoliko negativan test dovede do toga da Nadzorni organ ostane uskra¢en ukupnog benefita radova
ili dijelova izvrSenih radova, da odbaci radove ili dijelove radova (kao $to moze biti slu¢aj), a u
tom slucaju Nadzorni organ ¢e imati na raspolaganju ista rjeSenja kako je navedeno u ¢lanu 48.5
(Reviioja cijena); ili

iii) izda potvrdu o preuzimanju.
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U slucaju dogadaja definiranog u podc¢lanu iii), Izvoda¢ ¢e nastaviti u skladu sa svim ostalim
obavezama iz Ugovora, a cijena Ugova ¢e biti umanjena za onaj iznos koji ¢e se smatrati adekvatnim da
se Ugovornom organu nadoknadi smanjena vrijednost koja je rezultat ovog neispunjavanja.

Osim ako adekvatno umanjenje za ovo neispunjavanje nije navedeno (ili metod za njegov obracun nije
definisan) u Ugovoru, Nadzorni organ moze zatraziti da ovo umanjenje bude:
i) dogovor obe strane (a na punoi zadovoljstvo, te isklju¢ivo u pogledu ovog neispunjenja) i
isplaéeno prije izdavanaj potvrde o preuzimanju, ili
ii) odredeno i placeno u skladu sa ¢lanom 63 (Kr$enje ugovora) i ¢lanom 48.5
(Revizija cijena).

Clan 59 Djelomi¢no prihvatanje

59.4 Izvoda¢ ¢e na gradiliStu obezbijediti obuku u vezi sa instalacijom, rukovanjem i odrZavanjem
dostavljene mehanizacijske opreme, bez nakande, inzinjere koje odabere Ugovorni organ. Period i
priroda obuke za pojedina¢no osbljebi¢e predmet zajednickog dogovora izmedu Izvodaca i Ugovornog
organa, obuhvatajuci sve oblasti kao minimum, te osposobio ovo osblje da individualno preuzimaju
odgovornost rukovanja i odrzavanja mehanizacije, na nacin koji je prihvatljiv Ugovornom tijelu.

Obuka ¢e ukljucivati sve relevantne oblasti kao §to je obuka o glavnim sistemima i1 opremi, inzinjering,
proizvodnja, podizanje, isporuka, obuka o operatvnim karakteristikama oprema, osiguranje kvaliteta i
ispitivanje, izlaganje razli¢itim vrsta,a rukovanja i rada, i rjesavanje problema.

Planove obuke treba ustupiti Nadzornom organu u 2 (dva) Stampana primjerka i 2 (dva) CD-a u
standardnom format MS Office na engleskom I bosanskom jeziku , a prije otpo€injanja provodenja
ispitivanja, u skladu sa ¢lanom 58. (Testiranje po zavrsetku ).

59.5 Izvodac radova treba da obezbijedi informacije o sveobuhvatnoj obuci na gradiliStu, a u vezi sa svim
oblastima - electri¢no, mehani¢ko, SCADA rukovanje, kontorla i instrumentacija itd. na odobrenje
Nadzornom organu. InZinjeri bi se trebali upoznati sa svom opremom koju snabdijeva Izvoda¢ radova.
Trebalo bi je da je potpuno jasno da je duznost Izvodaca radova da obuéi inZinjere i operatere
Ugovornog organa , tako da budu u potpunosti osposobljeni i strucni za rad i odrzavanje sve opreme na
sasvim zadovoljavaju¢i naéin tokom perioda rada. Obuka ¢e obuhvatiti i manje radovepopravke i
odrzavanja kao §to su podmazivanje, remont i prilagodbe, ispitivanje i procedure zamjene koje treba
usvojiti za ponudenu opremu..

Slijedeée grupe inZenjerskih kadrova ¢e pro¢i obuku:
i) Upravljanje gradilistem;
i) Operativno upravljanje;
iii)  Osoblje za mehanicka odrzavanja;,
iv)  Osoblje za elektri¢na odrzavanja;
V) InZinjeri smjene;
vi)  Druge grupe, a kako navedu Ugovorni organi.

Radovi se nece smatrati izvr$enim u svrhu preuzimanja u skladu sa ¢lanom 60. (Privremeni prihvat) dok
se ova obuka ne zavrsi..

59.6 Lokalni prevoz tokom perioda obuke, troskove smestaja i ukrcaja i druge sporedne troskove snosi
Izvoda¢ u toku ukupnog perioda obuke. Broj polaznika u svakoj grupi odluCuje se uz obostranu
konsultaciju sa Nadzornim organom. Izvoda¢ ¢e obezbijediti opremu i materijal za obuku tokom
trajanja perioda obuke. Po zavrSetku ugovora, svi dokumenti, filmovi,prikazi, biljeske itd. koji se
koriste tokom programa obuke ostaju u vlasnistvu Ugovornog
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organa. Detaljan program obuke se podnosi nakon dodjele ugovora i predmet je odobrenjaNadzornog
organa.

U slucaju da Ugovorni organ ne uspije u potpunosti ili djelimi¢no da obezbijedi objekte za obuku,
Ugovorni organ ¢e imati pravo da prilagodi cijenu ugovora za ekvivalentni iznos.

Clan 60  Privremeni prihvat

60.1 Osim onoga $to je navedeno u ¢lanu 58.3 (Neuspjlo provodenje testova o zavrsetku), radove ¢e preuzeti
Nadzorni organ kada:
i) radovi su zavrSeni u skladu sa Ugovorom i osim onog $to je dozvoljeno u
dolje navedenom pod-¢lanku (i), i
i) potvrda o preuzimanju radova je izdata ili se smatra da je izdata
u skladu sa ovim ¢lanom.

60.6  Dijelove radova (osim sekcija) Ugovorni organ nece preuzeti ili koristiti, osim kako je mozda
navedeno u Ugovoru ili u skladu sa dogovorom obe strane.

60.7 Izvodac ¢e, bez naknade troskova, isporuciti sve specijalne alate, pribor i instrumente neophodne za
rad i odrzavanje opreme u svakom paketu opreme. Osim ako nije drugacije navedeno u tehnickim
specifikacijama, one ¢e biti isporucene zajedno sa glavnom opremom.

Clan 61 Odgovornost za nedostatke

61.1 Period odgovornosti za nedostatke definisan je kao period koji pocinje na datum privremenog
prihvatanja, tokom kojeg se Izvoda¢ obavezuje da ¢e uticati na vilo kakav dogadaj ili nastalu Steu
prilikom radova ili na bilo kojem dijelu radova koji mogu nastati ili se dogoditi tokom ovog perioda,
kao S$to je to naglasio Nadzorni ili Ugovorni organ.

61.7  Period odgovornost za nedostatke je 24 (dvadeset Cetitri) mjeseca.

61.9  Ugovorni organ ima pravo na produZenje Perioda odgovornosti za nedostatke radova ako se radovi,
sekcije ili glavni predmet mehanizacije ne mogu Kkoristiti za svrhe za koje su namenjeni zbog
nedostatka ili osteCenja Period odgovornost za nedostatke se ne¢e produziti za vise od 2 (dvije)
godine.

61.10 Ukoliko se ne moze otkloniti nedostatak ili $teta na gradili$tu i ugovorni organ da saglasnost, Izvodac
moze, U svrhu saniranja takvih predmeta, ukloniti sa gradiliSta mehanizaciju koja je neispravna ili
oSteceni. Ova saglasnost moze zahtijevati od Izvodaca da poveca iznos garancije izvrS§avanja prema
¢lanu 15. punom troskovnom nadoknadom za ove stavke.

Clan 62 Konaéno prihvaéanje

62.4  Nakon §to dobije Garanciju za izvrSenje, Izvodac ¢e ukloniti svu ostalu opremu izvodaca, materijal,
olupine, smece i privremene radove sa gradiliSta. Ukoliko ovi predmeti nisu uklonjeni u roku od 14
(Cetrnaest) dana nakon §to Nadzorni organ primi kopiju garancije izvrSavanja, Ugovorni organi mogu
prodati ili na drugi nacin raspolagati bilo kojim preostalim predmetima.

Clan 68 RjeSavanje sporova
68.2 Komisija za rjeSavanje sporova sastoji se od 3 (tri) ¢lana.

68.3  Clanovi komisije za rjeSavanje sporovace biti imenovani od strane Evropske komisije.
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Clan 68 RjeSavanje sporova
68.4  [Direktno upravljanje:
Svaki spor koji proizlazi iz ili koji se odnosi na ovaj Ugovor, a koji se ne moze resiti na drugi nacin,
upucuje se iskljucivoj nadleznosti sudova Brisela, u Belgiji.]
[Indirektno upravljanje:
[BUDZET:
ili
Svaki spor koji proisti¢e iz ili koji se odnosi na ovaj Ugovor, a koji se ne moZe rijeSiti na drugi nacin,

bi¢e upucen na iskljuc¢ivu nadleznost <navesti> u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom drzave
ugovornog organa.

ILI

Svi sporovi koji proisti¢u iz ili koji se odnose na ovaj Ugovor i koji se ne mogu rijesiti na drugi nacin
¢e se uputiti na arbitrazu <navesti arbitrazno tijelo> u skladu sa pravilima arbitraze [Medunarodne
trgovinske komore] [Komisije za medunarodnu trgovinu Ujedinjenih nacija][< navesti drugu
medunarodno priznatu proceduru >]]]

[EDF:

Svaki spor koji proizlazi iz ili koji se odnosi na ovaj Ugovor, a koji se ne moze rijesiti na drugi nacin,
mora

(@)  u slucaju nacionalnog ugovora, rjeSava se u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom drzave
Ugovornog organa; i

(b)  usluéaju transnacionalnog ugovora, rjesava se ili:

(i) ako se strane u ugovoru tako slazu, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom drzave
ugovornog organa ili njegovom medunarodnom praksom; ili

(ii) arbitrazom u skladu sa proceduralnim pravilima o poravnanju i arbitriranju ugovora
finansiranih od strane Evropskog fonda za razvoj, usvojenom Odlukom br. 3/90
Vije¢a ministara AKP-EEC od 29. marta 1990. (Sluzbeni list br. L 382, 31.12.1990,
Aneks A12 Prakti¢nog vodica.) <Prilozite Aneks A12 Prakticnog vodica za ovaj
ugovor>)]]

Clan 69 Vazeci zakon
69.1 Ugovor ¢e biti ureden Zakonom Bosne i Hercegovine..

69.2  Ukoliko promjene ili novi vazeé¢i zakoni ili standardi stupe na snagu u zemlji nakon datuma pocetka,
Izvodac¢ ¢e obavijestiti Nadzorni organ i (ako je potrebno) podnijeti prijedloge za uskladenost.

U slucaju da:
i)  Nadzorni organ utvrdi da je saglasnost neophodna, i
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69.4

i)  prijedlozi za uskladenost sadrze promjenu, onda Nadzorni organ pokre¢e promjenu u skladu sa
¢lanom 48 (Revizija cijena).

Koliko Izvoda¢ ili Nadzorni organ utvrde bilo kakve razlike izmedu bilo kog Zakona Bosne i
Hercegovine, Statuta ili Direktive i tehnic¢kih specifikacija, odmah ¢e dati drugo pismeno obavjestenje
u kojem se navode ta odstupanja. Izvoda¢ ¢e odmah nakon $to sazna za isto, u pisanoj formi
obavijestiti Nadzotrni organ o predlozenoj izmjeni za uklanjanje odstupanja.

[Za direktno upravljanje:
Clan 72  ZasStita podataka

Nije primjenjivo.]

* % %
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UVODNE ODREDBE

Clan 1 -Definicije
1.1  Definicije pojmova kori§¢enih u ovim Op$tim uslovima utvrdene su u "Rjecnikom
termina", aneks Ala Prakti¢nom vodicu, koji ¢ini sastavni dio ovog ugovora.

1.2 Poglavlja i naslovi u ovim Opstim uslovima nece biti smatrani dijelom, niti uzeti u obzir
prilikom interpretacije ugovora.

1.3 U situacijama kada kontekst re¢enice to dozvoljava, za rie¢i u jednini moZe se smatrati da
podrazumijevaju i mnozinu i obrnuto, kao $to se i za rijeci u muSkom rodu moze smatrati
da podrazumijevaju i Zenski rod i obrnuto.

1.4 Rijedi koje oznacavaju osobe ili strane ukljucuju firme i kompanije, kao | bilo koju drugu
organizaciju koja ima pravni karakter.

Clan 2 —Jezik ugovora
2.1. Jezik ugovora I sve komunikacije izmedu Izvodaca, Ugovornog i Nadzornog organa ili
njihovih predstavvnika bi¢e naznacen u okviru posebnih uslova.

Clan 3 —Redoslijed prednosti dokumenata ugovora
3.1. Redoslijed prednosti dokumenata ugovora bi¢e naveden u Ugovoru.

Clan 4 -Komunikacija
4.1. Komunikacija izmedu Ugovornog organa i/ili Nadzornog organa sa jedne strane, i
Izvodaca sa druge strane, bi¢e obavljana putem poste, telegrama, teleksa, faksa, e-maila
ili lipnom isporukom, na odgovaraju¢e adrese odredene od ovih strana u te svrhe u
Specijalnim uslovima.

4.2. Ukoliko posiljalac trazi potvrdu prijema, on takav zahtjev mora navesti u svojoj
komunikaciji i zahtijevatée ovakav dokaz prijema kad god postoji odredeni rok za prijem
komunikacije. U svakom slucaju, posiljalac ¢e preduzeti sve neophodne mjere da
obezbijedi prijem svoje komunikacije.

4.3. Kada god postoji ugovorna odredba koja je vezana za davanje ili objavljivanje bilo
kakvog obavjestenja, saglasnosti, odobrenja, potvrde ili odluke, ukoliko nije drugadije
navedeno ovakvo obavjestenje, saglasnost, odobrenje, potvrda ili odluka ¢e biti u pisanoj
formi, pri ¢emu ce rijeci ,,obavijestiti“, ,,potvrditi®, ,,odobriti“ ili ,,odluciti biti na
odgovarajuéi nacin upotrijebljene. Ni jedna ovakva saglasnost, odobrenje, potvrda ili
odluka nece biti bezrazlozno zadrzana ili zakaS$njela.
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Clan 5 - Nadzorni organ i predstavnici nadzornog organa
5.1. Nadzorni organ treba da sprovodi obaveze navedene u ugovoru. Izuzev u slu¢ajevima
kada je to jasno navedeno ugovorom, Nadzorni organ nema ovlastenje da [zvodaca
radova oslobodi neke od njegovih ugovornih obaveza.

5.2. Nadzorni organ moze, s vremena na vrijeme, zadrzavajuéi krajnju odgovornost, delegirati
predstavniku Nadzornog organa bilo koju od svojih povjerenih duznosti i ovlastenja, i
moze u bilo koje doba da opozove i ukine takvu odluku. Svaki vid ovakve vrste
delegiranja ili opoziva treba da bude u pisanoj formi i nece stupiti na snagu ukoliko
kopija odluke nije dostavljena Izvodacu radova. Administrativni nalog koji odreduje
duznosti, ovlastenja i identitet predstavnika Nadzornog organa bi¢e izdat u trenutku
izdavanja naloga za zapocinjanje radova. Uloga predstavnika Nadzornog organa bice da
nadgleda i provjerava radove i testira i pregleda materijale koji se koriste i kvalitet izrade.
Ni pod kojim uslovima predstavnik Nadzornog organa nece biti ovlasten da oslobodi
Izvodada njegovih ugovornih obaveza, ili — izuzev u slucajevima kada su izrigite
instrukcije u tom smislu date u daljem tekstu ili u ugovoru — zahtijevati izvodenje radova
koji ¢e dovesti do produzenja perioda realizacije zadataka ili dodatnih troskova koji treba
da budu ispla¢eni od strane Ugovornog organ, kao ni uvesti izmjene u prirodi ili obimu
radova.

5.3. Svaka komunikacija dostavljena lzvoda¢u radova od strane predstavnika Nadzornog
organa u skladu sa uslovima ovakvog delegiranja imace isti efekat kao da je data od
strane Nadzornog organa, pod uslovom da:

a) Propust predstavnika Nadzornog organa da ne odobri bilo kakve radove, material
ili mehanizaciju ne¢e dovesti u pitanje ovlaszenje Nadzornog organa da ne odobri takve
radove, materijal ili mehanizaciju i da izda uputstva neophodna za popravku istih;

......

b) Nadzorni organ ima potpunu slobodu da ponisti ili izmijeni sadrzaj takve prepiske.

5.4. Instrukcije i/ili nalozi izdati od strane Nadzornog organa bi¢e u formi administrativnog
naloga. Ovakvi nalozi treba da budu datirani, numerisani i zavedeni u Gradevinski
dnevnik od strane Nadzornog organa, a kopije dostavljene na ruke, ukoliko je to
izvodljivo, predstavniku Izvodaca radova.

Clan 6 —Prenos ugovora
6.1. Prenos ugovora ¢e biti vazeci jedino u formi pisanog sporazuma kojim Izvoda¢ prenosi
svoj ugovor ili neki njegov deio tre¢oj strani.
a) Izvoda¢ nece, bez prethodno dobijene pisane saglasnosti od strane Ugovornog
organa, prenijeti tre¢oj strani ugovor ili neki njegov dio, kao ni bilo koju korist ili
interes koji iz njega proizilaze, izuzev u sledijede¢im slucajevima: a) naplate, u
korist banke Izvodaca, za bilo kakvo sada$nje ili budué¢e novcano zaduzenje po
ugovoru; ili
b) prenos prava Izvodaca, na oslobodenje od odgovornosti prema trecem licu,
njegovoj osiguravajucoj kuéi, u situacijama kada osiguravajuc¢a kuca oslobada
Izvoda¢a odgovornosti od gubitka ili duga.
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6.3. Odobrenje prenosa ugovora od strane Ugovornog organa, iz ¢lana 6.2, neée osloboditi
Izvodaca njegovih ugovornih obaveza za dijelove ugovora koji su
ve¢ sprovedeni ili dijelove koji nisu prenijeti, za koje se garancija izvrSenja izvodaca
moze zadrzati.

6.4. Ukoliko je Izvodac prenio ugovor bez odobrenja, Ugovorni organ moze bez prethodnog
zvani¢nog obavjestenja primijeniti sankcije za krSenje ugovora iz ¢lana 63 i1 64.

6.5. Strana kojoj je ugovor prenijet mora zadovoljiti kriterijume podobnosti neophodne za
dodelu ugovora i ne mogu i ne mogu da potpadaju pod kriterijume iskljucenja opisane u
tenderskom dosijeu.

6.6. Pre davanja saglasnosti, Ugovorni organ treba, po potrebi da, od strane kojoj se ugovor
prenosi, dobije garanciju za izvrSenje koja se moZze traziti za puni ugovor, garanciju za
prethodno finansiranje i garanciju zadrzavanja.

Clan 7 -Podugovaranje
7.1. Podugovor ¢e biti vaze¢i samo ako je u formi pisanog sporazuma kojim Izvodac
povjerava sprovodenje dijela svojih ugovornih zadataka tre¢oj strani. Obi¢ni ugovori o
angazmanu za rad na mehanizaciji, pruZanje radova nabavke se, u smislu ovog ¢lana ne
smatraju niti tumace kao "podugovori”.

7.2. Izvodac radova trazi¢e od Ugovornog organa odobrenje za podugovaranje. Zahtjev mora
navesti elemente ugovora koji se trebaju podugovarati i identitet podizvodaca..

U roku od 30 dana od prijema ovog zahtjeva, ugovorni autoritet mora produziti kasnjenje
do maksimalno 15 dana ili obavestiti izvodaca o svojoj odluci, uz navodenje razloga ako
on oduzme takvo odobrenje. Ako ugovorni autoritet ne proslijedi svoju odluku u roku
navedenom u gornjem tekstu, smatra se da je zahtjev odobren na kraju roka.

7.3. Podizvodaci moraju zadovoljiti kriterijume podobnosti neophodne za dodjelu ugovora i
ne smiju da potpadaju pod kriterijume iskljucenja opisane u tenderskom dosijeu.

7.4. U skladu sa ¢lanovima 7.6 i 52, Ugovara¢ nece imati nikakve ugovorne odnose sa
podizvodacima.

7.5. Izvodac radova ¢e biti odgovoran za djelovanje, neispunjavanje obaveza i nemar svojih
podizvodaca i njihovih zastupnika i1 zaposlenih, na isti naCin kao da su djela,
neispunjavanje obaveza i nemar samog Izvodaca, njegovih zastupnika ili zaposlenih.
Odobrenje dato od strane Ugovnog organa za angazovanje podizvodaca za bilo koji dio
ugovora ili izvodenje bilo koje vrste radova od strane podizvodaca nece osloboditi
Izvodaca radova od njegovih obaveza po ugovoru.

7.6. U slucaju da je podizvoda¢ prihvatio produzenu obavezu koja prevazilazi period
garantnog roka odredenog ugovorom, u smislu izvedenih radova ili robe, materijala,
inventara ili usluga obezbijedenih od strane podizvodaca, Izvoda¢ ¢e odmah nakon isteka
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garantnog perioda Ugovaracu prenijeti, na njegov zahtjev i o njegovom trosku, korist
ostvarenu ovakvom obavezom u toku njenog preostalog trajanja. Ukoliko Izvoda¢ ne
izvrsi takav transfer, pomenute obaveze koje se nastavljaju automatski se prenose.

7.7. If the Contractor enters into a subcontract without approval, the Contracting Authority
may, without formal notice thereof, apply as of right the sanction for breach of contract
provided for in Article 63 and 64.

7.8. Ukoliko Ugovorni ili Nadzorni organ utvrde da je podizvodac nesposoban za izvrSenje
svojih duznosti, Ugovorni ili Nadzorni organ mogu odmah zahtijevati od Izvodaca da
obezbijedi kvalifikovanog i podizvodaca sa iskustvom kao prihvatljivom zamjenom za
Ugovorni organ, ili da samostalno nastavi sa realizacijom zadataka.

OBAVEZE UGOVORNOG ORGANA

Clan 8 —Obezbjedivanje dokumentacije

8.1. Izuzev u sluCajevima kada je u Specijalnim Uslovima drugadije navedeno, Nadzorni
organ ¢e Izvodacu bez naknade obezbijediti kopiju crteza pripremljenih za realizaciju
zadataka, kao i dvije kopije specifikacija i ostalih ugovornih dokumenata, u roku od 30
dana od potpisivanja ugovora. Izvoda¢ radova moze kupiti dodatne kopije ovih crteza,
specifikacija, i ostale dokumentacije, pod uslovom da su na raspolaganju. Nakon
zavr$snog tehnickog prijema lzvoda¢ radova ¢ée vratiti Nadzornom organu sve crteze,
specifikacije i ostalu ugovornu dokumentaciju.

8.2. Ugovorni organ saraduje sa Izvoda¢em radi pruzanja informacija koje ovaj drugi moze
opravdano zatraziti radi izvrSenja ugovora.

8.3. Ukoliko to ugovor ne zahtijeva, planovi, specifikacije i ostala ugovorna dokumentacija
koju je Ugovorni organ dostavio Izvodacu radova, nece biti koriStena i prenijeta trecoj
strani bez prethodne saglasnosti Ugovaraca.

8.4. Nadzorni organ ¢e imati ovlastenje da izda Izvodacu radova administrativni nalog za
dodatnu dokumentaciju i uputstva koja su neophodna za pravilno izvrSenje ugovora ili
sanaciju eventualno nastalih ostecenja.

Clan 9-  Prilaz gradilidtu
9.1. Ugovorni organ treba da u dogledno vrijeme i u skladu sa napretkom radova, postavi
gradiliSte 1 osposobi prilaz Izvodacu radova u skladu sa programom realizacije zadataka
navedenim u ovim Opstim Uslovima. Izvodac¢ radova treba da omogu¢i ostalim osobama
koje su ukljucene u realizaciju priliku da izvedu svoje radove, kao Sto je opisano
Specijalnim Uslovima ili kako je trazeno instrukcijom.

9.2. Zemljiste koje je Ugovorni organ obezbijedio Izvodacu radova ne smije biti koristeno od
strane lzvodaca radova u bilo koje druge svrhe osim za provedbu zadataka.
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9.3. Izvoda¢ radova mora da, tokom koristenja, odrzava u dobrom stanju sve objekte i
prostorije koji su mu stavljeni na raspolaganje. Izvodac ¢ée, ako to zahtevaju Ugovorni ili
Nadzorni organ, vratiti prostorije u prvobitno stanje po zavrSetku ugovora, uzimajuci u
obzir normalnu teku¢u amortizaciju.

9.4. Izvodac¢ radova nece dobiti nikakvu naknadu za radove na unapredenju uslova koje je
izveo na svoju inicijativu.

Clan 10 —Pomo¢ u vezi lokalnih regulativa
10.1. Izvoda¢ radova moze traziti pomo¢ Ugovornog organa u pogledu pribavljanja kopija
zakona, regulative i informacija o lokalnim obicajima, zahtjevima ili pravilnicima zemlje
u kojoj se radovi izvode, a koji mogu uticati na lzvodaca u smislu izvrSenja njegovih
ugovornih obaveza. Ugovara¢ moze Izvodacu obezbijediti trazenu pomo¢ o njegovom
trosku.

10.2. Pod uslovima odredbi zakona i regulative o zapo§ljavanju strane radne snage drzave u
kojima se izvode radovi, Ugovorni organ ¢e uciniti sav moguci napor potreban da
omoguci lzvodacu dobijanje svih potrebnih viza i dozvola, ukljupujué¢i dozvole za rad i
boravak za osoblje ¢ije usluge Ugovorni organ i lzvoda¢ smatraju neophodnim, kao i
boravisne dozvole za njihove porodice.

Clan 11 —Zakasnjela pla¢anja osoblju Izvodata

11.1. U slucajevima zakaSnjelog placanja dnevnica i plata osoblju Izvodaca, kao i naknada i
doprinosa definisanih zakonom drzave u kojoj se izvode radovi, Ugovorni organ moze
Izvodaca obavijestiti da u roku od 15 dana od datuma tog obavjeStenja namjerava da
direktno isplati ovakve dnevnice, plate, naknade i doprinose. Ukoliko Izvoda¢ osporava
osnov za ovakva placanja, on ¢e u roku od ovih 15 dana Ugovornom organu dostaviti
dopis u kome ¢e navesti razloge. Ukoliko je Ugovorni organ, razmotriv§i ovakav dopis,
misljenja da isplata dnevnica i plata treba da bude obavljena, moze platiti ovakve
dnevnice, plate, naknade i1 doprinose iz sume koju treba da isplati Izvodacu. Ukoliko ovo
nije moguce, moze iz bilo koje garancije obezbijedene u okviru ovih Opstih Uslova
povuéi odgovarajuca sredstva. Bilo koja aktivnost preduzeta od strane Ugovaraca po
ovom ¢lanu ne oslobada Izvodaca obaveza prema svojim zaposlenima, izuzev u mjeri u
kojoj je dio obaveza regulisan ovakvim aktivnostima. Ugovara¢ ovakvim postupanjem
necée preuzeti nikakvu odgovornost za Izvodaceve zaposlene.

OBAVEZE IZVODPACA

Clan 12 —Opste obaveze
12.1. Izvoda¢ radova, uz duznu paznju i marljivost, projektuje radove u mjeri utvrdenoj
ugovorom, izvrSava i dovrS8ava radove u skladu sa ugovorom i sa instrukcijama
Nadzornog organa i otklanja sve nedostatke u radovima.
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12.2. Izvodac radova treba da obezbedi Sefa gradilista, kadar, materijal, inventar, opremu i sve
ostale stvari, bilo privremene ili stalne prirode, neophodne za pripremu, izvodenje i
zavrsetak radova i za otklanjanje svih defekata kao Sto je precizirano, ili moze biti logi¢no
zaklju€eno iz ugovora.

12.3. Izvoda¢ radova treba da preuzme potpunu odgovornost za adekvatnost, stabilnost i
bezbjednost radova i metoda gradenja po ovom ugovoru.

12.4. Izvodac radova mora da se u potpunosti pridrzava svih administrativnih naloga koji su mu
izdati. Kada Izvoda¢ radova smatra da su potrazivanja administrativnog naloga prevazisla
ovlastenja Nadzornog organa ili obim ugovora, on ¢e o tome, imajuci U vidu vremenska
ogranicenja, obavijestiti Nadzorni organ i iznijeti svoje razloge, u roku od 30 dana od
prijema takvog naloga. IzvrSenje administrativnog naloga neée biti obustavljeno zbog
ovog obavjestenja.

12.5. Izvoda¢ ¢e, bez odlaganja, dostaviti bilo koju informaciju i dokumentaciju Ugovornom
autoritetu ili Evropskoj komisiji na zahtev, u vezi sa uslovima u kojima se ugovor
izvrSava.

12.6. Izvodac¢ radova mora da postuje i da se pridrzava zakona i svih pravosnaznih regulativa
drzave Ugovornog organ i treba da se postara da njegovi zaposleni, njihovi pratioci i
njegovi lokalno zaposleni radnici isto tako postuju i pridrzavaju se svih takvih zakona i
regulativa. [zvoda¢ radova treba da osigura Ugovornu stranu od bilo koje tuzbe i rasprave
koja proistekne iz prekrSaja vazec¢ih zakona i regulativa nacinjenih od strane Izvodaca
radova, njegovih zaposlenih ili njihovih pratilaca.

12.7. U skladu sa ¢lanom 12.9, Izvodaé se obavezuje da postupa u najstrozem povjerenju i ne
koristi ili otkriva tre¢im stranama bilo koje informacije ili dokumente koji su povezani sa
izvrSenjem ugovora bez prethodne saglasnosti Ugovornog organa. Izvodac ¢e nastaviti da
bude vezan ovim poduhvatom nakon izvrSenja zadataka i da od svakog ¢lana svog osoblja
zahtijeva isto ponasanje. Medutim, koris¢enje referentnog ugovora za potrebe marketinga
ili tendera ne zahtijeva prethodno odobrenje Ugovornog organ, osim ako ugovorni organ
smatra ugovor povjerljivim.

12.8. Ukoliko izvoda¢ radova radi u ime ili predstavlja zajednicko ulaganje ili konzorcijum od
dvaju ili vise lica, sva takva lica ¢e biti solidarno vezana za obaveze iz ugovora,
ukljucujuci bilo koji nadoknadivi iznos. Lice koje je konzorcijum odredio da djeluje u
njegovo ime u svrhu ovog ugovora ima ovlasStenje da obavezuje konzorcijum. Sastav ili
osnivanje zajedni¢kog poduhvata ili konzorcijuma nece se mijenjati bez prethodne
saglasnosti Ugovornog Autoriteta. Svaka promjena sastava ili osnivanja zajednickog
preduzeca ili konzorcijuma bez prethodne saglasnosti Ugovornog organa moze rezultirati
raskidom ugovora.
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12.9. Izuzev u slucajevima kada Evropska komisija zahteva ili se slozi drugadije, Izvodac ce
preuzeti neophodne mere da obezbedi publicitet finansiranja ili sufinansiranja Evropske
unije. Da bi se obezbijedio takav publicitet, Izvodac¢ ¢e, izmedu ostalog, sprovesti i
posebne aktivnosti opisane u Posebnim uslovima. Sve mjere moraju biti u skladu sa
pravilima u Priru¢niku za komunikaciju i vidljivost za spoljne akcije EU koje objavljuje
Evropska komisija.

12.10. Sva evidencija treba da bude ¢uvana u periodu od 7 godina od momenta poslednjeg
placanja izvrSenog pod ovim ugovorom. Nemogucnost da se evidencija sacuva
predstavlja krSenje ugovora i moze da dovede do raskida ugovora u skladu sa ¢lanom 63 i
64.

Clan 12a —Kodeks ponasanja

12a.1 Izvoda¢ mora uvek djelovati nepristrasno i kao vjeran savjetnik u skladu sa kodeksom
ponasanja svoje profesije. Uzdrzi¢e se od davanja javnih izjava o projektu ili uslugama
bez prethodnog odobrenja Ugovornog organa. Nece obavezivati Ugovorni organ na bilo
koji na¢in bez prethodne saglasnosti i ovu obavezu ¢e jasno objelodaniti tre¢im stranama.

12a.2 Izvodac i njegovo osoblje ¢e poStovati ljudska prava i obavezuju se da neée uvrijediti
politi¢ku, kulturnu i vjersku praksu koja vlada u zemlji u kojoj se izvrSavaju radovi.

12a.3 Izvodac ¢e postovati zakonodavstvo o zivotnoj sredini koje se primjenjuje u zemlji u kojoj
su radovi izvrSeni i medunarodno usaglaseni osnovni standardi rada, tj. Osnovni standardi
rada ILO, konvencije o slobodi udruzivanja i kolektivnog pregovaranja, eliminacija
prisilnog i obaveznog rada, eliminacija diskriminacije u pogledu zaposljavanja i
zanimanja i ukidanje decijeg rada, kao i primjenjivih obaveza utvrdenih ovim
konvencijama:

- -Becka konvencija za zaStitu ozonskog omotaca i njegn Montrealski protokol o
supstancama koje oste¢uju ozonski omotac;;

- Bazelska konvencija o kontroli prekograni¢nog kretanja opasnih otpadaka i njihovog
odlaganja (Bazelska konvencija);

- Stokholmska konvencija o dugotrajnim organskim zagadivac¢ima (Konvencija o
POPs-u u Stokholmu);

- - Konvencija o postupku prethodnog obavijestavanja o odredene opasne hemikalije i
pesticide u medunarodnoj trgovini (UNEP / FAO) (Konvencija PIC-a) Rotterdam, 10.
septembra 1998. i njegovi 3 regionalna protokola.12a.4. Izvoda¢ radova ili bilo koji od
njegovih podugovaraca, agenata ili osoblja ne smije zloupotrebiti njemu povjereno
ovlastenje za sticanje privatne dobiti. [zvodac radova ili bilo koji njegov podugovarac,
agent ili osoblje nece primiti ili se sloziti da primi od bilo koje osobe ili nabaviti za bilo
koju osobu, poklon, naknadu, proviziju ili paznju bilo koje vrste kao podsticaje ili
nagradu za izvrSenje ili povlacenje iz bilo kojeg djela koji se odnosi na izvrSenje ugovora
ili za prikazivanje naklonosti ili nezadovoljstva bilo kojoj osobi u vezi
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sa ugovorom. Izvodac ¢e se pridrzavati svih vazec¢ih zakona i propisa i kodeksa koji se
odnose na borbu protiv mita i borbu protiv korupcije.

12a.5 Plac¢anja Izvodacu po ugovoru ¢e predstavljati jedini prihod ili korist koju moze ostvariti
u vezi sa ugovorom. Izvoda¢ radova i njegovo osoblje ne smiju vrsiti nikakvu aktivnost
ili dobiti nikakvu prednost koja nije u skladu sa njihovim obavezama prema ugovoru.

12a.6 IzvrSenje ugovora ne¢e dovesti do neuobicajenih komercijalnih troskova. Neuobicajeni
komercijalni troskovi su provizije koje nisu navedene u ugovoru ili ne proizilaze iz
propisno zakljucenog ugovora koji se odnosi na ugovor, provizije koje nisu placene u
zamjenu za bilo kakvu stvarnu i legitimnu uslugu, provizije koje se prenose u poreski raj,
provizije pla¢ene primaocu koji nije jasno identifikovani ili provizije plaéene kompaniji
koja se pojavljuje kao paravan kompanija. Evropska komisija moze izvrSiti provjere
dokumentacije ili provjere na licu mjesta koje smatra neophodnim kako bi se pronasli
dokazi u slucaju sumnje na neobi¢ne komercijalne troSkove.

Clan 12b — Sukob interesa

12b.1 TIzvodaé ¢e preduzeti sve neophodne mjere kako bi sprijeéio ili okon¢ao bilo koju situaciju
koja bi mogla ugroziti nepristrasno i objektivno obavljanje ugovora. Takav sukob interesa
moze nastati posebno kao rezultat ekonomskog interesa, politickog ili nacionalnog
afiniteta, porodicnih ili emocionalnih veza ili bilo koje druge relevantne veze ili
zajednickog interesa. Ugovorno tijelo mora biti obavijesteno o svakom sukobu interesa
koji moze nastati tokom izvrSenja ugovora bez odlaganja. U slucaju takvog konflikta,
Izvodac ¢e odmah preduzeti sve neophodne korake da ga rijesi.

12b.2 Ugovorni organ zadrZava pravo da potvrdi da su takve mjere adekvatne i moze zahtijevati
dodatne mjere ako je potrebno. Izvodac ¢e osigurati da njegovo osoblje, ukljucujuéi i
njegovo rukovodstvo, nije stavljeno u situaciju koja bi mogla dovesti do sukoba interesa.
Bez prejudiciranja svoje obaveze prema ugovoru, Izvoda¢ ¢e odmah i bez nadoknade od
strane Ugovornog organa zamijeniti bilo koji ¢lan osoblja koji je izloZen takvoj situaciji.

12b.3 Izvodac ¢e se uzdrzati od bilo kakvih kontakata koji bi ugrozili njegovu nezavisnost ili
nezavisnost njengovog osoblja.

12b.4 Tzvodaé Ce ograniiti svoju ulogu u vezi sa projektom na pruzanje radova opisanih u
ugovoru.

12b.5 Izvoda¢ radova i svi koji rade pod njegovom nadleznos¢u ili kontrolom u izvrSavanju
ugovora ili po bilo kojoj drugoj aktivnosti, bi¢e iskljuceni iz pristupa drugim budzetskim
sredstvima EU / EDF dostupnim pod istim projektom. Medutim, Izvoda¢ moze
ucestvovati nakon odobrenja Ugovornog organa ako Izvoda¢ moze dokazati da njegovo
ucesce u prethodnim fazama projekta ne predstavlja nelojalnu konkurenciju.

Clan 12c¢ - Projektna dokumentacija i ugovor o izgradnji

12c.1 Jedino u slu¢aju ugovora o projektovanju i gradnji, Izvodac ¢e sprovesti i preuzeti
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odgovornost za projektovanje radova uz pomoii iskusnih projektanata i uz zadovoljenje
kriterijuma postavljenih od strane Ugovornog organa. On ¢e pripremiti trazenu tehni¢ku
dokumentaciju u skladu sa odredbama Specijalnih uslova i tehnickim specifikacijama.
Ova dokumenta moraju biti predata Nadzornom organu na odobrenje, u skladu sa
Specijalnim uslovima, i mogu biti ispravljena o troSku Izvodaca kako bi zadovoljila
ugovorne zahtjeve Ugovornog organa i eliminisala greske, propuste, nejasnoce,
nekonzistentnosti i ostale defekte nacrta. Izvoda¢ ¢e obuciti osoblje Ugovornog organ i
predati i azurirati set detaljne dokumentacije i priru¢nika za rad i odrzavanje, u skladu sa
Specijalnim uslovima.

Clan 13 —Nadzor na radovima

13.1. Izvoda¢ radova ¢e sam nadgledati radove ili odrediti Sefa gradilista (predstavnika
Izvodaca radova) koji ¢e obavljati tu duznost. Takvo imenovanje se podnosi Nadzornom
organu na usvajanje u roku od 30 dana od potpisivanja Ugovora. Nadzorni organ ¢e
odobriti ili odbiti imenovanje u roku od 10 dana. Odobrenje moze u bilo koje vrijeme biti
povuceno. Ako Nadzorni organ odbije predstavnika koji je imenovan u roku, ili povuce
odobrenje za imenovanje, utvrdi¢e razloge na kojima se zasniva njegova odluka, a
Izvoda¢ ¢e bez odlaganja podneti alternative imenovanju. Adresa zastupnika izvodaca
smatra se adresom za usluge koju pruza Izvodac.

13.2. Ukoliko Nadzorni organ povuce svoje odobrenje za predstavnika Izvodaca radova,
Izvodac ¢e, ¢im to bude izvodljivo, nakon prijema obaveStenja o povlacenju odobrenja
ukloniti predstavnika sa mjesta izvodenja radova i zamijeniti ga drugim predstavnikom
koji je odobren od strane Nadzornog organa.

13.3. Predstavnik Izvodaca radova ¢e imati potpunu odgovornost i sva ovlastenja da donese
bilo koju odluku neophodnu za izvodenje radova, da prima i izvrSava administrativne
naloge i da potpiSe Gradevinski dnevnik naveden u ¢lanu 39 ili prilogu, gde je to
izvodljivo. U svakom slucaju, Izvoda¢ radova ¢e biti odgovoran da obezbijedi
zadovoljavaju¢i kvalitet izvedenih radova, kao i da osigura da su specifikacije i
administrativni nalozi dosljedno ispostovani od strane njegovih zaposlenih kao i njegovih
podizvodaca i njihovih radnika.

Clan 14 -Osoblje

14.2. T1zvoda¢ radobva mora zaposliti dovoljan broj osoba i dozvoliti optimalnu upotrebu
ljudskih resursa zemlje u kojoj se izvrSavaju radovi. Takvi zaposleni moraju imati
vjeStine 1 iskustvo neophodne da bi se obezbiedio odgovaraju¢i napredak i
zadovoljavajuce izvrSenje radova. Izvoda¢ ¢e odmah zamijeniti sve zaposlene koje je
naznacio supervizor, u pismu uz navodenje razloga, a Kkoji bi mogli ugroziti
zadovoljavaju¢e izvrSenje radova. Izvoda¢ ¢e napraviti vlastite aranzmane za
angazovanje svih zaposlenih i radnika. Stope naknade i opsti uslovi rada, kako je
propisano zakonom zemlje u kojoj se radovi izvrSavaju, primjenjuju se kao minimum
uslova za zaposlene na gradiliStu.
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Clan 15 —Izvr$na garancija
15.1. Izvodaé ¢e uz potpisan ugovor, Ugovornom organu dostaviti i garanciju za potpunu i
pravilnu realizaciju ugovora. Vrijednost garancije bi¢e uskladena sa navodima iz
Specijalnih uslova, a u rasponu od 5 do 10% vrijednosti ugovora, ukljucujuiii sve sume
navedene u aneksima ugovora.

15.2. Izvrs$na garancija ¢e biti zadrzana u svrhu pla¢anja Ugovornom organu po osnovu
bilo kojeg vida gubitka koji je uzrokovan nemoguénoscu Izvodaca radova da u
potpunosti i na odgovarajuci nacin ispuni svoje ugovorne obaveze.

15.3. Obrazac Izvrsne garancije ¢e biti u formatu datom u ugovoru i moze biti u vidu bankovne
garancije, bankarske mjenice, ovjerenog Ceka, mjenice od strane osiguravajuce i/ili
garantne kompanije ili neopozivog kreditnog pisma u korist Ugovornog organa. Ukoliko
se obrazac lzvrsne garancije izdaje u vidu bankarske garancije, bankovnog ceka,
bankarske mjenice, overenog ceka ili polise, treba da bude izdata od strane banke ili
osiguravajuceg drustva i/ili garantne kompanije odobrene od strane Ugovornog organa.

15.4. Ukoliko u Specijalnim uslovima nije drugaéije navedeno, izvr$na garancija ¢e biti data u
vrsti i proporciji valuta u kojima je plativ originalni ugovor.

15.5. Nikakve uplate na racun Izvodaca radova nece biti izvrSene prije prijema IzvrSne
garancije. Obrazac IzvrSne garancije treba da ostane validan do trenutka izdavanja
potpisanog zavr$nog racuna iz ¢lana 51.

15.6. U slucaju da u toku izvrSenja ugovornih obaveza, fizicko ili pravno lice koje je izdalo
izvr$nu garanciju nije u moguénosti da ispuni tu svoju obavezu, garancija ¢e prestati da
vazi. Ugovorni organ ¢e Izvodau dati zvani¢no obavjeStenje da obijezbedi novu
garanciju, pod istim uslovima kao i prethodnu. Ukoliko Izvoda¢ radova ne obezbijedi
novu garanciju, Ugovorni organ moze raskinuti ugovor.

15.7. Ugovorni organ ¢e zahtijevati placanje od garancije svih suma za koje je garant
odgovoran u skladu sa garancijom zbog neizvrenja ugovora pod ugovorom, u skladu sa
uslovima garancije i do njegove vrijednosti. Garant ¢e bez odlaganja platiti te iznose po
inicijalnom zahtjevu od strane Ugovornog organa, a garant ne¢e moc¢i da podnese bilo
kakav prigovor iz bilo kog razloga. Prije nego $to podnesu bilo kakva potrazivanja po
garanciji izvrSenja, ugovorni organ c¢e obavijestiti izvodaca koji navode prirodu
neizvrSenja u vezi s kojim ¢e se zahtjev podnijeti..

15.8. Ukoliko posebni uslovi ne predvide drugacije, garancija izvrSenja se objavljuje u roku od
60 dana od dana izdavanja potpisanog zavr$nog racuna iz ¢lana 51, za njegov ukupan
iznos, osim iznosa koji su predmet mirnog resavanja, arbitraze ili parnice.
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Clan 16 - Odgovornosti, osiguranje i dogovor o zastiti
16.1. Odgovornosti
a) Odgovornost za oSte¢enja prilikom izvodenja radova

Bez prejudiciranja ¢lana 61 (odgovornost za nedostatke) i ¢lana 66 (visa sila), Izvodac
¢e preuzeti (i) punu odgovornost za ocuvanje integriteta radova i (ii) rizik od gubitka i
Stete, bez obzira na njihov uzrok, sve do konacnog prihvata, kao §to je predvideno
¢lanom 62.

Naknada za Stetu na radovima koja proizilazi iz odgovornosti izvodackog ugovora u
vezi sa Ugovornim organom je ograni¢ena na iznos od milion eura, ako je vrijednost
ugovora manja ili jednaka iznosu od milion eura. Ako je vrijednost ugovora veca od
milion eura, nadoknada Stete koja proizilazi iz odgovornosti izvodackog ugovora bice
ogranic¢ena na Vvrijednost ugovora.

Medutim, kompenzacija za gubitak ili Stetu koja je rezultat prevare ili velike
nemarnosti Izvodaca, njegovog osoblja, njegovih podizvodaca i svake osobe za koju
je Izvodac¢ odgovoran, u svakom slu¢aju ne moze biti ograni¢ena.

Nakon kona¢nog prihvatanja kako je predvideno Elanom 62, Izvodaé ¢e ostati
odgovoran za bilo koje povrede svojih obaveza prema ugovoru za period koji moze
biti odreden zakonom kojim se ureduje ugovor, ili po pravilu za period od 10 godina.

b) Odgovornost izvodac¢a prema Ugovornom organu

U bilo koje vrijeme Izvodac¢ je odgovoran za i obestetice Ugovorni organ za bilo koju
Stetu prouzrokovanu tokom izvodenja radova Ugovornom organu, od strane Izvodaca,
njegovog osoblja njegovih podizvodaca i bilo koje osobe za koju je izvodac
odgovoran za vrijeme izvrSavanja radova.

Naknada za Stetu koja proizilazi iz odgovornosti Izvoda¢a u odnosu na Ugovorni
organ ogranicena je na iznos jednak milion eura ako je vrijednost ugovora manja ili
jednaka milion eura. Ako je vrijednost ugovora veéa od milion eura, nadoknada Stete
koja proizilazi iz odgovornosti izvodackog ugovora bi¢e ograni¢ena na vrijednost
ugovora.

Medutim, kompenzacija za gubitak ili Stetu koja proizilazi iz odgovornosti Izvodaca u
slucaju tjelesnih povreda, ukljucujuéi smrt, u svakom slucaju ne moze biti ogranicena.
Isto vazi i za kompenzaciju bilo koje vrste Stete nastale iz prevare ili velike nemarnosti
Izvodaca, njegovog osoblja, njegovih podizvodaca i svake osobe za koju je izvodaé
odgovoran.

¢) Odgovornost izvodac¢a u odnosu na trece strane
Izvodac ¢e, o svom troSku, nadoknaditi, zastititi i braniti Ugovorni organ, njegove
zastupnike i zaposlene od i protiv svih radnji, potrazivanja, gubitaka ili Stete, direktne
ili indirektne, bilo koje prirode (u daljem tekstu: "potrazivanja”) koji proizilaze iz bilo
koje radnje ili propusta od strane Izvodac¢a, njegovog osoblja, njegovih podugovaraca i
/ ili bilo kojeg lica za koje Izvodac odgovara, u obavljanju njihovih duznosti.

Ugovorni organ mora obavijestiti podnosioca zahtjeva od trece strane Izvodacu §to je
prije moguce nakon §to se Ugovorni organ upozna sa njima.
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Ako Ugovorni organ odluci da osporava i brani Se protiv potrazivanja, Izvodaé ce
snositi razumne troSkove odbrane koje je pretrpio Ugovorni organ, njegovi agenti i
zaposleni.

Prema ovim opS$tim uslovima, tre¢okm stranom Smatraju se agenti i zaposleni u
Ugovornom organu, kao i osoblje izvodaca, njegovi podizvodaci i bilo koje lice za
koje je odgovoran Izvodac.

Izvoda¢ ¢e postupati sa svim potrazivanjima u tijesnoj saradnji sa Ugovornim
organom

Svako poravnanje ili sporazum Kkoji rjesava potrazivanje zahtijeva prethodnu izri¢itu
saglasnost Ugovornog organa i Izvodaca.

16.2. Osiguranje
a) Osiguranje — opsti uslovi

Najkasnije zajedno sa povratkom potpisanog ugovora i za vrijeme izvrSavanja
zadataka, Izvoda¢ ¢e osigurati da su on sam, njegovo osoblje, njegovi podizvodadi i
svako lice za koje je Izvoda¢ odgovoran, adekvatno osigurani kod priznatih
osiguravaju¢ih drustava na medunarodnom trzi§tu osiguranja, osim ako ugovorni
organ nije dao izricitu pismenu saglasnost za odredenu osiguravajucu kucu.

Najkasnije zajedno sa povratkom potpisanog ugovora, Izvoda¢ ¢e obezbijediti
Ugovornom i Nadzornom organu sve potvrde o pokri¢u i / ili uvjerenja o osiguranju
koja pokazuju da se obaveze lIzvodac¢a u vezi sa osiguranjem u potpunosti poStuju. 1zv
oda¢ ¢e bez odlaganja dostaviti, kad god to zatrazi Ugovorni organ ili rukovodilac
projekta, azuriranu verziju pokrica i / ili uvjerenja o osiguranju.

Izvodaé ¢e dobiti od osiguravaca da se obavezuju da li¢no i direktno obavjestavaju
Ugovorni i Nadzorni organ i o svakom dogadaju koji ¢e eventualno smanjiti, otkazati
ili promijeniti na bilo koji naéin, to pokrice.

Osiguravaéi ¢e dostaviti ove informacije $to prije, a u svakom slu¢aju najmanje
trideset (30) dana prije nego §to smanjenje, otkazivanje ili izmjena pokri¢a postane
djelotvorno. Ugovorni organ zadrZzava pravo da obeSteti osiguravaca u sluéaju da
Izvoda¢ ne isplati premiju ne dovode¢i u pitanje pravo ugovornog organa za
obesteCenje iznosa premije koju je platio, i da naknadno traziti nadoknadu za
eventualnu Stetu koja je nastala. Kada god je to moguce, Izvodac ¢e osigurati da
ugovori o upisu osiguranja sadrze odricanje od obeSteCenja u korist Ugovornog i
Nadzornog organa, njihovih agenata i zaposlenih.

Nabavka adekvatnih osiguranja od strane Izvodaca nece ga u svakom slucaju izuzeti
od njegovih zakonskih i / ili ugovornih obaveza.

Izvoda¢ ¢e u potpunosti snositi posljedice potpunog ili djelimi¢nog nepostojanja
pokrica, kao i potpunog odrjeSenja Ugovornog i Nadzornog organa.

Izvodac radova ¢e osigurati da njegovo osoblje, njegovi podizvodaci i svako lice za
koje je izvoda¢ odgovoran ispunjava iste uslove osiguranja koji su obezbijedeni

NISPAcee
Strana 137



OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT SVESKA 1. TENDER
REHABILITACIJA | PROSIRENJE PPOV-A Mjesec /godina
BOSNA | HERCEGOVINA

prema ovom ugovoru. U slu¢aju neizvrSavanja osiguranja ili neadekvatnog osiguranja
osoblja, njegovih podugovaraca ili bilo kojeg lica za koje je odgovoran Izvodac,
Izvodaé ¢e obestetiti Ugovorn i Nadzorni organ u vezi sa svim posljedicama koje
proizilaze iz nje.

Pod sopstvenom odgovorno§¢u i bez prejudiciranja obaveze izuzimanja svih
osiguranja koje pokrivaju obaveze iz ovog ugovora, Izvoda¢ ¢e osigurati da se sva
obavezna osiguranja upisu u skladu sa zakonima i propisima koji su na snazi u zemlji
u kojoj se izvrSavaju radovi . Takode ¢e osigurati da se ispunjavaju sve moguce
zakonske obaveze koje se odnose na osiguranje.

Ugovorni i Nadzorni organ ne snose nikakvu odgovornost za procjenu i adekvatnost
osiguranja koju Izvoda¢ preduzima u skladu sa svojim ugovornim i / ili zakonskim
obavezama.

b) Osiguranje — Posebni uslovi
1. Osiguranje za Stetu nanijetu trecim licima

Izvoda¢ radova izvodi osiguranje od gradanske odgovornosti koja pokriva telesne
povrede i imovinsku Stetu koja moze biti prouzrokovana tre¢im licima zbog izvrSenja
radova, kao i tokom perioda odgovornosti za nedostatke. Polisa osiguranja mora da
precizira da osoblje Ugovornog organa i osoblje Nadzornog organa, kao i ostale
ugovarace i trece strane koje se nalaze na licu mesta, i smatraju se treim licima u
okviru ovog osiguranja, koje je neogranic¢eno za slucaj telesne povrede.

2. Osiguranje radova

Izvodac ¢e obezbijediti osiguranje za "Sve rizike u okviru " u zajednicku korist sebe,
njegovih podugovaraca, ugovornog autoriteta i supervizora. Izvodac treba da uzme
"Izvodac snosi sav rizik" vrstu osiguranja na zajednic¢ku korist njega samog, njegovih
podizvodaca, Ugovornog i Nadzornog organa.

Ovo osiguranje pokriva svu Stetu koja moze nastati na radovima koji iz njega
proizilaze, ukljuuju¢i oSteCenje usljed nedostatka ili neusaglasenosti planova,
gradevinskog materijala ili izvedbe za koje je Izvoda¢ odgovoran po ugovoru, te Stete
zbog prirodnih pojava. Ovo osiguranje obuhvata i Stetu nastalu na postoje¢im
dobrima i imovini Ugovornog i Nadzornog organa. Ovo osiguranje obuhvata i opremu
i privremene radove na gradilistu do ukupne vrijednosti rekonstrukcije / zamjene.

3. Osiguranje vozila

Izvodac ¢e Obezbijediti osiguranje koja pokriva sva vozila koja koristi Izvoda¢ radova
ili njegovi podizvodaci (bilo da su oni vlasnici ili ne), a u vezi sa ugovorom.

4. Osiguranje od nesrecée na poslu

Izvodac ¢e izraditi polise osiguranja kojima se pokriva sam Izvodac radova, njegovo
osoblje, njegovi podizvodaci i svako lice za koje je Izvoda¢ odgovoran, u slucaju
nesrece na poslu ili tokom putovanja na posao. On ¢e osigurati da njegovi podizvodaci
postupaju isto. On ¢e obesteti Ugovorni organ u pogledu bilo kakvih tvrdnji koje
zaposleni ili njegovi podizvodac¢i mogu imati. Za stalno zaposleno inostrano osoblje,
po potrebi, Izvoda¢ ¢e se, pored navedenog, pridrzavati zakona i1 propisa koji se
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primjenjuju u zemlji njihovog porijekla.
5. Osiguranje od odgovornosti vezano za ispravnost radova

Izvodaé ¢e uzeti osiguranje koje u u potpunosti pokriva njegovu odgovornost koja
moze biti pokrenuta u pogledu ispravnosti radova i nakon konacnog prihvatanja, kako
je predvideno zakonom zemlje u kojoj se izvrSavaju radovi.

Clan 17 - Program realizacije zadataka (dinami¢ki plan)

17.1. lzuzetno od radnog programa koji se podnosi kao dio ponude, Izvoda¢ ¢e Nadzornom
organu obijezbediti program sprovodenja zadataka, rasporedenih po aktivnosti i
mjesecima u roku od 30 dana od potpisivanja Ugovora. Ovaj program sadrzi najmanje
sledece informacije:

a) redirokove u okviru kojih Izvoda¢ podnosi prijedlog za izvodenje radova;

b) vremenske rokovi u kojima je neophodno podnosenje i odobrenje crteza;

C) organizacioni dijagram koji sadrzi imena, kvalifikacije i biografiju osoblja
odgovornog za ovo gradiliste

d) opsti opis postupaka ukljucujuéi redoslijed, po mjesecu i po prirodi, koje
Izvoda¢ provodi da izvrsi radove;

e) plan za postavljanje i organizaciju radova na gradilistu,
f) dodatne detalje i informacije koje Nadzorni organ moze opravdano zahtijevati.
17.3. Nadzorni organ ¢e ove dokumente vratiti Izvodacu uz saglasnost ili relevantnu primjedbu

u roku od deset dana od prijema, osim u slu¢aju kada Nadzorni organ u roku od tih deset
dana, obavjestava Izvodaca o svojoj Zelji za sastankom kako bi raspravio o dostavljenim

dokumentima. Ako Nadzorni organ ne obavijesti o svojoj odluci ili primjedbama ili
potrebom za sastankom unutar ovih 10 dana, program koji je podneSen smatrae se
odobrenim.

17.4. Odobravanje programa od strane Nadzornog organa nece osloboditi Izvodaca od bilo koje
njegove obaveze iz ugovora.

17.5. Nijedna materijalna promjena programa ne smije se izvrSiti bez saglasnosti Nadzornog
organa. Ako, medutim, napredak u izvrSenju radova nije u skladu sa programom,
Nadzorni organ moze uputiti Izvoda¢a da podnese revidirani program u skladu sa
postupkom predvidenim ¢lanom 17.

Clan 18 - Detaljan pregled cijena
18.1. Ukoliko nije dat u njegovom tenderu i u situacijama kada se pokaze kao neophodno u
svrhe realizacije ugovora, l1zvodac radova ¢e obijezbediti detaljan pregled cijena i stopa u
roku od ne vise od 20 dana nakon izdatog obrazloZenog zahtjeva Nadzornog organa.
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18.2. U roku od 30 dana od datuma obavjeStenja o dodjeli ugovora, Izvoda¢ radova e
obezbijediti Nadzornom organu, samo radi njegove informacije, detaljnu procjenu toka
gotovine, u kvartalnim periodima, za sva placanja koja dospijevaju Izvodacu u okviru
ugovora. Na zahtjev Nadzornog organa, Izvoda¢ radova ¢e u narednim periodima
dostavljati revidirane kvartalne procjene toka gotovine. Razmjena ovih informacija nece
nametnuti bilo kakvu vrstu odgovornosti Ugovornom ili Nadzornom organu.

Clan 19 -CrteZi Izvoda¢a radova i studije o izvrienju
19.1. Izvodag, o svom troS§ku, podnosi Nadzorom organu na odobrenje sve nacrte i gradevinske
crteze i druge dokumente i predmete neophodne za pravilno izvrSenje ugovora, a
posebno:

a) Crteze, dokumenta, uzorke i/ili modele specificirane u ugovoru u vremenskim
okvirima koji su definisani u ugovoru ili dinamickom planu realizacije zadataka,

b) CrteZze koje nadzorni organ u razumnom okviru moze zahtevati za realizaciju
zadataka.

c) planove, crteze i obraCune potrebne za dokazivanje stabilnosti i otpornosti
objekata, ukljucujuéi dizajn osnove i detaljan plan ojacanja. Ove obracune i
ankete treba poduprijeti adekvatnim istraZivanjima na gradiliStu i trebaju biti
podneseni u tri primjerka Supervizoru na odobrenje najmanje 30 dana prije
pocetka izgradnje predmetnih radova.

19.2. Nadzorni organ ¢e Izvodau vratiti crteZze, dokumente, uzorke, modele, projektne
obracune, predmete i druga dokumenta koja se zahtijevaju ¢lanom 19.1 uz podrsku ili
primjedbe u roku navedenom u ugovoru ili odobrenom programu sprovodenja zadataka
ili, ako nije odredeno vremensko ograni¢enje, u roku od 15 dana od prijema. U svijetlu
slozenosti ili broja dokumenata koji su podneseni na odobrenje, ako Nadzorni organ ne
moze poslati svoje odobrenje ili svoje primjedbe u okviru gore navedenog roka, on ¢e u
roku od 15 dana od prijema dostaviti odgovaraju¢i odgovor, navode¢i drugi vremenski
rok za koji ¢e poslati svoje odobrenje ili svoje komentare, uzimajuci u obzir relativnu
hitnost i sloZzenost predmeta.

Ukoliko Nadzorni organ ne objavi svoju odluku, primjedbe ili zadrzi odgovor u u
navedenom roku, ovakvi crtezi, dokumenti, uzorci i modeli podneseni Nadzornom organu
uskaldu sa ¢lanom 19.1, smatrace se prihvac¢enim nakon isteka ovog roka..

19.3. Prihvaceni crtezi, dokumenta, uzorci i modeli bi¢e potpisani ili na drugi na¢in oznaceni
od strane Nadzornog organa od njih se moZe odstupiti isklju¢ivo na nalog Nadzornog
organa. Bilo koji crtez, dokument, uzorak ili model za koje Nadzorni organ ne izda
potvrdu bi¢e odmah modifikovan kako bi se uskladio sa zahtjevima Nadzornog organa i
bio ponovo predat na usvajanje i odobrenje. U roku od 15 dana od obavjestenja o
komentarima Nadzornog organa, Izvodac ¢e izvesti trazene korekcije, prilagodavanja itd.
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na dokumentima, nacrtima, projektnim kalkulacijama itd. lzmijenjena ili ispravljena
dokumenta, nacrti, projektne kalkulacije itd.bice ponovo predate Nadzornom organu na
odobrenje po istoj proceduri.

19.4. Izvodac radova je duzan da obezbijedi sve dodatne kopije prihvacenih crteza, u formatu i
broju navedenom u ugovoru ili odgovaraju¢im administrativnim nalozima.

19.5. Odobrenje crteza, dokumenata, uzoraka ili modela od strane Nadzornog organa nece
osloboditi [zvodaca radova bilo kojih obaveza na koje se obavezao ugovorom.

19.6. Nadzorni organ ima pravo da u svakom razumnom trenutku kontroliSe sve ugovorne
crteze, dokumenta, uzorke i modele koji su povezani sa ugovorom u prostorijama
Izvodaca radova.

19.7. Prije privremenog prihvatanja radova, Izvoda¢ radova je duzan da obezbijedi sve
prirucnike i uputstva za rad i odrzavanje, zajedno sa crtezima koji ¢e biti dovoljno
detaljni da omoguce Ugovornom organu da koristi, odrzava, prilagodava ili popravlja sve
delove radova. Ukoliko nije drugacije navedeno u Specijalnim uslovima, priru¢nici i
crtezi ¢e biti na jeziku ugovora. Radovi se ne¢e smatrati zavrSenim za svrhe dobijanja
privremenog prihvatanja radova sve dok se svi takvi priruénici i crtezi ne dostave
Ugovornom organu.

Clan 20 —Sadrzaj ponudenih cijena

20.1. U skladu sa svim dodatnim odredbama koje se mogu utvrditi u posebnim uslovima,
Smatrace se da je Izvoda¢ radova izvrSio pregled lokacije i njene okoline i da je
zadovoljan prirodnim izgledom i stanjem zemljista i donjim slojem tla prije podnosenja
tendera. Takode ¢e se smatrati da je Izvoda¢ radova uzeo u obzir oblik i prirodu lokacije,
obim i prirodu poslova i materijala neophodnih za izvrSenje radova, nac¢ine komunikacije
i pristup lokaciji, smjestaj koji mu eventualno moze biti potreban i da je u globalu
obezbijedio za sebe sve neophodne informacije o riziku, nepredvidenim situacijama i
svim ostalim okolnostima koje mogu uticati ha njegovu ponudu.

20.2. Smatrace se da je prije podnoSenja tendera Izvoda¢ radova provjerio i prihvatio
ispravnost i odgovarajucu vrijednost tendera i cijena ponudenih u predra¢unu/pregledu
pausalne cijene, koje Ce, izuzev ukoliko u ugovoru nije drugacije predvideno, pokriti sve
njegove obaveze povodom ugovora.

20.3. Kako se smatra da je Izvoda¢ radova odredio svoje cijene na osnovu svojih li¢nih
proracuna, operacija i procjena, on ¢e bez dodatnih troskova, izvesti bilo koju vrstu
radova koji su predmet bilo koje stavke njegovog tendera, a za koje nije precizirao niti
jedini¢nu cijenu niti pausalni iznos.

Clan 21 —Vanredni rizici
21.1. Ukoliko u toku izvodenja radova Izvodac¢ naide na neprirodne prepreke ili fizicke uslove
koji nisu osnovano mogli biti predvideni od strane iskusnog Izvodaca radova, i ako
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Izvoda¢ smatra da ¢e iz ovog razloga biti neophodni dodatni troskovi i/ili produzenje
perioda izvodenja ugovornih radova, on ¢e o tome obavijestiti Nadzorni organ u skladu sa
clanovima 35 i/ili 55. Izvodac¢ ¢e u ovakvom obavjestenju navesti prepreke i/ili fizicke
uslove i detaljno objasniti njihove o¢ekivane efekte, mjere koje je preduzeo ili namjerava
da preduzme, i duzinu ocekivanog zakaSnjenja, ili prirodu negativnog uticaja na
izvodenje radova.
21.2. Po prijemu obavjestenja Nadzorni organ moze izmedu ostalog da:
a) zatrazi Izvodacu radova da obezbijedi procjenu troskova mjera koje je preduzeo
ili koje planira da preduzme;
b) odobri mjere navedene u ¢lanu 21.2(a) sa ili bez modifikacija;

c) izda pisana uputstva kako treba postupati u pogledu neprirodnih prepreka ili
fizickih uslova;

d) izda nalog za izmjenu, suspenziju ili raskid ugovora.

21.3. U mjeri u kojoj Nadzorni organ odluci da cjelina ili odredeni dio pomenutih prepreka i
fizickih uslova nisu mogli biti osnovano predvideni od strane iskusnog Izvodaca radova,
Nadzorni organ ¢e:

a) uzeti u obzir svako zakasnjenje koje je pretrpio Izvoda¢ radova, a koje je nastalo
kao rezultat ovakvih prepreka ili uslova, prilikom odredivanja bilo kakvog
produzetka perioda izvodenja radova na koja Izvodac¢ radova ima pravo po ¢lanu
35; ifili

b) u slucaju drugih prepreka i fizickih uslova, izuzev vremenskih uslova,
proracunati dodatna plac¢anja na koja Izvodac ima pravo u skladu sa ¢lanom 55.

21.4. 1z razloga vremenskih uslova, Izvoda¢ nece imati pravo na potrazivanja definisana
¢lanom 55.

21.5. Ukoliko Nadzorni organ odluci da su neprirodne prepreke ili fizicki uslovi, u cjelini ili
nekom njihovom dijelu, mogli biti osnovano predvideni od strane iskusnog Izvodaca
radova, on ¢e $to je prije moguce obavijestiti [zvodaca.

Clan 22 -Sigurnost na gradili§tu
22.1. Izvoda¢ radova ima pravo da zabrani pristup na gradiliSte svakoj osobi koja nije
uklju¢ena u izvodenje radova pod ugovorom, sa izuzetkom osoba koje imaju ovlastenje
Nadzornog organa ili predstavnika Ugovornog organa.

22.2. Izvodac radova ¢e obezbijediti gradiliSte tokom kompletnog perioda izvodenja radova i
bi¢e odgovoran za preduzimanje neophodnih koraka, u interesu njegovih zaposlenih,
agenta Ugovornog organa i treéih lica, da bi sprijeCio bilo koji gubitak ili nesre¢u koji
mogu nastati prilikom izvodenja radova.

22.3. Izvodac radova ¢e na svoju sopstvenu odgovornost preduzeti sve neophodne korake da
obezbijedi zastitu, Cuvanje i odrzavanje postojece strukture i instalacija.
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Izvoda¢ se smatra obaveznim da obezbijedi i odrZzava o svom trosku kompletno
osvjetljenje, zastitu, ogradu iopremu za obezbjedenje koji se pokazu neophodnim za
ispravno izvrSavanje zadatka ili koje Nadzorni organ osnovano moze zahtijevati.

22.4. Ukoliko se tokom izvodenja radova ukaze potreba urgentnih mjera u cilju otklanjanja bilo
kakvog rizika za nastanak nesrece ili osteé¢enja ili da bi se obezbijedila sigurnost nakon
nesrece ili oste¢enja, Nadzorni organ ¢e izdati formalni zahtjev Izvodacéu radova da uradi
ono §to je neophodno. Ukoliko Izvoda¢ radova nije voljan ili nije u moguénosti da
preuzme neophodne mjere, Nadzorni organ moze, do granica u kojima je Izvoda¢ radova
odgovoran, da sprovede takve mjere o trosku Izvodac¢a radova.

Clan 23 —Osiguranje okolnih objekata
23.1. Na svoju sopstvenu odgovornost i o svom trosku, Izvoda¢ radova ¢e preduzeti sve mjere
opreza predvidene dobrom gradevinskom praksom i preovladuju¢im okolnostima, radi
o¢uvanja okolnih objekata i kako bi se izbjeglo prouzrokovanje bilo kakvih neuobi¢ajenih
poremecaja istih.

23.2. Izvoda¢ radova treba da osigura Ugovornu stranu od finansijskih posljedica svih
potrazivanja vlasnika okolnih posjeda ili stanara u mjeri u kojoj je Izvoda¢ odgovoran i u
kojoj Steta na okolnim objektima nije prouzrokovana rizikom nastalim kao posljedica
projekta (dizajna) ili metoda izgradnje nametnutih Izvodacu od strane Ugovornog ili
Nadzornog organa.

Clan 24 -Ometanje saobraéaja
24.1. Izvodac radova Ce obezbijediti da radovi i instalacije ne izazivaju Stetu ili ometaju
saobra¢aj na komunikacionim vezama kao §to su putevi, pruge, vodeni tokovi i
aerodromi, izuzev ukoliko je to odobreno u Specijalnim uslovima. Izvoda¢ treba da
posebno vodi racuna oko limita u tezini i nosivosti kada bira puteve i vozila.

24.2. Svaka specijalna mjera koju Izvoda¢ radova smatra neophodnom, koja je navedena u
puteva, pruga ili mostova, bi¢e na racun Izvodaca, bez obzira na to da li ih on izvodi ili
ne. Izvoda¢ ¢e obavijestiti Nadzorni organ ukoliko planira da preduzme bilo koju
specijalnu mjeru prije nego $to pocne sa njenom primjenom. Popravka bilo kog ostecenja
na putevima, pruzi ili mostovima koje je izazvano transportom materijala, inventara ili
opreme treba da bude izvedena o troSku Izvodaca radova.

Clan 25 —Kablovi i vodovi
25.1. Tamo gdje tokom izvodenja radova Izvoda¢ naide na markere za obiljezavanje pravca
podzemnih kablova, vodova i instalacija, iste ¢e ostaviti na mjestu ili ih privremeno
ukloniti ukoliko izvr§enje radova to zahtijeva. Ovakva vrsta radova zahtijeva prethodno
odobrenje od strane Nadzornog organa.
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25.2. Izvodac radova je odgovoran za ocCuvanje, uklanjanje i vracanje na mjesto, u zavisnosti
od konkretnog slucaja, kablova, vodova i instalacija a Sto je Ugovarac precizirao
ugovorom, u okviru ugovorne cijene.

25.3. U situacijama kada prisustvo kablova, vodova i instalacija nije precizirano ugovorom, ali
se njihovo prisustvo pokaze uvidom u markere i reference na licu mjesta, lzvoda¢ radova
ima osnovnu duznost ¢uvanja istih, kao i obavezu njihovog océuvanja, privremenog
uklanjanja i zamjene na nacin slican onom navedenom u prethodnom paragrafu. U
ovakvom sluéaju Ugovara¢ je duzan da nadoknadi troskove Izvodacu radova, u mjeri u
kojoj su ovi radovi neophodni za izvrSenje ugovora.

25.4. Obaveza uklanjanja i vra¢anja kablova, vodova i instalacija i troskova koji iz toga
proizilaze nece biti odgovornost [zvodaca radova ukoliko Ugovorni organ odluci da sam
preuzme tu odgovornost. Ovo ¢e biti primijenjeno i u slucajevima kada ova obaveza i
tako nastali troskovi padaju na specijalizovanu administraciju ili agenta.

25.5. U situacijama kada radovi na gradiliStu ometaju ili ostecuju sprovodenje komunalnih
usluga, Izvoda¢ radova je duzan da o tome odmah u pisanoj formi obavijesti Nadzorni
organ, dajuc¢i mu dovoljno vremena da preduzme odgovarajuciic mjere koje ¢e omoguciti
nastavak normalnog izvodenje radova.

Clan 26 — Postavljanje radova
26.1. Izvodac radova je odgovoran za:
a) ispravno postavljanje radova u vezi sa originalnim oznakama, linijama i
referentnim nivoima koje mu je obezbijedio Nadzorni organ;

b) tacnost pozicioniranja, niveliranja, dimenzioniranja i poravnanja svih dijelova
radova; i

C) obezbedivanje svih neophodnih instrumenata, opreme i radnika u skladu sa
predvidenim odgovornostima.

26.2. Ukoliko se, u bilo koje vrijeme tokom izvodenja radova, pojavi greSka u pozicioniranju,
niveliranju, dimenzioniranju i poravnanju bilo kog dijela radova, Izvodac¢ radova ¢e na
zahtjev Nadzornog organa ispraviti ovakve greSke o svom trosku i do zadovoljenja
zahtjeva Nadzornog organa, izuzev ukoliko je ovakva greSka zasnovana na netacnim
podacima koje je obezbijedio Nadzorni organ u kom slu¢aju je Ugovara¢ odgovoran za
troskove popravke.

26.3. Provjera bilo kog postavljanja ili poravnanja ili nivelacije od strane Nadzornog organa
nece ni u kom smislu osloboditi Izvodaca radova odgovornosti za tanost ovih operacija.
Izvoda¢ radova je duzan da pazljivo zastiti i saCuva sve markere, Zlijebove, kocice i
ostala sredstva koriStena prilikom postavljanja radova u prostoru.
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Clan 27 —Otpadni materijal
27.1. U slucajevima kada ugovor ukljucuje i radove na rusenju, ovako dobijeni materijali i
dijelovi, izuzev u slucajevima kada je drugacije definisano u Specijalnim uslovima ili
zakonskim regulativama zemlje u kojoj se vrSe radovi i u skladu sa ¢lanom 28, postace
vlasniStvo Izvodaca.

27.2. Ukoliko prema odredbama Specijalnih uslova Ugovara¢ zadrzava pravo vlasnistva nad
materijalom ili cjelinom ili dijelom artikala dobijenih rusenjem, Izvodac ¢e preduzeti sve
potrebne mjere predostroznosti da obezbijedi njihovo ocuvanje. On ¢e biti odgovoran za
bilo kakvo uniStenje ili $tetu na ovakvim materijalima ili artiklima koje su izazvali on sam
ili njegovi agenti.

27.3. Bez obzira na svrhu u koju Ugovara¢ namjerava da upotrijebi materijale ili artikle nad
kojima je zadrzao pravo vlasniStva, sve troSkove nastale prilikom njihovog transporta i
skladi§tenja na mjestu naznacenom od strane Nadzornog organa, snosi¢e Izvodac, za
transport na distanci ne duzoj od 1000 metara.

27.4. Izuzev ukoliko u Specijalnim uslovima nije drugacije navedeno, Izvodac radova je duzan
da o svom trosku progresivno ukloni Sut i ostali otpadni materijal, otpad i ostatke
rusevina sa gradilista.

Clan 28 -Nalazista
28.1. Otkrice bilo koje vrste ucinjeno tokom iskopavanja ili radova na rusenju ¢e odmah biti
prijavljeno Nadzornom organu. Nadzorni organ ¢e odluciti kako treba postupiti sa
ovakvim otkri¢em, uzimajuci u obzir zakonske regulative zemlje u kojoj se vrSe raadovi.

28.2. Ugovorni organ zadrzava pravo vlasnis§tva nad materijalom koji je pronaden tokom
iskopavanja ili radova na rusenju na zemljistu koje im pripada, s tim §to ¢e Izvoda¢ biti
kompenzovan za sve posebne napore.

28.3. Artefakti, antikviteti, prirodni ili numizmatski predmeti, drugi predmeti od akademskog
interesa i1 znacaja, rijetki predmeti ili predmeti nacinjeni od plemenitih metala pronadeni
tokom iskopavanja ili radova na rusenju, tretirace se kao vlasnistvo Ugovornog organa.

28.4. U slucaju spora, Ugovorni organ ¢e imati sva ovlastenja da odlucuje o kvalifikacijama
opisanim u ¢lanovima 28.1 1 28.3.

Clan 29 —Privremeni radovi
29.1. Izvoda¢ radova je duzan da o svom troSku izvede sve privremene radove koji ce
omoguciti izvrSenje radova. On ¢e Nadzornom organu predati nacrte za privremene
radove koje namjerava da koristi, kao §to su privremene brane, skele i nosaci. On treba da
uzme u obzir svako zapaZzanje koje mu je iznio Nadzorni organ, ostaju¢i pri tom u
potpunosti odgovoran za ove nacrte.
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29.2. Tamo gde je projektovanje odredenih privremenih radova navedeno u Specijalnim
uslovima kao odgovornost Ugovaraca, Nadzorni organ ¢e u razumnom roku Izvodacu
obezbijediti sve neophodne nacrte kako bi omogucio zapocinjanje
privremenih radova u skladu sa njegovim dinamickim planom. U ovakvim slucajevima,
Ugovorni organ ¢e biti jedini odgovoran za bezbjednost i adekvatnost projekta (dizajna).
Medutim, Izvodac ¢e biti odgovoran za pravilnu izgradnju.

Clan 30 —Ispitivanje tla
30.1. U skladu sa Specijalnim uslovima i tehnickim specifikacijama Izvodac ¢e staviti
na raspolaganje Nadzornom organu personal i opremu neophodne za izvodenje
ovakvih studija koje Nadzorni organ smatra osnovano neophodnim. Izvodacu ¢e
biti nadoknadeni stvarni troskovi koriStenog ili obezbijedenog rada i opreme na
ovakvom poslu, ukoliko to ve¢ nije regulisano ugovorom.

Clan 31 —Preklapanje ugovora
31.1. Izvodac ¢e, u skladu sa zahtjevima Nadzornog organa, ostalim izvoda¢ima angazovanim
od strane Ugovornog organa i njihovim radnicima, radnicima Ugovornog organa, kao i
radnicima bilo kog drugog organa vlasti koji mogu biti zaposleni na ili pored gradilista u
svrhe izvodenja radova koji nisu pokriveni ugovorom ili sa bilo kog drugog ugovora koji
sprovodi Ugovorna strana, a ima veze sa radovima, obezbijediti da mogu nesmetano da
izvedu svoje radove.

31.2. Ukoliko, medutim, Izvoda¢ radova bilo kom takvom Izvodacu, organu vlasti ili
Ugovornom organu, na pisani zahtjev Nadzornog organa stavi na raspolaganje bilo kakve
puteve ili pristup u svrhu odrzavanja za koje je Izvoda¢ odgovoran, ili ovim licima
dozvoli upotrebu svojih privremenih radova, skela ili druge opreme na gradilistu, ili pruzi
bilo kakvu drugu uslugu koja nije precizirana ugovorom, Ugovorni organ ¢e Izvodacu
platiti na ime ovakvog koriStenja ili usluge one iznose ili odobriti ono produzenje roka
koji su osnovani, po misljenju Nadzornog organa.

31.3. Clan 31 ni na koji na¢in ne oslobada Izvodaca radova ni jedne od njegovih ugovornih

obaveza, niti mu daje pravo na bilo koji vid potrazivanja, izuzev onog navedenog u planu
31.2.

31.4. Ni pod kojim okolnostima, poteskoce koje nastanu u toku izvodenja jednog ugovora ne
daju moguénost Izvozacu radova da modifikuje ili produzava izvodenje ostalih ugovora.
Na sli¢an nacin, Ugovorni organ ne smije iskoristiti ovakve poteskoce da suspenduje
dospjela placanja po drugom ugovoru.

Clan 32 -Patenti i licence
32.1. Izuzev u slucajevima kada je Specijalnim uslovima drugacije precizirano, Izvoda¢ radova
¢e osigurati Ugovorni 1 Nadzorni organ protiv bilo kakvih potrazivanja koja rezultiraju iz
upotrebe precizirane u patentnim ugovorima, licencama, nacrtima, dizajhu, modelu,
za§titnoj i trziSnoj marci, osim ukoliko je ovakav prekrSaj nastao iz razloga pridrzavanja
dizajna ili specifikacije obezbijedenih od strane Ugovornog i/ili Nadzornog organa.
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32.2. Sva industrijska, intelektualna i druga imovinska prava (ukljucujuéi, ali ne ograni¢avajuci
se na patente i autorsko pravo) razvijena su u vezi sa zadacima od strane ili u ime
Izvodaca, ukljucujuci, ali ne ograni¢avajuci se na sva prava u bilo kojoj dokumentaciji
koja je pripremljena za potrebe ugovora ili zadataka, ostaje dodijeljena Izvodacu, ali
Ugovorni organ ¢e imati neoporecivu, licencu koja ne iskljucuje gore navedena prava u
svrhu ugovora.

Takva licenca ima pravo da dodeli pod-licence i moze biti prenijeta od strane Ugovornog
organa tre¢im licima bez saglasnosti [zvodaca.

Sva industrijska, intelektualna i druga imovinska prava (ukljuéujuci, ali ne ogranic¢avajuci
se na patente i autorsko pravo) razvijena su u vezi sa zadacima od strane ili u ime
Ugovornog organa, ukljucujuci, ali ne ograni¢avajué¢i se na sva prava u bilo kojoj
dokumentaciji koja je pripremljena za svrhu izvrSenja ugovora ili zadataka, ostaje
dodijeljen Ugovornom organu, a Izvoda¢ ¢e imati pravo da o svom trosku kopira, koristi i
pribavlja komunikaciju ovih dokumenata u svrhu ugovora.

Nakon i bez obzira na eventualni prekid ugovora, kao i nakon izvrSenja zadataka,
Ugovorni organ ¢e i dalje imati povlasticu iz ¢lana 32.2, prvi stav.

REALIZACIJA ZADATAKA I KASNJENJE

Article 33 -Nalog za pocetak izvodenja radova
33.1. Nadzorni organ izdaje administrativnu naredbu koja obavjestava Izvodaca o datumu na
koji mora zapoceti period realizacije zadataka.
a) Osim ukoliko se strane ne dogovore drugadije, period implementacije zadataka
neée zapoceti prije: u skladu sa ¢lanom 9, lokacija ili dio lokacije je stavljen na
raspolaganje Izvodacu u skladu sa napretkom U izvrSenju radova utvrdenom u
programu realizacije zadataka koje je odobrio Nadzorni organ;
b) dokumenti navedeni u ¢lanu 8.1 dostavljeni su Izvodacu.

33.3. Datum pocetka izvodenja radova bic¢e najkasnije 180 dana od datuma obavjestenja o
dodjeli ugovora, ukoliko se ugovorne strane nisu drugacije dogovorile.

Clan 34 -Period realizacije zadataka
34.1. Period realizacije zadatka ¢e poceti kako je to definisano Posebnim uslovima, bez uticaja
na produzetak trajanja samog perioda, opisanog u ¢lanu 35.

34.2. Ukoliko je odredbom odreden razli¢it period realizacije zadataka za razli¢ite lotove, u
slucajevima kada je jednom Izvodacu dodijeljeno vise od jedne particije po ugovoru,
periodi realizacije zadataka za zasebne lotove se ne sabiraju.

NISPAcee
Strana 147



OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT SVESKA 1. TENDER
REHABILITACIJA | PROSIRENJE PPOV-A Mjesec /godina
BOSNA | HERCEGOVINA

Clan 35 - Produzetak roka izvodenja radova
35.1. Izvoda¢ radova moze zatraziti produzetak roka realizacije zadataka u slucaju kada
realizacija njegovih ugovornih obaveza kasni iz jednog od slijedecih razloga:
a) Vanrednih vremenskih uslova u drzavi u kojoj se izvode radovi, a koji mogu
imati uticaja na raealizaciju zadataka;
b) neprirodnih prepreka ili fizickih uslova koji se osnovano nisu mogli predvidjeti
od strane iskusnog Izvodaca;

¢) administrativnog naloga koji uti¢e na rok i datum zavrSetka izvodenja radova,
izuzev onih koji su dati kao posljedica greske Izvodaca radova;

d) nemoguénosti Ugovaraca da ispuni svoje ugovorne obaveze;
e) bilo kog vida obustave radova koji nije prouzrokovan greskom Izvodaca radova;
f) vise sile;

g) ostalih uzroka iznijetih u Opstim Uslovima, a koji nisu nastali kao rezultat greske
Izvodaca radova.

35.2. Ukoliko izvoda¢ radova smatra da ima pravo na bilo koji produzetak perioda
realizacijeprema ugovoru, Izvodaé radova ce:
a) obavijestiti Nadzorni organ o nameri da podnese takav zahtjev najkasnije 15 dana
od dana kada je Ugovorno organ obavjesten, ili bi trebalo da bude obavjesten o
dogadajima ili okolnostima iz kojih zahtjev proistice.

Ukoliko Izvoda¢ ne obavijesti o podnesenom zahtjevu za produzenje perioda
realizacije u roku od 15 dana, period realizacije nece biti produzen, a Ugovorni
organ ¢e biti razrijeSen od svake odgovornosti u vezi sa zahtjevom; i

b) dostaviti Nadzornom organu pune i detaljne podatke o zahtjevu, u roku od 30
dana od gore navedenog obavjestenja, osim ako se Izvodaca i Nadzornog organa
ne dogovore drugacije, a kako bi se takav zahtjev mogao ispitati.

35.3. U roku od 30 dana od prijema Izvodacevog pregleda elemenata zahtjeva, Nadzorni organ
¢e, nakon odgovaraju¢ih konsultacija sa Ugovara¢em i ukoliko je to prikladno i sa
Izvodacem, putem pisanog obavestenja Izvodacu odobriti ovakvo produZenje perioda
realizacije zadataka ukoliko je ono opravdano, ili obavestiti [zvodaca da nema pravo na
produzenje perioda.

Clan 36 —Kasnjenja u realizaciji zadataka
Ukoliko Izvoda¢ ne izvrsi radove u okviru vremenskog roka/rokova koji su predvideni
ugovorom, Ugovorni organ ¢e bez formalnog upozorenja i bez odustajanja od ostalih
svojih pravnih sredstava predvidenih ugovorom, ste¢i pravo na naknadu Stete za svaki
dan ili dio dana koji protekne od kraja perioda predvidenog za realizaciju zadataka ili
produZenog perioda realizacije zadataka definisanog ¢lanom 35
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i stvarnog datuma zavrsetka, po tarifi i do maksimalnog iznosa predvidenog Specijalnim
uslovima.

Ukoliko su radovi bili predmet parcijalnog prijema u skladu sa ¢lanom 59, naknada Stete
naznacena u Specijalnim uslovima moze biti umanjena u proporciji vrijednosti izvrSenih
radova u odnosu na kompletne radove.

36.1. Ukoliko Ugovorni organpolaze maksimalna prava definisana ¢lanom 36.1, on moZze
nakon dostavljanja upozorenja Izvodacu radova da:
a) Iskoristi izvr$nu garanciju; i/ili
b) Raskine ugovor; ifili
¢) sklopi Ugovor sa tre¢om stranom na racun Izvodaca radova za vrijednost ostatka
radova.

Clan 37 -Modifikacije
37.1. Izmjene Ugovora moraju biti formalizovane dodatkom ugovora koji potpisuju obje strane
ili administrativnom naredbom koju izdaje Nadzorni organ, osim ako su izmjene rezultat
primjene ugovora.

37.2. Nadzorni organ je ovlasten da naredi bilo kakvu izmjenu bilo kog dijela radova
neophodnih za njihovo pravilno zavrSavanje i / ili funkcionisanje. Takve izmjene i
dopune administrativnim redom mogu ukljucivati dopune, propuste, zamjene, promjene u
kvalitetu, koli¢ini, obliku, karakteru, vrsti, polozaju, dimenziji, nivou ili liniji i
promjenama u odredenom redoslijedu, naéinu ili vremenu izvrSenja radova. Nijedan
administrativni nalog neée uticati na ponistenje ugovora, ali finansijski efekat, ako ga
ima, svih takvih izmjena ¢e biti vrednovan u skladu sa ¢lanovima 37.51 37.7.

37.3. Svi administrativni nalozi bi¢e dati u pisanom obliku, pri ¢emu se podrazumijeva da:
a) ako iz bilo kojih razloga Nadzorni organ smatra da je neophodno da nalog iznese
usmeno, on ¢e ga potvrditi i pisanim putem, odnosno administrativnim nalogom
¢im prije to bude moguce;

b) ukoliko Izvoda¢ radova potvrdi u pisanoj formi usmeni nalog izdat u smislu
¢lana37.2 (a) i ukoliko ta potvrda nije osporena od strane Nadzornog organa
takode u pisanoj formi, smatrace se da je dat administrativni nalog za izvrSenje
modifikacija;

c) nije neophodan administrativn nalog kojim bi se povecala ili smanjila kolicina
bilo kojeg rada, kada je takvo povecanje ili smanjenje rezultat koli¢ine koja
prelazi ili je manja od one navedene u predracunu ili rasporedu cijena, kao
rezultat mjerenja iz ¢lana 49.

37.4. Tzuzev u situacijama navedenim u ¢lanu 37.3, prije izdavanja bilo kakvog
administrativnog naloga za modifikaciju, Nadzorni organ ¢e obavestiti Izvodaca o prirodi
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i formi ovakve modifikacije. Izvodac radova treba da §to je brze moguce, nakon prijema
ovakvog obavjesStenja, podnese Nadzornom organu prijedlog koji sadrzi slijedece:
a) opis zadataka, ako postoji, koji ¢e se izvesti ili mjera koje ¢e se preduzeti i
dinamicki plan njihove realizacije; 1
b) svaku neophodnu modifikaciju dinamickog plana izvodenja radova ili bilo kojih
ugovornih obaveza Izvodaca; i
c) sve promjene i prilagodavanja ugovorene cijene u skladu sa pravilima opisanim u
¢lanu 37.

37.5. Nakon prijema prijedloga [zvodaca, definisanog u ¢lanu 37.4, Nadzorni organ ¢e poslije
odgovaraju¢ih konsultacija sa Ugovornim i, ukoliko je to primjereno i Izvodacem, u $to
kra¢em roku odluciti da li ¢e ili ne modifikacija biti izvedena. Ukoliko Nadzorni organ
odluci da modifikacija treba da se izvede, on ¢e izdati administrativni nalog u kome se
iznosi da tie modifikacija biti izvrSena po cijeni i pod uslovima datim u predatom nalogu
Izvodaca radova opisanom u ¢lanu 37.4 ili kako je modifikovao Nadzorni organ u skladu
sa ¢lanom 37.6.

37.6. Cijene svih modifikacija koje je nalozio Nadzorni organ u skladu sa ¢lanovima 37.3 1 37.5
treba da budu utvrdene od strane Nadzornog organa u skladu sa slijede¢im principima:

a) kada su radovi sli¢nog karaktera i kada su izvedeni u sli¢énim uslovima kao radovi
za koje je data cijena u predmjeru i predracunu ili u pregledu pausalne cijene,
cijene modifikacija ¢e biti vrednovane po tarifama i cijenama koje su tu
navedene;

b) kada radovi nisu slicnog karaktera ili nisu izvedeni u sliénim uslovima, tarife i
cijene iz ugovora ¢e se iskoristiti kao osnova za vrednovanje u razumnim
razmjerama, a ukoliko to nije moguce, Nadzorni organ ¢e izvrSiti fer valorizaciju,

c) ako su priroda ili vrijednost bilo koje modifikacije u poredenju sa prirodom ili
vrijedno$¢u kompletnog ugovora ili bilo kog njegovog dijela po misljenju
Nadzornog organa takvi da ni jedna od tarifa ili cijena iz ugovora za bilo koju
vrstu radova nije razumna u smislu ovakve modifikacije, u tom slucaju ce
Nadzorni organ odrediti odgovaraju¢u i razumnu tarifu ili cijenu, uzimajuéi u
obzir date okolnosti;

d) ako je ucinjena modifikacija neophodna usljed propusta ili krSenja ugovora od
strane IzvodaCa radova, svaki dodatni troSak koji se pripisuje ovakvom vidu
modifikacije snosice Izvodac.

37.7. Po prijemu administrativnog naloga, Izvodac ¢e izvrsiti trazenu izmjenu prema slijede¢im
principima:
a) Izvoda¢ ¢e biti obavezan ovim Op$tim uslovima, kao da je amandman trazen
administrativnim nalogom naveden u ugovoru.
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b) Izvoda¢ nece odlagati izvrSenje administrativnog naloga dok se ne odobri
produZenje roka za zavrSetak ili prilagodavanje ugovorene cijene.

c) Ako administrativni nalog prethodi prilagodavanju ugovorene cijene, Izvodac ¢e
voditi evidenciju o troskovima preduzimanja amandmana i 0 vremenu Kkoje se
time troSi. Takvi zapisi ¢e, u bilo koje razumno vrijeme, biti otvoreni za
inspekciju od strane Nadzornog organa.

37.8. Kada nakon privremenog prihvacanja, povecanje ili smanjenje ukupne vrijednosti radova
koji proizilaze iz administrativnog naloga, ili nekih drugih okolnosti koje nisu
prouzrokovane greSkom izvodaca radova, prelazi 15% od pocetne ugovorne cijene (ili na
osnovu dopune i izmjene dodatka), supervizor, nakon konsultacija sa ugovornim
organom i izvoda¢em radova, odreduje sve dodatke ili smanjenje pocetne cijene zbog
primjene ¢lana 37.6. Tako odredena suma je utemeljena na iznosu Cije povecanje ili
smanjenje vrijednosti radova prelazi 15%. Supervizor 0 tom iznosu obavijestava
ugovorni organ i izvodaca radova, i u skladu s tim prilagodava ugovornu cijenu.

37.9. Izvodac radova obavjestava ugovorni organ o svakoj izmjeni bankovnog ra¢una, koristeci
obrazac iz aneksa V. Ugovorni organ ima pravo usprotiviti se promjeni bankovnog rac¢una
izvodaca radova.

Clan 38 - Obustava
38.1. Obustava na osnovu administrativnog naloga supervizora:

Izvodac radova, u skladu sa nalogom supervizora, obustavlja napredovanje radova ili bilo
kojeg dijela na vremenski period i na nacin koji supervizor smatra potrebnim. Obustava
stupa na snagu na dan kada izvoda¢ radova zaprimi nalog ili na dan naveden u nalogu.
Sto je moguée prije, supervizor nalaze izvodadu radova da nastavi sa izvr§enjem ugovora
koji je bio obustavljen.

38.2. Obustava na osnovu obavjestenja izvodaca radova:

Svaki propust u pla¢anju od vise od 30 dana po potvrdi koju izdaje supervizor od dana
isteka roka iz Clana 44.3(b), izvoda¢ radova ima pravo, nakon $to najmanje 30 dana
unaprijed obavijesti ugovorni organ, obustaviti radove ili smanjiti kapacitet rada, osim
ako 1 sve dokle god izvoda¢ radova ne zaprimi prihvatljiv dokaz o uplati ili uplatu.
Djelovanje izvodaCa radova ne dovodi u pitanje njegova prava na kamate zbog
odgodenog placanja iz ¢lana 53.1 i raskid iz ¢lana 65.1.

Ako izvoda¢ radova dobije takav dokaz ili primi uplatu prije nego $to preda obavijest o
raskidu, izvoda¢ radova ponovo nastavlja sa izvodenjem radova ¢im to prakticno bude
moguce i, osim ako se stranke drugacije dogovore, ne kasnije od 30 dana nakon
zaprimanja dokaza ili uplate.

38.3. Obustava u slu¢aju da se pretpostavi da se desila znatna pogresSka, neregularnosti ili
prijevara:
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Ugovor se moZe obustaviti kako bi se ustanovilo da li su se pretpostavljene znatne
pogreske ili nepravilnosti ili prijevara desili u toku postupka dodjele ugovora ili izvrSenja
ugovora. Ako se to ne potvrdi, izvrSenje ugovora se nastavlja $to je prije moguce prije.

38.4. U toku perioda obustave, izvoda¢ radova poduzima zastitne mjere kako bi zastitio radove,
postrojenje, opremu i gradiliSte od propadanja, gubitka ili Stete. Dodatni troskovi
proistekli zbog takvih zastitnih mjera se mogu dodati ugovornoj cijeni osim ako:

a) je drugacije regulisano ugovorom, ili

b) je obustava potrebna zbog odredenih krSenja ili propusta od strane izvodaca
radova; ili

C) da je obustava potrebna zbog nenormalnih klimatskih uvjeta na gradilistu; ili

d) da je obustava potrebna zbog sigurnosti ili pravilnog izvodenja radova ili

nekih dijelova jer takva potreba ne proistiCe iz bilo kakve aktivnosti, prekrSaja ili
propusta od strane supervizora ili ugovara¢a radova ili zbog bilo kojih od vanrednih
rizika iz ¢lana 21; ili

e) ako su pretpostavljene znatne pogreSske ili neregularnosti ili prijevare
navedenih u ¢lanu 38.3 potvrdene i pripisive izvodacu radova.

38.5. Izvoda¢ radova predaje zahtjev za dodatno placanje ili produzetak perioda
implementacije u skladu sa ¢lanom 35 i ¢lanom 55.

38.6. Ako period obustave prelazi 180 dana i ako se obustava nije desila zbog prekrsaja ili
propusta izvodaca radova, izvoda¢ radova moze, uz obavjestenje supervizoru, zahtijevati
nastavak izvrSenja ugovora u roku od 30 dana ili raskinuti ugovor.

38.7. Sto je moguce prije, ugovorni organ nalaze izvodacu radova da nastavi sa izvrSenjem
ugovora koji je bio obustavljen ili obavjestava izvodaca radova o raskidanju ugovora.

MATERIJALI | IZRADA

Clan 39 — Evidencija o izvodenju radova
39.1. Osim ako je drugalije odredeno posebnim uvjetima, supervizor na licu mjesta vodi
evidenciju o izvodenju radova u koju unosi najmanje sljede¢e informacije:

a) vremenske prilike, prekide u radu zbog loseg vremena, radne sate, broj i tip
radnika zaposlenih na lokaciji, nabavljeni materijal, oprema koja se koristi,
oprema koja ne radi, testovi koji se provode na gradili$tu, otpremljeni uzorci,
nepredvidene okolnosti kao i nalozi dati od strane izvodaca radova;

b) detaljne izjave o svim kvantitativnim i kvalitativnim elementima izvr§enih radova
i dostavljenoj i1 potrosenoj robi, koji se mogu provjeriti na licu mjesta i koji su
relevantni za obracun placanja od strane izvodaca radova.
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39.2. Izjave Cine sastavni dio evidencije o izvodenju radova ali, gdje prikladno, mogu biti
evidentirane i u zasebnim dokumentima. Tehnicka pravila za sastavljanje izjava su
postavljena u Posebnim uvjetima.

39.3. Izvodac radova garantuje da se izjave sastavljaju pravodobno i u skladu sa Posebnim
uvjetima, u vezi sa radom, uslugama i robom koji se ne mogu naknadno mijeriti ili
verifikovati; u suprotnom prihvata odluke supervizora osim ako, o svom trosku, dostavi
suprotne dokaze.

39.4. Unosi u evidenciju o izvodenju radova kao §to je napredak izvodenja radova se potpisuju
od strane supervizora i supotpisuju od strane izvodaca radova ili njegovog predstavnika.
U slucaju prigovora, izvodac radova saopsStava svoje misljenje supervizoru u roku od 15
dana od datuma evidencije unosa ili izjava na koje ima prigovor. Ako ne supotpise ili ne
dostavi svoje misljenje u okviru dozvoljenog roka, smatra se da se izvodac radova slaze
sa zapisima u evidenciji. Izvoda¢ radova moze provjeriti evidenciju o izvodenju radova
bilo kada i moze, bez uklanjanja dokumenta, napraviti ili dobiti kopiju unosa kojeg
smatra potrebnim za svoje informiranje.

39.5. Na osnovu zahtjeva, izvoda¢ radova pruza supervizoru informaciju potrebnu za ispravno
vodenje evidencije.

Clan 40 — Porijeklo i kvalitet radova i materijala
40.1. Osim ako je drugalije predvideno posebnim uvjetima, sva roba nabavljena u skladu sa
ugovorom dolazi iz zemlje koja ispunjava uvjete navedene u pozivu na natjecaj. Izvodac
radova mora potvrditi da je roba nabavljena u skladu sa ovim zahtjevom, navodec¢i njhovu
zemlju porijekla. Mogu se traziti i detaljnije informacije u vezi toga.

40.2. Radovi, komponente i materijali odgovaraju specifikacijama, crteZima, ispitivanjima,
modelima, primjerima, uzorcima i drugim zahtjevima iz ugovora koji se nalaze kod
ugovornog organa ili supervizora u svrhu identifikacije tokom perioda implementacije.

40.3. Za svako privremeno tehnicko prihvatanje, odredeno posebnim uvjetima, izvodac radova
podnosi zahtjev supervizoru. Zahtjev sadrzi referencu ugovora, broj serije i, ako je
moguce, mjesto gdje se deSava prihvacanje. Komponente i materijali navedeni u zahtjevu
moraju biti odobreni od strane supervizora kako bi se ispunili uvjeti za prihvacanje prije
njihovog ukljucivanja u radove.

40.4. Cak i kada su materijali ili stavke koje treba ukljuditi u radove ili u proizvodnju
komponenti tehnicki prihvac¢eni na ovakav nacin, oni jo§ uvijek mogu biti odbijeni ako
daljnje ispitivanje otkrije defekte ili greske i u tom sluc¢aju se odmah zamjenjuju od strane
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izvodaca radova. Izvoda¢ radova moZe dobiti priliku da popravi i dovede u ispravno
stanje materijale i predmete koji su bili odbijeni, ali takvi materijali i stavke prihvatit ¢e
se za ukljucivanje u radove tek onda ako su popravljeni i dovedeni u ispravno stanje na
nacin koji je zadovoljavajuci za supervizora.

Clan 41 — Inspekcija i testiranje
41.1. Izvodac radova osigurava da komponente i materijali budu isporuceni na gradiliste na
vrijeme kako bi supervizoru mogao pristupiti prihvacanju komponenti i materijala.
Smatra se da je izvodac¢ radova u potpunosti svjestan poteskoca na koje bi mogao naiéi u
vezi s tim i nije mu dozvoljeno iznositi razloge za kasnjenje u ispunjavanju svojih
obaveza.

41.2. Supervizor ima pravo izvrSiti inspekciju, ispitati, izmjeriti i testirati komponente,
materijale i izradu kao i provjeriti napredovanje pripreme, izrade ili proizvodnje bilo ¢ega
Sto se priprema, izraduje ili proizvodi za dostavu u skladu sa ugovorom kako bi ustanovio
da li su komponente, materijali i izrada trazene kvalitete 1 kvantitete. To se deSava na
mjestu izrade, proizvodnje, pripreme ili gradilistu ili na nekom drugom mjestu koje moze
biti odredeno posebnim uvjetima.

41.3. U svrhu takvih testiranja i inspekcija, izvodac radova:
a) pruza supervizoru, privremeno i besplatno, pomo¢, ispitne uzorke ili dijelove,
masine, opremu, orude, radnu snagu, materijale, crteze i podatke o proizvodnji,
inace potrebni za vrSenje inspekcije i testiranje.

b) se slaZe sa supervizorom u vezi vremena i mjesta za testiranje;

¢) supervizoru u svako doba osigurava pristup mjestu gdje se provode testiranja.

41.4. AKo supervizor nije prisutan na dan kada je dogovoreno testiranje, izvoda¢ radova moze,
osim ako je drugacije nalozeno od strane supervizora, nastaviti sa testiranjem te se smatra
da je testiranje izvrSeno u prisustvu supervizora. Izvoda¢ radova odmah $alje supervizoru
propisno ovjerenu kopiju rezultata testiranja koji obavezuju supervizora ako nije
prisustvovao testiranju.

41.5. Kada komponente i materijali produ gore navedena testiranja, supervizor obavjesStava
izvodaca radova ili ovjerava potvrdu o postupku u tom smislu.

41.6. Ako se supervizor i izvoda¢ radova ne slazu sa rezultatima testiranja, oboje drugoj strani
daju izjavu o svom stajaliStu u roku od 15 dana od nastanka neslaganja. Supervizor ili
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izvoda¢ radova mogu zatraZiti ponavljanje testiranja pod istim uvjetima ili, ako neka od
strana to zatrazi, da ih proved ekspert kojeg zajedno odaberu. Svi izvjestaji o testiranju se
dostavljaju supervizoru koji ih bez odlaganja dostavlja izvoda¢u radova. Rezultati
ponovnog testiranja su konacni. Troskove ponovnog testiranja snosi strana cije se
misljenje pokazalo pogreSnim nakon testiranja.

41.7. Prilikom obavljanja poslova, supervizor ili osoba koju on ovlasti ne smije otkriti
neovlastenoj osobi informacije o nafinu proizvodnje i poslovanju poduzetnika dobivenih
inspekcijom i testiranjem.

Clan 42 — Odbijanje
42.1. Komponente i materijali koji nemaju trazenu kvalitetu se odbijaju. Na odbijene
komponente ili materijale se moZe staviti posebna oznaka. Oznaka ne smije biti takva da
ih mijenja i ili da utice na njihovu trziSnu vrijednost. Izvoda¢ radova uklanja odbijene
komponente i materijale sa lokacije u roku kojeg odredi supervizor, a ako to ne ucini,
supervizor ih uklanja na rizik i o trosku izvodaca radova. Odbacuju se i svi radovi koji
sadrze odbacene komponente ili materijale.

42.2. U toku izvodenja radova i prije preuzimanja radova, supervizor je ovlasten da nalozi ili
odluci:

a) Uklanjanje, u roku navedenom u nalogu, svih komponenti ili materijala sa
gradilista koje, po misljenju supervizora, nisu u skladu sa ugovorom.

b) Zamjenu pogodnih i odgovarajuc¢ih komponenti i materijala; ili

c) Da se uniSte i ponovo pravilno izvedu ili na zadovoljavaju¢i nacin poprave, bez
obzira na prethodne testove ili periodi¢no placanje, svi radovi, koji s obzirom na
komponente, materijale, izradu ili planove izvodac¢a radova za koje je on
odgovoran, a po mi$ljenju supervizora nisu u skladu sa ugovorom.

42.3. Cim bude moguce, supervizor dostavlja izvodadu radova obavijest o svojoj odluci
navodeci pojedinosti navodnih pogreski.

42.4. Izvodac radova §to je moguce prije i o vlastitom trosku ispravlja navedene pogreske. Ako
izvoda¢ radova ne postupi u skladu sa tim nalogom, ugovorni organ ima pravo zaposliti
druge osobe da provedu nalog, a sve troSkove nastanle zbog toga ili su posljedica toga
ugovorni organ nadoknaduje od izvodaca radova ili ih oduzima od bilo kojeg iznosa koji
je dospio ili moze dospjeti na isplatu izvodacu radova.

42.5. Odredbe ¢lana 42 ne dovode u pitanje pravo ugovornog organa na potrazivanje na osnovu
¢lana 36 i ¢lana 63.
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Clan 43 — Vlasni$tvo nad postrojenjem i materijalima
43.1. Smatra se da su sva oprema, privremeni objekti, postrojenje i materijali koje osigurava
izvoda¢ radova, kada se donesu na gradiliste, iskljuivo namjenjeni za za izvodenje
radova a izvodaC¢ radova ne smije ukloniti ni njih ni njihove dijelove bez odobrenja
supervizora, osim u slu¢aju prebacivanja s jedne lokacije na drugu. Takvo odobrenje nije
potrebno u slucaju vozila koja se koriste za prijevoz osoblja, radne snage, opreme,
privremenih objekata, postrojenja ili materijala do i sa gradilista.

43.2. Posebnim uvjetima se moze predvidjeti da se sva oprema, privremeni objekti, postrojenje
i materijali na gradili§tu koji su u vlasnistvu izvodaca radova ili kompanije nad kojom
izvodac radova ima kontrolu, u toku trajanja izvodenja radova:

a) dodjeljuje ugovornom organu; il

b) bude predmetom retencije u korist ugovornog organa

¢) Bude predmet bilo kojih drugih dogovora u vezi sa prioritetnim interesom ili
sigurnosti.

43.3. U slucaju raskida ugovora u skladu sa ¢lanom 63 zbog krSenja ugovora od strane
izvodaca radova, ugovorni organ ima pravo koristiti opremu, privremene objekte,
postrojenje i materijale kako bi dovrsio radove.

43.4. Svi sporazumi izvodaa radova o iznajmljivanju opreme, privremenih objekata,
postrojenja i materijala doneSenih na gradiliste sadrze odredbu da ¢e, na osnovu pismenog
zahtjeva ugovornog organa, u roku od 7 dana od dana stupanja na snagu na osnovu ¢lana
64, 1 uz obavezu da ugovorni organ plati sve troSkove iznajmljivanja nastale od tog dana,
vlasnik iznajmiti tu opremu, privremene objekte, postrojenje i materijale ugovornom
organu pod istim uvjetima pod kojim su iznajmljene izvodacu radova, s tim da ugovorni
organ i dalje ima pravo dozvoliti da ih koriste i svi drugi izvodaci radova koje je on
zaposlio radi dovrSenja radova iz odredbi ¢lana 64.3.

43.5. Kod raskida ugovora prije zavrsetka radova, izvoda¢ radova dostavlja ugovornom organu
svako postrojenje, privremene objekte, opremu ili materijale, imovinu za koje je
vlasni$tvo preneseno ugovornom organu ili je predmet retencije na osnovu ¢lana 43.2.
Ako to ne uradi, ugovorni organ moze poduzeti aktivnosti koje smatra prikladnim kako bi
dosao u posjed tih postrojenja, privremenih objekata, opreme i materijala kako bi nastale
troskove nadoknadio od izvodaca radova.
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PLACANJA

Clan 44 — Opéa nadela
44.1. Placanja se vrse u Eurima ili nacionalnoj valuti kao $to je navedeno u Posebnim uvjetima.
Posebni uvjeti utvrduju administrativne i tehnicke uvjete placanja predfinansiranja,
periodicna i/ili konac¢na placanja izvrSena u skladu sa Op¢im uvjetima.

44.2. Placanje dospjelih isplata od strane ugovornog organa se vrsi na bankovni racun naveden
u finansijskom identifikacijskom obrascu ispunjenog od strane izvodaca radova. Isti
obrazac, kao aneks zahtjevu za placanje, se koristi prilikom prijave promjene bankovnog
racuna.

44 3. Placanje izvodaca radova se vrsi na sljedeéi nacin:
a) Placanje predfinansiranja se vrsi u roku od 90 dana od dana kada ugovorni organ
zaprimi fakturu izvodaca radova i dokumente navedene u c¢lanu 46.3. Datum
placanja je datum terecenja racuna.

b) Placanje iznosa dospjelih na naplatu izvodacu radova prema svakoj potvrdi o
periodicnom placanju i zavrSnom racunu koji izdaje supervizor, se vrsi u roku od
90 dana od dostave takve potvrde i uz prilozenu fakturu izvodaca radova koja se
dostavlja ugovornom organu.

44.4. Rok naveden u 44.3 moze biti odgoden uz obavjestenje izvodaca radova da faktura ne
moze biti placena jer ne postoji dug, zato jer nije dostavljena odgovaraju¢a popratna
dokumentacija ili jer postoji dokaz da troSak nije prihvatljiv. U potonjem slu¢aju, moze
se izvrSiti inspekcija na licu mjesta radi daljnjih provjera. Ugovorni organ daje
objasnjenja, modifikacije ili daljnje informacije u roku od 30 dana od dana zahtjeva. U
roku od 30 dana od primitka objasnjenja, supervizor odlucuje i po potrebi izdaje
revidiranu potvrdu o placanju ili zavr$ni racun a period isplate tee od tog dana.

44.5. Izvodac radova se obavezuje da ¢e ugovornom organu vratiti sve iznose koji su isplaceni
u iznosu ve¢em od kona¢nog iznosa za isplatu, prije isteka roka naznacenog na obavijesti
o tere¢enju $to je 45 dana od dana izdavanja te obavijesti.
U slucaju da izvodac radova ne izvr$i povrat prije isteka roka, ugovorni organ moze (osim
ako je ugovorni organ vladin odjel ili javno tijelo zemlje ¢lanice Europske unije) povecati
iznos duga dodavanjem kamata:

i) po rediskontnoj stopi koju primjenjuje centralna banka zemlje iz koje dolazi
ugovorni organ ako se isplate vrse u valuti te zemlje.
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i) po stopi koju primjenjuje Europska centralna banka za glavne transakcije
refinansiranja u eurima kao $to je objavljeno u Sluzbenom listu Europske
unije, serija C, kada se isplate vr$e u eurima.

prvog dana u mjesecu u kojem isti¢e rok, plus tri i pol postotna boda. Zatezna kamata se
obracunava za period izmedu dana isteka roka za isplatu i dana kada je izvrSena uplata. U
slucaju parcijalnog placanja, prvo se plac¢aju obracunate kamate.

Iznosi koje izvodac radova treba vratiti ugovornom organu mogu, u visini tog iznosa, biti
kompenzirani i na drugi nacin. To ne uti¢e na pravo stranaka da se dogovore o placanju u
ratama. Izvodac¢ radova snosi bankovne troSkove koji nastaju zbog vracanja dospjelog
iznosa ugovornom organu.

Ne dovodeci u pitanje privilegiju ugovornog organa, po potrebi, Europska unija kao
donator moze bilo kojim sredstava i sama izvrSiti povrat.

44.6. Prije, ili umjesto, raskida ugovora iz ¢lana 64, ugovorni organ moze obustaviti isplatu iz
mjere predostroznosti a bez prethodnog obavjestenja.

44.7. Ako se dokaZze da su se u toku postupka dodjele ugovora ili izvrSenja ugovora desile
znatne pogreske, neregularnosti ili prijevare pripisive izvodacu radova, ugovorni organ,
pored mogucénosti obustave izvr§enja ugovora u skladu sa ¢lanom 38.3 i raskida ugovora
u skladu sa ¢lanom 64, moZe odbiti izvrSenje placanja i/ili ne vratiti uplac¢eni iznos
proporcionalno ozbiljnosti greske, neregularnosti ili prijevare.

Clan 45 — Ugovor s privremenom cijenom
45.1. U izuzetnim slucajevima, kada je sklopljen ugovor s privremenom cijenom, iznos koji se
isplacuje u skladu sa ugovorom se izraCunava na sljede¢i nacin:

a) kao ugovor s dodatnim tro§kovima iz ¢lana 49.1 (c); ili

b) u pocetku na osnovu privremenih cijena a nakon §to se saznaju uvjeti za izvrSenje
ugovora, kao pausalni ugovori ili ugovori sa jedini¢nim cijenama iz ¢lana 49.1 (a)

i (b) ili kao hibridni ugovor.

45.2. Izvodac radova dostavlja tu informaciju koju ugovorni organ ili supervizor moze zatrebati
u vezi bilo ¢ega §to je vezano za ugovor a u svrhu obracuna. Kada se ne moze posti¢i
dogovor u vezi vrednovanja poslova, supervizor odreduje iznos koji treba platiti.

Clan 46 — Predfinansiranje
46.1. Ako posebni uvjeti to omoguéavaju, predfinansiranje izvodafa radova moze biti
odobreno na osnovu njegovog zahtjeva i prije izvrSenja prve periodicne uplate, za
poslove povezane sa izvodenjem radova a u sljede¢im slucajevima:
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a) kao pausalni predujam kako bi se pokrili troskovi koji proizilaze iz pocetka
izvrSenja ugovora;

b) kao predfinansiranje za kupovinu ili narudzbu: materijala, postrojenja, opreme,
masina, oruda ili neCeg bitnog prije nastanka izdataka poput nabave patenata ili
troskove studije potrebnih za izvrSenje ugovora. Izvodac radova dostavlja dokaz
o zakljucenju takve kupovine ili nalog kako bi dobio sredstva predfinansiranja.

46.2. Posebni uvjeti navode iznos sredstava predfinansiranja koji ne prelaze 10% od originalne
ugovorne cijene za pausal iz ¢lana 46.1 (a) i 20% od ugovorne cijene za sva druga
sredstva predfinansiranja iz ¢lana 46.1 (b).

46.3. Predfinansiranje nece biti odobreno sve dok se:
a) ne potpise ugovor;
b) ne daju jamstva za ispunjenje u skladu sa ¢lanom 15;

¢) u sluéaju punog iznosa sredstava predfinansiranja, ne da finansijska garancija
koja ostaje na snazi sve dok izvoda¢ radova u cjelosti ne vrati sredstva
predfinansiranja iz periodi¢nih plac¢anja na osnovu ugovora, osim ako je to
drugacije uredeno Posebnim uvjetima;

d) ne ispune obaveze izvodaca radova iz ¢lana 16:
e) supervizor ne odobri program provedbe poslova.

46.4. Izvoda¢ radova koristi sredstva predfinansiranja iskljuivo za postupke vezane za
izvrSenje zadataka. Ako izvoda¢ radova zloupotrijebi bilo koji dio sredstava
predfinansiranja, taj dio dospijeva na naplatu i treba odmah biti vra¢en a daljnja isplata
sredstava predfinansiranja ¢e biti obustavljena.

46.5. Ukoliko jamstvo za predfinansiranje prestane vaziti i izvoda¢ radova ga ne obnovi,
ugovorni organ, na osnovu ugovora, moze izvodacu radova odbiti iznos jednak iznosu
sredstava predfinansiranja od buducih placanja ili moze primjeniti odredbe clana 15.6.

46.6. Ako se ugovor raskine iz bilo kojeg razloga, jamstva koja osiguravaju sredstva
predfinansiranja se mogu aktivirati odmah kako bi se isplatio ostatak sredstava
predfinansiranja koji izvodac radova jos uvijek duguje a jamac ne odgada placanje niti
ulaze bilo kakav prigovor.

46.7. Jamstvo za predfinansiranje predvideno ¢lanom 46 se vraca nakon §to se vrate sredstva
predfinansiranja.

46.8. Dodatni uvjeti i procedure za dobivanje jamstva i vraanje sredstava predfinansiranja su
uredeni Posebnim uvjetima.
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Clan 47 — ZadrZani iznos
47.1. Iznos zadrzan iz periodi¢nih pla¢anja kao nacdin garancije da izvoda¢ radova ispunjava
obaveze u toku perioda odgovornosti za materijalne nedostatke kao i detaljna pravila koja
ureduju to jamstvo, je propisan Posebnim uvjetima s tim da ni u jednom slucaju nece
premasiti 10% od ugovorne cijene.

47.2. Ovisno o odobrenju ugovornog organa, izvodac¢ radova moze, ako to Zeli, najkasnije do
datuma odredenog za pocetak radova, zamijeniti te zadrzane iznose za jamstvo za
zadrZani iznos izdato u skladu sa ¢lanom 15.3.

47.3. Zadrzani iznos ili jamstvo za zadrzani iznos se oslobada u roku od 60 dana od dana
izdavanja potpisanog zavr$nog racuna iz ¢lana 51, u punom iznosu, osim iznosa koji su
predmet sporazumnog rjeSenja, arbitraze ili parnice.

Clan 48 — Revizija cijena
48.1. Osim ako je drugacije uredeno Posebnim uvjetima i osim u slucajevima predvidenim
¢lanom 48.4, ugovor je po fiksnim cijenama i nece biti revidiran.

48.2. Ako se cijene na osnovu ugovora mogu revidirati, tokom revizije se vodi ra¢una o
izmjeni cijena znacajnih lokalnih i vanjskih elemenata koji su sluzili kao osnova za
izraCunavanje ponudbene cijene kao $§to su radna snaga, usluge, materijali i robe ate
pristojbe utvrdene zakonima ili propisima. Detaljna pravila za reviziju se ureduju
Posebnim uvjetima.

48.3. Smatra se da cijene navedene u ponudi izvodaca radova:

a) nastale na osnovu uvjeta koji su na snazi 30 dana prije zadnjeg dana za
dostavljanje ponuda; ili u slu¢aju ugovora o direktnom sporazumu, na dan tog
ugovora.

b) da se pritom vodilo rauna o zakonodavstvu i relevantnim poreskim propisima
koji se primjenjuju na referentni dan utvrden u ¢lanu 48.3 (a).

48.4. U slucaju promjena, ili uvodenja nacionalnih ili drzavnih statuta, uredbi, odluka ili drugih
zakona, ili drugih propisa ili podzakonskih akata nekog lokalnog ili drugog javnog
organa, nakon dana navedenog u clanu 48.3 Sto uzrokuje promjene u ugovornim
odnosima izmedu ugovornih strana, ugovorni organ i izvoda¢ radova se dogovaraju o
najboljem moguéem nastavku postupanja na osnovu ugovora tako da na osnovu tog
dogovora odlucuju o:

a) izmjeni i dopuni ugovora; ili

b) isplati naknade koju jedna stranka isplacuje drugoj zbog nastalog debalansa; ili
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48.5.

c) raskidu ugovora na osnovu zajedni¢kog sporazuma.

U slucaju kasnjenja izvrSavanja zadataka za koje je odgovoran izvoda¢ radova, indeksi
koje treba razmotriti za reviziju cijena u toku perioda kasnjenja moraju biti najpovoljniji
za ugovorni organ a koji su izmedu onih koji su primjenjeni na zadnjoj periodi¢noj
potvrdi, izdatoj za zadatke izvrSene u toku perioda izvrSenja zadataka, i onih revidiranih
do privremenog prihvacanja zadataka.

Clan 49 — Mjerenje

49.1.

Sljedece metode se primjenjuju za vrednovanje ugovora o radovima:

a) Za ugovor o pausalu, iznos za isplatu na osnovu ugovora se odreduje na osnovu
pregleda ukupne ugovorne cijene, ili na osnovu pregleda izrazenog kao postotak
ugovorne cijene koji odgovara zavrSenim fazama radova. Kada se uz stavke
navedu i koli¢ine, tu se radi o stalnim koli¢inama za koje je izvoda¢ radova
dostavio sveobuhvatne cijene a koje ¢e biti placene bez obzira na koli¢ine stvarno
izvrSenih radova.

b) Za ugovore s jedini¢nim cijenama:

i. Iznos za isplatu na osnovu ugovora se izraCunava primjenom jedini¢nih cijena
na stvarno izvrSene koli¢ine za odgovarajuce stavke u skladu sa ugovorom;

ii. Koli¢ine navedene u troskovniku su predvidene koli¢ine radova koje ne treba
smatrati stvarnim i ispravnim koli¢inama radova koje izvodac radova treba
izvesti prilikom ispunjavanja svojih obaveza na osnovu ugovora;

ili. Pomocu mjerenja, supervizor utvrduje stvarne koli¢ine radova izvedenih od
strane izvodaca radova a koje se plac¢aju u skladu sa ¢lanom 50. Osim ako je
to drugacije uredeno Posebnim uvjetima, stavkama u troSkovniku se ne moze
dodavati nista osim u slucaju izmjene u skladu sa ¢lanom 37 ili druge odredbe
ugovora koja izdvodacu radova daje pravo na dodatno placanje;

iv.  Ako zatrazi mjerenje nekog dijela radova, supervizor poziva izvodaca radova
da bude prisutan ili da ga predstavlja ovlasteni predstavnik. Izvoda¢ radova ili
njegov predstavnik pomaze supervizoru u vrSenju mjerenja i pruza sve
informacije potrebne supervizoru. Ako izvoda¢ radova nije prisutan ili ne
posalje svog predstavnika, mjerenje koje izvrSi ili odobri supervizor je
obavezujuce za izvodaca radova;
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V. Radovi se mjere u neto iznosima, neovisno o op¢im i lokalnim praksama osim
ako je to drugacije predvideno ugovorom.
C) Za ugovor s dodatnim troskovima, iznos za naplatu na osnovu ugovora se
odreduje na osnovu stvarnih troskova uz dogovoreni dodatak za rezijske troskove
i dobit. Posebni uvjeti ureduju koje informacije izvoda¢ radova treba dostaviti
supervizoru u smislu ¢lana 49.1 (c) kao i nacin na koji se dostavljaju.

49.2. Kada je stavka u ugovoru oznacena kao “privremena”, privremeni iznos izdvojen za to se
ne uzima u obzir prilikom ra¢unanja postotka iz ¢lana 37.

Clan 50 — Periodi¢na plaéanja
50.1. Izvoda¢ radova dostavlja fakturu za periodi¢no plac¢anje supervizoru na kraju svakog
perioda iz ¢lana 50.7 na nacin odobren od strane supervizora. Faktura, prema potrebi,
sadrzi sljedece stavke:

a) predvidena ugovorna vrijednost trajnih radova izvrSenih do kraja predmetnog
razdoblja;

b) iznos koji odrazava svaku reviziju cijena u skladu sa ¢lanom 48;
) iznos koji treba zadrzati kao zadrzani iznos na osnovu ¢lana 47,

d) svaki kredit i/ili dugovanje za predmetni period u vezi sa postrojenjem i
materijalima na gradilistu koji su namjenjeni ali ne jo$ i ugradeni u trajne objekte
u iznosu i pod uvjetima postavljenim u ¢lanu 50.2;

e) 1iznos koji se umanjuje na raun otplate sredstava predfinansiranja u skladu sa
odredbama ¢lana 46; i

f) svaki iznos na koji izvoda¢ radova ima pravo u skladu sa ugovorom.

50.2. Izvodac radova ima pravo na iznose koje supervizor smatra primjerenim za postrojenje i
materijale namjenjene za, ali jo$ uvijek neugradene u, trajne objekte pod uvjetom:

a) da postrojenje i materijali odgovaraju specifikacijama za trajne objekte i da su
rasporedeni u serijama na nacin na kojih ih supervizor moze razlikovati;

b) da se to postrojenje i materijali donesu na gradiliSte, uskladiSte na ispravan nacin
i zaStite protiv gubitka ili Stete ili uniStenja na nacin koji je zadovoljavajuéi za
supervizora;

c) evidenciju zahtjeva, naloga, primitaka i upotrebe postrojenja i materijala na
0snovu ugovora izvodac radova ¢uva na nacin odobren od strane supervizora i te
evidencije su supervizoru dostupne za inspekciju;

NISPAcee
Strana 162



OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT SVESKA 1. TENDER
REHABILITACIJA | PROSIRENJE PPOV-A Mjesec /godina
BOSNA | HERCEGOVINA

d) u svojoj izjavi izvoda¢ radova dostavlja procjenjenu vrijednost postrojenja i
materijala na gradili$tu zajedno sa dokumentima koji su potrebni supervizoru radi
vrednovanja postrojenja i materijala te pruzanja dokaza o vlasnistvu i plac¢anju; i

e) da se tamo gdje to predvidaju Posebni uvjeti, vlasnistvo nad postrojenjem i
materijalima iz ¢lana 43 smatra prenesenim na ugovorni organ.

50.3. Ovjereno odobrenje supervizora za sve privremene fakture za postrojenje i materijale iz
¢lana 50 ne dovodi u pitanje ovlast supervizora na osnovu ugovora da odbije bilo koje
postrojenje ili materijale koji nisu u skladu sa odredbama ugovora.

50.4. Izvodac¢ radova je odgovoran za bilo kakav gubitak ili Stetu, za troSkove skladiStenja i
rukovanja, postrojenja i materijala na gradiliS§tu i ako bude potrebno treba ih dodatno
osigurati kako bi se pokrio rizik od takvog gubitka ili Stete iz bilo kojeg razloga.

50.5. U roku od 30 dana od primitka navedene fakture za periodi¢no placanje, supervizor:

a) provjerava da li po njegovom misljenju faktura za periodi¢no placanje odrazava
iznos za isplatu izvodaca radova u skladu sa ugovorom. U slucaju razliitog
misljenja u vezi vrednovanja stavki, prevladava misljenje supervizora.

b) nakon odredivanja iznosa za isplatu izvodaca radova, izdaje i dostavlja,
ugovornom organu na isplatu a izvodacu radova na informaciju, potvrdu o iznosu
za isplatu izvodaca radova i obavjestava izvodaca radova za koje poslove se vrsi
isplata.

50.6. supervizor moze, uz potvrdu o periodi¢nom placanju, izvrsiti ispravke ili modifikacije
prethodnih potvrda koje je izdao te ima pravo modifikovati vrijednost ili uskratiti
izdavanje svake potvrde o periodi¢énom plac¢anju ako poslovi ili neki njegovi dijelovi nisu
izvrSeni na njemu zadovoljavajuéi nacin.

50.7. Osim ako to Posebni uvjeti predvidaju drugacije, periodi¢no placanje se vrsi jednom
mjesecno.

Clan 51 — Zavr3ni racun
51.1. Osim ako to Posebni uvjeti predvidaju drugadije, izvoda¢ radova dostavlja zavrsni racun
supervizoru najkasnije 90 dana od izdavanja potvrde o zavrSnom prihvacanju iz ¢lana 62.
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Kako bi supervizor pripremio zavrSni izvjestaj, dostavlja se nacrt zavr$nog racuha sa
popratnim dokumentima koji detaljno pokazuju vrijednost radova izvrSenih u skladu sa
ugovorom i svim dodatnim iznosima za koje izvoda¢ radova smatra da su dospjeli na
isplatu u skladu sa ugovorom.

51.2. U roku od 90 dana od primitka nacrta zavr$nog racuna i svih informacija koje su razumno
potrebe za njegovu verifikaciju, supervizor priprema i potpisuje zavr$ni racun koji
utvrduje:

a) iznos koji je po njegovom misljenju konacno dospio na isplatu na osnovu
ugovora.

b) razliku nakon utvrdivanja iznosa prethodno plaéenih od strane ugovornog organa
i svih iznosa na koje ugovorni organ ima pravo na osnovu ugovora, i ako se
pokaze, ono §to ugovorni organ duguje izvodacu radova ili izvoda¢ radova
ugovornom organu.

51.3. Supervizor izdaje ugovornom organu ili predstavniku kojeg on ovlasti i izvodacu radova
zavrsni racun koji pokazuje konacni iznos na koji izvodac radova ima pravo na osnovu
ugovora. Ugovorni organ ili njegov ovlaSteni predstavnik i izvoda¢ radova potpisuju
zavrs$ni izvjeStaj potvrduju¢i punu i konacnu vrijednost radova izvedenih na osnovu
ugovora i odmah dostavljaju potpisanu kopiju supervizoru zajedno sa, ako postoji,
fakturom za plac¢anje duga izvodacu radova. Medutim, zavr$ni racun i faktura za plac¢anje
duga ne ukljucuju osporavane iznose koji su predmet pregovaranja, nagodbe, arbitraze ili
spora.

51.4. Zavrsni racun potpisan od strane izvodaca radova predstavlja pisanu razrjeSnicu
ugovornog organa kojom potvrduje da ukupan iznos u zavr§nom ra¢unu predstavlja puno
i kona¢no podmirenje svih iznosa koji se duguju izvodacu radova osim iznosa koji su
predmet mirnog rjesenja, arbitraze ili spora. Medutim, takva razrje$nica stupa na snagu
tek nakon $to je izvrSena svaka dospjela isplata u skladu sa zavr$nim ra¢unom i nako $to
je jamstvo iz ¢lana 15 vrac¢eno izvodacu radova.

51.5. Ugovorni organ nije odgovoran izvodacu radova za pitanja ili stvari koje proisticu iz, ili
su u skladu sa ugovorom ill izvodenjem radova osim ako izvoda¢ radova ukljuci vezani
zahtjev u nacrt zavr$nog racuna.

Clan 52 — Direktna pla¢anja podizvoda¢ima
52.1. Kada supervizor zaprimi zahtjev od podizvodaca koji je propisno odobren u skladu sa
¢lanom 7 da izvoda¢ radova ne ispunjava svoje finansijske obaveze prema podizvodacu,
supervizor obavjeStava izvodaCa radova da isplati podizvodaca ili da ga obavijesti o
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razlozima neisplac¢ivanja. Ukoliko se plac¢anje ne izvrsi, ili se ne dostave razlozi u
zadatom roku, supervizor, nakon $to se uvjeri da su radovi nastavljeni, potrvduje a
ugovorni organ podmiruje dug podizvodaCu iz iznosa preostalog za isplatu izvodaca
radova. Izvodac radova ostaje potpuno odgovoran za radove za koje su izvrSena direktna
placanja.

52.2. Ako izvodac radova da odgovarajuée razloge za odbijanje podmirenja ukupnog duga ili
nekih njegovih dijelova koje potrazuje podizvodaé, ugovorni organ isplacuje podizvodacu
samo onaj iznos koji nije predmet rasprave. Iznose koje potrazuje podizvodac, a za koje je
izvodac radova dao odgovarajuce razloge za odbijanje placanja, isplacuje ugovorni organ
tek onda kada strane postignu sporazumni dogovor ili nakon §to se supervizor obavijesti 0
odluci arbitraznog tijela ili presudi suda.

52.3. Direktna plac¢anja podizvodacu nece premasiti vrijednost ugovornih cijena za usluge
podizvodaca a za koje potrazuje isplatu; vrijednost ugovorne cijene se izracunava ili
procjenjuje na osnovu troskovnika, cjenovnika ili pregleda pausalne cijene.

52.4. Direktna plac¢anja podizvodacima se u potpunosti vr$e u nacionalnoj valuti zemlje u kojoj
se izvode radovi ili djelomi¢no u toj nacionalnoj valuti i djelomi¢no u stranoj valuti u
skladu sa ugovorom.

52.5. Kada se direktna plac¢anja podizvodacCima vrse u stranoj valuti, izraCunavaju se u skladu
sa Clanom 56. Ona ne smiju dovesti do povecanja ukupnog iznosa koji se isplacuje u
stranoj valuti kako je utvrdeno ugovorom.

52.6. Odredbe ¢lana 52 se primjenjuju podlozno zahtjevima prava koje se primjenjuje na
osnovu Clana 54 o pravu na isplatu kreditora koji su korisnici prijenosa kredita ili
kolateralnog osiguranja.

Clan 53 — Odgode plaéanja
53.1. Nakon isteka roka iz ¢lana 44.3 Opcih uvjeta, izvoda¢ radova, na zahtjev dostavljen u
roku od dva mjeseca od primitka zakaSnjelog pla¢anja, ima pravo na kamatu za kasnjenje
u placanju:
- po rediskontnoj stopi koju primjenjuje centralna banka zemlje u kojoj se izvode
radovi ako se placanje vrsi u valuti te zemlje;

- po stopi koju primjenjuje Europska Centralna banka za glavne transakcije

refinansiranja u eurima kao $to je objavljeno u Sluzbenom listu Europske unije,
serija C, kada se isplate vr$e u eurima,

prvog dana u mjesecu u kojem istice rok, plus tri i pol postotna boda. Kamata se isplacuje
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53.2.

za period izmedu dana isteka roka za isplatu do dana terec¢enja rauna ugovornog organa.

Svaki propust u pla¢anju od vise od 30 dana od dana isteka roka iz ¢lana 44.3 (b) daje
pravo izvodacu radova da obustavi radove u skladu sa procedurama utvrdenim u ¢lanu
38.2.

Svaki propust u placanju od vise od 120 dana po isteku roka iz ¢lana 44.3(b) daje pravo
izvodacu radova da raskine ugovor u skladu sa procedurama utvrdenim u ¢lanu 65.

Clan 54 — Placanje tre¢im stranama

54.1.

54.2.

54.3.

Nalozi za placanje trec¢im stranama mogu se vrSiti tek nakon prijenosa u skladu sa ¢lanom
6. Ugovorni organ je obavijeSten o prijenosu.

Za obavjestavanje korisnika prijenosa iskljucivo je odgovoran izvodaca radova.

U slucaju zakonski obavezuju¢e zapljene imovine izvodaca radova koja utjeCe na
placanja dospjela na isplatu na osnovu ugovora, ne dovodeci u pitanje vremenski rok
utvrden u ¢lanu 53, ugovorni organ ima 30 dana od dana primitka obavijesti o konacnom
otklanjanju prepreka za isplatu da nastavi sa isplatama izvodacu radova.

Clan 55 — Zahtjevi za dodatno plaéanje

55.1.

55.2.

Ako izvoda¢ radova smatra da ima pravo na dodatna placanja na osnovu ugovora,
izvodac radova:

a) ako ima namjeru da podnese zahtjev za dodatno placanje, dostavlja supervizoru
obavijest o namjeri ili podnosi takav zahtjev najkasnije 15 dana nakon Sto
izvodac radova postane svjestan ili postane svjestan okolnosti iz kojih proizilazi
takav zahtjev, navodeci razloge za svoj zahtjev;

Ako izvodac radova ne podnese zahtjev za dodatno plac¢anje u roku od 15 dana,
onda izvoda¢ radova nema pravo na dodatno placanje a ugovorni organ se
osloboda svake odgovornosti u vezi tog zahtjeva; i

b) dostavlja potpune i detaljne podatke svog zahtjeva $to je prije moguce ali
najkasnije 60 dana od dana obavjestenja, osim ako je drugacije dogovoreno sa
supervizorom. U slu¢aju da supervizor pristane na drugi rok, a ne na onaj od 60
dana, novi dogovoreni rok u svakom slucaju zahtijeva da se takvi podaci dostave
najkasnije do dana podnoSenja nacrta zavrSnog racuna. Izvoda¢ radova odmah
nakon toga dostavlja dodatne podatke koje mogu zatrebati supervizoru kako bi
procijenio valjanost zahtjeva.

Nakon S$to supervizor zaprimi trazene potpune i detaljne podatke o zahtjevu izvodaca
radova, on, ne dovodeci u pitanje ¢lan 21.4, nakon konsultacija sa ugovornim organom i,
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ako je potrebno, sa izvodacem radova odlucuje da li izvoda¢ radova ima pravo na
dodatno placanje i o tome obavjestava sve strane.

55.3. Supervizor moze odbiti svaki zahtjev za dodatnim pla¢anjem koji nije u skladu sa
zahtjevima iz ¢lana 55.

Clan 56 — Krajnji datum
56.1. Obaveze placanja EK prema ovom ugovoru prestaju najvise 18 mjeseci nakon isteka
perioda izvrSavanja poslova osim ako se ugovor raskine u skladu sa Op¢im uvjetima. U
slucaju sufinansiranja, ovaj datum se utvrduje Posebnim uvjetima.

ODGOVORNOST ZA PRIHVACANJE I MATERIJALNE
NEDOSTATKE

Clan 57 — Opéi principi
57.1. Verifikacija radova od strane supervizora radi privremenog ili kona¢nog prihvacanja se
provodi u prisustvu izvodaca radova. Odsustvo izvodaca radova nije prepreka provjeri uz
uvjet da je izvoda¢ radova bio pozvan na odgovaraju¢i nacin najmanje 30 prije dana
verifikacije.

57.2. Ako je zbog vanrednih okolnosti nemoguce utvrditi stanje radova ili na drugi nacéin
nastaviti sa njihovim prihva¢anjem u toku perioda za privremeno ili kona¢no prihvacéanje,
supervizor, nakon konsultacija sa izvodacem radova sastavlja izjavu kojom se potvrduje
ta nemogucnost. Supervizor, u roku od 30 dana nakon $to ta nemogucnost nestane,
provodi verifikaciju i sastavlja izjavu o prihvacanju ili odbijanju. Izvodac¢ radova se ne
smije pozivati na takve okolnosti kako bi izbjegao svoje obaveze prezentiranja radova u
stanju prikladnom za prihvacanje.

Clan 58 — Ispitivanja nakon zavrietka
58.1. Radovi se ne prihvataju sve dok se ne provedu propisane verifikacije i ispitivanja o trosku
izvodaca radova. Izvodac¢ radova obavjeStava supervizora o datumu pocetka verifikacije i
ispitivanja.

58.2. Radove koji ne zadovoljavaju uvjete ugovora ili, u odsustvu takvih uvjeta, se ne provode
u skladu sa poslovnom praksom u zemlji u kojoj se izvode radovi, izvoda¢ radova ¢e, ako
supervizora ili ¢e to biti uradeno nakon obavijesti po nalogu supervizora a o troSku
izvodaCa radova. Supervizor od izvodaca radova takoder moze traziti uniStavanje i
ponovnu izvedbu, popravak na nacin koji je zadovoljavajuéi za supervizora pod istim
uvjetima kada su u toku rada koriSteni neprihvatljivi materijali ili koji su izvedeni u
periodu obustave iz ¢lana 38.
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Clan 59 — Parcijalno prihvaéanje

59.1. Ugovorni organ moze, nakon $to su dovrSene, koristiti razlicite objekte, dijelove objekata
ili dijelove radova koji ¢ine sastavni dio ugovora. Svakom preuzimanju objekata, dijelova
objekata ili dijelova radova od strane ugovornog organa prethodi njihovo parcijalno
privremeno prihvacanje. Medutim, u hitnim sluc¢ajevima, radovi se mogu preuzeti i prije
prihvacanja radova pod uvjetom da je supervizor napravio inventuru nedovrsenih radova
s kojom su se prethodno slozili izvoda¢ radova i supervizor. Nakon §to ugovorni organ
preuzme objekat, njegov dio ili dijelove radova, od izvodaca radova se viSe ne trazi da
popravi bilo koju Stetu osim one nastale loSom izradom ili izgradnjom.

59.2. Na zahtjev izvodaca radova a ako to priroda posla dozvoljava, supervizor moze nastaviti
sa parcijalnim privremenim prihvac¢anjem s tim da su objekti, dijelovi objekata ili dijelovi
radova zavrSeni i prikladni za upotrebu kao §to je to opisano u ugovoru.

59.3. U sluéaju parcijalnog privremenog prihvacanja iz ¢lana 59.1 i 59.2 period odgovornosti
za materijalne nedostatke iz Clana 62, osim ako Posebni uvjeti to ureduju drugacije, tece
od dana tog parcijalnog privremenog prihvacanja.

Clan 60 — Privremeno prihvaéanje
60.1. Izvodac radova preuzima radove ako su uspjesno prosli ispitivanja nakon zavrsetka i ako
je izdana ili se smatra izdanom potvrda o privremenom prihvacanju.

60.2. Izvodac radova, putem obavijesti supervizoru, moze zatraZiti potvrdu o privremenom
prihvacanju najranije 15 dana prije nego $to su, po misljenju izvodaca radova, radovi
zavrseni i spremni za privremeno prihvacanje. Supervizor ¢e u roku od 30 dana nakon
primitka zahtjeva izvodaca radova:

a) izdati izvoda¢u radova potvrdu o privremenom prihvacanju a kopiju poslati
ugovornom organu navodeci, gdje prikladno, svoje ogradivanje i, izmedu ostalog,
dan kada smatra da su radovi zavrSeni u skladu sa ugovorom i spremni za
privremeno prihvacanje; ili

b) odbiti zahtjev navodeci razloge i korake koje po njegovom misljenju izvodac
radova treba poduzeti za izdavanje potvrde.

60.3. Ako supervizor ne izda ili ne odbije potvrdu o privremenom prihvacanju u roku od 30
dana, smatrat ¢e se da je izdao potvrdu zadnji dan tog roka. Potvrda o privremenom
prihvacanju se ne smatra prihvéanjem da su radovi zavrSeni u svakom pogledu. Ako su
po ugovoru radovi podjeljeni na dijelove, izvodac radova ima pravo podnijeti zahtjev za
svaki od dijelova posebno.
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60.4. Nakon privremenog prihvacanja radova, izvoda¢ radova ¢e razmontirati i ukloniti
privremene objekte kao i materijale koji se viSe nece koristiti u vezi sa izvrSenjem
ugovora. Takoder ¢e ukloniti sav otpad ili prepreku i vratiti u prvobitno stanje svaku
promjenu na gradili$tu koje zahtijeva ugovor.

60.5. Odmah nakon privremenog prihvaéanja, ugovorni organ moze koristiti sve zavrSene
objekte.

Clan 61 — Odgovornost za materijalne nedostatke
61.1. Izvoda¢ radova je odgovoran za otklanjanje svih nedostataka, ili Stete na bilo kojem
dijelu radova koji se mogu pojaviti ili desiti u toku perioda odgovornosti za materijalne
nedostatke a koji:

a) proizlaze iz upotrebe neispravnih postrojenja ili materijala ili loSe izrade ili
dizajna izvodaca radova; i/ili

b) proizlaze iz bilo koje radnje ili propusta izvodaca radova u toku perioda
odgovornosti za materijalne nedostatke; i/ili

C) Sse pojave u toku ispitivanja provedenog od strane ili u ime ugovornog organa.

61.2. Izvodac radova o svom trosSku otklanja nedostatke ili Stetu Sto je moguce prije. Period
odgovornosti za materijalne nedostatke za sve zamjenjene ili obnovljene dijelove ponovo
pocinje od dana kada se izvr$i zamjena ili obnova na nacin koji je zadovoljavajuéi
supervizoru. Ako ugovor predvida parcijalno prihvacanje, period odgovornosti za
materijalne nedostatke se produzava samo za dio radova na koje je utjecala zamjena ili
obnova.

61.3. Ugovorni organ ili supervizor ¢e obavijestiti izvodaca radova u slu¢aju ako se pojavi neki
nedostatak ili uzrokuje Steta u toku perioda odgovornosti za materijalne nedostatke. Ako
izvoda¢ radova ne otkloni nedostatak ili ne popravi Stetu u vremenskom roku
predvidenom u obavijesti, ugovorni organ moze:

a) sam izvesti radove ili zaposliti nekog drugog da izvede radove na rizik i o trosku
izvodacCa radova, i u tom slucaju troskovi ugovornog organa se oduzimaju od
iznosa dospjelog na isplatu izvodacu radova ili od jamstva izvodaca radova ili od
oboje; ili

b) raskinuti ugovor.

61.4. Ako je nedostatak ili Steta takva da je ugovorni organ znatno zakinut za ukupne ili
djelomicne koristi od radova, ugovorni organ, ne dovode¢i u pitanje druge oblike pravnog

lijeka, ima pravo na nadoknadu svih iznosa placenih u vezi dijelova radova zajedno sa
troSkom demontiranja tih dijelova i ¢iS¢enja gradilista.
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61.5. U hitnom slucaju, ako izvoda¢ radova nije odmah dostupan ili je dostupan ali u
nemogucénosti da poduzme traZene mjere, ugovorni organ ili supervizor mogu izvesti
radove o trosku izvodaca radova. Ugovorni organ ili supervizor ¢e $to je moguce prije
obavijestiti izvodaca radova o poduzetim aktivnostima.

61.6. Kada je Posebnim uvjetima uredeno da radove na odrZavanju, koji su potrebni zbog
normalnog tro$enja, izvodi izvodac radova, takvi radovi se placaju iz privremenog iznosa.
Unistenje uzrokovano okolnostima iz ¢lana 21 ili neuobi¢ajenom upotrebom se iskljucuje
iz ove obaveze osim ako se otkrije greska ili nedostatak koji opravdavaju zahtjev za
popravkom ili zamjenom na osnovu ¢lana 61.

61.7. Period odgovornosti za materijalne nedostatke se ureduje Posebnim uvjetima i tehnickim
specifikacijama. Ako nije precizirano trajanje perioda odgovornosti za materijalne
nedostatke, onda on traje 365 dana. Period odgovornosti za materijlane nedostatke
pocinje na dan privremenog prihvaéanja i moze ponovo poceti u skladu sa ¢lanom 61.2.

61.8. Nakon privremenog prihvac¢anja i ne dovode¢i u pitanje odgovornost za materijalne
nedostatke iz ¢lana 61, ugovorni organ prestaje biti odgovoran za rizike koji mogu
utjecati na radove i koji proizlaze iz razloga koji se ne odnose na to. Medutim, izvodac
radova je, od dana privremenog prihvacanja, odgovoran za kvalitet radova kako je
utvrdeno zakonom zemlje u kojoj se izvode radovi.

Clan 62 — Konaé¢no prihvaéanje

62.1. Nakon isteka perioda odgovornosti za materijalne nedostatke, ili ako ima vise takvih
perioda onda nakon isteka posljednjeg perioda, i kada su svi nedostatci uklonjeni i Stete
popravljene, supervizor izdaje izvodacu radova potvrdu o kona¢nom prihvacanju a kopiju
istog dostavlja ugovornom organu navodeci datum kada je izvoda¢ radova izvrsio svoje
obaveze na osnovu ugovora na nacin koji je zadovoljavajuci za supervizora. Kona¢no
prihvacanje supervizor daje u roku od 30 dana od isteka perioda odgovornosti za
materijalne nedostatke ili nakon §to se zavrSe svi trazeni radovi iz ¢lana 61 na nacin koji
je zadovoljavajuéi za supervizora.

62.2. Radovi se ne smatraju zavrSenim sve dok supervizor ne potpiSe potvrdu o kona¢nom
prihvacéanju a kopiju dostavi ugovornom organu.

62.3. Bez obzira na izdavanje potvrde o konatnom prihvacanju, izvoda¢ radova i ugovorni
organ ostaju odgovorni za ispunjavanje svih obaveza nastalih na osnovu ugovora prije
izdavanja potvrde o kona¢nom prihvacanju a koje su ostale neizvrSene u vrijeme
izdavanja te potvrde o kona¢nom prihvacanju. Priroda i obim svake takve obaveze se
odreduje upucivanjem na odredbe ugovora.
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KRSENJE UGOVORA I RASKID

Clan 63 — Kr3enje ugovora
63.1. Smatra se da svaka od stranaka krsi ugovor ako ne izvrSava svoje obaveze u skladu sa
odredbama ugovora.

63.2. Ako dode do krSenja ugovora, stranka koja je oStecena tim krSenjem ima pravo na
sljedece pravne lijekove:

a) odstetu; i/ili
b) raskid ugovora.

63.3. Odstete mogu biti:

a) opca odsteta; ili
b) pausalne naknade.

63.4. Ako izvodac¢ radova ne ispuni ni jednu od ovih obaveza u skladu sa odredbama ugovora,
ugovorni organ, bez dovodenja u pitanje svoja prava iz ¢lana 63.2, takoder ima pravo na
sljedece pravne lijekove:

a) obustava placanja; i/ili
b) smanjenje ili povrat sredstava u skladu sa rasponom neuspjeha.

63.5. Ako ugovorni organ ima pravo na odstetu, moze odbiti takvu odstetu od bilo kojeg iznosa
dospjelog za placanje izvodaca radova ili od odgovarajuceg jamstva.

Clan 64 — Raskid od strane ugovornog organa
64.1. Ugovorni organ moze u svakom trenutku i s trenuta¢nim stupanjem na snagu raskinuti
ugovor, u skladu sa ¢lanom 64.9, osim u slucajevima iz ¢lana 64.2.

64.2. U skladu sa bilo kojom drugom odredbom ovih Op¢ih uvjeta, ugovorni organ moze, uz
davanje roka od sedam dana izvodacu radova, raskinuti ugovor i izbaciti izvodaca radova
sa gradilista u sljede¢im slucajevima kada:

a) izvodac radova ozbiljno kr$i ugovor neizvrsavajuci svoje ugovorne obaveze;

b) izvodac¢ radova u razumnom roku ne postupi u skladu sa obavjestenjem kojeg mu
je dostavio supervizor u kojem od njega trazi da ispravi propuste ili greske u
izvrSenju svojih obaveza na osnovu ugovora a koje ozbiljno utjecu na ispravno i
pravovremeno izvodenje radova;
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¢) izvoda¢ radova odbije ili zanemari postupiti po administrativnim nalozima datim
od strane supervizora;

d) izvodac radova sklopi ugovor ili podugovore bez odobrenja ugovornog organa;

e) je izvoda¢ radova u steCaju, u postupku u slucaju nesolventnosti ili u postupku
likvidacije a njegovom imovinom upravlja stecajni upravitelj ili sudovi, ako je u
nagodbi sa kreditorima, ako su mu obustavljene poslovne aktivnosti ili ako je u
bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sli¢ne procedure predvidene
nacionalnim zakonom ili propisima relevantnih za tog izvodaca radova;

f) se desi bilo kakva organizaciona modifikacija koja ukljucuje promjenu pravne
osobnosti, prirode i kontrole izvodaca radova osim ako takve promjene nisu
zabiljezene u dopuni ugovora;

g) se desi bilo koja druga pravna nesposobnost koja sprje¢ava izvrSenje ugovora;

h) izvoda¢ radova ne dostavi trazena jamstva ili osiguranje ili kada osoba koja je
dala prethodno jamstvo ili osiguranje vise nije u mogucnosti da ispostuje svoje
obaveze;

i) je izvoda¢ radova okrivljen za tezi poslovni propust koji ugovorni organ moze
dokazati;

j) je ustanovljeno, pravomoénom presudom ili kona¢nom administrativnom
odlukom ili kada ugovorni organ posjeduje dokaz, da je izvoda¢ radova kriv za
pronevjeru, korupciju, pripadnost kriminalnoj organizaciji, pranje novca ili
finansiranje terorizma, djela u vezi terorizma, rad djece ili drugi naéin trgovine
ljudima ili je pocinio nepravilnosti;

K) Je izvodac¢ radova, implementirajuci drugi ugovor finansiran iz EU budzeta/EDF
fondova, prijavljen da ozbiljno krsi ugovor $to je dovelo do ranijeg raskida ili
trazenja pausalne naknade ili primjene ugovornih sankcija ili je otkriveno nakon
provjera, audita ili istraga provedenih od strane Europske komisije, ugovornog
organa, OLAF-a ili Revizorskog suda;

I) se nakon dodjele ugovora, utvrdi da je u toku postupka dodjele ili izvrSenja
ugovora doslo do znatnih gresaka, neregularnosti ili prijevara;

m) se utvrdi da je u toku postupka dodjele ugovora ili izvrSenja drugog ugovora
finansiranog iz EU budzeta/EDF fondova dosSlo do znatnih greSaka,
neregularnosti ili prijevara §to vjerovatno moze utjecati na izvrSenje ovog
ugovora.
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n) izvodac¢ radova ne ispunjava svoje obaveze u skladu sa ¢lanom 12.8, ¢lanom 12a
ili ¢lanom 12b;

0) ugovorni organ ima pravo na maksimalno potrazivanje iz ¢lana 36.1;

p) izvodac¢ radova ne izvrSava svoje obaveze u skladu sa ¢lanom 61.3.

Sluc¢ajevi raskida iz tacaka (e), (i), (j), (1), (m) i (n) takoder se mogu odnositi i na osobe
koji su ¢lanovi upravnog, rukovodnog ili nadzornog tijela izvodaca radova i/ili osoba
koje imaju ovlasti predstavljanja, odlu¢ivanja ili kontrole u odnosu na izvodaca radova.

Sluc¢ajevi raskida iz tacaka (a), (e), (f), (g), (i), (), (k), (I), (m) i (n) takoder se mogu
odnositi i na solidarno odgovorne osobe za izvrSenje ugovora.

Slucajevi iz tacaka (e), (i), (j), (k), (1), (m) i (n) se takoder mogu odnositi i ha
podizvodace.

64.3. Raskid ne dovodi u pitanje druga prava ili ovlasti ugovornog organa i izvodaca radova na
osnovu ugovora. Nakon toga, ugovorni organ moze sam zavrsiti radove ili zakljuciti
drugi ugovor sa treCom stranom o trosku izvodaca radova. Odgovornost izvodaca radova
zbog kaSnjenja sa zavrSetkom radova prestaje odmah nakon $to ugovorni organ raskine
ugovor ne dovodeéi u pitanje bilo koju odgovornost koja je ve¢ nastala.

64.4. Nakon raskida ugovora ili primitka obavijesti o istom, izvoda¢ radova odmah poduzima
korake kako bi radove pravovremeno i na ispravan nacin priveo kraju i smanjio troSkove
na minimum.

64.5. Supervizor, §to je prije moguce nakon raskida, potvrduje vrijednost radova i svih iznosa
koje se duguju izvodacu radova na dan raskida.

64.6. U slucaju raskida:

a) supervizor $to je moguce prije nakon inspekcije radova sastavlja izvjestaj o
radovima izvedenih od strane izvodaca radova i vr$i inventuru privremenih
objekata, materijala i opreme. Izvoda¢ radova se poziva da bude prisutan u toku
inspekcije i vrsenja inventure. Supervizor takoder sastavlja izjave o placama koje
izvoda¢ radova duguje svojim radnicima u vezi sa ugovorom i iznosima koje
izvoda¢ radova duguje ugovornom organu;

b) ugovorni organ ima mogucnost da kupi u cjelosti ili djelomi¢no privremene
objekte odobrene od strane supervizora, opremu, postrojenje i materijale koji su
posebno dopremljeni ili proizvedeni za izvodenje radova na osnovu ugovora;
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c) kupovna cijena gore navedenih privremenih objekata, opreme, postrojenja i
materijala ne smije prelaziti iznos neplacenog dijela izdataka nastalih za izvodaca
radova, pri ¢emu su takvi izdaci ograniceni na one potrebne za izvrSenje ugovora
pod normalnim uvjetima.

d) Ugovorni organ moze po trziSnim cijenama kupiti materijale i predmete
dopremljene ili naruc¢ene od strane izvodaca radova a koji nisu placeni od strane
ugovornog organa pod uvjetima koje supervizor smatra prikladnim.

64.7. Ugovorni organ nije obavezan vr$iti nikakva dodatna pla¢anja izvodacu radova sve dok se
ne zavrSe radovi. Nakon zavrSetka radova, ugovorni organ dobija povrat dodatnih
troskova od izvodaca radova, ako postoje, za dovrSenje radova ili placa sve iznose
dospjele za isplatu izvodacu radova.

64.8. Ako ugovorni organ raskine ugovor u skladu sa ¢lanom 64.2 on, pored dodatnih troskova
za zavrSetak radova i neovisno o ostalim pravnim lijekovima na osnovu ugovora, ima
pravo na povrat od izvodaca radova svih gubitaka koje je pretrpio do 10% od ugovorne
cijene.

64.9. Kada raskid nije uzrokovan djelom ili propustom izvodaca radova, visom silom ili
drugim okolnostima izvan kontrole ugovornog organa, izvoda¢ radova ima pravo pored
iznosa za ve¢ obavljeni posao zahtijevati i odStetu za pretrpljeni gubitak.

64.10.0vaj ugovor se automatski raskida ako se ne izvrsi nijedno placanje u dvije godine nakon
potpisivanja obiju stranaka.

Clan 65 — Raskid od strane izvoda¢a radova
65.1. Izvodac radova, uz obavijest od 14 dana ugovornom organu, moZe raskinuti ugovor ako
ugovorni organ:

a) 120 dana nakon isteka vremenskog roka navedenog u ¢lanu 44.3 ne plati
izvoda¢u radova iznose doSle na naplatu na osnovu potvrda koje je izdao
supervizor; ili

b) konstantno ne ispunjava svoje obaveze i nakon ponovljenih opomena; ili
C) obustavi napredak radova ili nekih njihovih dijelova za vise od 180 dana iz

razloga koji nisu navedeni u ugovoru ili se ne mogu pripisati kr$enju ili pogresci
izvodaca radova.
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65.2. Takav raskid ne dovodi u pitanje bilo koja druga prava ugovornog organa ili izvodaca
radova steCena na osnovu ugovora. Nakon raskida, izvoda¢ radova, ovisno o zakonu
zemlje u kojoj se izvode radovi, ima pravo da odmah ukloni svu opremu sa gradilista.

65.3. U slucaju takvog raskida, ugovorni organ nadoknaduje izvodacu radova svaki gubitak ili
Stetu koju je pretrpio izvodac radova. Maksimalan iznos je 10% od ugovorne cijene.

Clan 66 — Vi3a sila
66.1. Za nijednu od strana se ne smatra da nije ispunila ugovor ili da krSi svoje obaveze na
osnovu ugovora ako je izvrSenje tih obaveza sprijeCeno bilo kojim okolnostima vise sile
nastale nakon dana obavjeStenja o sklapanju ugovora ili dana stupanja ugovora na snagu.

66.2. Izraz visa sila koji se koristi ovdje podrazumijeva bilo koji nepredvideni dogadaj, izvan
kontrole svake od strana a koji niti jedna strana ne moze prevladati kao Sto su prirodna
sila, $trajkovi, prekid rada zbog sporova izmedu radnika i poslodavaca ili drugi sporovi iz
radnih odnosa, djelovanje drZzavnog neprijatelja, ratovi bilo da su proglaseni ili ne,
blokade, pobune, nemiri, epidemije, odroni, zemljotresi, oluje, sijevanje, poplave, bujice,
gradanski nemiri, eksplozije. Odluka Euroopske unije o obustavi saradnje sa partnerskom
zemljom se smatra slucajem viSe sile ako podrazumijeva obustavu finansiranja ovog
ugovora.

66.3. Bez obzira na odredbe ¢lana 36 i ¢lana 64, izvoda¢ radova ne gubi pravo na povrat
jamstva za ispunjavanje obaveza, nije odgovoran za pla¢anje ugovorne odstete ili raskid
ugovora zbog neispunjenja ugovorne obaveze onda i u mjeri u kojoj je njegovo kasnjenje
u izvrSenju ili drugo neispunjenje obaveza na osnovu ugovora rezultat vise sile. Ugovorni
organ, neovisno o odredbama ¢lana 53 i ¢lana 65, isto tako nije odgovoran za placanje
kamata na kasnjenje u placanju, za neizvrSenje ili za raskid od strane izvodaca radova
zbog neispunjenja ugovora onda i u mjeri u kojoj je kasnjenje od strane ugovornog organa
ili drugo neizvr$enje njegovih obaveza rezultat vise sile.

66.4. Ako ijedna strana smatra da su se desile okolnosti viSe sile koje mogu utjecati na
ispunjenje obaveza, odmah obavjestava drugu stranu i supervizora dajuci detalje prirode,
moguceg trajanja i ucinka datih okolnosti. Osim ako je supervizor drugacije naloZio
napismeno, izvodac radova nastavlja sa ispunjavanjem svojih obaveza na osnovu ugovora
u mjeri u kojoj je to razumno izvedivo i trazi sve mogucée alternativne nacine za
ispunjenje svojih obaveza koje nisu sprijecene dogadajem vise sile. Izvoda¢ radova ne
koristi te alternativne nacin osim ako to nije naloZio supervizor.
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66.5. Ako izvoda¢ radova napravi dodatne troskove zbog postupanja u skladu sa uputama
supervizora ili KoriStenjem alternativnih nacina u skladu sa ¢lanom 66.4, iznos tih
troskova ovjerava supervizor.

66.6. Ako se dese okolnosti viSe sile i traju u periodu od 180 dana, bez obzira na produzetak
roka za zavrSetak radova koji je iz tih razloga dat izvodacu radova, svaka strana ima
pravo u roku od 30 dana obavijestiti drugu stranu o raskidu ugovora. Ako, nakon isteka
roka od 30 dana, i dalje traju okolnosti viSe sile, ugovor se raskida, i kao posljedica toga
na osnovu prava koji ureduje ugovor, strane se oslobadaju od daljnjeg izvrSenja ugovora.

Clan 67 — Slu¢aj smrti
67.1. Kada je izvodac¢ radova fizicko lice, ugovor se automatski raskida u slucaju smrti te
osobe. Medutim, ugovorni organ razmatra svaku ponudu datu od strane nasljednika ili
nositelja prava ako izraze Zelju za nastavak izvrSenja ugovora.

67.2. Ako izvodac¢ radova obuhvata vise osoba i jedna ili viSe njih premine, stranke medusobno
dogovaraju izvjestaj o napretku radova, a ugovorni organ odlucuje da li raskinuti ili
nastaviti izvrSenje ugovora u skladu sa preuzetim obavezama prezivjelih i nasljednika ili
nositelja prava, ovisno o slu¢aju. Ugovorni organ ¢e obavijestiti sve strane o svojoj odluci
u roku od 30 dana nakon primitka takvog prijedloga.

67.3. U slucaju iz ¢lana 67.1 i ¢lana 67.2, osobe koje nude preuzimanje izvrSenja ugovora o
tome obavjeSatavaju ugovorni organ U roku od 15 dana od smrti.

67.4. Te osobe su solidarno odgovorne za pravilno izvrSenje ugovora u istom opsegu kao i
preminuli izvoda¢ radova. Nastavak izvrSenja ugovora podlijeZe pravilima koje se odnose
na utvrdivanju jamstva predvidenih ovim ugovorom.

RJESAVANJE SPOROVA I VAZECI ZAKON

Clan 68 — Rjesavanje sporova
68.1. Stranke ulazu sve napore kako bi sporazumno rijesile svaki spor u vezi ugovora a koji
moze nastati izmedu njih ili supervizora i izvodaca radova.

68.2. Nakon $to dode do spora, jedna stranka obavjestava drugu o tom sporu navodeéi svoje
misljenje u vezi spora i predvidena rjeSenja zahtijevajuéi postizanje sporazumnog
rjeSenja. Druga stranka u roku od 30 dana odgovara na ovaj zahtjev za sporazumno
rjeSenje dajuci svoje misljenje u vezi tog spora. Osim ako se stranke dogovore drugacije,
maksimalan vremenski rok za postizanje sporazumnog rjeSenja je 120 dana od dana
zahtjeva za takav postupak. Ako se jedna stranka ne slaze sa drugom strankom u vezi
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Sporazumnog rjesenja, ako stranka ne odgovori na vrijeme na taj zahtjev ili se ne postigne
sporazumno rtjeSenje u maksimalnom vremenskom roku, smatra se da je postupak
postizanja sporazumnog rjesenja propao.

68.3. Ako ne dode do sporazumnog rjeSenja, jedna stranka moze obavijestiti drugu da trazi
rjesavanje spora postupkom mirenja uz pomo¢ trece osobe. Ako Europska komisija nije
jedna od stranaka iz ugovora, moze prihvatiti ulogu izmiritelja. Druga stranka u roku od
30 dana $alje odgovor na taj zahtjev za rjeSavanje spora postupkom mirenja. Osim ako se
stranke dogovore drugacije, maksimalan period utvrden za postizanje rjeSenja postupkom
mirenja je 120 dana od dana obavijesti kojom se zahtijeva takav postupak. Ako se stranka
ne slaze sa zahtjevom druge stranke za rjeSavanje spora postupkom mirenja, ako stranka
ne odgovori na vrijeme na zahtjev ili ako se rjeSavanje ne postigne u toku maksimalnog
perioda, smatra se da je postupak za rjeSavanje spora postupkom mirenja propao.

68.4. Ako postupak za sporazumno rjesenje i, ako se zatrazi, postupak mirenja propadnu, svaka
od stranaka moze traziti rjeSavanje spora od strane drzavnih sudskih organa ili arbitrazom
kao §to je navedeno u Posebnim uvjetima.

Clan 69 — Vazeéi zakon
69.1. Ovaj ugovor podlijeZze zakonu zemlje ugovornog organa ili ako je Europska komisija
ugovorni organ onda zakonu Europske unije dopunjenom odgovaraju¢im belgijskim
zakonom.

ZAVRSNE ODREDBE

Clan 70 — Administrativne sankcije
70.1. Ne dovodeci u pitanje zahtjev za druge pravne lijekove utvrdene ugovorom, moze se
uvesti sankcija isklju¢enja iz svih ugovora i grantova finansiranih od strane EU nakon
kontradiktornog postupka izvodaca radova koji je:

a) kriv jer je pocinion tezak profesionalni propust, po¢inio nepravilnosti ili je utvrdeno da
je pocinio tesko krSenje svojih ugovornih obaveza.Trajanje iskljuenja ne prelazi
trajanje utvrdeno konacnom presudom ili konaénom administrativnom odlukom ili, u
nedostatku istih, tri godine;

b) kriv za prijevaru, korupciju, uklju¢enost u kriminalnu organizaciju, pranje novca, djela
vezana terorizam, rad djece ili trgovinu ljudima. Trajanje iskljucenja ne prelazi
trajanje utvrdeno kona¢nom presudom ili konaénom administrativnom odlukom ili, u
nedostatku istih, pet godina;

NISPAcee
Strana 177



OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT SVESKA 1. TENDER
REHABILITACIJA | PROSIRENJE PPOV-A Mjesec /godina
BOSNA | HERCEGOVINA

70.2. U situacijama spomenutih u ¢lanu 70.1, u dodatku ili kao alternativa za sankciju
iskljucenja, izvodacu radova se takoder mogu izrec¢i novc¢ane kazne u iznosu od 2-10% od
ugovorne cijene.

70.3. Kada ugovorni organ ima pravo nametnuti nov€ane kazne, moze odbiti te iznose
nov¢anih kazni od iznosa dospjelih za placanje izvodacu radova ili od odgovarajuceg
jamstva.

70.4. Odluka o uvodenju administrativnih sankcija se moze objaviti na namjenskim internet
stranicama, izri¢ito navodeci ime izvodaca radova.

70.5 Gore navedene administrativne sankcije mogu biti uvedene i za osobe koje su ¢lanovi
upravnog, rukovovodnog ili nadzornog tijela izvodaca radova, za osobe koje imaju
ovlasti predstavljanja, odlucivanja ili kontrole u odnosu na izvodaca radova, za osobe
solidarno odgovorne za izvrSenje ugovora ili za podizvodace.

Clan 71 — Verifikacija, provjere i auditi od strane Europske unije

71.1. Izvoda¢ radova dozvoljava Europskoj komisiji, Europskom uredu za borbu protiv
prijevara (OLAF) i Europskom revizorskom sudu da, uvidom u dokumente i izradom
njihovih kopija ili provjera na licu mjesta ukljucuju¢i dokumente (orginale i kopije)
verifikuju izvrSenje ugovora. Kako bi proveli ove verifikacije i audite, gore navedenim
EU tijelima se dozvoljava da provedu potpuni audit, po potrebi, na osnovu popratnih
dokumenata za racune, ra¢unovodstvenih dokumenata ili drugih dokumenata relevantnih
za finansiranje projekta. Izvoda¢ radova osigurava pristup licu mjesta u razumno vrijeme,
pogotovo  uredima izvoda¢a radova, njegovim kompjuterskim podacima,
racunovodstvenim podacima i svim drugim informacijama potrebnim za provodenje
audita ukljucujuéi i informacije o individualnim placama osoba ukljucenih u projekt.
Izvodac radova osigurava dostupnost svih informacija u momentu provodenja audita, i po
zahtjevu, da se podaci dostave u odgovaraju¢em formatu. Ovi pregledi se mogu obaviti 7
godina nakon zavr$nog placanja.

71.2. Nadalje, izvoda¢ radova dozvoljava Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF)
da provede provjere i verifikaciju na licu mjesta u skladu sa procedurama uredenim
zakonodavstvom Europske unije za zaStitu finansijskih interesa Europske unije od
prijevare i drugih neregularnosti.

71.3. U tu svrhu, izvodac radova se obavezuje dati pristup osoblju ili predstavnicima Europske
komisije, Europskog ureda za borbu protiv prijevara i Europskog revizorskog suda licu
mjesta i lokacijama gdje se izvrSava ugovor ukljucujuci informacione sisteme, sve
dokumente i baze podataka u vezi tehnickog i finansijskog upravljanja projekta i da
poduzme sve korake kako bi omogucio njihov rad. Pristup dat predstavnicima Europske
komisije, Europskog ureda za borbu protiv prijevara i Europskog revizorskog suda je dat
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na osnovu povjerenja postivajuéi trece strane, ne dovodeci u pitanje obaveze javnog
prava kojem podlijezu. Dokumenti moraju biti lako dostupni i pohranjeni na nacin koji
omoguc¢ava njihov pregled dok izvoda¢ radova mora informirati ugovorni organ o
njihovoj tacnoj lokaciji.

71.4. Izvodac radova garantira da su prava data Europskoj komisiji, Europskom uredu za borbu
protiv prijevara i Europskom revizorskom sudu da provode audite, provjere i verifikacije
jednako primjenjiva, pod istim uvjetima i u skladu sa istim pravilima uredenim ovim
clanom, i na podizvodace ili druge stranke koje imaju koristi od EU budzeta/EDF
fondova.

71.5. Nepostivanja obaveza iz ¢lanova 71.1 do 71.4 predstavlja slucaj teskog krsenja ugovora.

Clan 72 — Zastita podataka

72.1. Svi li¢ni podaci uneseni u ugovor se obraduju u skladu sa Uredbom (EK) br. 45/2001 o
za$titi pojedinaca u vezi sa obradom li¢nih podataka od strane institucija i tijela Zajednice
0 slobodnom protoku takvih podataka. Podaci se obraduju isklju¢ivo u svrhu izvrSenja,
rukovodenja i nadzora ugovora od strane ugovornog organa ne dovodeci u pitanje moguci
prijenos podataka tijelima zaduzenim za nadzor ili inspekciju primjene zakona EU.
Izvoda¢ radova ima pravo pristupa njenim/njegovim linim podacima kao i pravo da
ispravi te podatke. Ako izvoda¢ radova ima bilo kakav upit vezan za obradu
njegovih/njenih liénih podataka, on/ona se obraca ugovornom organu. Izvoda¢ radova
ima se pravo obratiti Europskom nadzorniku za zastitu podataka u bilo koje vrijeme.

72.2. Ako ugovor zahtjeva obradu licnih podataka, izvoda¢ radova moze djelovati samo pod
nadzorom kontrolora podataka, posebno u vezi svrhe obrade, kategorije podataka koji se
mogu obraditi, primatelje podataka, i nacine na koji subjekt podataka moze ostvariti svoja
prava.

72.3. Podaci su povjerljivi u smislu Uredbe (EK) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vije¢a o
zastiti pojedinaca u vezi sa obradom li¢nih podataka od strane institucija i tijela Zajednice
i slobodnom protoku takvih podataka. Izvoda¢ radova ograni¢ava pristup podacima na
osoblje prijeko potrebno za izvrSenje, upravljanje i nadzora ugovora.

72.4. Izvoda¢ radova se obavezuje da ¢e usvojiti tehnicke i organizacione za$titne mjere za
uklanjanje rizika povezanih sa obradom i prirodom li¢nih podataka kako bi:

a) sprijeCio pristup neovlaStene osobe kompjuterskim sistemima koji obraduju li¢ne
podatke, a pogotovo:

aa) neovlasteno Citanje, kopiranje, izmjena ili uklanjanje iz memorijskog medija;
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b)

f)

ab) neovlasten unos podataka, neovlasteno otkrivanje, izmjena ili brisanje;

ac) neovlastene osobe u upotrebi sistema za obradu podataka pomocu
sredstava za prijenos podataka;

osigurao da ovlasteni korisnici sistema za obradu podataka mogu pristupiti samo
liénim podacima na koje se odnosi njihovo pravo pristupa;

zapisao koji su licni podaci priop¢eni, kada i kome;

osigurao da li¢ni podaci koji se obraduju u ime tre¢ih stranaka mogu se obraditi
samo na nacin propisan od strane ugovorne institucije ili tijela;

osigurao da se u toku priop¢avanja licnih podataka i prijenosa memorijskog medija
podaci ne mogu Citati, kopirati ili izbrisati bez ovlastenja;

dizajnirao svoju organizacionu strukturu na nacin koji ispunjava uvjete za zastitu
podataka.

* k *
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SVESKA 2

ODLOMAK 5:
UZORAK JAMSTVA ISPLATE SREDSTAVA
PREDFINANSIRANJA

(Ispisati na memorandumu finansijske institucije)

Na paznju

...... , Bosna i Hercegovina
Dalje u tekstu kao “ugovorni organ”

Predmet: Garancija br. ......

Finansijsko jamstvo za vracanje iznosa predfinansiranja na osnovu ugovora <broj i naziv
ugovora>(molimo vas navedite broj i naziv u svoj korespondenciji)

Mi nizepotpisani, <ime i adresa finansijske institucije>, ovim neopozivo izjavljujemo da jam¢imo kao
primarni duznik, i ne samo kao jamac u ime <ime i adresa izvodaca radova>, u daljem tekstu “izvodac
radova”, pla¢anje ugovornom organu<navedite iznos sredstava predfinansiranja>, Sto predstavlja
sredstva predfinansiranja iz ¢lana 46 Posebnih uvjeta ugovora <broj i naziv ugovora> zaklju¢enog
izmedu izvodaca radova i ugovornog organa, u daljnjem tekstu “ugovor”

Pla¢anje Ce biti izvrSeno bez prigovora ili pravnog postupka bilo koje vrste, po primitku vaseg prvog
pisanog zahtjeva (poslanog preporu¢enom postom sa potvrdom) u kojem se navodi da izvodac¢ radova
nije izvrsio povrat sredstava predfinansiranja po zahtjevu ili da je ugovor raskinut. Ne¢emo odgadati
isplatu niti ¢emo joj se iz bilo kojeg razloga protiviti. Obavijestit ¢emo vas pismenim putem ¢im
placanje bude izvrSeno.

Posebno isticemo da nema izmjene i dopune uvjeta ugovora koje nas moze osloboditi obaveze po
ovom jamstvu. Odri¢emo se prava biti obavjesteni o svakoj promjeni, dodatku ili izmjeni i dopuni
ugovora.

Napominjemo da ¢e jamstvo biti dato u skladu sa ¢lanom 46.7 Op¢ih uvjeta. [a u svakom slucaju
najkasnije (po isteku 18 mjeseci nakon perioda implementacije ugovora) ]*°

[Cijeli paragraph se treba brisati kada je Europska komisija ugovorni organ:

Svaki zahtjev za placanje prema uvjetima jamstva mora supotpisati Sef Delegacije Europske unije u
zemlji ugovornog organa ili njegov ovlasteni zamjenik po vaze¢im pravilima Komisije. U slucaju da
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ugovorni organ privremeno zamijeni Komisija, svaki zahtjev za isplatom garancije ¢e potpisati
predstavnik Komisije, bilo da je rije¢ o Sefu Delegacije, njegovom ovlastenom zamjeniku ili
ovlastenoj osobi na nivou sjedista.]

Zakon primjenjiv na ovu garanciju bi¢e [ako je ugovorni organ Europska unija: Belgija] [ako je
ugovorni organ tijelo u partnerskoj zemlji:<zemlji u kojoj je registrovana finansijska institucija koja
izdaje garancije>]. Svaki spor koji proizilazi iz ove garancije ili je u vezi s njim bit ¢e pod
jurisdikcijom suda [ako je ugovorni organ Europska unija: Belgija] [ako je ugovorni organ tijelo u
partnerskoj zemlji:<zemlji u kojoj je registrovana finansijska institucija koja izdaje garancije>].

Ova garancija stupa na snagu i pocinje se primjenjivati na dan primitka sredstava predfinansiranja na
racun izvodaca radova predviden za primanje placanja.

Sastavljeno u [mjesto], na dan [datum]

[Potpis] [Potpis]
[Funkcija u finansijskoj instituciji/banci] [Funkcija u finansijskoj instituciji/banci]
NISPAcee
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Pecat tijela koje izdaje garanciju

SVESKA 2

ODLOMAK SECTION 4
UZORAK JAMSTVA ZA ISPUNJAVANJE OBAVEZA

(Ispisati na memorandumu finansijske institucije)

Na paznju

...... , Bosna i Hercegovina
Dalje u tekstu kao “ugovorni organ”

Predmet: Garancija br....

Jamstvo za ispunjavanje obaveza za potpuno i pravilno izvrSenje ugovora<broj i naziv ugovora>
(molimo vas navedite broj i naziv u svoj korespondenciji)

Mi niZepotpisani, <ime i adresa finansijske institucije>, ovim neopozivo izjavljujemo da jamc¢imo kao
primarni duznik, i ne samo kao jamac u ime <ime i adresa izvodaca radova>, u daljem tekstu “izvodac
radova”, plac¢anje ugovornom organu<iznos jamstva za ispunjavanje obaveza>, §to predstavlja iznos
jamstva za ispunjavanje obaveza iz Clana 15 Posebnih uvjeta ugovora <broj i naziv ugovora>
zakljucenog izmedu izvodaca radova i ugovornog organa, u daljnjem tekstu “ugovor”.

Plac¢anje Ce biti izvrSeno bez prigovora ili pravnog postupka bilo koje vrste, po primitku vaseg prvog
pisanog zahtjeva (poslanog preporu¢enom postom sa potvrdom) u kojem se navodi da izvoda¢ radova
nije potpuno i pravilno ispunio svoje ugovorne obaveze. Necemo odgadati isplatu niti ¢emo joj se iz
bilo kojeg razloga protiviti. Obavijestit ¢emo vas pismenim putem ¢im plac¢anje bude izvrSeno.

Posebno isticemo da nema izmjene i dopune uvjeta ugovora koje nas moze osloboditi obaveze po
ovom jamstvu. Odricemo se prava biti obavjeSteni o svakoj promjeni, dodatku ili izmjeni i dopuni
ugovora.

Napominjemo da ¢e jamstvo biti dato u skladu sa ¢lanom 15.8 Opéih uvjeta ugovora. [a u svakom
slu¢aju najkasnije (po isteku 18 mjeseci nakon perioda implementacije ugovora) 1%°.

[Cijeli paragraph se treba brisati kada je Europska komisija ugovorni organ:

Svaki zahtjev za pla¢anje prema uvjetima garancije mora supotpisati Sef Delegacije Europske unije u
zemlji ugovornog organa ili njegov ovlasteni zamjenik po vaze¢im pravilima Komisije. U slucaju da
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ugovorni organ privremeno zamijeni Komisija, svaki zahtjev za isplatom garancije ¢e potpisati
predstavnik Komisije, bilo da je rije¢ o Sefu Delegacije, njegovom ovlastenom zamjeniku ili
ovlastenoj osobi na nivou sjedista.]

Zakon primjenjiv na ovu garanciju bic¢e [ako je ugovorni organ Europska unija: Belgija] [ako je
ugovorni organ tijelo u partnerskoj zemlji:<zemlji u kojoj je registrovana finansijska institucija koja
izdaje garancije>]. Svaki spor koji proizilazi iz ove garancije ili je u vezi s njim bit ¢e pod
jurisdikcijom suda [ako je ugovorni organ Europska unija: Belgija] [ako je ugovorni organ tijelo u
partnerskoj zemlji:<zemlji u kojoj je registrovana finansijska institucija koja izdaje garancije>].

Ova garancija stupa na snagu i pocinje se primjenjivati danom potpisa.

Sastavljeno u [mjesto], na dan [datum]
[Potpis] [Potpis]

[Funkcija u finansijskoj instituciji/banci] [Funkcija u finansijskoj instituciji/banci]

Pecat tijela koje izdaje garanciju
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SVESKA 2

ODSJEK 6
UZORAK ZA JAMSTVO ZA ZADRZANE 1ZNOSE

(Ispisati na memorandumu finansijske institucije)

Na paznju

...... , Bosna i Hercegovina
Dalje u tekstu kao “ugovorni organ”

Predmet: Garancija br....

Jamstvo za zadrZzane iznose za ugovor<broj i naziv ugovora> (molimo vas navedite broj i naziv u svoj
korespondenciji)

Mi niZepotpisani, <ime i adresa finansijske institucije>, ovim neopozivo izjavljujemo da jam¢imo kao
primarni duznik, i ne samo kao jamac u ime <ime i adresa izvodaca radova>, u daljem tekstu “izvodac
radova”, pla¢anje ugovornom organu<iznos jamstva za zadrzani iznos>, §to predstavlja iznos jamstva
za zadrzani iznos iz ¢lana 47 Posebnih uvjeta ugovora <broj i naziv ugovora> zaklju¢enog izmedu
izvodaca radova i ugovornog organa, u daljnjem tekstu “ugovor”.

Pla¢anje Ce biti izvrSeno bez prigovora ili pravnog postupka bilo koje vrste, po primitku vaseg prvog
pisanog zahtjeva (poslanog preporucenom postom sa potvrdom) u kojem se navodi da izvoda¢ radova
nije potpuno i pravilno ispunio svoje ugovorne obaveze. Necemo odgadati isplatu niti ¢emo joj se iz
bilo kojeg razloga protiviti. Obavijestit ¢emo vas pismenim putem ¢im pla¢anje bude izvrSeno.

Posebno isticemo da nema izmjene i dopune uvjeta ugovora koje nas moze osloboditi obaveze po
ovom jamstvu. Odri¢emo se prava biti obavjesteni o svakoj promjeni, dodatku ili izmjeni i dopuni
ugovora.

Napominjemo da ¢e jamstvo biti dato u skladu sa ¢lanom 47.3 Opéih uvjeta ugovora. [a u svakom
slu¢aju najkasnije (po isteku 18 mjeseci nakon perioda implementacije ugovora) ]2

[Cijeli paragraph se treba brisati kada je Europska komisija ugovorni organ:

Svaki zahtjev za pla¢anje prema uvjetima garancije mora supotpisati Sef Delegacije Europske unije u

zemlji ugovornog organa ili njegov ovlasteni zamjenik po vazeé¢im pravilima Komisije. U slucaju da
ugovorni organ privremeno zamijeni Komisija, svaki zahtjev za isplatom garancije ¢e potpisati
predstavnik Komisije, bilo da je rije¢ o Sefu Delegacije, njegovom ovlaitenom zamjeniku ili
ovlastenoj osobi na nivou sjedista.]
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Zakon primjenjiv na ovu garanciju bi¢e [ako je ugovorni organ Europska unija: Belgija] [ako je
ugovorni organ tijelo u partnerskoj zemlji:<zemlji u kojoj je registrovana finansijska institucija koja
izdaje garancije>]. Svaki spor koji proizilazi iz ove garancije ili je u vezi s njim bit ¢e pod
jurisdikcijom suda [ako je ugovorni organ Europska unija: Belgija] [ako je ugovorni organ tijelo u
partnerskoj zemlji:<zemlji u kojoj je registrovana finansijska institucija koja izdaje garancije>].

Ova garancija stupa na snagu i poc¢inje se primjenjivati danom potpisa.

Sastavljeno u [mjesto], na dan [datum]
[Potpis] [Potpis]

[Funkcija u finansijskoj instituciji/banci] [Funkcija u finansijskoj instituciji/banci]

Pecat tijela koje izdaje garanciju
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1.

Samo EDF (Europski razvojni fond)

POREZNI | CARINSKI REZIMI

Clan 31 iz aneksa IV Sporazuma iz Cotonoua

Zemlje AKP-a (Africke, karipske i pacificke skupine zemalja - ACP) na ugovore koje finansira
Zajednica primjenjuju porezne i carinske aranzmane ne manje povoljne od onih koje primjenjuju
prema najpovlaStenijim drzavama ili medunarodnim organizacijama za razvoj s kojima imaju
odnose. U svrhu odredivanja tretmana najpovlastenijih nacija (MFN), u obzir se ne uzimaju
dogovori koje predmetna zemlja AKP-a primjenjuje na druge zemlje AKP-a ili druge zemlje u
razvoju.

Ovisno o gore navedenim odredbama, dolje navedeno se primjenjuje na ugovore koje finansira

Zajednica:

(@ u zemlji AKP-a korisnici, ugovor je osloboden placanja biljega i registracijskih taksi i
fiskalnih davanja sa istim u¢inkom, bez obzira da li ta davanja ve¢ postoje ili ¢e biti uvedena
ubuduce; medutim, takvi ugovori se registriraju u skladu sa vaze¢im zakonom u zemlji AKP-
a 1za to moze biti naplac¢ena naknada koja odgovara ucinjenoj usluzi;

(b) dobiti i/ili prihodi koji proizilaze iz izvrSenja ugovora podlijezu oporezivanju u skladu sa
internim fiskalnim aranzmanima doti¢ne zemlje AKP-a, pod uvjetom da fizicka ili pravna
lice koja ostvaruju taj dobit i/ili prihod imaju stalno mjesto poslovanja u toj zemlji ili da
izvrSenje ugovora traje vise od Sest mjeseci;

(c) preduzeéa koja moraju uvoziti stru¢nu opremu kako bi izvrsile ugovore o radovima, mogu
ako zatraze, koristiti sistem privremenog uvoza kako je utvrdeno nacionalnim
zakonodavstvom zemlje AKP-a korishika u pogledu te opreme;

(d) struc¢na oprema potrebna za izvrSenje zadataka definiranih ugovorom o pruzanju usluga se
privremeno uvozi u zemlju ili zemlje AKP-a korishice u skladu sa svojim nacionalnim
zakonodavstvima bez plac¢anja fiskalnih, uvoznih i carinskih taksi ili drugih troskova sa istim
ucinkom kao i kada ove takse i naknade ne predstavljaju naknadu za obavljene usluge;

(e) dozvoljavaju se uvozi u zemlju AKP-a korisnicu na osnovu ugovora 0 nabavci bez carina,
uvoznih taksi, poreza ili fiskalnih naknada sa istim u¢inkom. Ugovor o nabavci robe koji
dolazi iz doti¢ne zemlje AKP-a se sklapa na osnovu tvorni¢kih cijena robe koje se mogu
dodati internim fiskalnim naknadama koje se primjenjuju za tu robu u zemlji AKP-3;

(f) za goriva, lubrikante i ugljikovodi¢na veziva te, opéenito, sve materijali koji se koriste za
izvrSenje ugovora o radovima se smatraju da su kupljeni na lokalnom trzistu i podlijezu
fiskalnim pravilima koja se primjenjuju na osnovu vazeceg nacionalnog zakonodavstva u
zemlji AKP-a korisnici; i

() Li¢ne i kuéne stvari uvezene radi KoriStenja od strane fizi¢kih lica, koji nisu lokalni
uposlenici, ne izv§avaju poslove definirane ugovorom o pruzanju usluga i koji nisu ¢lanovi
njihovih obitelji, su oslobodene carinskih ili uvoznih taksi i drugih fiskalnih naknada sa istim
uéinkom, u granicama vazeéeg zakonodavstva u zemlji AKP-a korisnici.
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3. Za sve ostale primjere koji nisu obuhvaceni gore navedenim odredbama o poreznim i carinskim
rezimima i dalje vrijedi nacionalno zakonodavstvo doticne zemlje AKP-a.
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SVESKA 3

TEHNICKE SPECIFIKACIJE
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SVESKA 4.1

OBRAZAC ZA FINANSIJSKU PONUDU

NAPOMENA O TUMACENJU
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Ugovori mogu biti:
a) pausalni ugovori
b) ugovori s jedini¢nim cijenama

c) hibridni ugovori

1. Kod pausalnih ugovora, sveukupna cijena pokriva sve radove predvidene ugovorom. Sveukupna
cijena se, po potrebi, izraGunava na osnovu Pregleda pausalnih cijena. U krajnjem slucaju,
sveukupna cijena se daje za svaku stavku posebno u pregledu po stavkama. Ukupna cijena se
izraCunava zbrajanjem razlicitih sveukupnih cijena za sve te stavke. Kada su uz stavke navedene i
koli¢ina, tu se radi o stalnim koli¢inama koje je sastavio ugovorni organ. Stalna koli¢ina je koli¢ina
za koju je izvodac¢ radova dostavio sveobuhvatnu cijenu koja ¢e biti placena bez obzira na koli¢inu
koja je stvarno isporucena.

2. Kod ugovora s jediniénim cijenama radovi su podjeljeni po razli¢itim stavkama na osnovu
troSkovnika kojeg je sastavio izvoda¢ radova gdje je naznacena predlozena jedini¢na cijena za
svaku od stavki. Iznosi za isplatu na osnovu ugovora se izra¢unavaju primjenom jedini¢nih cijena
na koli¢ine koje su stvarno isporucene, u skladu sa ugovorom.

3. Kod hibridnih ugovora cijene su stalne a radovi se placaju u skladu sa dvije ili vis§e metoda
utvrdenih u stavovima 1 i 2. Tenderska dokumentacija za hibridni ugovor navodi na koji nacin se
izraCunavaju cijene.

4. Svaka tenderska dokumentacija mora navesti tacnu vrstu sklopljenog ugovora. TroSkovnik i
cjenovnik (kod ugovora s jedini¢nim cijenama)/pregled pausalnih cijena (kod pausalnih ugovora)
mora sadrzavati dostatne informacije o koli¢ini radova koje treba izvesti kako bi se pripremile
ponude a nakon sklapanja ugovora, osigurati osnovu po stavkama za mjerenje koli¢ine izvedenog
rada. Kako bi postigli ove ciljeve, radovi se trebaju navesti po stavkama u troskovniku i cjenovniku
(za ugovore s jedini¢nim cijenama)/pregled pausalnih cijena (kod pausalnih ugovora) sa §to vise
detalja kako bi se napravila razlika izmedu razlicitih kategorija radova ili izmedu iste vrste radova
koji se izvode na razli¢itim lokacijama ili bilo koje druge okolnosti koje mogu dovesti do varijacija
u troskovima. Njihov oblik i sadrzaj bi trebao biti jednostavan i kratak ako je moguce, ostajuci u
skladu s tim zahtjevima.

Dnevni raspored rada

Dnevni raspored rada moze biti uveden za nepredvidene radove koje ne pokriva troskovnik ili pregled
pauSalnih cijena. Dnevni raspored rada treba sadrzavati popis razli¢itih kategorija radne snage,
materijala i gradevinskih postrojenja a za koji su dnevnice date od strane ponudaca zajedno sa izjavom
o uvjetima pod kojima ¢e izvodac radova biti plac¢en za radove izvedene na dnevnoj osnovi. Dnevni
raspored rada takoder treba sadrzavati predvidenu koli¢inu za svaku stavku dnevnog rada.
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Osnovna odredba za dnevni rad se moze odrediti uklju¢ivanjem privremenog iznosa.

Ovi zapisi za izradu finansijskih ponuda su namjenjeni samo kao informacije ugovornom organu ili
osobi koja izraduje nacrte dokumenata za poziv na ponudu. Oni se ne trebaju unositi u zavr$ne
dokumente. U prilogu se nalaze primjeri obrazaca za finansijsku ponudu za pauSalne ugovore i
ugovore s jedini¢nim cijenama. Navedeni obrasci su samo okvirni i mogu se prilagoditi/kombinirati
prema potrebama projekta.
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SVESKA 4.2

OBRAZAC ZA FINANSIJSKU PONUDU

PAUSALNI UGOVORI

Sadrzaj

4.2.1 Uvod

4.2.2 Sazetak

4.2.3 Pregled pausalnih cijena
4.2.4 Raspored dnevnog rada
4.2.5 Detaljan pregled cijena
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SVESKA 4.2.1 - UVOD

1. Opce

1.1 Pregled pausalnih cijena (Sveska 4.2.3) je popis cijena po stavkama koji prikazuje odredivanje
cijena u pausSalnom ugovoru. Ovaj pregled pausSalnih cijena ne odstupa ni na koji nacin od
klauzule da, kod pausalnih ugovora, ukupna ugovorna cijena ostaje fiksna bez obzira na
koli¢inu stvarno izvedenog posla.

Iznosi za isplatu se izracunavaju:

<Na primjer: racunanjem postotka radova izvedenih u odnosu na stalne koli¢ine svake stavke
pregleda pausalnih cijena i primjenom tog postotka na pausalnu cijenu predmetne stavke>

<Na primjer: pomocu transi preciziranih u ¢lanu 49 (1)(a) Posebnih uvjeta>.

1.2 Detaljan pregled cijena (Sveska 4.2.5) je spisak koji sadrzi osnovne troskove, neto troskove i
marzu iz kojih proizilazi svaka cijena iz pregleda pausalnih cijena i rasporeda dnevnog rada.
Ovaj detaljan pregled cijena ne odstupa ni na koji nacin od klauzule prema kojoj, kod
pausalnih ugovora, ukupna ugovorna cijena ostaje fiksna bez obzira na koli¢inu stvarno
izvedenog posla.

Detaljan pregled cijena sadrzi koeficijente koji se koriste u formuli za revidiranje cijena iz
¢lana 48.2 Posebnih uvjeta i moze dati osnovu za vrednovanje dodatnih radova nalozenih u
skladu sa ¢lanom 37.5 Op¢ih uvjeta.

1.3 Privremene sume koje se koriste za radove koje treba izvrSiti na dnevnoj osnovi (Sveska
4.2.4) se mogu isplatiti samo uz administrativni nalog supervizora, u skladu sa uvjetima
ugovora.

Specifi¢no za Sveske 4.2.2,4.2.314.2.4
2.1 Opis stavki datih u pregledu pausalnih cijena ni na koji nacin ne ograni¢ava obaveze izvodaca

radova predvidenih ugovorom da izvede sve radove opisane na drugom mjestu.

2.2 Cijene iz pregleda pausalnih cijena ukljucuju sve slucajne i potencijalne troSkove i sve rizike
potrebne za izgradnju, zavrSetak i odrzavanje svih objekata u skladu sa ugovorom. Osim ako
su navedene posebne stavke u pregledu pausalnih cijena, cijene ukljuuju sve troskove
ukljucene u razli¢itim stavkama pregleda.

2.3 Cijene ne ukljucuju poreze i fiskalne pristojbe, buduéi da je oslobodanje iskljucivo dato
ugovorom. Porezi i fiskalne pristojbe koji se ne mogu osloboditi, pored onih zasebno
navedenih u obrascima za finansijsku ponudu, su pokriveni pausalnim cijenama iz ugovora,
rasporedu pausalnih cijena i rasporedom dnevnog rada.
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SVESKA 4.2.2 - SAZETAK

I1znos
Opis [EUR] [nacionalna valuta]

Ukupna pausalna cijena

Ukupno radno vrijeme — privremeni iznos

UKUPNA CIJENA
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SVESKA 4.2.3 - PREGLED PAUSALNIH CIJENA

Pausalna cijena

[EUR]
Jedinic | Jedini¢na Stalne [nacionalna
Stavka Opis a cijena kolicine valuta]

Ukupna pausalna
cijena
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SVESKA 4.2.4 - DNEVNI RASPORED RADA

Privremeni
iznos
Provisional sum

[EUR]
Predviden [nacionalna

Stavka Opis e koli¢ine valuta]

Jedini¢na
Jedinica cijena

Radna snaga
Materijali

Oprema

Ukupan privremeni
iznos za dnevni rada

NISPAcee
Strana 197



OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT SVESKA IV FINANSIJSKI OBRASCI
REHABILITACIJA | PROSIRENJE PPOV-A mjesec / godina
BOSNA | HERCEGOVINA

SVESKA 4.2.5 - DETALJAN PRESJEK CIJENA

A) Pregled osnovnih cijena za radnu snagu
(konvertovano u nacionalnu valutu ili Euro/sat)

Mjese¢éna Satnica Prekovrem | Doprinosi za Period Ukupna satnica
BR. Qualifikacija placa enirad | PIO/MIO | putovanja i
W @ ©) @ (5) ©

Al | Radnik, kat 1

A2 | KV radnik, kat. 3

A3 | KV radnik, kat. 5

A4 | Nadzornik , kat. 7

A5 | Voditelj gradilista

A6 | Vozac kamiona

A7 | Vozac teske masSinerije

A8 | Inspektor gradilista

A9 | Mehanicar , kat. 7

A9 | Geometar

Al10 | Projektant

All

Gore navedena lista je data kao primjer i nije kona¢na:

(1) Placa u slucaju kada se uposlenik placa mjese¢no.

(2) Satnica u slucaju kada se uposlenik placa po satu, u suprotnom mjese¢na placa podijeljena sa
zakonski odredenim radnim satima (...sati/mjesec).

(3) Prosjecna cijena prekovremenog rada tj. satnica pomnozena sa koeficijentom za prekovremeni rad.
Prosjecni koeficijent primjeniti na placu kako bi se uzeo u obzir prekovremeni rad... (=ukupna
bruto placa/bruto placa bez prekovremenog rada). .

(4) Procenat doprinosa za PIO/MIO (uklju¢ujuci socijalnu pomo¢, odsustvo, itd.) se mnozi sa bruto
platom (ovaj procenat moze varirati ovisno o kategoriji uposlenika). Percentage of the social
security contributions (including social welfare, leave, etc.) .

(5) Prosjeéno mjesecno ili dnevno putovanje podijeljeno sa brojem dnevnih ili mjese¢nih zakonski
odobrenih radnih sati.

©) =@2)+@)+4)+(5).

Sastavljeno u ........cooviiiiiiiiiiiie

Ponudac (potpis)
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B) Pregled osnovnih cijena nabavke materijala i potroSnog materijala

(u nacionalnoj valuti ili Euro/jedinica)

.. Porijeklo | Transport Porezi, Gubitci Ukupno (6)
Porijekl | , .7, o
] 0 jedini¢ne do pristojbe i
Opis cijene gradiliSta | ostala plaéanja % Vrijednost
1 5
O @ ® @) ®

Plinska ulja

Agregati za beton

Pijesak za beton 2/4

Cimenta

Celik za armirani beton

Zarena Zica

Oplata od drva

Sperplo¢a

Plastifikatori

Oblaganje betona

Asfaltni beton

Inspekcijske ljestve

Ograda

Saobracajni
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Ova lista nije konacna.

(1) Geografska lokacija dobavljaca ili kamenoloma.

(2) Cijena nabavke i troskova u kamenolomu ili dostave u zemlju.

(3) Cijena troskova transporta od kamenoloma ili dostave u zemlju na gradiliste.
(4) Snosi kompanija.

(5) Svaki gubitak ili lomljenje odreduje ponudac.

(6) Osnovne cijene za nabavku materijala (6) = (2) + (3) + (4) + (5).

Sastavljeno u ........ooevviiiiiiiiii

Ponudac (potpis)
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OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT
REHABILITACIJA | PROSIRENJE PPOV-A
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SVESKA IV FINANSIJSKI OBRASCI

mjesec /godina

C) Pregled osnovnih cijena satnice za opremu

(u nacionalnoj valuti ii Euro/sat)

Broj Troé % ied
Datu . . v rosko | Rezerv Trosko Prosje¢
m Vr(l)Jse:’[dn Obave dana zAarcnipglttlj Eg\.ﬁ vi ni Lubrikanti vi Ukup | no |
i kupo | zamjen ze | VZHP | vijek aJn goriv lubrika | dijelovi &RD radne | no/da | dnevno |8
is - i S = &
p vine | ¢ (v2) Porezi | orez trajanj a/dan natﬁlda (RDn)/da takse/dan sn?igne/d n radon g_ a
T | @] @ O * g ®) © a E
() ) 8) (10) (12) =
B1 | D8N buldozer
B2 | 14G grejder
CAT-vrsta
B3 |rovokopaca
gusjenicara
CAT rovokopac
B4 o
na tockovima
B5S Vrsta )
rovokopaca ...
B5 | Pumpa
B6 B_etqns_klp
vibrirajuéi poker
B7

(1) Predvidena cijena nabavke (isklj. porez) dijela opreme iste vrste, ali novog, kupljen u glavnom gradu drzave nakon
isteka vijeka trajanja masine.
(2) Pristojbe i porezi naplaceni izvodacu radova na dan kupovine..

@ =M0+2
4) Broj godina amortizacije po broju radnih dana u godini.

(5) Dnevna amortizacija = (3)/(4).

(6) Prosjecna dnevna potrosnja goriva; troSak goriva ukljucuje porez.
()] Dnevni trosak lubrikanata (isklj. porez).

8) Dnevni trosak rezervnih dijelova (isklj. porez).

(9) Porezi i pristojbe naplacene izvodacu radova za lubrikante i rezervne dijelove.
(10) Cijena radne snage (radnik/dan).

(11) Osnovne dnevne cijene za dijelove opreme = (5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10).

(12) Radni sati (prosje¢no)

(13) Cijena rada po satu dijelova opreme =(11)/(12)

Sastavljeno U ........cooeviiiiiiiiiiia

Ponudac (potpis)
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SVESKA IV FINANSIJSKI OBRASCI
mjesec /godina

D) Pregled jedini¢nih cijena u cjenovniku

Broj jedinicne cijene:

Oznacavanje jedini¢ne cijene:

Predvidene koliéine:

(u nacionalnoj valuti ili Euru)

Dnevni izlaz: m3/dan

KOMPONENTE
ZALIHA| li
PODUGOVORNIH V"Jembe UKUPNO
RADOVA upotrebe . ,
sat/dan AMORTIZACIA ODRZAVANIJE LUGBORFiII(\,/A?\ITI UKUPNO . UKUPNO Euro/dan
Euro/sat Euro/sat Euro/dan JediniCna | Euro/dan
Q) Euro/sat cijena
OZNAKA 1) @ @) Qx (1+2+3)
OPREMA
MATERIJALI
RADNA SNAGA
UKUPNO Euro/dan
Neto trosak Euro/m?®
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SVESKA IV FINANSIJSKI OBRASCI

mjesec /godina

E) Detaljni pregled troskova gradili§ta (Fc)

(u nacionalnoj valuti ili Euru)

Osnovna Ukupni neto troSak
Upotrebljena sredstva Broj (1) cijena )= 1)+
) @)=(D)+(2)
Radna snaga
Al Supervizor gradilista
A2 Inzinjer
A3 Inspektor gradilista
A4 Sekretarica
A5 Vozaci
A6 Radnici sluzbe zastite
na radu
AT
Meduzbroj radne snage
Oprema
B1 4x4 vozilo
B2 Limuzina
B3 Vrsta kombija za
prijevoz osoba
B4...
Meduzbroj opreme
Materijali
C1 Gasno ulje C2...
Meduzbroj materijala
Ostalo
D1 Iznajmljivanja
D2 Telefon D3...
Meduzbroj ostalo
OPCA UKUPNA VRIJEDNOST
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F) Detaljan pregled opéih troskova (Fg)

(opdi troskovi i profiti)

Br. % ponude
1 Finansijski troSkovi
2 Premije osiguranja
3 Zagarantovani troskovi
4 Revizija cijena

5 Diektni porezi

6 Ostali troSkovi

7 Kazne

8 Nepredvideni izdaci

9 Troskovi ureda i agencije

10 Neto zarade

11 Korporativni porezi

OPCA UKUPNA VRIJEDNOST

1. Finansijski troskovi su troskovi nastali izvan proizvodnog procesa (start-up projekta, prekoracenja, itd.).
2. Osiguranje je osiguranje opisano u ¢lanu 14 Op¢ih uvjeta u vezi radnih ugovora.

3. Zagarantovani troskovi su bankovni troSkovi za izdavanje garancije (avansi, izvodenje, zagarantovana
retencija, itd.).

4. Kompanije mogu ili ne uzeti proviziju na osnovu ovih tarifnih brojeva, ovisno o njihovoj prosudbi glede
kvaliteta formule za reviziju cijene.

5. Ovo uklju¢uje PDV u zemlji gdje se izvode radovi, carinske pristojbe na uvezene materijale, itd.
7. Ako kompanije misle da ¢e do¢i do kasnjenja u izvodenju radova, moraju isplatiti odStetu u tom sluéaju.

8. Nepredvideni izdaci se odnose na nesigurnosti glede tenderske dokumentacije, nedovoljno poznavanje
zemlje, itd.

9. Op¢i i administrativni troSkovi nastaju iz op¢ih fiksnih troSkova kompanije kao §to su racuni i kontrola
kvaliteta, upravljanje, razni odjeli i uredske prostorije a koji su zajednicki za sve radne ugovore kompanije.
Agencijski troskovi su troskovi zajednicki za sve poslove u zoni odgovornosti agencije.

11. Ovo su porezi pla¢eni u zemlji u kojoj se izvode radovi ili u zemlji u kojoj se nalazi mjesto poslovanja
kopanije (za medunarodne kompanije).
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SVESKA 4.3

OBRASCI ZA FINANSIJSKE PONUDE

UGOVORI S JEDINICNIM CIJENAMA

Sadrzaj

4.3.1 Uvod

4.3.2 Troskovnik

4.3.3 Cjenovnik

4.3.4 Raspored dnevnih
4.3.5 Detaljan pregled cijena

NISPAcee Strana 205



OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT SVESKA IV FINANSIJSKI OBRASCI
REHABILITACIA | PROSIRENJE PPOV-A mjesec /godina
BOSNA | HERCEGOVINA

SVESKA 4.3.1-UVOD
1. Opée

1.1 Troskovnik (Sveska 4.3.2) je dokument koji sadrzi poimeni¢ni pregled radova koji se izvode
prema ugovoru s jedinicnim cijenama, navode¢i koli¢inu za svaku stavku i odgovarajucu
jedini¢nu cijenu. Koli¢ine postavljene u troSkovniku su predvidene koli¢ine. Cijena za svaku
stavku troSkovnika je detaljno navedena u rasporedu cijena (Sveska 4.3.3).

Iznosi dospjeli na naplatu se izraCunavaju mjerenjem stvarne koli¢ine izvedenog rada i
primjenom jedini¢nih cijena na koli¢ine koje su stvarno izvrSene za svaku stavku.

1.2 Detaljan pregled cijena (Sveska 4.3.5) je spisak koji sadrzi osnovne troskove, neto troSkove i
marzu odakle proizilazi svaka cijena u troSkovniku i rasporedu cijena i rasporedu dnevnog
rada.

Detaljan pregled cijena sadrzi koeficijente koji se koriste u formuli za revidiranje cijena iz
Clana 48.2 Posebnih uvjeta i moze dati osnovu za vrednovanje dodatnih radova nalozenih u
skladu sa ¢lanom 37.5 Opcih uvjeta.

1.3 Privemeni iznosi koji se koriste tek onda kada se radovi izvode na dnevnoj osnovi (Volume
4.3.4) se mogu izvrSiti samo uz administrativni nalog supervizora U skladu sa uvjetima
ugovora.

Specifi¢no za Sveske 4.3.2,4.3.314.3.4

2.1 Cijene ugradene u troskovnik i cjenovnik moraju biti potpune inkluzivne vrijednosti radova
opisanih pod stavkama ukljucujuéi sve troskove i izdatke koji mogu proiste¢i i za opisanu
konstrukciju poslova, zajedno sa bilo kojim potrebnim privremenim radom i instalacijama i
svim specificnim opéim rizicima, odgovornostima i obavezama ili kao $to se podrazumijeva u
dokumentima na kojima se zasniva tender. Pretpostavlja se da se troskovi uspostave, dobiti i
dodaci za sve obaveze ravnomjerno rasporeduju po svim jedini¢nim cijenama.

2.2 Osim ako tehnicke specifikacije ili troskovnik i cjenovnik posebno i izri¢ito navode drugacije,
mjere se samo trajni poslovi.

2.3 Dodatak se ne placa u slu¢aju gubitka materijala ili njegovog volumena za vrijeme transporta
ili sabijanja.

2.4 Cijene ne ukljucuju poreze i fiskalne pristojbe, budu¢i da je oslobodanje iskljucivo dato
ugovorom. Porezi i fiskalne pristojbe koji se ne mogu osloboditi su pokriveni cijenama u
troskovniku, rasporedu cijena i dnevnom rasporedu rada, osim onih koje su zasebno navedene
u finansijskom obrascu za ponudu.

NISPAcee Strana 206



OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT SVESKA IV FINANSIJSKI OBRASCI
REHABILITACIA | PROSIRENJE PPOV-A mjesec /godina
BOSNA | HERCEGOVINA

2.5 Mjerne jedinice koje se koriste u aneksu tehnicke dokumentacije su one koje se nalaze u
medunarodnom sistemu jedinica (SI). Ne mogu se koristiti druge jedinice za mjerenje,
odredivanje cijena, detaljne nacrte, itd. (bilo koja jedinica koja nije navedena u tehnickoj
dokumentaciji, takoder mora biti definirana SI).

Skracenice koje se koriste u troSkovniku se tumace na sljedec¢i nacin:

mm znaci millimetar

m znaci metar

mm? znaci kvadratni milimetar
m? znaci kvadratni metar
m? znaci kubni metar

kg znaci kilogram

to znaci tona (1000 kg)
pcs znaci komada

h znaCi sat

L.s. znaci pausal

km means kilometar

| znadi litar

% znaci procenat

N.d znaci nominalni pre¢nik
m/m znaci osoba/mjesec

m/d znaci osoba/dan
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SVESKA IV

FINANSIJSKI OBRASCI
mjesec /godina

SVESKA 4.3.2 - TROSKOVNIK

PREDVI})ENE
CIJENA BR. NAZIV JEDINICA | JEDINICNA | KOLICINE IZNOS
CIJENA
@ (b) (© (d) (e) (f=d*e)
000 <npr. uredenje
gradilista>
001
Ukupno 000-
99
100
101
Ukupno 100-
199
200
201
Ukupno 200-
299
300
301
Ukupno 300-
399
Ukupan iznos
radova izvan
radnog
vremena
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Radno vrijeme

Ukupno

Napomena: numeriranje cijena pod (a) i naslova pod (b) odgovara numeriranju u rasporedu cijena.
SVESKA 4.3.3 - CJENOVNIK

CIJENA Br. .... <npr. CIJENA Br. 201 >
Naslov: ... <npr.: ISKOPATI POVRSINSKI SLOJ ZEMLJE NA CESTI

Opis nacina izvedbe radova sadrzan je u ovoj cijeni, kao i nacini mjerenja izvrSene koli¢ine placeno u
sklopu ove cijene.

<Npr. cijena za iskopavanje povrsinskog sloja zemlje je plaéena po kvadratnom metru (m?). Mjerenje
se vrsi horizontalno. Iskopavanje povrsinskog sloja je izvrSeno na cesti.
Cijena ukljucuje:
- iskopavanje povrsinskog sloja, utovar i transport (ukljuc¢ujuci sve udaljenosti), istovar i odlaganje
(privremeno ili kona¢no) na mjestu dogovorenom sa inzinjerom;

- CiSc¢enje postojecih prokopa na cesti
- svi drugi troskovi u vezi sa iskopavanjem povrsinskog sloja.

Ova cijena je po kvadratnom metru iskopane povrsine. Mjerenje je izvrSeno kontradiktorno.

CIJENA Br. ... - NASLOV: ....

<npr. CIJENA Br. 201 - ISKOPATI
POVRSINSKI SLOJ ZEMLJE NA CESTI

Cijena iskazana slovima: Cijena iskazana brojevima:

<npr. Po kvadratnom metro GNF (gvinejski <npr. GNF (gvinejski franak)>

franak) >
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SVESKA IV FINANSIJSKI OBRASCI
mjesec /godina

CIJENA Br. .... <npr. CIJENA Br. 202 >

Naslov: ...

Opis nacina izvedbe radova sadrzan je u ovoj cijeni, kao i na¢ini mjerenja izvrSene kolicine pla¢eno u
sklopu ove cijene.

CIJENA Br... - NASLOV: ....

Cijena iskazana slovima: Cijena iskazana brojevima:

Itd.
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SVESKA IV

FINANSIJSKI OBRASCI
mjesec /godina

SVESKA 4.3.4 - RASPORED RADNOG VREMENA

Privremena
suma
e . [EUR]
Jedini¢na Predvidena [nacionalna
Opis cijena koli¢ina valuta]
Stavka Jedinica
<npr:
- Radnik
- Zidar
- Vozac
- Buldozer
- Spremnik za
vodu
-
Ukupno
Radno
vrijeme
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SVESKA IV FINANSIJSKI OBRASCI

mjesec / godina

SVESKA 4.3.5 - DETALJAN PREGLED CIJENA

A) Pregled osnovnih cijena za radnika

(konvertovano u nacionalnu valutu ili Euro/sat)

el Mjeseéna | Satnica | Prekovremeni | Doprinosi za Vrijeme Ukupno
BR. Kvalifikacija placa rad PIO/MIO putovanja | sati
1) ) ®) (4) (®) (6)

Al | Radnik, kat 1
A2 KV radnik, kat.

3
A3 KV radnik, kat.

5
A4 | Nadzornik, kat. 7

Voditelj
AS gradilista
A6 | Voza¢ kamiona
A7 | Vozac teSke

masinerije

Inspektor
A8 gradilista
A9 Mehanicar, kat.

7
A9 | Geometar
A10 | Projektant
All

Gore navedena lista je data kao primjer i nije konac¢na:

(6) Plac¢a u slucaju kada se uposlenik placa mjeseéno.
(7) Satnica u slucaju kada se uposlenik plac¢a po satu, u suprotnom mjese¢na placapodijeljena sa
zakonski odredenim radnim satima (...sati/mjesec).
(8) Prosjecna cijena prekovremenog rada tj. satnica pomnozena sa koeficijentom za prekovremeni rad.
Prosjecni koeficijent primjeniti na placu kako bi se uzeo u obzir prekovremeni rad... (=ukupna
bruto pla¢a/bruto placa bez prekovremenog rada).
(9) Procenat doprinosa za PIO/MIO (ukljucujuci socijalnu pomo¢, odsustvo, itd.) se mnozi sa bruto
plac¢om (ovaj procenat moze varirati ovisno o kategoriji uposlenika).
(10) Prosjeéno mjesecno ili dnevno putovanje podijeljeno sa brojem dnevnih ili mjese¢nih zakonski
odobrenih radnih sati.

6 =@2)+@)+

Sastavljeno u

Ponudac (potpis)

(4) + (5).
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mjesec /godina

B) Pregled osnovne cijene nabavke materijala i potroSnog materijala

(u nacionalnoj valuti ili Euro/sat)

Porezi, Gubitci
Porijeklo | Transport | pristojbe
BR i Jedinica | Porijeklo | jedini¢ne do i ostala Vrited Ukupno
. pis ii ilis tani rijednost
1) cijene gradiliSta | placanja % ©6)
) ®3) ()
4)
C1 | Plinska ulja |L
C2 Agregati za me
beton
Pijesak za 3
€3 beton 2/4 m
C4 | Cimenta T
Celik za
C5 | armirani Kg
beton
C6 | Zarena zica |Kg
c7 Oplata od m2
drva
C8 |Sperploca | m?
C9 | Plastifikatori | Kg
Oblaganje
C10 betona Kg
ci1 Asfaltni T
beton
Inspekcijske
Cl13 ljestve U
C14 | Ograda ml
c15 Saobra(_':ajni U
znakovi
C16

Ova lista nije konac¢na.

(7) Geografska lokacija dobavlja¢a ili kamenoloma.
(8) Cijena nabavke i troSkova u kamenolomu ili dostave u zemlju.
(9) Cijena troskova transporta od kamenoloma ili dostave u zemlju na gradiliste.
(10) Snosi kompanija.
(11) Svaki gubitak ili lomljenje odreduje ponudac.
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SVESKA IV FINANSIJSKI OBRASCI

mjesec /godina

Sastavljeno u

(12) Osnovne cijene za nabavku materijala (6) = (2) + (3) + (4) + (5).

Ponudac (potpis)
C) Prealed osnovnih cijena satnice za opremu
(u nacionalnoj valuti ili Euro/sat)
d Broj Trotkovi | Trotkovi Rezervni brik Troskovi
Vrijednost izacii jielovi | Lubrikanti
Datum zaijene Obave;e VZ+ dana | Amortizacija goriva | lubrikanata dI(JFillg;” % RD gﬁggg Uk
Br Opis kupovine v2) Porezi | porez Vijek /dan /dan /dan ) porezi/dan /
opreme O 0) trajanja ®) troSak/dan 0 /dan (
@ | @ © @ ®) (10)
D8N
Bl buldozer
B2 | 146
grejder
CAT-vrsta
B3 | rovokopaca
gusjeniCara
CAT
B4 rovokopac
na
tockovima
B5S Vrsta }
rovokopaca
B5 | Pumpa
Betonski
B6 | vibrirajuéi
poker
B7
(4) Predvidena cijena nabavke (isklj. porez) dijela opreme iste vrste, ali novog, kupljen u glavnom gradu drzave nakon
isteka vijeka trajanja masine.
(5) Pristojbe i porez naplaceni izvodacu radova na dan kupovine.
© =0+@ o _ _ N
4) Broj godina amortizacije po broju radnih dana u godini.
(5) Dnevna amortizacija = (3)/(4)
(6) Prosjecna dnevna potro$nja goriva; tro§ak goriva ukljucuje porez.
@) Dnevni tro$ak lubrikanata (isklj. porez).
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(8) Dnevni tro$ak rezervnih dijelova (isklj. porez).

(13) Porezi i pristojbe naplacene izvodadu radova za lubrikante i rezervne dijelove.
(14) Cijena radne snage (radnik/dan).

(15) Osnovne dnevne cijene za dijelove opreme = (5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10).

(16) Radni sati (prosje¢no)

(14) Cijena rada po satu dijelova opreme =(11)/(12)

Sastavljeno u .......coviiiiiiiiii

Ponudac (potpis)
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SVESKA IV FINANSIJSKI OBRASCI
mjesec /godina

D) Pregled jedini¢nih cijena u cjenovniku

(u nacionalnoj valuti ili Euru)

Broj jedini¢ne cijene: Dnevni izlaz: m*/dan

Oznacavanje jedini¢ne cijene:

Predvidene koliéine:

KOMPONENTE
ZALIHA | ili
PODUGOVORNIH V“Jembe UKUPNO
RADOVA upotrebe . ;
sat/dan AMORTIZACIA ODRZAVANIE LUGBORRIII(VA?NTI UKUPNO . UKUPNO Euro/dan
Euro/sat Euro/sat Euro/dan Jedini¢na | Eyro/dan
Q) Euro/sat cijena
OZNAKA ) @ ) Qx (1+2+3)
OPREMA
MATERIJALI
RADNA SNAGA
UKUPNO Euro/dan
Neto trosak Euro/m?®
NISPAcee Strana 216




OPSTINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT
REHABILITACIJA | PROSIRENJE PPOV-A
BOSNA | HERCEGOVINA
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mjesec /godina

E) Detaljni pregled troSkova gradiliSta (Fc)

(u nacionalnoj valuti ili Euru)

Upotrijebljena sredstva

Broj (1)

Osnovna
cijena

)

Ukupni neto trosak

)= (1)+(2)
@)=(1)+(2)

Radna snaga

Al Supervizor gradilista
A2 Inzinjer

A3 Inspektor gradilista
A4 Sekretarica

A5 Vozaci

A6 Radnici sluzbe zastite
na radu

A7

Meduzbroj radne snage

Oprema

B1 4x4 vozilo
B2 Limuzina

B3 Vrsta kombija za
prijevoz osoba

B4...

Meduzbroj opreme

Materijali

C1 Gasno ulje C2...

Meduzbroj materijala

Ostalo Other

D1 Iznajmljivanja
D2 Telefon
D3...

Meduzbroj ostalo

OPCA UKUPNA VRIJEDNOST
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F) Detaljan pregled opéih troskova (Fg)

(opdi troskovi i profiti)

Br. % ponude

1 Finansijski troSkovi

2 Premije osiguranja

3 Zagarantovani troskovi
4 Revizija cijena
5 Diektni porezi

6 Ostali troSkovi

7 Kazne

8 Nepredvideni izdaci

9 Troskovi ureda i agencije

10 Neto zarade

11 Korporativni porezi

OPCA UKUPNA VRIJEDNOST

1. Finansijski troskovi su troskovi nastali izvan proizvodnog procesa (start-up projekta, prekoracenja, itd.).
2. Osiguranje je osiguranje opisano u ¢lanu 14 Op¢ih uvjeta u vezi radnih ugovora.

3. Zagarantovani troskovi su bankovni troSkovi za izdavanje garancije (avansi, izvodenje, zagarantovana
retencija, itd.).

4. Kompanije mogu ili ne uzeti proviziju na osnovu ovih tarifnih brojeva, ovisno o njihovoj prosudbi glede
kvaliteta formule za reviziju cijene.

5. Ovo ukljucuje PDV u zemlji gdje se izvode radovi, carinske pristojbe na uvezene materijale, itd.
7. Ako kompanije misle da moze do¢i do kasnjenja u izvodenju radova, moraju isplatiti odstetu u tom slucaju.

8. Nepredvideni izdaci se odnose na nesigurnosti glede tenderske dokumentacije, nedovoljno poznavanje
drzave, itd.

9. Op¢i i administrativni troSkovi nastaju iz opc¢ih fiksnih troskova kompanije kao §to su racuni i kontrola
kvaliteta, upravljanje, razni odjeli i uredske prostorije a koji su zajednicki za sve radne ugovore kompanije.
Agencijski troskovi su troskovi zajednicki za sve poslove u zoni odgovornosti agencije.

11.Ovo su porezi placeni u zemlji u kojoj se izvode radovi ili u zemlji u kojoj se nalazi mjesto poslovanja
kopanije (za medunarodne kompanije).
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SVESKA5

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA SA PRIPADAJUCIM
CRTEZIMA
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Odlomak 5.1

Spisak priloZenih crteza

Br. Ime Br. crteza Projekt br.

10.
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Odlomak 5.2
Spisak dostupne projektne dokumentacije
Br. Projektant Projekt br. Naziv projekta Datum
1.
2.
3.
4

Crtezi su dostupni za pregled od dana [datum] na sljedecoj adresi
Konsultant:
Odgovorna osoba:

Tel.: +

Fax: +
E-mail:

(osoba ili osobe oviastene da potpisu u ime ponudaca)

Datum: ...

Ne koristiti za konkurentne pregovaracke postupke ako je stigla samo jedna ponuda
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< Memorandum ugovornog organa>

ODLUKA O DODJELI UGOVORA

PUBLIKACIJA REF : <ref>
[Broj serije i naziv serije:<broj i naziv>]

Maksimalni budZet:<iznos i valuta>

Ugovorni organ, nakon $to je pregledao izvjestaj o procjeni izraden od strane odbora za procjenu dana
<datum>, potvrduje da odbor za procjenu preporucuje da se <naziv ponudaca>dodijeli ugovor u
ugovornoj vrijednosti od [EUR] [<ISO kod zemlje ugovornog organa> samo za neposredno
upravljanje]<iznos>.

Ugovorni organ
......... , Bosna i Hercegovina [prihvaca izvjestaj o procjeni

Odaberi opciju:

[U skladu sa preporukom odbora za procjene, ugovorni organ donosi odluku o dodjeli ugovora <naziv
ponudaca>, potonji je ponudac koji je dao ekonomski najpovoljniju ponudu prilikom zadovoljavanja
Kriterijuma za odabir.]

Ili: [Medutim, ugovorni organ ne moze pratiti preporuke odbora za procjenu iz sljedecih
razloga:<objasniti>. S toga, ugovorni organ donosi odluku o dodjeli ugovora <naziv ponudaéa> koji,
zadovoljava kriterijume za odabir <unesite razloge>.]

[Za ugovore nakon konkurentnog dijaloga: primjena konkurentnog dijaloga je opravdana sljede¢im
okolnostima<unijeti>.]

[odlucio je da ne dodijeli ugovor iz sljedecih razloga:<objasniti>. ]

Ime i potpis:

Datum:

[Odobrava Europska komisija samo u slu¢aju ex-ante kontrole od strane Europske komisije
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PISMO NEUSPJESNIM PONUDPACIMA

< Memorandum ugovornog organa>

< Datum >

< Adresa ponudaca >

Nasa ref:<referenca publikacije>/<broj memoranduma>

Naziv ugovora: Obnova i proSirenje WWTP, Bosna i Hercegovina

Postovani<ime kontakta>

Zahvaljujemo vam na u¢es$¢u u gore navedenom tenderskom postupku. Nazalost moram vas
informirati da je vasa ponuda bila neprihvatljiva ili neuspjesna iz sljedeéih razloga:

[1zbrisati neprimjenjive redove:
O vasa ponuda nije stigla prije isteka roka
O vasa ponuda nije bila ispravno zapecacena
Q potrebne izave su izmjenjene ili nedostaju
O vaSa ponuda nije administrativno regularna iz sljedecih razloga <navesti>
QO nisu dostavljena jamstva za ponudu
O iznos za podugovaranje je presao dozvoljeni maksimum

O vasSa (stajaliste konzorcija) ekonomska i finansijska stajaliSta ne zadovoljavaju
kriterijum/e<a/b/...> navedene u tenderskoj dokumentaciji

0 vas$ (kapacitet konzorcija) stru¢ni kapacitet ne zadovoljava kriterijum/e <a/b/...>
navedene u tenderskoj dokumentaciji

O vas$ (tehnicki kapacitet konzorcija) tehniCki kapacitet ne zadovoljava kriterijum/e
<a/b/...>navedene u tenderskoj dokumentaciji

0 vasa tehnicka ponuda nije u skladu sa pravilima o porijeklu navedenim u tenderskoj
dokumentaciji

0 vasa tehnicka ponuda se ne smatra da je u skladu sa sljede¢im aspektima tehnickih
specifikacija:

0 vasa finansijska ponuda premasuje maksimalan budzet osiguran za ugovor
0 vaSa ponuda nije najjeftinija medu ponudama koje zadovoljavaju tehnicke uvjete

0 vasa ponuda nije ekonomski najpovoljnija medu ponudama koje su tehni¢ki prihvatljive
(vidjeti sljedecu tabelu):
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SVESKA 'V PROJEKTNA DOKUMENTACHIA
mjesec /godina

Tehnicki rezultat x | Finansijski rezultatx | Sveukupni rezultat
0.80 0.20
Vasa
ponuda
Odabrana
ponuda

Za vasu informaciju, ugovor je dodijeljen <ime uspjesnog ponudaca> u iznosu od <iznos i valuta>

Skre¢emo vam paznju na pravne lijekove koji su vam na raspolaganju za pobijanje ove odluke kako je

objasnjeno u odlomku 2.4.15 Prakti¢nog vodica.

Nadam se da Cete nastaviti u¢estvovati u postupcima nadmetanja koje organizira Europska unija u
okviru svojih programa za vanjsku pomo¢ [vratéamo vam vase orginalno ponudbeno jamstvo. |

S postovanjem,

< Ime>
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Obavjestenje
< Memorandum ugovornog organa >

< Datum >

< Sluzbeni naziv ponudaca / kandidata / izvodaca radova>
<Adresa ponudaca / kandidata / izvodaca radova >

Nasa ref: < referenca publikacije >

Postovani <ime kontakta>,

Naziv ugovora: Obnova i proSirenje WWTP, Bosna i Hercegovina

Gore navedeni ugovor vam se moze dodijeliti ovisno o prihvatljivosti trazenih dokaza, u vezi sa
situacijama iskljucenja i dolje spomenutim kriterijumom za odabir, u iznosu navedenom u vas$oj
ponudi [, ispravljeno zbog aritmetickih pogreski kao §to slijedi: <...>] i na osnovu uvjeta utvrdenih u
tenderskoj dokumentaciji. Vrijednost ugovora je [EUR] [<ISO kod zemlje ugovornog organa> samo
za neposredno upravljanje]<iznos>.

Molim vas da ispunite novi obrazac sa podacima o bankovnom racunu u sluc¢aju da je doslo do
promjene detalja bankovnog racuna u odnosu na onaj koji je dostavljen uz vasu ponudu.

[Prema potrebi ovisno o iznosu ugovora: kako bi pripremili ugovor, mozete li molim vas potrvditi da
Cete traziti sredstva predfinansiranja u iznosu od <iznos sredstava predfinansiranja>.]

[Ako se dostave dokumentovani dokazi za kriterijume za iskljucenje (za ugovore Cija je vrijednost
niza od medunarodnih pragova <€5.000.000, nije obavezno dostaviti gore navedene dokumente).
Medutim, ugovorni organ, ako sumnja da se ponudac s kojim ¢e se sklopiti ugovor nalazi u jednoj od
situacija koje uzrokuju iskljucenje, od njega trazi dostavljanje dokaza:

Molim vas dostavite prihvatljiv dokaz ili izjavu koja je uobicajena prema zakonu drzave kojom [vi]
[vasa kompanija] [svaki ¢lan konzorcija][svako tijelo koje osigurava kapacitete] [svaki podizvodac
koji izvodi vise od 10% radova] dokazujete da [vi] [vaSa kompanija] [svaki ¢lan konzorcija][svako
tijelo koje osigurava kapacitete] [svaki podizvoda¢ koji izvodi vise od 10% radova] niste obuhvaceni
nijednom situacijom isklju¢enja navedenoj u odlomku 2.3.3.1 Prakticnog vodic¢a, u skladu sa
obavezom iz izjave ponudaca uklju¢ene u vasu ponudu. Primjeri prihvatljivih popratnih dokumenta su
dati u odlomku 2.3.3.3 Prakti¢nog vodica. Predoceni dokazi ili dokumenti ne smiju biti stariji od 1
godine od datuma dostavljanja ponude. [Vi] [vaSa kompanija] [svaki ¢lan konzorcija][svako tijelo koje
osigurava kapacitet each capacity-providing entity] [svaki podizvoda¢ koji izvodi vise od 10% radova]
morate dodatno dostaviti izjave da u periodu koji je protekao nakon sastavljanja dokaza nije doslo do
promjene situacije.

Ugovorni organ moze bilo kojeg kandidata ili ponudaca osloboditi obaveze podnoSenja gore
navedenih dokumentovanih dokaza ako su ti dokazi ve¢ bili dostavljeni u okviru drugog postupka
javne nabavke te pod uvjetom da dokumenti nisu stariji od godine dana poc¢evsi od datuma kada su
izdani te da su jo$ uvijek vazeé¢i. U tom slu¢aju, kandidat ili ponuda¢ dostavlja svoju ¢asnu izjavu das
u dokumentovani dokazi ve¢ dostavljeni u ranijem postupku javne nabavke i potrvduje da nije doslo
do promjene njegove/njene situacije.

[Za ugovore koji prelaze medunarodni prag (radovi EUR 5.000.000):

Moraju se dostaviti dodatni dokazi o finansijskom i ekonomskom kapacitetu kao i tehnickom i
struénom kapacitetu u skladu sa kriterijumom odabira utvrdenim u obavjestenju o javnim nabavkama
radi sljedecih reference<naglasiti za koje reference se trebaju dostaviti dokazi>(napomena, od
ponudaca se samo trazi da dostave dokaze o objavljenim kriterijumima odabira)(vidjeti tacku 2.4.1.1
Prakti¢nog vodica).]
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[Za ugovore Cija je vrijednost manja od medunarodnog praga (radovi <EUR 5.000.000) ugovorni
organ moze, ovisno o procjeni rizika, odluciti da ne zahtijeva dokaze za kriterijume odabira ali u tom
slucaju nece se izvrsiti predfinansiranje. Ranija moguénost da se umjesto finansijskog jamstva odobre
sredstva predfinansiranja u istom iznosu je izbrisana u RAP-u.

Nije obavezno dostaviti dokaze o finansijskom i ekonomskom kapacitetu kao i tehni¢kom i stru¢nom
kapacitetu u skladu sa kriterijumom odabira utvrdenim u obavjeStenju o javnim nabavkam ali u tom
slucaju nece se izvrsiti predfinansiranje. |

Ako dostavljeni dokumentovani dokazi nisu napisani na jednom od sluzbenih jezika Europske unije,
mora se dostaviti prijevod na jezik iz postupka. Ako su dokumenti napisani na sluzbenom jeziku
Europske unije ali drugacijem od jezika iz postupka, strogo se preporucuje da se dostavi prijevod na
jezik iz postupka kako bi se moglo izvrsiti ocjenjivanje dokumenata.

Dokumentovani dokazi mogu biti original ili kopija. Ako se dostavljaju kopije, originali se moraju
dostaviti na zahtjev ugovornog organa.

Ako je priroda vaseg tijela takva da nije obuhvaceno jednom ili vise situacija iskljucenja i/ili nije u
moguénosti dostaviti gore navedene dokumente (npr. nacionalne javne uprave i medunarodne
organizacije), molim vas da dostavite izjavu sa obja$njenjem te situacije.

Molim vas koristite pouzdane kurirske usluge ili preporuenu postu kako bi izbjegli kasnjenja ili
gubitak dokumentacije. Molim vas da dostavite trazene informacije u dolje navedenom roku na
sljede¢u adresu:

...... Sarajevo, Bosna i Hercegovina
<adresa jedinice/odsjeka>>

Ugovor ¢e vam biti poslan na potpisivanje nakon $to dostavite gore traZzene domuntovane dokaze u
roku od 15 dana nakon primitka ove obavijesti o dodjeli ugovora. Napominjem da ugovorni organ
nece dodijeliti ugovor ako se trazeni dokumenti/informacije ne dostave u vremenskom roku ili ne
zadovoljavaju gore postavljene uvjete. [Ugovor moraju potpisati obje stranke najkasnije do <navesti
datum>.]

Molim vas da imate u vidu — kao $to je opisano u instrukcijama za ponudace — da ugovorni organ —
pod odredenim okolnostima - moZe otkazati postupak javne nabavke. Ni pod kojim okolnostima
ugovorni organ nece biti odgovoran za Stetu, kakve god prirode bila (Steta zbog gubitka zarade) ili
veze sa otkazivanjem tendera ¢ak i ako je ugovorni organ bio informiran o mogucoj Steti.
Objavljivanje informacije o javnoj nabavci ne obavezuje ugovorni organ da implementira objavljeni
program ili projekt.

IzvrSavanje poslova ne smije poceti prije nego obje stranke potpiSu ugovor.
<prema potrebi dodati bilo kakve posebne instrukcije>

S postovanjem,

<|Ime >
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10.

Dokument popunjava ugovorni organ i objavljuje se nakon dodjele ugovora

Koristiti u slu¢aju ranije publikacije u EUOJ

OBAVJESTENJE O DODJELI UGOVORA O RADOVIMA

Obnova i prosirenje WWTP, Bosna i Hercegovina

<ISO kod>

Referenca publikacije

< Referenca publikacije odgovarajuce prethodne informativne obavijesti i poziva na
nadmetanje>

Datum publikacije poziva na nadmetanje

< Datum>

Broje serije i naziv serije

< Prema potrebi >

Broj i vrijednost ugovora

< broj ugovora> [<ISO kod nacionalne valute>samo za neposredno upravljanje]<iznos>
Datum dodjele ugovora

< Datum >

Broj zaprimljenih ponuda

< Broj >

Ime, adresa i nacionalnost uspjeSnog ponudaca

< Ime i adresa, a u slu¢aju konzorcija vodece tijelo naznaciti masnim slovima >
< ISO kod zemlje>

Trajanje ugovora

<mjeseci>

Ugovorni organ

[Za direktno upravljanje: Europska unija koju predstavlja Europska komisija u ime i na
racun <partnerska zemlja/e>]

[Za indirektno upravljanje:<partnerska zemlja>]
Pravna osnova

[BUDZET: za pozive gdje se primjenjuje CIR: Direktiva (EU) br. 236/2014 Europskog
parlamenta i Vije¢a od 11. marta 2014.g. o utvrdivanju zajednickih pravila i propisa za
provedbu instrumenata Unije za finansiranje vanjskog djelovanja i<molim vas unesite
reference Direktive ili drugog instrumenta pod kojim se finansira ovaj ugovor (npr. DCI,
ENPI, ENI, Ifs)> - Vidjeti aneks A2 Prakti¢nog vodica]
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[BUDZET: za pozive gdje se ne primjenjuje CIR: (npr. IPA I), <Direktiva ili drugi
instrument pod kojim se finansira ovaj ugovor> - Vidjeti ancks A2 Prakti¢nog vodica]

[EDF: aneks IV Sporazuma o partnerstvu izmedu ¢lanova AKP-a s jedne strane i Europske
zajednice i njenih Clanica s druge strane potpisanog 23. juna 2000.g. u Cotonou, izmjenjenog
i dopunjenog 25. juna 2005.g. u Luksemburgu i 22. juna 2010.g. u Ouagadougou. Referenca
je stavljena za aneks IV koji je revidiran u skladu sa Odlukom 1/2014 AKP-EU Vije¢a

ministara 20. juna 2014.9.]

Ukljuciti tacku 11 samo kod direktnog upravljanja.
[11. DAC kod

<kod>]
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Dokument popunjava ugovorni organ i objavljuje se nakon dodjele ugovora

Koristiti kada nije napravljena prethodna OJ publikacija

OBAVJESETENJE O DODJELI UGOVORA O RADOVIMA

Obnova i prosirenje WWTP, Bosna i Hercegovina

<ISO kod>

1. Vrsta postupka
< Lokalni otvoreni natjecaj, pregovaracki>

2. Referenca publikacije i datum poziva za nadmetanje
< Datum, referenca (po potrebi)>

3. Broj serije i naziv serije
< po potrebi >

4. Broj ivrijednost ugovora

< broj ugovora> <iznos> [EUR] [<ISO kod nacionalne valute>samo za neposredno
upravljanje]

5. Datum dodjele ugovora

< Datum >
6. Broj zaprimljenih ponuda

< Broj >
7. Ime, adresa i nacionalnost uspjesnog ponudaca

< Ime i adresa, a u slu¢aju konzorcija vodece tijelo naznaciti masnim slovima >
< ISO kod zemlje>

8. Trajanje ugovora

<mjeseci>
9. Ugovorni organ

[Za direktno upravljanje: Europska unija koju predstavlja Europska komisija u ime i na
racun <partnerska zemlja/e>]

[Za indirektno upravljanje:<partnerska zemlja>]
10. Pravna osnova

[BUDZET: za pozive gdje se primjenjuje CIR: Direktiva (EU) br. 236/2014 Europskog
parlamenta i Vije¢a od 11. marta 2014.g. o utvrdivanju zajednickih pravila i propisa za
provedbu instrumenata Unije za finansiranje vanjskog djelovanja i<molim vas unesite
reference Direktive ili drugog instrumenta pod kojim se finansira ovaj ugovor (npr. DCI,
ENPI, ENI, Ifs)> - Vidjeti aneks A2 Prakti¢nog vodica]

[BUDZET: za pozive gdje se ne primjenjuje CIR: (npr. IPA I), <Direktiva ili drugi
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instrument pod kojim se finansira ovaj ugovor> - Vidjeti ancks A2 Prakti¢nog vodica]

[EDF: Aneks IV Sporazuma o partnerstvu izmedu ¢lanova AKP-a s jedne strane i Europske
zajednice i njenih Clanica s druge strane potpisanog 23. juna 2000.g. u Cotonou, izmjenjenog
i dopunjenog 25. juna 2005.g. u Luksemburgu i 22. juna 2010.g. u Ouagadougou. Referenca
je stavljena za aneks IV koji je revidiran u skladu sa Odlukom 1/2014 AKP-EU Vije¢a
ministara 20. juna 2014.9.]

Ukljuciti tacku 11 samo kod direktnog upravljanja.
[11. DAC kod
<kod>.]
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DODATAK BR. <...>UGOVORU O RADOVIMA BR.
........ , Bosna i Hercegovina

[Za direktno upravljanje: Europska unija koju predstavlja Europska komisija za i u ime vlade
<partnerska zemlja/e>]

(““ Ugovorni organ”),

S jedne strane,

I

<SluZbeno ime izvodaca radova>
[<Pravni status/naziv>] ??
[<Sluzbeni broj registracije >] %
<Puna sluzbena adresa>

[<PDV broj>?4]

("izvodac radova")
s druge strane,
su se slozili u vezi sljedeceg:

Sljedece odredbe ugovora<naziv i identifikacioni broj ugovora>sklopljenog izmedu ugovornog organa
i izvodaca radova dana <datum> (ugovor) su [zamjenjene] [zavrSene] kao Sto slijedi:

Clan<broj>:<naziv>
< tekst novog izmjenjenog ¢lana>

Aneks<broj>:<naziv>

[Nova verzija aneksa <broj>:<naziv> je prilozena ovom dodatku]

Svi drugi uvjeti ugovora [i prethodni dodaci] ostaju nepromjenjeni. Ovaj dodatak €ini sastavni dio
ugovora i stupa na snagu na dan potpisivanja stranaka.

Pripremljeno u [dva][tri] originala na engleskom jeziku. [Za direktno upravljanje: [jedan] [dva]
originala za Europsku komisiju] [Za indirektno upravljanje: jedan original za ugovorni organ, jedan
original za Europsku komisiju,] i jedan original za izvodaca radova.
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Za izvodaca radova Za ugovorni organ
Ime Ime

Naziv Naziv

Potpis Potpis

Datum Datum

[Ovjereno za finansiranje od strane Europske unije 18
Ime

Naziv

Potpis

Datum ]

18 Ako Europska komisija nije ugovorni organ, ovjerenje je predvideno u Praktiénom vodi¢u. Izbrisati ako

nije primjenjivo.
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Troskovnik/pregled — Dodatak br.

Ugovor br.:
Budzetska Pocetni budzet Dodatak 1 (Dodatak 2...) Revidirani budzet
stavka ugovora
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