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1. Skraćenice i akronimi 

Autonomna republika 

AA - Sporazum o pridruživanju 

AIA - Američki institut arhitekata 

ADB - Azijska razvojna banka 

AKP države - Afričke, karipske i pacifičke skupine država 

BiH - Bosna i Hercegovina 

BoQ – troškovnik/predmjer radova 

CA – Ugovorni organ/Naručitelj 

CV – Biografija/Životopis 

CR – Predstavnik izvođača 

DAB - Odbor za rješavanje sporova 

DBIA - Institut za projektovanje i izvođenje SAD 

DS – tablica podataka 

EBRD - Evropska banka za obnovu i razvoj 

EIB - Evropska investicijska banka 

EU - Evropska unija 

EDF - Evropski razvojni fond 

EPC - Ugovor o o nabavci inžinjerksih usluga 

ER - Zahtjevi poslodavca 

FA - Završno prihvaćanje 

FTP - Potpuni tehnički prijedlog 

FIDIC - Fédération Internationale des Ingénieurs - Međunarodna federacija konsultantskih inženjera 

FPC – Okončana situacija 

GB - Zelena knjiga 

GCC - Opći uslovi ugovora 

HES - Zdravlje, okoliš i sigurnost 

IFI - Međunarodna financijska institucija 

IPC – Privremena situacija 

ITC - Upute za konsultanta 

JCT - Zajednički ugovorni sud - Joint Contracts Tribunal- Proizvodi standardne oblike ugovora za 

gradnju, smjernice i drugu standardun dokumentaciju za upotrebu u građevinarstvu (prim.prev.)  

JV – Grupa ponuđača 

KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau - Njemačka razvojna banka u vlasništvu države 

LOI – Poziv za sudjelovanje 

MDF - Fond za razvoj općine 

MoM - Zapisnik sa sastanka 

NPV - neto sadašnja vrijednost 

PA - Privremeno prihvaćanje 

PCC - Posebni uslovi ugovora 

PP - Javna nabavka 

PPL/ZJN - Zakon o javnim nabavkama 

PRAG - Praktični vodič 

RB - FIDIC Crvena knjiga 

RFP - Zahtjev za ponudu 

RFQ - Zahtjev za cjenik 

ROI - Povrat ulaganja 

SPA - Državna agencija za nabavku 

STD - Standardni tenderski dokumenti 

STP - Pojednostavljeni tehnički prijedlog 

TD – Tenderska dokumentacija (tenderski dosje) 

TS - Tehnička specifikacija 

UNDP - Program Ujedinjenih naroda za razvoj 
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USAID - Američka agencija za međunarodni razvoj 

VFM - Vrijednost za novac 

YB - FIDIC Žuta knjiga (također P&DB (postrojenje i gradnja) 

WBS - Struktura grupiranja poslova 

WB - FIDIC Bijela knjiga 

WFD - Okvirna direktiva o vodama 
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2. Predgovor 

Ove smjernice namijenjene su pružanju pomoći ugovornim organima i stručnjacima za pripremu 

prihvatljivih tenderskih dokumenata u skladu s standardnim dokumentima koji se koriste za 

projekte sufinansirane od strane Evropske unije. Najveći značaj stoga imaju tri odvojena tenderska 

dokumenta A1-A3 (Dosjei) pripremljeni na temelju standardnih procedura tendera EU-a. 

 

3. Uvod 

Ova Smjernice i Metodologija ("Smjernice") opisuju minimalne standarde prihvatljive prakse za 

izgradnju javnih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini. Predanost kontinuiranom 

unapređenju i uspješnosti najboljih praksi očekuje se od svih uključenih u tenderske procedure. 

 

Procedure javne nabavke i tendera su relativno su novo područje u BiH, a informacije o ovom 

području obično se dobivaju putem neprofesionalnih kanala. Smjernice također služe grupama koje se 

ne uključuju svakodnevno u javnu nabavku, ali i dalje trebaju profesionalne informacije na 

ovom području. 

 

Smjernice nude informacije vezane uz procedure javnog poziva, implementaciju u praksi, pitanja i 

slučajevekoji je mogu pojaviti tokom svakodnevnog rada, kao i rješenja ili prilike za pronalaženje 

takvih rješenja. Smjernice opisuju tendersku i ugovornu okolinu i pokrivaju najčešće oblike tendera, a 

ugovornih procedura koje će se koristiti na infrastrukturnim projektima u zemlji. Međutim, to ne 

pokriva osnovne porezne podatke, lokalne zakone i srodne specifične uslove u zemlji, te utjecaj bilo 

kojeg zakonodavstva. 

 

Odredbe Smjernica trebaju poštovati sve strane uključene u izgradnju javne infrastrukture. Procedure 

tendera i upravljanje ugovorima trebaju biti strukturirani kako bi se smanjili troškovi za sve strane, 

uključujući operatore, a u skladu s standardima ponašanja koje zahtijevaju ove Smjernice. 

 

Ciljevi Smjernica 

Ovaj dokument razvijen je kao referentne Smjernice za usklađivanje s provedbom nacionalnog zakona 

i propisa o nabavci i sadrži standarde, postupke i smjernice javne nabavke. Iako je usklađenost sa 

savjetima ili smjernicama navedenim u Smjernicama neobvezna, preporučuje se svim kategorijama 

osoblja nabavke na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. 

Stoga se smjernice mogu primijeniti samo kao dodatni alat uz Zakon o nabavci i propise koji su na 

snazi. 

 

Dokument je prvenstveno namijenjen praktičarima u javnoj nabavci, pružajući im odgovarajući alat 

kako bi se osigurala učinkovita i dosljedna praksa postupaka javne nabavke. Smjernice će također 

poslužiti kao materijal u kontekstu obuke o nabavci za jačanje znanja osoblja povezanog s postupcima 

javne nabavke. 

 

Smjernice utvrđuju visoka i značajna mjerila i potiču visoke etičke standarde za ugovorne organe BiH 

u upravljanju građevinskim projektima u cilju postizanja boljih postupaka nabavke, veće 

produktivnosti, visokokvalitetnih građevinskih radova, boljih uslova rada i izbjegavanja zloupotrebe, 

uz značajne koristi za cjelokupni ugovorni organ. Stoga se svi ostali entiteti i lokalne općine potiču da 

primjene načela navedena u ovim Smjernicama uzimajući u obzir specifične uslove njihovog projekta. 

 

 

Iako se Smjernice prvenstveno odnose na standardne metode nabavke i isporuke, one također nastoje 

aktivno poticati inovaciju, posebice u vezi s upravljanjem ugovorima zbog promjena u lokalnim 

zakonima, posebice u Zakonu i uredbama o javnoj nabavci. Stranke ovih Smjernica prepoznaju da se 

visoki standard izvedbe može postići poticanjem inovacijskih i kooperativnih praksi koje vode do 

kvalitetnijih projekata, nižih troškova tokom trajanja infrastrukture i bolje vrijednosti za novac. 
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Treba imati na umu da su Smjernice pokušaj upozoravanja javnih tijela na važne odredbe u tenderskoj 

dokumentaciji. Međutim, naša su očekivanja da će, čitanjem ovih Smjernica, da će javna tijela lako 

razumjeti relevantne tenderske dokumente  i posebne zahtjeve u projektima građevinske infrastrukture 

u kojima sudjeluju. 

 

Pravni režim nabavke – dekret sa snagom zakona propisuje nove procese nabavke koje moraju 

provoditi državni službenici za nabavku za kupovinu/nabavku u ime vezanih zakona. 

 

Ugovorno tijelo bi trebalo poticati inovacije i alternativna rješenja korištenjem specifičnih 

specifikacija temeljenih na izvedbi, a gdje je to moguće, što bi trebalo voditi ka: 

 

i) povećanoj učinkovitosti u projektovanju, javnim pozivima, upravljanju projektima i 

finansijskom upravljanju; 

ii) brzom rješavanju složenih problema projektovanja i proizvodnje; 

iii) manje ponovnog izvođenja radova, nižem trošku gotovih proizvoda; i 

iv) poboljšanoj isporuci projekata u smislu kvalitetnijih ishoda. 

 

 

Međutim, u nekim slučajevima to može biti zbunjujuće za praktičare koji imaju iskustva iz prethodnih 

projekata temeljenih na Zakonu o javnoj nabavci BiH kada su neki izrazi u pitanju (Naručitelj / 

Ugovorni organ i sl.) stoga se uzima i upotrebljava pojmovnik iz EU. Međutim, u ulozi ugovornog 

organa mogla bi djelovati i općina ili drugi entitet osnovan od strane vlade. 

 

Zbog činjenice da je zemlja podijeljena na tri administrativna područja (Federacija Bosne i 

Hercegovine, Republika Srpska i Distrikt Brčko) s određenim specifičnostima kao što su različiti 

zakoni, podzakonski akti, dekreti itd.) i neki imaju valjanost samo za određene oblasti, stoga su za 

Smjernice korišteni samo valjani povezani dokumenti Federacije BiH. 

 

Bilješka 

Zbog kontinuiranog razvoja lokalnih zakona, dekreta kao i dokumenata međunarodnih finansijskih 

institucija Poslodavac će uvijek uzeti u obzir zadnju verziju dokumenata. NISPAcee dokumenata su 

bazirana  na temelju verzije EU temeljene tenderske dokumentacije od januara 2016 (Verzija 2016.0). 

 

Sadržaj Smjernica 

Smjernice se sastoje od pet poglavlja, koji su prikazani u nastavku. Smjernice se općenito ne 

fokusiraju na Postupak evaluacije i procjenu svakog povezanog tenderskog dokumenta na temelju 

konkurentskih ponuda. 

 

Poglavlje I. daje kratki sažetak o stvarnoj situaciji u vodnom u BiH, nacionalnom zakonu o javnoj 

nabavci i pravilniku o javnoj nabavci u BiH, kao i spisak pojmova koji se koriste u području nabavke 

koji su određeni Zakonom i primjenjuju se na ove Smjernice. Sadrži informacije o nacionalnoj 

nabavnoj politici, od općih načela javne nabavke do odgovornosti različitih subjekata uključenih u 

nabavku. 

 

Poglavlje II. sa teorijskim okvirom za tenderske procedure opisuju opća načela tenderskih procedura, 

od aktivnosti prije izgradnje do procjene troškova projekata. 

 

Poglavlje III. opisuje drugačiju metodologiju za projektovanje, nadzor i radove te će se koristiti za 

građevinske projekte koje finansira EU. Poglavlje je podijeljen u pododjeljke zbog različitih 

metodologija i alata za javne radove, projektovanje i nadzor. 

 

Poglavlje IV. Opisuje postupke procjene utjecaja na okoliš i uspoređuje praksu u Evropi zbog 

postojećeg evropskog prava i iskustva iz prakse EU. 
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Procjena postojećeg Zakona o javnoj nabavci u Poglavlju V. u obliku komentara i primjedbi pomoći 

će ugovornom organu, praktičarima i drugim subjektima u implementaciji projekata u vodnom sektoru 

s glavnim ciljem da ih se usporedi s pravilima EU i direktivama u ovom području , 

 

Zasebni prilozi pružaju praktičarima korisne predloške koji će se koristiti za sve tenderske procedure 

za usluge i ugovore o radovima čija se upotreba preporučuje na praktičnim kursevima/obukama o 

procedurama nabavke koje će održati NISPAcee. 

 

Izjava o odricanju od odgovornosti 

Iako je poduzeta svaka mjera kako bi se osiguralo da je sadržaj ovih Smjernica koristan i tačan, Autor 

i bilo koja treća strana koja je pridonijela neće imati pravnu odgovornost za bilo kakav gubitak ili 

štetu koja proizlazi izravno ili neizravno u vezi s oslanjanjem na korištenje ovih Smjernica od strane 

osoba bez priznate kvalifikacije i odgovarajuće licence. Smjernice opisuju tendersko i ugovorno 

okruženje i pokrivaju najčešće oblike tendera i ugovornih postupaka koji će se koristiti na 

infrastrukturnim projektima. 

Uključeni su najvažniji problemi, ali nije moguće raspravljati o svakom predmetu u sveobuhvatnim 

detaljima unutar ovog formata. 

 

Priručnik se ne smije koristiti kao smjernica s ciljem zamjene pravne podrške za građevinske 

projekte u BiH. U skladu sa različitim propisima vezanim uz finansiranje projekta, sve su 

alternative i izmjene navedene u Smjernici. 

 

 

Poglavlje I. – Stvarna situacija u vodnom sektoru u Bosni i Hercegovini  
1. Predgovor 

U skladu sa odredbama Daytonskog mirovnog sporazuma, sva pitanja zaštite okoliša, prostorno 

planiranje i gradnja i upravljanje vodama u Bosni i Hercegovini su pod odgovornostima entiteta, a u 

entitetu Federacije BiH neke su nadležnosti delegirane kantonima i općinama. 

Upravljanje vodama igra ključnu ulogu u ispunjavanju vodne potražnje i kvalitete usluga, a sastoji se 

od tehničkih i političkih aktivnosti, cijena i drugih poticajnih mjera, infrastrukture i objekata. U 

posljednje dvije dekade vodni sektor u BiH učinio je značajne napore kako bi: 

 

 Poboljšali postojeću i izgradili novu vodnu infrastrukturu, 

 Razvili vodni sektor u skladu s propisima EU i 

 Ojačali kapacitete ljudskih resursa. 

 

Glavni cilj u sektoru vodoprivrede je osigurati dobre zdravstvene uslove i sigurno okruženje za 

stanovništvo u zemlji. Uobičajeni pokazatelji općih zdravstvenih stanja stanovništva, sa stajališta 

vodoprivrede, su postotak stanovništva povezanih s javnim sistemima vodosnabdjevanja, povezanih s 

organiziranim kanalizacijskim sistemima i tretmanima otpadnih voda i zaštićenog od poplava. 

Slijedom navedenog cilja upravljanja vodama, Federacija BiH usvojila je Strategiju upravljanja 

vodama u razdoblju od dvanaest godina (2010-2022). Kako bi osigurali dobre zdravstvene uslove i 

sigurno okruženje za stanovnike Federacije BiH, Strategija upravljanja vodama postavila je ciljeve za 

planirano razdoblje kako bi se povećao postotak stanovništva priključenog na: 

 javni sistemi vodosnabdjevanja s 60% na 80%; 

 organizirani kanalizacijski sistemi s 33% na 60% i 

 prečišćavanje otpadnih voda sa 2% na 45%. 

Pristupanje Evropskoj uniji bezuslovni je cilj BiH i najveći izazov za sve sektore u zemlji. 

Usklađivanje zakonodavstva jedne države koja teži ka članstvu u EU s pravnom stečevinom Zajednice 

jedinstvena je obaveza države koja je prihvaćena potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i 

pridruživanju (SSP). U području zaštite okoliša ta obaveza pretpostavlja usklađivanje svih ekoloških 
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propisa, pravila i postupaka s propisima o okolišu, sa direktivama i odlukama Evropske unije kako je 

određeno u SSP-u (potpisan 2008. godine i stupio na snagu 1. juna 2016.) i osmišljeno kao Poglavlje 

27 za buduće pregovore o pristupanju između BiH i EU. Proces aproksimacije ima tri ključna 

elementa: 

 Prijelaz, koji uključuje prihvaćanje novih ili izmjena postojećeg nacionalnog zakonodavstva, 

pravila i postupaka kako bi se svi zahtjevi EU zakonodavstva o okolišu uključili u nacionalni 

pravni sistem (u smislu domaćeg pravnog sistema); 

 Implementacija (praktično provođenje), koja obuhvaća pružanje (izgradnja, omogućavanje) 

institucija i osiguranje proračuna potrebnih za provođenje zakona koji sadrže preuzete 

zahtjeve EU o okolišu; i 

 Provođenje koja podrazumijeva pružanje potrebne kontrole i kazne kako bi se osiguralo da se 

preneseno zakonodavstvo u potpunosti i ispravno poštuje. 

 

2. Institucionalni okvir 

Kao što je već spomenuto, Bosna i Hercegovina, u skladu s Ustavom, sastoji se od dva entiteta, 

Federacije BiH i Republike Srpske, te Distrikta Brčko (utemeljenog 2000. godine kao administrativno 

područje koje pripada oba entiteta). 

 

 

Mapa 1: Administrativna podjela BiH 

Nadležnost institucija BiH su: vanjska politika, vanjskotrgovinska politika, carinska politika, 

monetarna politika, finansijske institucije i međunarodne obaveze Bosne i Hercegovine, politika i 

regulacija politike useljavanja, izbjeglica i azila, sprovođenje međunarodnih i međuentitetskih 

kaznenih zakona, uključujući odnose s Interpolom, uspostavljanje i djelovanje zajedničkih i 

međunarodnih komunikacijskih fondova, regulisanje međuentitetskog prijevoza i kontrola zračnog 

prometa. Osim navedenih funkcija, sva druga područja su u nadležnosti entiteta. 

Bosna i 
Hercegovina

FederacijaBiH Distrikt Brčko Republika Srpska
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Mapa 2 : Mapa Bosne i Hercegovine 

Glavne institucije na državnom nivou koje su značajne u upravljanju vodnim resursima su: 

 Predsjedništvo BiH 

 Parlamentarna skupština BiH 

 Vijeće ministara 

 Ministarstvo vanjskih poslova 

 Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa 

 Ministarstvo komunikacija i prometa 

 Direkcija za evropske integracije 

 Agencija za sigurnost hrane 

 

Zakonodavstvo na državnoj razini vezano uz upravljanje vodnim resursima je sljedeće: 

 Ustav BiH 

 Zakon o Vijeću ministara (Službeni glasnik BiH 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 24/08); 

 Zakon o ministarstvima i drugim upravnim tijelima (Službeni glasnik BiH 5/03, 42/03, 26/04, 

42/04, 45/06, 88/07); 

 Zakon o upravnom postupku (Službeni glasnik BiH 29/02, 12/04, 88/07, 93/09); 

 Zakon o upravi (Službeni glasnik BiH 32/02) 

 Zakon o upravnim sporovima (Službeni glasnik BiH 19/02, 88/07, 83/08); 

 Zakon o javnoj nabavi (Službeni glasnik BiH 39/14); 

 Zakon o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora (Službeni glasnik BiH 

29/00); 

 Zakon o akreditiranju Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj 19/01); 

 Zakon o Institutu za akreditiranje Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj 10/02); 

 Zakon o hrani (Službeni glasnik BiH 50/04); 

 Zakon o koncesijama (Službeni glasnik BiH 32/02); 

 Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH 40/10); 

 Pravila o uslovima koje moraju ispunjavati ovlašteni ispitni laboratoriji koji provode analize 

hrane i postupak odobravanja laboratorija (Službeni glasnik BiH 37/09); 

 Pravilnik o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (Službeni glasnik BiH 

26/10). 
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Federacija Bosne i Hercegovine 

Administrativno, Federacija BiH sastoji se od deset (10) kantona s kantonalnim vladama i 

ministarstvima, a na temelju Zakona o federalnim jedinicama, sljedeća administrativna razina su 

općine. U Federaciji BiH ima 80 općina. Ustav FBiH daje ovlaštenje federalnoj vladi da provodi 

politike i donese zakone koji se odnose na politiku zaštite okoliša, prostorno planiranje i izgradnju i 

upravljanje vodama. Parlament FBiH ima ovlasti za donošenje zakona kako bi se obavljale 

odgovornosti dodijeljene federalnoj vladi. 

Što se tiče upravljanja vodama, Ustav dopušta da se ta odgovornost vrši zajednički ili odvojeno, ili od 

strane kantona u koordinaciji sa federalnom vladom. Ustav FBiH obavezuje kantone i federalnu vladu 

da se međusobno konsultiraju na kontinuiranoj osnovi s obzirom na te odgovornosti. Ustav dalje 

zahtijeva od Federacije da djeluje poštujući kantonalna prava, različite situacije u kantonima i potrebu 

za fleksibilnošću u provedbi pri donošenju zakona i propisa obvezujućih u cijeloj Federaciji. 

 

Kantoni u Federaciji BiH su kako slijedi: 

 Unsko-sanski kanton 

 Posavski kanton 

 Tuzlanski kanton 

 Zeničko-dobojski kanton  

 Bosansko-podrinjski kanton 

 Srednjobosanski kanton  

 Kanton Sarajevo 

 Hercegovačko-neretvanski kanton  

 Zapadnohercegovački kanton  

 Kanton 10 

 

 

Mapa 3: Karta BiH, sa administrativnom podjelom u Federaciji BiH 
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Na temelju gore navedenog, vodoprivreda je pod institucijama i zakonima entiteta. Institucije u 

Federaciji BiH koje su izravno ili djelimično povezane s pitanjima upravljanja vodama su: 

 Parlament Federacije BiH koji je među ostalima odgovoran za donošenje Zakona o vodama i 

Strategije upravljanja vodama FBiH; 

 Predsjednik Federacije BiH, koji je, između ostalog, odgovoran za potpisivanje odluka 

Parlamenta FBiH nakon njihovog donošenja, kao i za potpisivanje i ratificiranje 

međunarodnih ugovora; 

 Vlada Federacije BiH koja je među ostalima odgovorna za provođenje politike i provedbu 

zakona federalne vlade, predlaganje i davanje preporuka iz područja zakonodavstva, kao i 

priprema prijedloga proračuna Parlamentu FBiH i usvajanje područnih planova upravljanja 

riječnim slivom i upućivanje istog na Vijeće ministara radi usvajanja na razini BiH; 

 Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, koje je, između ostalog, odgovorno za 

upravne, stručne i druge poslove propisane zakonima koji se odnose na odgovornost 

Federacije u području upravljanja vodama; 

 Ministarstvo turizma i zaštite okoliša, koje je među ostalima odgovorno za administrativne, 

stručne i druge poslove određene zakonima koji se odnose na odgovornosti Federacije u 

području zaštite, očuvanja i unapređenja okoliša; 

 Ministarstvo prostornog uređenja obavlja upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti 

Federacije Bosne i Hercegovine koji se odnose na planiranje i razvoj, politiku korištenja 

zemljišta na federalnoj razini, razvoj, implementaciju i primjenu prostornog plana Federacije, 

usklađenost prostornih planova kantona s prostornim planom Federacije, usmjeravanje 

dugoročnog razvoja korištenja prirodnih resursa, geološko istraživanje, razvoj temeljnih karata 

geofizičkog, seizmičkog, geometrijskog ili mineralno-geohemijskog, geomorfološkog i 

drugog razvoja geološke pozadine za urbanističko planiranje, nadzor nadležnih sektorskih 

institucija i drugih zakonskih zadaća. Ministarstvo također daje ovlaštenje za: 

 

 Izrada planskih dokumenata 

 Projektovanje 

 Zgrade 

 Odobravanje dokumentacije 

 Potvrda proizvoda 

 Zaštita od vatre 

 

 Ministarstvo zdravstva koje je među ostalima odgovorna za administrativne, stručne i druge 

poslove propisane zakonima koji se odnose na odgovornost Federacije u području sanitarne 

sigurnosti vode namijenjene ljudskoj potrošnji; 

 Uprava za inspekcijske poslove koja je među ostalima odgovorna za provođenje inspekcije 

korištenja vodnih resursa; 

 Agencija za vodno područje rijeke Save i Agencija za vodno područje Jadranskog mora koje 

su, između ostalog, odgovorne za obavljanje poslova upravljanja vodama koji su određeni i 

stavljeni im u nadležnost Zakonom o vodama FBiH i propisima donesenim na temelju tog 

zakona, uključujući pripremu planova upravljanja i programa mjera za vodosnabdjevanje pod 

njihovom nadležnosti; 

 Fond za zaštitu okoliša FBiH koji je, između ostalog, nadležan za prikupljanje i raspodjelu 

finansijskih sredstava za zaštitu okoliša na području Federacije; 

 Kantonalne zakonodavne i izvršne vlasti koje su među ostalima nadležne za poslove 

vodoprivrede propisane Zakonom o vodama i kantonalnim propisima, pružanje javnog 

vodosnabdjevanja, odvodnju i obradu otpadnih voda i zaštitu od poplava (rijeke II kategorije) 

na području kantona. 

 Gradske/općinske zakonodavne i izvršne vlasti koje su između ostalog nadležne za poslove 

upravljanja vodama propisane Zakonom o vodama i gradskim/općinskim propisima, pružanje 

javnog vodosnabdjevanja, te prikupljanjem i obradom otpadnih voda na području 

gradova/općina. 
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Federalno ministarstvo nadležno za upravljanje vodama je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i 

šumarstva. Sektor za upravljanje vodama obavlja sljedeće poslove: 

 Priprema strategija i razvojnih politika za upravljanje vodama, vodoopskrbnim objektima i 

javnim vodnim svojstvima (u području korištenja vode, zaštite voda i zaštite od štetnog 

djelovanja vode i nadzora vode); 

 Predlaganje razvojnih dokumenata za integrisano upravljanje vodama (planovi upravljanja 

riječnim slivom, programi mjera, planovi zaštite od poplava, plan za sprečavanje onečišćenja 

voda, planovi za slučaj vodne opasnosti, suše i erozija i drugi dokumenti prema važećim 

zakonima) i praćenje provedbe gore navedenih dokumenata ; 

 Izrada zakona i propisa i institucionalnog uređenja u području upravljanja vodama u 

nadležnosti Federacije BiH; 

 Sudjelovanje u procesu izrade prijedloga proračuna Ministarstva u oblastima  koja su 

obuhvaćena Sektorom; 

 Koordinacija aktivnosti nadzora nad vodnim resursima i priprema informacijskog materijala u 

području upravljanja vodama; 

 Usmjeravanje razvoja vodnog režima i vodnog stanja kroz identifikaciju i implementaciju 

razvojnih projekata i saradnju sa jedinicama i službama za implementaciju projekata u 

Ministarstvu i sa Federalnim ministarstvom finansija, vodnim institucijama i drugim 

institucijama; 

 Postupci davanja koncesije u nadležnosti Ministarstva na ovom području; 

 Izvođenje aktivnosti vezanih uz međunarodne ugovore, ugovore, konvencije i protokole o 

upravljanju vodama (Dunavska konvencija, Barcelonska konvencija, Helsinki konvencija, 

Sporazumu o rijeci Savi, Sporazum o saradnji o upravljanju vodama s Republikom 

Hrvatskom) i aktivnosti vezane uz međuentitetsku saradnji prema Memorandum o 

međuentitetskoj saradnji u upravljanju vodama, itd. (Sudjelovanje u pripremi, koordinaciji i 

provedbi preuzetih obaveza u skladu s tim dokumentima zajedno sa institucijama Republike 

Hrvatske i institucijama iz Republike Srpske); 

 Nadzor nad aktivnostima koje vode institucije za upravljanje vodama na razini Federacije 

(Agencije za vode) i kontrolu zakonitosti dokumenata koje izdaju kantoni i te agencije u 

upravnom postupku; 

 Koordinacija s kantonima u području upravljanja vodama; 

 Ostale aktivnosti u nadležnosti Sektora. 

Budući da je teritorija Federacije BiH podijeljena u dva vodna područja, sukladno tome, uspostavljene 

su dvije vodne agencije radi obavljanja određenih poslova definiranih Zakonom o vodama. Te 

agencije su: 

 Agencija za vodno područje rijeke Save  (www.voda.ba)  

 Agencija za vodno područje Jadranskog mora (www.jadran.ba )  

Agencija za vode između ostalog, obavlja sljedeće poslove iz području svoje odgovornosti: 

 Organizira, prikuplja i distribuira podatke o vodnim resursima u skladu s odredbama Zakona o 

vodama, uključujući uspostavljanje i održavanje informacionog sistema za upravljanje 

vodama (IMS); 

 Organizira hidrologijsko praćenje i praćenje kakvoće vode, praćenje ekološkog statusa 

površinske vode, priprema izvještaje o stanju vode i predlaže potrebne mjere; 

 Izrada plana upravljanja vodom za odgovarajuće vodno područje, organizira pripremu 

tehničke dokumentacije za specifična pitanja upravljanja vodama te obavlja i druge poslove 

koji se odnose na upravljanje vodama sukladno Zakonu o vodama; 

 Priprema planova za sprječavanje i smanjenje štetnih utjecaja uzrokovanih poplavama, 

sušama, erozijom obala vodnog tijela i organiziranje provedbe ovih planova; 

 Upravlja javnim vodnim resursima sukladno Zakonu o vodama; 

http://www.voda.ba/
http://www.jadran.ba/
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 Poduzeti hitne mjere kako bi spriječili ili smanjili štetni učinci uzrokovani incidentima 

onečišćenja i pripremili planovi za takve mjere; 

 Izdavanje vodnih akata sukladno Zakonu o vodama; 

 Osigurati stručna mišljenja o zahtjevima za izdavanje vodnih dokumenata iz kantonalnih 

ministarstava za vodu; 

 Osigurati stručna mišljenja vezana za vodu o dokumentima u nadležnosti drugih federalnih i 

kantonalnih ministarstava koja se traže; 

 Sudjelovati u pripremi politike vodnog sektora i zakonodavstva vezanih uz vodu; 

 Promicanje istraživanja na području vode i održivog upravljanja vodama; 

 Održavanje javne svijesti o održivom korištenju vode, zaštiti voda i zaštiti vodnog ekosistema; 

 Sudjelovanje u koordinaciji izrade i provedbe planova upravljanja s relevantnim 

organizacijama Republike Srpske u Bosni i Hercegovini i nadležnim tijelima na području 

međunarodnog podsliva rijeke Save i međunarodnih riječnih bazena; 

 Prema odluci Federalnog ministarstva obavlja aktivnosti vezane uz provedbu projekata koje 

finansiraju međunarodne institucije ili se finansiraju iz proračuna Federacije; 

 Poduzeti aktivnosti vezane uz naplatu vodnih naknada i izvještavanje nadležnim institucijama 

  Ostale poslove propisane Zakonom o vodama i aktima Agencije za vode. 

 

Na nivou kantona, upravljanje vodnim resursima je pod nadležnosti kantonalnih vlada i njezinih 

ministarstava za poljoprivredu, upravljanje vodama i šumarstvo. Kantonalna ministarstva su između 

ostalog zadužena za javno vodosnabdjevanje, prikupljanje i obradu otpadnih voda i zaštita od poplava 

na rijekama II kategorije. Svaki kanton ima svoj kantonalni vodni zakon koji tačno definiše pitanja od 

interesa za kanton, te je u skladu sa federalnim Zakonom o vodama. 

Općine/gradovi također imaju specifične zadatke koji se odnose na upravljanje vodama i uređeni su 

pravnim aktima. Javno vodosnabdjevanje, kao i prikupljanje i obrada otpadnih voda, obaveza je 

grada/općine. 

3. Lokalni zakoni 

3.1  Lokalni zakoni o projektantskim i građevinskim radovima 

Opće značajke lokalnih zakona koji su definisali projektantske i građevinske radove su: 

 Ne postoji nadležnost institucija na državnom nivou i prema tome nema zajedničkih zakona 

koji su na snazi na cijelom teritoriju BiH 

 Tijelo u Federaciji BiH podijeljeno je između državnih i kantonalnih institucija. Na federalnoj 

razini zaduženo je Ministarstvo prostornog uređenja, dok na kantonalnoj razini postoje i 

kantonalna ministarstva. Niz zakona na federalnoj razini primjenjuje se na pitanja i strukture 

federalne važnosti, a svaki kanton ima svoje zakone u vezi s projektovanjem i građevinskim 

radovima koji se primjenjuju na području kantona. 

 Građevinski propisi u Bosni i Hercegovini često predstavljaju nezaobilazni labirint za 

investitore. Propisi su složeni i razlikuju se ovisno o tome u kojem dio zemlje želi se nešto 

izgraditi. 

Federalni zakoni 

Federalno ministarstvo prostornog uređenja http://www.fmpu.gov.ba/  

 Zakon o prostornom planiranu i korištenju zemljišta ("Službene novine Federacije BiH 

br.. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10 ) 

 Zakon o građevinskim proizvodima ("Službene novine Federacije BiH br.78/09 ) 

 

http://www.fmpu.gov.ba/
http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2006/zakoni/5bos.htm
http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2008/zakoni/13bos.htm
http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2010/zakoni/3bos.htm
http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2010/zakoni/20bos.htm
http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2010/zakoni/38bos.html
http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2009/zakoni/45bos.htm
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Uredbe:  

 Uredba o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata ("Službene novine 

Federacije BiH br.. 63/04, 50/07)  

 Uredba o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati privredna društva i druga pravna lica da 

bi se mogla registrovati za obavljanje stručnih poslova izrade planskih dokumenata ("Službene 

novine Federacije BiH br.29/07 i 71/08 )  

 Uredba o sadržaju i nosiocima jedinstvenog informacionog sistema (GIS - geografski 

informacioni sistem), metodologija prikupljanja i obrade podataka, te jedinstveni obrasci na 

kojima se vodi evidencija ("Službene novine Federacije BiH br.33/07) 

 Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje federalno ministarstvo 

prostornog uređenja izdaje urbanističku saglasnost i/ili lokacijsku informaciju (Službene 

novine Federacije 32/14) 

 Uredba o tehničkim svojstvima koje građevine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti te 

načina korištenja i održavanja građevina ("Službene novine Federacije BiH", br. 

29/07, 51/08 i 99/14 

 Uredba o uređenju gradilišta, obveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju  

("Službene novine Federacije BiH", br. 48/09 )  

 Uredba o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke 

dokumentacije ("Službene novine Federacije BiH", br 33/10 i 99/14 

 Uredba o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za 

kontrolu ispravnosti skloništa ("Službene novine Federacije BiH", br 21/05, 59/07) 

 Uredba o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uslovima i normativima za 

sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za osobe sa umanjenim tjelesnim 

mogućnostima ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/09) 

 Uredba o obavljanju prethodnih radova istražnog karaktera na nacionalnim spomenicima 

("Službene novine Federacije BiH", br.36/08) 

Pravilnici  

 Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta, odnosno građevine 

(''Službene novine Federacije BiH'', br: 83/07 ) 

  Pravilnik o tehničkom pregledu građevine ("Službene novine FBiH" br. 58/14 ) 

  Pravilnik o tehničkim svojstvima za cemente koji se ugrađuju u betonske konstrukcije 

("Službene novine FBiH" br. 38/08) 

 Pravilnik o tehničkim svojstvima za dimnjake u građevinama ("Službene novine FBiH" br. 

49/08 ) 

 Pravilnik o tehničkim svojstvima za čelik i čelične proizvode koji se ugrađuju u čelične 

konstrukcije ("Službene novine FBiH" br. 69/08) 

 Pravilnik o tehničkim propisima za građevinske proizvode koji se ugrađuju u zidane 

konstrukcije ("Službene novine FBiH" br. 86/08) 

 Pravilnik o tehničkim propisima za građevinske proizvode koji se ugrađuju u betonske 

konstrukcije ("Službene novine FBiH" br. 86/08) 

 Pravilnik o tehničkim svojstvima za prozore i vrata ("Službene novine FBiH" br. 6/09) 

 Pravilnik o certifikaciji građevinskih proizvoda, materijala i opreme  koji su u upotrebi 

odnosno koji se ugrađuju ("Službene novine FBiH", br. 23/09) 

 Pravilnik o tehničkim svojstvima sistema ventilacije, djelimične klimatizacije i klimatizacije u 

građevinama ("Službene novine FBiH", br. 49/09) 

 Pravilnik o tehničkim svojstvima sistema grijanja i hlađenja građevina ("Službene novine 

FBiH, br. 49/09) 

 Pravilnik o tehničkim zahtjevima za toplotnu zaštitu objekata i racionalnu upotrebu energije 

("Službene novine FBiH", br. 49/09) 

 Pravilnik o geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima te organizaciji i sadržaju misija 

geotehničkog inženjerstva ("Službene novine FBiH" br. 60/09) 

http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2004/uredbe/26bos.htm
http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2007/uredbe/31.htm
http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2007/uredbe/11.htm
http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2008/uredbe/28.htm
http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2007/uredbe/15.htm
http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2014/uredbe/16.html
http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2007/uredbe/13.htm
http://www.fmpu.gov.ba/uredbe/uredba_teh_svojstva_izmjena.pdf
http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2014/uredbe/43.html
http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2009/uredbe/21.htm
http://www.fmpu.gov.ba/uredbe/uredba_invest_teh_dok.doc
http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2014/uredbe/41.html
http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2005/uredbe/7bos.htm
http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2007/uredbe/34.htm
http://www.fmpu.gov.ba/uredbe/uredba_prostorni_standardi.doc
http://www.fmpu.gov.ba/uredbe/uredba_prehodni_istrazni_radovi.pdf
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 Pravilnik o uslovima za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata ("Službene novine 

FBiH", br. 28/10 ) 

 Pravilnik o uslovima za lica koja provode radnje ocjenjivanja usklađenosti građevinskih 

proizvoda ("Službene novine FBiH", br. 49/10 i 64/11 ) 

 Pravilnik o ocjenjivanju usklađenosti građevinskih proizvoda ("Službene novine FBiH", br. 

88/10, 64/11 i 44/16 ) 

 Pravilnik o označavanju građevinskih proizvoda ("Službene novine FBiH", br. 88/10 ) 

 Pravilnik o tehničkim odobrenjima za građevinske proizvode ("Službene novine FBiH", br. 

02/11 ) 

 Pravilnik o kontrolnom postupku i načinu provođenja kontrolnog postupka za građevinske 

proizvode ("Službene novine FBiH", br. 28/11 ) 

Smjernice iz područja građevinarstva 

 Smjernice za obavljanje energetske revizije za nove i postojeće objekte sa jednostavnim i 

složenim tehničkim sistemima (august 2009.) 

 Smjernice za odlaganje građevinskog otpada (maj 2009.) 

  

Za izgradnju struktura of federalne važnosti, investitor je dužan proći kroz sljedeći postupak: 

 Urbanistička dozvola 

 Građevinska dozvola 

 

Da bi se dobio urbanističku dozvolu, investitor mora podnijeti zahtjev uz slijedeće dokumente: 

1) Podatke o gradilištu; 

2) Idejno rješenje koji uključuje: 

a. Tehnički opis, 

b. Izgled, 

c. Sve osnove zgrade, 

d. Presjek, 

e. Fasade; 

3) Okolišna dozvola (za gradnju za koju je propisana posebnim zakonom); 

4) Opis zahtjeva s informacijama potrebnim za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih 

uslova. 

 

Ministarstvo može zahtijevati i druge dodatke ovisno o složenosti gradnje. 

 

Urbanistička saglasnost sadrži: 

1) Podatke o namjeni, položaju i projektovanju građevine ili drugih radova; 

2) Primjerak dokumenta koji je osnova za izdavanje urbanističke saglasnosti s granicom 

gradilišta; 

3) Saglasnosti i uslovi za izgradnju nadležnih tijela i službi; 

4) Urbanistički i tehnički zahtjevi; 

5) Nalaze geotehničkog ispitivanja tla (gdje je potrebno); 

6) Okolišna dozvola (za gradnju za koju je propisana posebnim zakonom); 

7) Posebni uslovi propisani zakonom ili zakonom; 

8) Obveze prema komšijama i pravima drugih, osobito u odnosu na prava osoba s smanjenim 

tjelesnim sposobnostima; 

9) Troškovi uređenja okoliša i uslovi za gradilište, ako se gradnja planira na nerazvijenom 

građevinskom zemljištu, kao i ostale obveze koje proizlaze iz korištenja relevantnog zemljišta; 

10) Ostale informacije i uslovi od važnosti za izgradnju. 

 

Odobrenja i uslovi za gradnju iz tačaka 2. do 9. ovoga članka ishoduje investitor, a one dobivene 

smatraju se dovoljnima za daljnji postupak dobivanja građevinske dozvole, osim u slučajevima kada 

se primjenjuje poseban zakon. 
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Urbanistička dozvola vrijedi godinu dana od datuma izdavanja, a u tom razdoblju investitor mora 

podnijeti zahtjev za građevinsku dozvolu. 

Zahtjev za građevinsku dozvolu mora biti popraćen sa: 

1) Urbanistička dozvola; 

2) Izvadak iz katastra - katastarsko zemljište; 

3) Kopija zemljišne knjige, ugovora ili odluke nadležnog tijela na temelju kojeg je investitor 

stekao pravo na korištenje zemljišta, ugovor o partnerstvu potpisan s vlasnikom zemljišta i/ili 

nekretninama, ugovor o koncesiji koji daje pravo na izgradnju; 

4) Tri kopije Glavnog projekta; 

5) Pisani izvještaj o pregledu glavnog projekta u skladu sa člankom 81. stavkom 3. ovoga 

Zakona; 

6) Pismeni izvještaj i potvrda o potvrđivanju u slučajevima iz članka 81. stavka 3. ovoga Zakona; 

7) Studija istraživačkih radova, ako su podaci korišteni za projekt izgradnje i tehnološka studija, 

ako je potrebno; 

8) Odobrenja i dozvola dobivena u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti za zgrade; 

9) Ostali doprinosi određeni posebnim zakonom. 

Građevinska dozvola vrijedi godinu dana nakon datuma izdavanja. 

Kada su građevinski radovi dovršeni, investitor podnosi zahtjev za potvrdu o inspekcijskom nadzoru 

sa sljedećim dokumentima: 

1) Kopija građevinske dozvole, 

2) Kopija katastarskog plana i izgleda 

3) Pisana izjava izvođača o građevinskim radovima i uslovima održavanja zgrade, 

4) Pisani izvještaj o nadzoru gradnje. 

Prije izdavanja Potvrde o inspekcijskom nadzoru, Ministarstvo uspostavlja komisiju za tehnički 

pregled građevine. 

Kantonalni zakoni 

Kanton Sarajevo - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša 

 Zakon o prostornom planiranju (Službeni list Kanton Sarajevo 7/05) 

 Dekret o urbanističko- tehničkim uslovima, prostornim standardima i normama za uklanjanje i 

sprječavanje stvaranja arhitektonskih i urbanih prepreka kretanju osoba s invaliditetom koje 

koriste tehničke i ortopedske pomagala (Službeni list Kanton Sarajevo, 05/00) 

Zeničko-dobojski kanton - Ministarstvo prostornog uređenja, prometa i veza i zaštita okoliša 

 Zakon o prostornom uređenju i gradnji (Službeni list ZDK 1/14) 

Tuzlanski kanton - Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 

 Zakon o prostornom uređenju i gradnji (Službeni list TK 6/11, 15/13) 

Unsko-sanski kanton - Ministarstvo građenja, prostornog planiranja i zaštite okoliša 

 Kantonalni zakoni nisu dostupni na web stranici 

Srednjobosanski kanton - Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva, zaštite okoliša, povratka i 

stanovanja 

 Zakon o prostornom uređenju (2014.) 

 Zakon o gradnji (2014.) 
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Kanton Posavina - Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja 

 Zakon o prostornom planiranju 

Bosansko-podrinjski kanton - Ministarstvo za urbanizam, prostorno planiranje i okoliš 

 Zakon o prostornom uređenju i gradnji (Službeni list Bosansko-podrinjski kanton, 9/13) 

 Zakon o gradnji 

 Pravilo o preduslovima za dobivanje licence za projektne biroe (Službeni list BPK 3/10 i 

13/10) 

 Pravilo o preduslovu za dobivanje dozvole za građevinska preduzeća (OG BPK 4/10 i 8/10) 

Hercegovačko-neretvanski kanton - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja 

 Zakon o gradnji 

 Zakon o prostornom planiranju 

Zapadnohercegovački kanton - Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša 

 Kantonalni zakoni nisu dostupni na web stranici 

Kanton 10 - Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša 

 Zakon o prostornom planiranju 

 Zakon o gradnji 

 Zakon o kontroli projektovanja 

 Pravilo o uslovima za dobivanje ovlaštenja za kontrolu projektovanja 

 Pravilo o uslovima i postupcima vođenja dnevnika građevine 

 Pravila o načinu i načinu obilježavanja zatvorenih građevinskih objekata i zgrada 

 

Općenito, svi kantonalni zakoni moraju biti usklađeni s federalnim zakonima. Činjenica da postoji 

toliko zakona i podzakona, kao i razlike u broju kantonalnih zakona, njihovih naziva, specifični 

zahtjevi koji neki kantoni imaju i sl. uzrokuje zbrku i dodatni napor preduzećima koja rade u FBiH. 

Na primjer, tvrtke koje se natječu za neki posao na projektu od federalne važnosti moraju imati 

federalnu dozvolu za rad. Neki kantoni ne traže licencu za rad na svom području, a neki zahtijevaju 

kantonalnu licencu kao preduslov za rad. 

Što se tiče projektovanja, federalni zakon i neki kantonalni zakoni nameću obvezu vanjske kontrole 

projektovanja (revizija projekta od strane drugog preduzeća), dok neki kantoni ne traže ništa osim 

interne kontrole (izvodi inženjer sa iskustvom u istom preduzeću). 

Svi navedeni zakoni definišu iste aktere u procesu izrade i gradnje i sadržaja projekata, kao i posebnih 

uslova koji se moraju ispuniti u određenim projektima, kao i proces izdavanja dozvola (urbanistička 

dozvola, građevinska dozvola, tehnički pregled, certifikat inspekcije) 

3.2. Zakon  o javnoj nabavci  

Prvi Zakon o javnim nabavkama (ZJN) u Bosni i Hercegovini usvojen je 2004. godine (Službeni list 

BiH 49/04) i bio je na snazi u cijeloj BiH. Prednost zakona svakako je činjenica da je bio na snazi u 

oba entiteta BiH i Distriktu Brčko i da su sve javne institucije bile dužne koristiti i poštivati ZJN. 

Ustanova odgovorna za provođenje zakona je Agencija za javnu nabavu. 

Tijekom razdoblja implementacije, stečeno iskustvo i želja za poboljšanjem procesa nabavke 

rezultirali su usvajanjem novog ZJN-a. Novi Zakon o javnim nabavkama usvojen je i stavljen na snagu 

2014. godine (Službeni list BiH 39/14). Drugi razlog za usvajanje novog zakona bio je proces 

usklađivanja s direktivama EU o javnoj nabavci. 
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Javna nabavka je jedno od najvažnijih područja u cjelokupnom procesu evropskih integracija. U tom 

smislu, odluka određena novim zakonom o javnoj nabavci osigurava potpunu primjenu pravila i 

zahtjeva EU u smislu osiguranja slobodnog kretanja roba, ljudi i kapitala, što omogućuje kontinuitet u 

ostvarivanju načela otvorenog tržišta, a što je u skladu s člankom 76. Sporazuma o stabilizaciji i 

pridruživanju. Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u junu 2008. godine Bosna i 

Hercegovina se obavezala na daljnje usklađivanje s zakonodavstvom EU. 

Ovaj novi Zakon o javnim nabavkama detaljno je usklađen s: 

 Direktivom 2004/17/EC Evropskog parlamenta i Vijeća od 31.03.2004. kojom se usklađuju 

metode nabavke za subjekte u vodnom sektoru, energetici, prometu i poštanskim uslugama i 

Direktivama i propisima koji su izmijenili ovu Direktivu 

 Direktivom 2004/18/EC Evropskog parlamenta i Vijeća od 31.3.2004. o postupku 

koordinacije dodjele ugovora za javne radove, nabavku roba i usluga, te Direktivama i 

pravilima koji su izmijenili ovu Direktivu 

 Direktivom 2007/66/EC Evropskoga parlamenta i Vijeća od 11.12.2007. kojom su izmijenjena 

i dopunjena Direktiva 89/66/EEC i 92/13/EEC koja se odnosi na povećanje učinkovitosti 

postupaka revizije u vezi s dodjelom Javnih ugovora; 

Najvažnije karakteristike novog Zakona su: 

 Povećan broj članova od 57 u prethodnom zakonu NA 124 u novom Zakonu, jer mnoga 

pitanja nisu bila obuhvaćena zakonom ili podzakonskim aktima 

 Usklađivanje s EU direktivama 

 Poboljšanje primjene osnovnih načela javne nabavke: transparentnost, konkurentnost, 

jednakost ponuđača, ekonomičnost i učinkovitost 

 Povećana razina društvene kontrole 

 Upotreba informacijske tehnologije 

 Sistemsko poboljšanje kapaciteta i rada svih učesnika javne nabavke. 

4. LOKALNI POSEBNI USLOVI 

 

4.1. Zakon o vodama 

Projektovanje i izgradnja u vodnom sektoru mora biti u skladu s odredbama Zakona o vodama i svih 

pratećih zakona. Zakon o vodama FBiH je krovni zakon, a kantonalne vlasti dužne su usvojiti 

kantonalne zakone o vodama u skladu sa federalnim zakonom, ali istovremeno regulišući pitanja od 

značaja za kanton. 

Upravljanje vodama regulisano Zakonom o vodama FBiH obuhvaća: zaštitu voda, korištenje voda, 

zaštitu od štetnih utjecaja vode i reguliranje vodotoka i drugih voda. Zakonom o vodama uređuje se: 

vodno vlasništvo i javna vodna dobra, vodne strukture, pravne osobe i druge institucije nadležne za 

posebna pitanja upravljanja vodama i druga pitanja koja se odnose na vode u Federaciji. 

 

Svrha ovoga Zakona je osigurati upravljanje vodama s ciljem osiguranja: 

1. Smanjenja onečišćenja vode, postizanje dobrog stanja vode i sprječavanje degradacije vode; 

2. Održiva upotreba vode; 

3. Pravi pristup vodi; 

4. Društveni i ekonomski razvoj; 

5. Zaštita ekološkog sistema; 

6. Smanjenje rizika od poplava i drugih negativnih učinaka vode; 

7. Sudjelovanje javnosti u odlučivanju o vodama; 

8. Sprječavanje i rješavanje sukoba vezanih uz zaštitu i korištenje vode; 

9. Usklađenost s preuzetim obvezama u međunarodnim sporazumima koji obvezuju Bosnu i 

Hercegovinu. 

 

Vodni akti (dozvole) 
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Upravni vodni dokument – vodni akti regulisani su u Poglavlju IX federalnog Zakona o vodama 

(članci 108-139). Radi osiguranja upravljanja vodama i pravičnog pristupa vodi svim pravnim i 

fizičkim osobama, ovaj zakon definiše pravo na vodu izdavanjem vodnih djela. U svrhu Saveznog 

zakona o vodama utvrđene su sljedeće administrativne isprave – vodni akti: 

1. prethodno odobrenje za vodu, 

2. autorizacija za korištenje vode i 

3. vodna dozvola. 

Postupak izdavanja vodnih akata provodi se u skladu pravilima utvrđenim Zakonom o vodama, uz 

supsidijarnu primjenu Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik Federacije BiH" broj: 2/98, 

48/99). 

Član 109. Zakona o vodama definiše djelatnosti koje uvijek podliježu vodnim radnjama: 

 (1) Za sljedeće aktivnosti potrebno je dobiti preliminarnu dozvolu za korištenje voda, vodno 

odobrenje i vodnu dozvolu, bez obzira na njihov utjecaj: 

1. odvodnju vode u svim ekonomskim granama i djelatnostima, uključujući: 

a. industrije i proizvodnje energije, 

b. poljoprivreda, 

c. vodosnabdjevanje, 

d. uslužne djelatnosti koje koriste vodu u svojim tehnološkim procesima, 

e. Turističke djelatnosti; 

2. ispuštanje otpadnih voda u površinske vode; 

3. neizravno ispuštanje otpadnih voda u podzemne vode; 

4. umjetno nadopunjavanje podzemnih voda; 

5. vađenje materijala iz vodotoka; 

6. izgradnja objekata za korištenje hidroelektrane; 

7. trajno podizanje razine vode s naknadnim navodnjavanjem inače suhog zemljišta; 

8. izgradnja struktura za odbranu od poplave; 

9. izgradnja prometnih veza (cesta i željeznica), uključujući šumske ceste; 

10. izgradnja mostova ili drugih građevina preko ili u vodnim tokovima; 

11. izgradnja ili poboljšanje odlagališta otpada; 

12. pokretanje postupka za izdavanje koncesija za vodu i vodno dobro; 

13. prijevoz opasnih tvari, kao i proizvoda od tih tvari, koji se nakon upotrebe se nađu u vodi; 

14. reguliranje vodotoka. 

 

 (2) Pored navedenih aktivnosti, izdat će se i prethodno odobrenje za korištenje vode, vodno odobrenje 

i vodna dozvola za aktivnosti koje mogu: 

1. privremeno ili trajno razgraditi kvalitetu vode ili ometati poboljšanje postojeće kvalitete; 

2. imati nepovoljan utjecaj na vodene ili polu-vodene ekosisteme; 

3. povećati rizik od poplave ili erozije; 

4. značajno smanjiti količinu vode, mijenjati morfologiju vodotoka, ometati rekreacijsku 

upotrebu površinskih voda itd. 

 

(3) Aktivnosti iz stavka 2. ovoga članka uređuju se posebnim propisom iz članka 107. stavka 4. ovoga 

Zakona. 

 

Preliminarno odobrenje za korištenje voda određeno je člankom 111. Zakona o vodama: 

Preliminarno odobrenje za korištenje voda određuje podnositeljevu prihvatljivost glede prava na 

korištenje vode i načina ostvarivanja tog prava, te uslove koje mora ispuniti dokumentacija za 

izgradnju novih zgrada ili građevina, rekonstrukciju ili uklanjanja postojeće zgrade ili građevine i 

druge djelatnosti koje se ne smatraju gradnjom i koje mogu permanentno, povremeno ili privremeno 
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promijeniti vodni režim. Preliminarno odobrenje za korištenje voda dobiva se kao dio postupka 

izdavanja okolišne dozvole i građevinske dozvole za zgrade ili građevine i djelatnosti koje ne 

zahtijevaju okolišnu dozvolu i kao dio postupka izdavanja koncesija za vodu i svojstva voda. 

Preliminarno odobrenje za korištenje voda istječe nakon trogodišnjeg razdoblja ako zahtjev za 

odobrenje za korištenje voda nije podnesen. 

Preliminarna dozvola za korištenje voda i okolišna dozvola definirani su u članku 112. Zakona o 

vodama: 

Okolišna dozvola za objekte i postrojenja koja zahtijevaju takvu dozvolu prema Zakonu o zaštiti 

okoliša izdaju se na temelju preliminarnog odobrenja za korištenje vodu za zgrade ili građevine koje 

zahtijevaju preliminarnu vodnu dozvolu. Zahtjev za izdavanje prethodne dozvole za korištenje vode 

podnosi nadležno tijelo za izdavanje okolišnih dozvola. 

U slučajevima objekata, postrojenja ili djelatnosti koje podliježu postupku procjene utjecaja zahvata na 

okoliš prije dobivanja okolišne dozvole, tijelo nadležno za izdavanje vodnih radnji sudjeluje u takvoj 

procjeni utjecaja na okoliš na zahtjev tijela koje provodi okolišnu dozvolu, a prijava mora biti 

popraćena studijom o utjecaju na okoliš u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša. 

Prije pokretanja postupka dodjele koncesije, tijelo zaduženo za izdavanje koncesija za korištenje voda 

i vodnog dobra mora dobiti odobrenje za pripremu vode od nadležnog tijela. Nakon provođenja 

postupka dodjele koncesije, prethodno odobrenje za vodu prenosi se pravnoj osobi kojoj je dodijeljena 

koncesija. 

Član 114. Zakona o vodama definiše vodno odobrenje: 

Potrebno je koristiti vodno odobrenje za utvrđivanje da je dokumentacija prijava za vodno odobrenje u 

skladu s preliminarnim vodnim odobrenjem, vodnim zakonima i planskim dokumentima. Dozvola za 

gradnju ili rekonstrukciju prema propisima o prostornom planiranju izdat će se nakon izdavanja 

vodnog odobrenja za zgrade ili građevine podložne vodnom odobrenju u skladu sa Zakonom. 

Vodno odobrenje izdat će se u skladu s odredbama članka 120. Zakona o vodama, zajedno s potvrdom 

građevinske dokumentacije u cilju potvrđivanja da je navedena dokumentacija pripremljena u skladu s 

prethodnim odobrenjem za vodu. Vodopravno odobrenje ne smije se izdati ako dokumentacija za 

gradnju ili druge djelatnosti nije pripremljena u skladu s prethodnim odobrenjem za vodu. Odobrenje 

za vodu istječe nakon razdoblja od dvije godine od dana izdavanja ako u tom roku nije dobiveno 

odobrenje za gradnju i radovi nisu započeli. 

Članci 115., 116. i 117. Zakona o vodama definišu vodno odobrenje: 

Vodne dozvole su potrebne za sve građevine ili objekte i djelatnosti koje su subjektom vodnih 

autorizacija. Ako zbog promjena u tehnologiji ili iz drugih razloga dolazi do naknadne izmjene u 

opsegu i uslovima korištenja vode, ili u ispuštanju otpadnih voda u površinske vode, potrebna je nova 

vodna dozvola. 

Vodna dozvola utvrđuje svrhu, metode i zahtjeve korištenja vode, operativni režim građevina i 

postrojenja, ispuštanje otpadnih voda, odlaganje krutog i tekućeg otpada i druge zahtjeve. Vodna 

dozvola osigurava da su ispunjeni uslovi iz odobrenja za vodu i da je zahtjev za vodnu dozvolu 

popraćen propisom iz članka 20. stavka 6. Zakona o vodama usvojen prije izdavanja vodne dozvole , 

Vodne dozvole izdaju se na ograničeno vremensko razdoblje, koje ne smije biti duže od 15 godina. 

Pravo na korištenje vode ili odvodnju otpadnih voda, kao što je stečeno na temelju vodene dozvole, ne 

smije se prenijeti na drugu pravnu ili fizičku osobu. Izdavanje potvrde o građevinskoj inspekciji prema 

propisima o građevini slijedi izdavanje vodnog odobrenja. 

4.2. Strateška procjena utjecaja na okoliš i procjena utjecaja na okoliš 

Pitanja okoliša u razvojnim planovima i programima 
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Pitanja okoliša u izradi planova i programa u zakonodavstvu EU propisana su Direktivom 2001/42/EC 

Evropskoga parlamenta i Vijeća od 27. juna 2001. o procjeni učinaka pojedinih planova i programa na 

okoliš. Izvršavanje Strateške procjene utjecaja na okoliš (SEA) uglavnom je uređeno Zakonom o 

zaštiti okoliša (Službeni list Federacije BiH", broj 33/03, 38/09) i Zakonom o prostornom uređenju i 

korištenju zemljišta (Službeni list FBiH", br. 02/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10). 

 

Zakon o zaštiti okoliša postavlja opću obvezu javnih vlasti da osiguraju procjenu utjecaja na okoliš o 

mogućim učincima planova i programa koji je razvila javna vlast. Izvorni tekst Zakona usvojen u 

2003. sadržavao je samo dvije odredbe o Strateškoj procjeni. Tim je odredbama uspostavljena obveza 

tijela nadležnih za prostorno uređenje da se tijekom faze njihove izrade uzmu u obzir aspekti zaštite 

okoliša i mogući utjecaji prostornih planova. Zakon je također sadržavao određene upute i zahtjeve u 

vezi s onim što treba procijeniti u procesu Strateške procjene. Međutim, bilo je upitno je li moguće 

provesti takve odredbe i kakav je postupak primjene Strateške procjene utjecaja na okoliš u određenim 

slučajevima morao biti primijenjen. 

 

Izmjenama usvojenim 2009. godine nastojalo se pojasniti i poboljšati učinkovitost postupka Strateške 

procjene. Nažalost, izmjene i dopune usvojene 2009. godine nisu omogućile potpunu ili značajnu 

transpoziciju Direktive o Strateškoj procjeni u pravni sistem FBiH. Zakon je uveo definiciju Strateške 

procjene utjecaja na okoliš koji je u skladu s definicijom iz Direktive o Strateškoj procjeni. Međutim, 

zakon nije propisao sveobuhvatni popis aktivnosti /planova i programa koji bi trebali biti pod režimom 

Strateške procjene. U članku 14. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša, kojim se 

izmjenjuje i dopunjuje Član 51. izvornog teksta, predviđena je obaveza izvođenja postupka Strateške 

procjene utjecaja na okoliš u slučaju planova i programa iz područja poljoprivrede, ribarstva, 

šumarstva i industrije, transport, upravljanje otpadom i upravljanje vodama ako ti planovi/programi 

mogu imati negativan utjecaj na okoliš. Ova odredba nije prenijela zahtjeve iz Direktive o Strateškoj 

procjeni utjecaja na okoliš. Prvo, nije se bavila svim planovima i programima navedenim u Direktivi o 

Strateškoj procjeni. Drugo, odredba je uvela uslov "ako ti planovi imaju negativan utjecaj na okoliš". 

U članku 15. Zakona o izmjenama i dopunama (2009.) koji se odnosi na Član 52. izvornoga teksta 

Zakona, navodi se popis onoga što bi Strateška procjena trebala sadržavati. Taj popis aktivnosti koje 

treba poduzeti u okviru postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš nije uvela obvezu graditelja da 

uključi javnost u konzultacije o predloženom planu i programu. Aneks također ne spominje izvještaj o 

javnoj raspravi koja se podnosi uz zahtjev za odobrenje. 

Vrlo loša pravna osnova (kako je predviđeno Zakonom o zaštiti okoliša) ispunila je samo vrlo 

temeljne zahtjeve Direktive o Strategijskoj procjeni utjecaja na okoliš, a odredbe o Strateške procjene 

još uvijek su daleko od potpunog prenošenja Direktive o Strateškoj procjeni u zakon FBiH. Zakon o 

prostornom uređenju i korištenju zemljišta na teritoriju FBiH reguliše opću obvezu javnih vlasti da 

pripreme i provode prostorne planove. Neke druge aktivnosti odnose se na održivo korištenje 

zemljišta. Odredbe ovog zakona koje se bave postupkom izrade i donošenja prostornih planova bavile 

su se ekološkim pitanjem, ali ne predviđaju zadovoljavajuće pravno utemeljenje za provedbu zahtjeva 

Direktive o Strateškoj procjeni. Dekret o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog 

uređenja djelomično ispunjava zahtjeve Direktive o Strateškoj procjeni uvođenjem obveze da se mora 

uzeti u obzir određeno pitanje okoliša prije nego se pripremi plan i podnese u službenu proceduru. 

Sama uredba uređuje samo metodologiju pripreme i donošenja prostornih planova i nije obvezna u 

slučaju planova ili programa koji se odnose na neka druga područja. 

Općenito, prenošenje Direktive o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš u FBiH je vrlo ograničeno. 

Zakonske odredbe koje postoje u FBiH predviđaju ostvarivanje Strateške procjene u vrlo ograničenom 

broju slučajeva. Međutim, novi zakon o zaštiti okoliša izrađen je i trebao bi biti usvojen tijekom ove 

godine. 

Ekonomska pitanja u razvoju određenih projekata 



Općinski infrastrukturni projekti 

Smjernice i metodologija    Godina/Mjesec 

Implementacija tenderskih procedura EU 

 

SlovakAid / NISPAcee / ADS FBIH                                                                                                          Strana 24 
 

Direktiva Vijeća 85/337/EEZ od 27. juna 1985. o procjeni utjecaja pojedinih javnih i privatnih 

projekata na okoliš, izmijenjena i dopunjena Direktivama 97/11/EC i 2003/35/EC i 2009/31/EC (u 

daljnjem tekstu: Direktiva o procjeni utjecaja na okoliš) temeljni je pravni instrument EU koji se bavi 

procesom procjene utjecaja na okoliš. 

Slijedi analizu prijenosa Direktive o procjeni utjecaja na okoliš u pravni sistem FBiH. 

Prijenos Direktive o procjeni utjecaja na okoliš u pravnom sistemu FBiH je uglavnom učinjeno kroz: 

• Zakon o zaštiti okoliša; i 

• Pravilnik o postrojenjima i objektima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš ( Službeni list 

FBiH br. 19/04); 

Zakonom o zaštiti okoliša postavljaju se glavna pravila o obvezama graditelja da pokrene upravni 

postupak procjene utjecaja na okoliš, a također postavlja pravila o opsegu procjene utjecaja na okoliš. 

Svi proceduralni aspekti postupka procjene utjecaja na okoliš moraju biti regulisani samim Zakonom. 

Proceduralni koraci trebaju obuhvaćati i sve odredbe koje se odnose na pristup informacijama o 

okolišu, sudjelovanje javnosti u odlučivanju i pristup pravosuđu. 

Pravilnik o postrojenjima i objektima za koje je obvezna procjena utjecaja na okoliš sadrži popise 

postrojenja i objekata koji odgovaraju listama iz Aneksa I. i Aneksa II. Direktive o procjeni utjecaja na 

okoliš. 

RENA Izvještaji o praćenju napretka prijenosa i implementacije pravne stečevine u području zaštite 

okoliša u Bosni i Hercegovini, sugeriraju da je usklađenost FBiH s Direktivom o procjeni utjecaja na 

okoliš na visokoj razini; barem je mnogo veći nego što je slučaj sa Strateškom procjenom utjecaja na 

okoliš, kao što je gore opisano. 

Navedeni zakon o procjeni utjecaja na okoliš u FBiH značajno prenosi zahtjeve Direktive o procjeni 

utjecaja na okoliš. Prvo, FBiH u potpunosti odgovara na zahtjev da se za projekte navedene u Aneksu 

I Direktive o procjeni utjecaja na okoliš mora provesti obvezna procedura procjene utjecaja na okoliš. 

FBiH je također uvela obvezu postupka screeninga za projekte koji su ispod određenih granica i koji 

su navedeni u Aneksu II. Direktive o procjeni utjecaja na okoliš. Spomenuti Pravilnik o postrojenjima 

i objektima sadrži odredbe vezane uz obaveznu proceduru procjene utjecaja na okoliš čak i za one 

projekte koji nisu navedeni u Aneksu I. i II. Direktive o procjeni utjecaja na okoliš, ali zbog 

specifičnosti prirode ili druge moguće osjetljivosti projekta, projekt može se posmatrati kroz postupak 

procjene utjecaja na okoliš. 

Glavne razlike između zakonskih akata u FBiH i Direktive o procjeni utjecaja na okoliš su nedostaci 

koji se odnose na odredbe koje obvezuju vlasti da osiguraju slobodan pristup informacijama o okolišu, 

kao i da osiguraju sudjelovanje javnosti u postupku donošenja odluka, u okviru postupka procjene 

utjecaja na okoliš. 

Zakon FBiH ne uvodi sudjelovanje javnosti u postupku provjere/screeninga. Jedina pravna osnova za 

potencijalno zainteresirane osobe da budu uključene u ovaj proces je opća odredba (jedna od općih 

odredbi, jedan od principa) da javnost ima pravo sudjelovati u svim postupcima koji se odnose na 

okoliš, a koje provode upravna tijela. 

Izdanje o procjeni utjecaja na okoliš regulisano posebnim zakonom objavljeno je u Službenom listu 

FBiH broj: 19/04 od 24. februara 2004. U vrijeme objavljivanja ove obavijesti nadležno ministarstvo 

bilo je federalno ministarstvo za prostorno uređenje i okoliš. Sektor zaštite okoliša sada je u 

Federalnom ministarstvu za okoliš i turizam. 

U sljedećem tekstu neki su članci prevedeni na engleski jezik, a u vezi s navedenim postrojenjima i 

objektima samo su oni koji se odnose na upravljanje vodama napisani i podcrtani. 
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Zaštita okoliša spada pod nadležnost Federacije BiH i kantona, a sukladno tome postoji niz zakona na 

razini FBiH, a svaki kanton ima niz kantonalnih propisa koji su usklađeni s federalnim zakonima. 

Na temelju članka 117. stavka 5. članka 56., stavka 1. i članka 68. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša 

("Službeni glasnik BiH", broj 33/03), federalni ministar prostornog uređenja i okoliša, dozvoljava 

PRAVILNIK 

o postrojenjima koja zahtijevaju procjenu utjecaja zahvata na okoliš i postrojenja i objekata koja se 

mogu graditi i naručiti samo ako imaju okolišnu dozvolu 

OPĆE ODREDBE 

Član 1 

Postrojenja i instalacije ili značajne izmjene postojećih postrojenja i objekata za koje Federalni 

ministarstvo prostornog uređenja i okoliša (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) mora provesti 

postupak procjene utjecaja na okoliš u procesu izdavanja dozvola za zaštitu okoliša, 

 Postrojenja i instalacije ili značajne izmjene postojećih postrojenja i objekata za koje federalno 

ministarstvo mora odlučiti je li procjena utjecaja na okoliš neophodna u postupku izdavanja 

okolišnih dozvola, 

 Postrojenja i objekti za koje nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, a mogu se graditi i raditi 

samo uz važeću ekološku dozvolu izdanu od Federalnog ministarstva, 

 Postrojenja i objekti u opasnosti od velikih nesreća, koji se mogu graditi i raditi samo uz 

važeću ekološku dozvolu izdanu od Federalnog ministarstva, 

 Sadržaj studija utjecaja na okoliš 

Kriteriji za utvrđivanje potrebe za provođenjem procjene utjecaja na okoliš. 

Ovaj Pravilnik obuhvaća planirane aktivnosti na području koje ne pripada objektima i postrojenjima, a 

čije provođenje može rezultirati značajnim utjecajem na okoliš. 

Član 2 

Za postrojenja i objekte koji ne zahtijevaju procjenu utjecaja zahvata na okoliš, za objekte i postrojenja 

ispod pragova utvrđenih ovim Pravilnikom i objekte i postrojenja koja nisu obuhvaćena ovim 

Pravilnikom, okolišno odobrenje izdaje nadležno kantonalno ministarstvo. 

Član 3 

Postrojenja i objekti za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš 

Za postrojenja i objekte koji se nalaze na popisu postrojenja i objekata iz Odjeljka 4. ovog pravilnika, 

procjena utjecaja na okoliš mora se provesti prije izdavanja okolišne dozvole od strane Federalnog 

ministarstva. 

Član 4 

Proizvodni procesi koji moraju proći postupak procjene utjecaja na okoliš su: 

B) Energetska industrija 

4. Hidroelektrane s izlazom većim od 5 MW za pojedinačna postrojenja ili više od 2 MW za nekoliko 

postrojenja koja se međusobno slijede na udaljenosti manjoj od 2 km, 

b) Hemijska industrija 

c) Metalna industrija 
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č) Mineralna industrija 

ć) Infrastrukturni projekti 

d) Upravljanje čvrstim otpadom 

dž) Upravljanje vodama. 

 

32 - Izvlačenje podzemnih voda ili umjetna nadopunjavanje podzemnih voda gdje je godišnji volumen 

vode koji se izvlači ili puni iznosi više od 3 miliona m3. 

33 - Postrojenja i objekti za prijenos vodnih resursa između slivnih područja gdje je taj prijenos 

usmjeren na sprječavanje mogućih nestašica vode i gdje količina prenesene vode prelazi 50 miliona m3 

godišnje 

U svim ostalim slučajevima, radovi za prijenos vodnih resursa između riječnih korita u kojima 

višegodišnji prosječni protok korita izvlačenja premašuje 1.000 miliona m3 godišnje i gdje je količina 

prenesene vode veća od 5% tog protoka U oba slučaja prijenos cjevovodne vode za piće je isključen. 

34 - Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda s kapacitetom većim od 50 000 e.s. (Ekvivalent 

stanovnik). 

35. Brane i druge instalacije namijenjene za zadržavanje ili trajno skladištenje vode, gdje količina 

nove ili dodatne količine vode zadržane ili pohranjene iznosi više od 2 miliona m³, 

Đ) Prerađivačka/Ekstraktivna industrija 

E) Poljoprivreda, šumarstvo i vodni resursi 

F) Prehrambena industrija 

G) Industrije tekstila, kože, drva i papira 

H) Infrastruktura i ostali projekti 

Član 5 

Postrojenja i objekti za koje će Federalno ministarstvo odrediti potrebu procjene utjecaja na okoliš 

Za postrojenja i objekte koji su na popisu postrojenja i instalacija iz Odjeljka 6. ovog pravilnika 

Ministarstvo će utvrditi je li neophodno provesti procjenu utjecaja na okoliš ili ne za svaki konkretan 

slučaj 

Provjera iz stavka 1. ovoga članka vrši se u skladu s kriterijima navedenim u odjeljku IV ovog 

pravilnika. 

Ako pregled pokazuje da nije potrebno procjenjivanje utjecaja na okoliš, Federalno ministarstvo izdaje 

dopuštenje za zaštitu okoliša na temelju dokumenata. 

Član 6 

Postrojenja i instalacije za koje je procjena utjecaja na okoliš provedena na temelju provjere 

Ministarstva su: 

a) Energetska industrija 

5. Hidroelektrane s izlazom većim od 1 MW. 

b) Hemijska industrija 

c) Metalna industrija 

č) Mineralna industrija 

ć) Poljoprivreda, šumarstvo i voda 

25. Intenzivna uzgajališta riba na području više od 15 ha. 
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d) Ekstraktna industrija 

dž) Prehrambena industrija 

đ) Tekstilna, kožna, drvna i papirna industrija 

e) Proizvodnja gumenih proizvoda 

f) Infrastrukturni projekti 

 

43. Izgradnja kanala unutrašnjih plovnih puteva i objekata za zaštitu od poplava, 

44. Brane i druga postrojenja namijenjena za zadržavanje ili skladištenje vode duže vrijeme, gdje se 

nova ili dodatna količina vode zadržava ili skladišti u kapacitetu više od 1 milion m³, 

47. Rad na riječnom koritu radi sprječavanja erozije i pomorskih radova koji mogu uzrokovati 

promjene protoka uslijed izgradnje nasipa, pristaništa, i drugih objekata, osim održavanja i 

rekonstrukcije takvih objekata, 

48. Ekstrakcija podzemne vode ili umjetno punjenje podzemne vode gdje godišnji volumen vode 

zahvaćene ili punjene je jednak ili veći od 1 milion m³, 

49. Postrojenja za prijenos vode između riječnih korita. 

G) ostali projekti 

52. Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta preko 10.000 p.e. (Ekvivalent stanovnik) 

h) Turizam i zabava 

Član 7 

Proizvodni procesi koji ne zahtijevaju procjenu utjecaja na okoliš za koje Ministarstvo izdaje okolišnu 

dozvolu. 

Za postrojenja i objekte koji su na popisu postrojenja i objekata iz članka 8. ovog pravilnika Federalni 

ministar izdaje ekološku dozvolu. 

Vrijednosti praga navedene u članku 8. ovog pravilnika koje se odnose na proizvodne kapacitete ili 

rezultate. 

U slučaju da operator obavlja više aktivnosti na istom mjestu koji se nalazi na istom popisu, kapaciteti 

takvih djelatnosti se zbrajaju zajedno. 

Biljke i biljni dijelovi koji se koriste za istraživanje, razvoj i ispitivanje novih proizvoda i procesa nisu 

obuhvaćeni ovim popisom i ne zahtijevaju ekološku dozvolu. 

Član 8 

A) Energetska industrija 

B) Metalna industrija 

c) Rudarstvo 

Č) Mineralna industrija 

Ć) Hemijska industrija 

D) Celuloza i papir, drvo i tekstil 

Dž) Prehrambena industrija i poljoprivreda 

Đ) Obrada površine 

 

 

Član 13 

Studija o procjeni utjecaja na okoliš mora sadržavati najmanje: 
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1. Opis predloženog projekta, 

2. Opis okoliša na koji bi projekt mogao utjecati, 

3. Opis mogućih značajnih efekata projekta na okoliš, 

4. Opis mjera za ublažavanje negativnih efekata, 

5. Nacrt osnovnih alternativa, 

6. Netehnički sažetak, 

7. Pokazatelji problema. 

 

 

Uspostavljanje i funkcionisanje infrastrukture za prostorne informacije 

Ovaj dio horizontalnog zakonodavstva uređen je Direktivom 2007/2/EC Evropskoga parlamenta i 

Vijeća od 14. marta 2007. godine kojom se uspostavlja infrastruktura za prostornu informaciju u 

Evropskoj zajednici (INSPIRE). FBiH još nije transponirala zahtjeve Direktive. Unatoč činjenici da je 

Zakonom o zaštiti okoliša uspostavljen okolišni informacijski sistem, a informacijski sistem 

prostornog planiranja i korištenja zemljišta osiguran je Zakonom o korištenju zemljišta na području 

FBiH, ova dva informacijska sistema nisu definisani na način da se slijede ciljevi INSPIRE direktive. 

Postoji potreba za postavljanjem apsolutno novih sistema koji su međusobno usklađeni s ciljem 

pružanja odgovarajućih mehanizama i kriterija za razmjenu informacija u skladu s ciljem INSPIRE 

direktive. 

 

5. TRENUTNA SITUACIJA U VODNOM SEKTORU FBIH 

Upravljanje vodama je u nadležnosti entiteta i Distrikta Brčko. U Federaciji BiH, odgovornosti su 

podijeljene između federalnih i kantonalnih nivoa, s nizom odgovornosti dodijeljenih 

općinama/gradovima. 

Na državnom nivou ne postoje nikakvi strateški dokumenti, osim Krovnog izvještaja Bosne i 

Hercegovine 2004. godine, koji je pripremljen kao zajednički dokument za oba entiteta kako bi se 

dostavio ICPDR-u (Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav). Zajedno s drugim zemljama u 

slivu rijeke Dunav, BiH je sudjelovala u izradi i usvajanju planova upravljanja slivom rijeke Dunav. 

 

BiH je potpisala i ratificirala mnoge međunarodne sporazume, a tokom proteklih godina uložila je 

mnogo napora da ispuni svoje obveze prema međunarodnim povjerenstvima. 

Međunarodni planovi upravljanja riječnim slivom u kojima je sudjelovala BiH su: 

 Planovi upravljanja slivom rijeke Dunav u 2009. i 2015. godini 

 Plan upravljanja slivom rijeke Save 2012. godine 

 Nacrt Plana upravljanja rijekom Trebišnjicom i Neretvom 2015. godine 

Najvažniji usvojeni dokument na razini FBiH u vodnom sektoru je Strategija upravljanja vodama u 

FBiH za period 2010-2012. Trenutno obje agencije za vodu u FBiH (Agencija za vodno područje 

rijeke Save i Agencija za vodno područje Jadranskog mora) pripremile su planove upravljanja riječnim 

slivovima za svoje riječne distrikte i Strateške izvještaje o procjeni utjecaja na okoliš i već su završile 

proces konsultacija zainteresirane javnosti. Ove dokumente mora usvojiti vlada FBiH. 

Međunarodne su institucije tokom proteklih nekoliko godina finansirale nekoliko značajnih projekata 

planiranja u sektoru voda kako bi se olakšalo usklađivanje s pravnom stečevinom EU. 

5.1. Vodosnabdjevanje 

Javno vodosnabdjevanje je u nadležnosti lokalnih institucija (Grad/Općina/Kanton) koje su osnovale 

javna komunalna preduzeća za upravljanje i upravljanje sistemima vodosnabdjevanja. Općenito, stanje 

u ovom segmentu nije dobro uzimajući u obzir glavne parametre: pokrivenost javnim 

vodosnabdjevanjem, gubitak vode, uslovi vodnih objekata, razina naknada za vodu, naplata itd. 
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Sistemi vodosnabdjevanja organizirani su na općinskoj razini bez međuopćinski ili regionalnih 

udruživanja. Zbog toga su raspoložive količine vode neravnomjerno raspoređene u odnosu na potrebe. 

 

U Federaciji BiH stanovništvo obuhvaćeno sistemom javnog vodosnabdjevanja iznosi oko 60% od 

ukupnog broja. Ostatak od 40% stanovništva snabdjeveno je od strane lokalnih sistema ili čak 

pojedinačnih izvori. Postoji, naravno, velika razlika između urbanih i ruralnih područja u ovom 

pitanju. Dok urbane površine imaju pokrivenost od 90% javnim sistemom, taj je postotak samo oko 

25% u ruralnim područjima. 

Ukupna količina zahvaćene vode je oko  262x106 m3/god, što znači da je bruto potrošnja 512 

l/stanovnik/dan. Bruto potrošnja obuhvaća sljedeće: 

 Potrošnja domaćinstava i javnih ustanova s uključenim gubitkom vode 

 Industrijske namjene 

 Poljoprivreda 

Na temelju podataka javnih komunalnih poduzeća, potrošnja je cca 120 l/ stanovnik/dan za 

domaćinstva i 64 l /stanovnik /dan za industriju što ukupno iznosi 184 l /stanovnik /dan. Preko 60% od 

ukupne potrošnje vode u Federaciji BiH koristi se u četiri najveća grada (Sarajevo, Tuzla, Mostar i 

Zenica). Sva druga urbana i ruralna naselja koriste ostatak (39%). 

Javni sistemi vodosnabdjevanja koriste površinske vode i vodonosnike podzemnih voda za zahvatanje 

vode. Više od 85% vode dolazi iz podzemnih vodnih resursa zbog činjenice da je to obično voda 

visoke kakvoće koja ne zahtijeva prethodno pročišćavanje. Iznimke su integralni vodonosnici u nekim 

područjima s prisutnošću željeza, magnezija ili amonijaka koji premašuju standarde kvalitete vode. 

Krovni vodonosnici obično imaju dobru kvalitetu vode koja se može zahvatiti bez pročišćavanja. U 

nekim područjima, u razdoblju velike kiše i taloženja snijega, kvaliteta vode pogoršala se jer općine 

nisu primjenjivale zaštitu sanitarnih zona što je rezultiralo povećanim mikrobiološkim onečišćenjem i 

zamućenosti. 

Površinska voda se koristi u postotku od 15%, a od ukupno 12% iz rijeka i 3% od jezera i rezervoara. 

Kvaliteta vode na ulazu nije adekvatna i zahtijeva prethodno pročišćavanje da bi se koristila kao pitka 

voda. 

Što se tiče vodnih struktura, situacija generalno nije dobra u većini javnih sistema. Nedostatak 

održavanja, starost nekih objekata, nedostatak potrebnih sredstava za održavanje, rekonstrukciju i 

nadogradnju sistema zajednički su problemi u općinama. Naknade za vodu obično su vrlo niske i teško 

mogu osigurati pokrivanje operativnih troškova. To je rezultiralo visokim procentom gubitaka vode 

koji u većini javnih sistema iznosi približno 50%. 

Sve navedeno značajno utječe na kvalitetu usluge i ako se nastavi takva situacija, javno 

vodosnabdjevanje će biti ugroženo. 

Ruralni sistemi vodosnabdjevanja koji nisu u javnom sektoru upravljanja ogroman su problem u 

Federaciji BiH. Prema Zakonu o vodama mora se legalizirati svaki sistem kapaciteta preko 10 m3/dan 

(ili snabdijevanje više od 50 stanovnika). Trenutno čak i broj tih sistema nije poznat. Oni su obično 

izgrađeni bez odgovarajuće dokumentacije, kontrola kvalitete vode ne postoji itd. 

5.2. Skupljanje i prečišćavanje otpadnih voda 

Situacija u BiH u vezi sakupljanja i tretmana otpadnih voda još uvijek je na vrlo niskim granama, iako 

je posljednjih nekoliko godina uložen značajan napor. Pokrivenost stanovništva kanalizacijskim 

sistemima je manja od 40%, sistemi se uglavnom kombiniraju s odvajanjem otpadne vode i kišnice 

zajedno. Većina sistema nema uređaje za prečišćavanje otpadnih voda i otpadne vode se ispuštaju do 

najbliže rijeke, obično u nekoliko tačaka ispuštanja. Domaćinstva koja nisu povezana s javnim 

sistemima otpadnih voda imaju septičke jame i u većini slučajeva one su konstruisane na način da 

dozvoljavaju infiltraciju otpadnih voda u podzemlje. 
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 U posljednjih nekoliko godina značajno je poboljšana situacija s tretmanom otpadnih voda. 

Procjenjuje se da će nakon završetka probnog rada i puštanja u pogon postrojenja za obradu otpadnih 

voda u Sarajevu oko 22% stanovništva biti pokriveno tretmanom otpadnih voda. 

Također, u nekim je općinama izgradnja postrojenja u toku ili u procesu planiranja. Trenutno, Mostar i 

Bihać imaju najznačajnija postrojenja izgradnji (zbog svojeg kapaciteta). 

 

   

 Mapa 4: Građevinsko zemljište postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Mostaru 

 Tabela 1: Operativna postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda  

Br. Općina Kapacitet PE Faza tretmana. Status  

 

A/ izgrađeno / rekonstruisano   

    Postrojenje za prečišćavanje 

otpadnih voda: 

   

 

1. 

 

Sarajevo 

600.000 

410.000 

II  

 

Probni rad počeo u maju 

2016 

2 Gradačac 30.000 II Funkcionalno 

3 Srebrenik 12.000 II Funkcionalno 

4 Trnovo 5.000 

2.500 

II Funkcionalno 

5 Žepče 10.000 

5.000 

II Funkcionalno 

6 Odžak 10.000 II Funkcionalno 

7  

Neum 

30.000 

 5.000 * 

 

I 

* Funkcionalno, planirani 

regionalni sistem za dio 

kapaciteta BiH i Hrvatske 
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30.000 PE 

8 Čitluk (+Međugorje) 14.000 III Funkcionalno 

9 Grude 2.500 II Funkcionalno 

10 Ljubuški 6.000 II Funkcionalno 

11 Konjic 15.000 

5.000 

III Funkcionalno, izgrađena 

III faza za 5000 PE 

 

12 

 

Živinice 

40.000 

25.000 

III Predobrada 40.000 i 

finalna 

obrada/prečišćavanje 

kapaciteta 25.000 PE 

 UKUPNO 527.000   

 

Procijenjeno je da je u posljednje tri godine na vodeno područje Jadranskog mora potrošeno oko 28 

miliona eura za upravljanje vodama i izgradnju vodne infrastrukture vezano za usklađivanje s pravnom 

stečevinom EU. Većina radova vezani su za izgradnju vodosnabdjevanja, kanalizacijskih mreža i 

uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Ove aktivnosti provode se uglavnom uz potporu 

međunarodnih finansijskih institucija kako slijedi: EIB (WATSAN projekt), EBRD, Svjetska banka i 

fondovi IPA EU. U naredne tri godine planira se potrošiti oko 23 miliona eura (uglavnom EIB i EBRD 

projekti) u ovom dijelu Federacije BiH. 

Istovremeno je potrošeno oko 17 miliona eura na vodnom slivu rijeke Save za iste svrhe. Ove se 

aktivnosti provode uglavnom uz potporu međunarodnih finansijskih institucija kao što su EIB 

(WATSAN projekt), KfW, EBRD, Svjetska banka i fondovi IPA EU. U naredne tri godine planira se 

potrošiti 28 miliona eura u vodnom sektoru za implementaciju projekta. Također, nakon poplava u 

maju 2014. godine, mnogi donatori podupiru projekte obnove i hitne oporavke na potopljenim 

područjima uz bespovratna sredstva i zajmove (Svjetska banka, EU). 

Tokom idućih šest godina planirana je gradnja i rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih 

voda u općinama navedenim u tablici. 

Tabela 2: Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koja su planirana i u izgradnji 

Br OPĆINA Kapacitet 

postrojenja za 

prečišćavanje 

otpadnih voda 

(PE) 

STATUS 

1 Bihać 60.000 Izgradnja u toku 

2 Cazin 30.000 Potrebno je pripremiti dokumentaciju 

3 Bos. Petrovac 5.000 Potrebno je pripremiti dokumentaciju 



Općinski infrastrukturni projekti 

Smjernice i metodologija    Godina/Mjesec 

Implementacija tenderskih procedura EU 

 

SlovakAid / NISPAcee / ADS FBIH                                                                                                          Strana 32 
 

4 Orašje 12.000 Potrebno je pripremiti dokumentaciju 

5 Lukavac 16.000 Potrebno je pripremiti dokumentaciju 

6 Tešanj 30.000 Potrebno je pripremiti dokumentaciju 

7 Doboj Jug 2.000 Potrebno je pripremiti dokumentaciju 

8 Usora 1.000 Potrebno je pripremiti dokumentaciju 

9 Velika Kladuša 15.000 Potrebno je pripremiti dokumentaciju 

10 Jajce 6.000 Potrebno je pripremiti dokumentaciju 

11 Mostar 100.000 Izgradnja u toku 

12 Čapljina,  

Livno,  

Čitluk, Međugorje, 

Konjic,  

Mostar Jug, Mostar 

Sjever, Neum  

 Dokumentaciju za izgradnju i 

rekonstrukciju kanalizacijskog sistema je 

potrebno pripremiti  

13 Široki Brijeg  8.500 Rekonstrukcija i poboljšanje 

Potrebno je pripremiti dokumentaciju 

14 Grude 2.500 Rekonstrukcija i poboljšanje 

Potrebno je pripremiti dokumentaciju 

15 Prozor 3.500 Potrebno je pripremiti dokumentaciju 

16 Čapljina 16.500 Potrebno je pripremiti dokumentaciju 

17 Livno 18.500 Potrebno je pripremiti dokumentaciju 

 

Pored projekata definisanih u gore navedenim planovima upravljanja vodama, u okviru projekta 

WATSAN BiH provest će se rekonstrukcija i unapređenje sistema vodosnabdjevanja i kanalizacijskih 

sistema u općinama Federacije BiH. Više informacija o planovima i statusu tekućih projekata dostupni 

su na web stranici: www.watsanfbih.org. 

5.3. Zaštita od poplava  

Ciljevi i načela upravljanja zaštitom od poplava definisani su Zakonom o vodama FBiH. Sve 

površinske vode podijeljene su u vode iz kategorije I (koje su u nadležnosti saveznih institucija) i vode 

kategorije II (odgovornost kantonalnih institucija). Vode koje pripadaju kategoriji I navedene su u 

Zakonu, a sve ostale vode pripadaju II. Kategoriji. U slivu rijeke Save spada 15 rijeka i 5 rezervoara, a 

u slivu Jadranskog mora 8 rijeka i 8 rezervoara. Sva prirodna jezera i močvarna područja pripadaju I. 

kategoriji. 

http://www.watsanfbih.org/
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Strukture zaštite od poplava koje su od značaja za Federaciju BiH, pod nadležnošću su dvije vode 

agencije osnovane na razini glavnih slivova (Sava i Jadranska voda). Agencije su dužne osigurati 

redovito održavanje građevina, kao i sve potrebne radove u vezi s rekonstrukcijom i nadogradnjom 

sistema zaštite od poplava. 

Najznačajnije strukture zaštite od poplava izgrađene su na rijeci Savi, kao najvećoj rijeci u BiH, i 

jedinom koja može uzrokovati dugotrajne poplave. Sve druge rijeke u BiH imaju različit režim 

protoka, koji karakteriše iznenadno povećanje razine vode i relativno kratko trajanje. Karakteristike 

većine struktura zaštite od poplava je da su izgrađene u uskim urbanim zonama i nemaju mogućnost 

upravljanja (nasipi, propisi itd.). Održavanje izgrađenih objekata je odgovornost općina /gradova, bez 

obzira na riječnu kategoriju. 

6. Donatori/ Međunarodne finansijske institucije u BiH i njihove aktivnosti u vodnom 

sektoru  

Prema Izvještaju donatora kojeg je pripremilo Ministarstvo finansija i trezora BiH za 2015. godinu, 

službena potpora razvoju za Bosnu i Hercegovinu u 2015. godini iznosila je 495,31 miliona eura, 

177,68 miliona eura dodijeljeno kao potpora, dok 317,63 miliona eura predstavlja zajmove iz različitih 

finansijskih institucija. Najveći udio međunarodne pomoći dodijeljen je sektoru konkurentnosti i 

inovacije (39%), sektoru prometa (23%) i sektoru zaštite okoliša i klime (16%) koji uključuje vodni 

sektor. U sektoru okoliša i klimatske politike najaktivniji su donatori u 2015. bili: Švedska / SIDA, 

Japan /JICA, EU, SAD/USAID, UNDP, Svjetska banka i GEF kroz Svjetsku banku, Velika Britanija, 

Norveška, Slovenija, Češka, Mađarska, UNICEF, Hrvatska, Njemačka, Italija, EIB i EBRD. 

Ukupni isplaćeni fondovi donatora u sektoru okoliša i klimatskih politika u 2015. godini iznosili su 

85,13 miliona eura, 27,95 miliona eura zajmova i 57,18 miliona eura kao potpora. Dostupna stranica 

za projekte: http://dmd.donormapping.ba/dmd/faces/dmdPublicStart. 

 

Veliki broj donatora još uvijek provodi projekte koji su bili pripremljeni za potporu rekonstrukciji i 

oporavku nakon poplava u maju 2014. Svjetska banka osigurala je povoljne (meke) zajmove i dodjelu 

sredstava EU, ali bilo je i mnogo drugih zemalja koje su kroz bilateralnu pomoć podržale aktivnosti 

obnove. 

Očekuje se da će buduća ulaganja u vodni sektor biti finansirana djelomično iz zajam evropskih 

banaka (EIB, EBRD, KfW) ili Svjetske banke, a dijelom i putem EU grantova i/ili lokalnog doprinosa. 

Osim toga, finansiranje vodnog sektora u Federaciji BiH određeno je entitetskim Zakonom o vodama. 

U skladu sa zakonom, osnovni prihodi u vodnom sektoru pružaju se iz sljedećih izvora: opće naknade 

za vodu, posebne naknade za vodu, budžeti FBiH, kantona, gradova i općina; krediti/zajmovi, sredstva 

donesena posebnim zakonom, donacije i druga sredstva u skladu s primjenjivim zakonima. 

Prikupljeni fondovi raspodjeljuju se na sljedeće osnove: 40% nadležna vodna agencija, 45% nadležni 

kantoni i 15% Fond za zaštitu okoliša FBiH. 

7. Aktivnosti stranih projektantskih i konsultantskih preduzeća u BiH 

Prema Zakonu o vodama Federacije BiH (Član 120.) svako preduzeće koje priprema dokumentaciju 

(projekat, studije, itd.) a koja će poslužiti investitoru za dobivanje potrebnih vodnih dozvola (akata) u 

Federaciji BiH, treba biti ovjerena prema uslovima i kriterijima definiranim u "Pravilniku o uslovima i 

kriterijima koje mora ispunjavati pravna osoba za dokumentaciju na temelju kojih se donosi vodni 

akt/dozvole" ("Narodna skupština FBiH", broj 17/08). Ovim se propisom strani konsultanti i 

projektanti u vodnom sektoru ne mogu certificirati u Federaciji BiH ako nisu službeno registrovani. 

Kako bi mogli pružati usluge savjetovanja i projektovanja u Federaciji BiH, strana preduzeća bi 

trebala ovjeriti pripremljenu dokumentaciju od strane ovlaštene kompanije (s popisa A ili B) u BiH. 

 

Popis ovlaštenih preduzeća dostupan je na web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, 

vodoprivrede i šumarstva. To vrijedi i za slučajeve pripreme i objavljivanja međunarodnih tendera. 

Međutim, u vezi s stranim preduzećima koja se prijavljuju za građevinske radove i nadzor nad 

građevinskim radovima u vodnom sektoru, takva ograničenja ne postoje za njihovu djelatnost. 

http://dmd.donormapping.ba/dmd/faces/dmdPublicStart
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Projekt WATSAN FBiH 

Federacija BiH osjeća utjecaje na javno zdravlje i okoliš zbog slabo razvijene vodne infrastrukture i 

infrastrukture za otpadne vode. 60% stanovništva Federacije BiH trenutno ima pristup javnom 

vodosnabdjevanju, 33% javnom sanitarnom sistemu, a gotovo 2% je povezano s postrojenjima za 

pročišćavanje otpadnih voda u vrijeme pokretanja projekta. S očiglednom potrebom za poboljšanjem 

na ovom području s obzirom na gore navedenu statistiku, projekt WATSAN FBiH pokrenut je kako bi 

odgovorio na potrebe općina FBiH za poboljšanje snabdijevanja vodom i stanja javnog zdravlja, uz 

smanjenje onečišćenja vode prikupljanjem i obradom otpadnih voda koje se trenutno se ispuštaju 

izravno u okoliš bez ikakvog tretmana. 

Projekt se sastoji od investicijskih komunalnih šema koje će provoditi općine u FBiH uključene u 

Projekt, putem FMAWF-a i FMF-a, koristeći zajmovne fondove u iznosu od 60 miliona eura i jednaki 

iznos sredstava od općinskih doprinosa, koji prema Ugovoru iznosi 121.3 miliona eura. 

 

8. Prepreke u zemlji za provedbu NISPAcee priručnika i kako ih prevladati  

Utvrđeno je nekoliko ključnih faktora ograničenja za daljnji razvoj vodnog sektora: 

1. Nedostatak dovoljnog broja stručnjaka u nadležnim institucijama, 

2. Nedostatak finansijskih sredstava 

3. Nedostatak odgovarajućih planskih dokumenata. 

 

Osim toga, ograničenja u sektoru upravljanja vodama mogu se sažeti kao: 

Administrativna i institucionalna pitanja/problemi 

 Nedostatak usklađivanja vodnog zakonodavstva i planskih dokumenata s politikom i pravnim 

aktima EU; 

 Nedovoljno precizna raspodjela nadležnosti i odgovornosti između državnih i entitetskih 

ministarstava i nejasna definicija raspodjele nadležnosti i odgovornosti između entitetske i 

kantonalne/općinske upravne vlasti; 

 Nejasna definicija međusektorske saradnje i odgovornosti između vodnog sektora s jedne 

strane i sektora zaštite okoliša, prostornog planiranja, komunalne ekonomije, industrije, 

prometa, poljoprivrede, šumarstva i turizma s druge strane; 

 Neodgovarajuća carinska politika koju lokalna uprava nameće komunalnim preduzećima; 

 Izravna ovisnost administracija komunalnih poduzeća na lokalnim razinama političke vlasti; 

Tehnička pitanja / problemi 

 Nedostatak projektnih radova i dokumentacije 

 Loša priprema projekta 

 Nedostatak znanja u projektovanju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda 

 Problemi s rješavanjem problema akvizicije zemljišta 

Socioekonomska pitanja / problemi 

 Nedovoljno finansiranje vodnog sektora i neadekvatne tarife i naknade za usluge 

vodoosnabdjevanja; 

 Neadekvatna upotreba ekonomskih instrumenata u upravljanju vodnim resursima (npr. javno-

privatno partnerstvo, trgovina s dopuštenim kvotama za korištenje vode); 

 Precizno definisanje uslova za potpisivanje koncesijskih ugovora sukladno novom 

zakonodavstvu; 

 Nedostatak stručnog osoblja osobito na lokalnoj razini; 

Imajući na umu sve navedeno, jasno je da priprema NISPAcee priručnika može pomoći vodnom 

sektoru u budućem razvoju i pripremi i implementaciji projekta. Međutim, implementacija Priručnika 

mogla bi se suočiti s nekim preprekama kao što su: 
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 Nedostatak dobrih trenera koji bi mogli predstaviti znanje i sadržaj priručnika; 

 Nekvalificirani učesnici pohađaju trening s neadekvatnim interesom i osnovnim znanjem o 

predmetima; 

 Nedostatak mehanizma za implementaciju znanja iz Priručnika i osposobljavanje u praksi; 

 Otporan na promjene i nedostatak podrške od strane vlasti za provedbu poboljšanja na 

lokalnoj razini; 

 Nerazumijevanje predmeta i implementacija znanja, 

 Nedostatak inspekcijske suradnje u cilju pripreme propisa koji bi mogli biti potrebni za 

transponiranje zahtjeva definiranih Priručnikom i obukom (prostorno planiranje, sektori 

vodnog okoliša). 

 

Poglavlje II. – Teoretski okvir tenderskih procedura 
1. Tenderske procedure u građevinskim projektima 

Tenderisanje je proces koji koriste mnogi građevinski klijenti kako bi dobili program i cijenu za 

projekat izgradnje. Obično se sastoji od tri dijela: 

i) odlučivanje o vrsti ugovora i uslovima i odredbama koje će činiti osnovu ugovornog odnosa i 

pod kojim će se rad obaviti; 

ii) odabir najpovoljnijeg Izvođača s obzirom na raspoloživi proračun i vrijeme; 

iii) i utvrđivanje cijene ugovora. 

 

Tenderska dokumentacija 

Tenderska dokumentacija projekta obično sadrži projektovanje i specifikaciju onoga što klijent želi 

graditi. Ista je dokumentacija kada Izvođač (ponuđač) treba izračunati i ponuditi cijenu i program za 

projekt. Tenderski dokumenti također pomažu pri nabavljanju konkurentnih tendera koji se objektivno 

mogu ocjenjivati za odabir odgovarajućeg Izvođača. 

 

Loše pisanje specifikacija, nejednakosti između troškovnika (BoQ) i crteža i specifikacija, te slabo 

pripremljeni tenderski dokumenati zajednički su problemi povezani s tenderskim dokumentima. Loša 

kvaliteta tenderskih dokumenata može dovesti do netačnih procjena, veće marže u ponudama, 

potraživanja i općenito sporova. Druga istraživanja ukazala su da su glavni problemi povezani s 

kvalitetom informacija u crtežima, specifikacijama i troškovnicima su sadržavali informacije koje 

nedostaju, kasne informacije, pogrešne informacije, nedovoljne pojedinosti, neprikladne nacrte, 

neprikladne informacije ili nejasne informacije, privremene informacije, slabo raspoređene 

informacije, nekoordinirane i sukobljene informacije. 

 

Dakle, što je jasnija tenderska dokumentacija, to će biti jasniji proces gradnje i manji troškovi 

nadmetanja za Izvođača. Vrijeme provedeno od strane procjenitelja koji pišu pretpostavke, 

specifikacije i nagađanje jasno povećava tenderske troškove. 

 

Neusklađenost dokumenata bez ispravnog reda i strukture dovodi do neizvjesnih ponuda s višim 

cijenama ponude. Većina primljenih dokumenata danas nije standarda i jasnoća je potrebna za 

dobivanje nekvalificirane, dobre i konkurentne ponude. 

Tačne i pravodobne informacije su kritične za svaku fazu procesa, a nedostatak učinkovitih 

informacijskih sistema glavni je uzrok kašnjenja nabavke i neučinkovitosti. Povezani informacijski 

sistem mora biti u mogućnosti: 

- izraditi podatke za kvantifikacije i tendersku dokumentaciju; 

- izdavati obavijesti o nagradi; 

- pratiti stanje narudžbe i usklađenost s uslovima ugovora; 

- upravljati komunikacijama s Izvođačem. 

 

Neki globalni mehanizmi globalne nabavke kao UNDP, Sistem upravljanja lancem nabave (Supply 

Chain Management System) itd. koriste pregovor kao primarnu taktiku na postojeće Ugovore o visoko 

korištenim i visokokvalitetnim stavkama. Taj sistem mora osigurati više opcija izvora kako bi se 

osiguralo stalno snabdijevanje. Međutim, najsavremeniji zakoni i propisi koji pokrivaju javnu nabavku 
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zahtijevaju konkurentne metode nabavke. Pregovori mogu biti legitimni kad je samo nekoliko 

dobavljača dostupno na tržištu. 

 

Gotovo svi zakoni i propisi o nabavci temelje se na prethodnim zakonima razvijenim u i za zemlju u 

pitanju. Stoga se često pojavljuju pitanja o tome koji se pravni sistem primjenjuje - naročito u 

slučajevima financiranja projekata od  strane EBRD-a, UNDP-a ili drugih izvora ili donatora. Stvar 

postaje osobito važna ako se pojavi neslaganje. Najbolji primjer je primjena FIDIC ugovora u 

zemljama diljem svijeta zbog činjenice da FIDIC uslovi imaju korijene u zakonu Commonwealtha. 

 

Procesi nabavke i standardna dokumentacija 

Priprema tenderske dokumentacije i odabir odgovarajuće tenderske procedure i metoda su ključni 

zadaci u nabavci također i za općinske infrastrukturne projekte u BiH. 

 

Međutim, sve izmjene ili varijacije u tenderskim procedurama moraju se: 

• temeljiti na zaslugama ponude; 

• ne davati prednost bilo kojem ponuđaču i 

• smanjiti sve nepotrebne troškove za ponuđača. 

Prilikom donošenja izmjena, Ugovorni organ mora uzeti u obzir rizik da se nadležno tijelo može 

nadoknaditi trošak ponuđačima koji bi mogli biti negativno pogođeni promjenama. 

 

Potreba za dosljednošću 

Da bi bilo pošteno/fer, svi dobavljači i ponuđači trebaju dobiti iste komercijalne informacije i 

smjernice i upute tijekom postupka nadmetanja. Procedure, pravila i kriteriji vrednovanja ponude 

moraju se dosljedno primjenjivati na različite ponude kako bi se spriječila stvarna ili percipirana 

diskriminacija ili povlašteni tretman. Konzistentnost takve vrste najbolje se može održavati u 

slučajevima gdje su unaprijed dokumentirani jasni postupci, u kojima je osoblje potpuno osposobljeno 

i gdje postoji snažan kontinuitet kod ljudi koji čine tenderski projektni tim i savjetnike. 

 

Planiranje poziva za javno nadmetanje 

Javno nadmetanje je vitalan dio aktivnosti preduzeća. Stoga je važno pravilno planirati tender i 

provesti sistemsko ispitivanje tenderskih dokumenata - bez obzira na veličinu projekta, oblik 

ugovora/tendera i proširenje "vlastite proizvodnje". Preduzeće će razviti vlastite postupke s obzirom 

na pravnu i tehničku provjeru, kao i procjenu rizika. Isto tako, utvrđuju se i postupci nadzora na 

gradilištu, a u vezi sa tenderom.  

 

2. Principi javne nabavke 

Opći principi 

Općenito će se primjenjivati sljedeći principi za tenderske procedure u ovim Smjernicama, a koje ne 

zavise o dvije različite metode nabavke: 

i) vrijednost za novac - nabavku roba i usluga sa optimalnim troškom, s obzirom na pitanja kao 

što su politika, standardi izvedbe, upravljanje rizikom i troškovi životnog ciklusa; 

ii) otvorena i poštena konkurencija - maksimiziranje prilika za preduzeća i pojedince da se 

nadmeću za poslove; 

iii) odgovornost - dodjeljivanje odgovornosti za poštivanje politike i usvajanje najbolje prakse; 

iv) upravljanje rizicima - usvajanje strategija upravljanja kako bi se smanjio rizik u tenderima i 

upravljanju ugovorima; 

v) poštenje i transparentnost - osiguranje pravednosti, nepristranosti, dosljednosti i 

transparentnosti u svim fazama tendera; 

vi) sudjelovanje lokalne industrije - pomoću lokalnih proizvođača kad god i gdje god oni nude 

najbolju vrijednost za novac; 

vii) minimiziranje troškova tendera - osiguravanje razmatranja troškova tenderisanja. 
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Važnost standardne tenderske dokumentacije 

Nažalost, mnogi javni subjekti ne troše dovoljno vremena da se upoznaju sa sadržajem tenderskih 

dokumenata (TD). 

U tenderskom postupu preporučuje se da naručitelji koriste Standardnu tendersku dokumentaciju 

(STD) koja za cilj ima:  

a) povećanje predvidljivosti i ujednačenosti u tenderskom postupu, 

b) povećanje učinkovitosti postupka nadmetanja i smanjenje troškova, 

c) smanjenje neodgovorenih ponuda i time povećanje konkurencije i 

d) smanjenje vremena pripreme i pregleda TD-e. 

 

Tender je jedan od stepena u nabavci građevinskih usluga koji zahtijeva opsežnu razmjenu informacija 

i dokumenata. Međutim, tenderski dokumenti nisu uvijek jasni u praksi. Cilj ovog dokumenta je 

također utvrditi jasnoću i adekvatnost tenderskih dokumenata koji se koriste u praksi. Kvaliteta 

tenderskih dokumenata i dalje je problem u građevinarstvu unatoč postojanju standarda poput EU 

dokumenta PRAG koji su namijenjeni za izradu jasnih i dosljednih informacija o projektu. 

 

Loša kvaliteta tenderske dokumentacije izvor je netačnih procjena, zahtjeva i sporova o ugovorima u 

mnogim građevinskim projektima. Posebne uštede čine se izradom standardnih formata odgovora na 

nadmetanje u svim panelima pravnih službi Vlade u BiH, koji su koordinirani diljem Vlade u cjelini. 

 

Postupak konkurentnog nadmetanja 

Glavni cilj tenderske procedure je osigurati da "najbolje odgovarajući" izvođač bude odabran za 

isporuku radova i/ili usluga klijentu koji nudi najbolju vrijednost za novac. Takav Dobavljač 

vjerojatno će biti pouzdan komercijalno, tehnički kompetentan, finansijski pouzdan i smatran 

najboljim za taj zadatak. 

 

Osnovno pravilo u javnoj nabavci - vrijednost za novac 

Vrijednost za novac (VFM) definisana je kao optimalna kombinacija cjeloživotnih troškova isporuke 

usluga i kvalitete potrebne za zadovoljavanje zahtjeva krajnjih korisnika. Zadovoljavanje zahtjeva 

krajnjih korisnika je temeljno. Krajnji korisnici obično nisu sami kupci i njihove potrebe moraju biti 

testirane za isplativost. Kako bi osigurali najbolju vrijednost za novac u nabavci, relevantni faktor je 

cjeloživotni trošak. 

 

Cjeloživotni troškovi uzimaju u obzir sve aspekte troškova tijekom vremena, uključujući troškove 

kapitala, održavanje, upravljanje i operativne troškove, gdje god da se dese. Državna je politika da 

kupci također trebaju koristiti svoj komercijalni utjecaj kako bi pomogli poboljšanju konkurentnosti 

dobavljača npr. osiguravajući da proizvodi, procesi i usluge koje kupuju, što je više moguće, 

odražavaju zahtjeve (u smislu kvalitete i cijene) svjetskih tržišta. Dobavljači se ne smiju izložiti 

nepotrebnim troškove putem povremenih upita za ponude. Svi dužnosnici za nabavku odgovorni su za 

postizanje najbolje vrijednosti za novac tijekom procesa nabavke. 

 

U slučaju građevinskih projekata, vrijednost za novac se odnosi i na funkcionalnost i kvalitetu 

gradnje gotove građevine/strukture, te na kvalitetu usluge koju pružaju razni konsultanti i izvođači 

radova krajnjeg korisnika. Prethodno može uključivati nekoliko faktora kao što su: estetika dizajna, 

primjerenost i osjetljivost na okoliš, jednostavnost održavanja; prilagođavanje prema budućim 

klijentima i utjecaj na širu okolinu. Potonji bi trebao uzeti u obzir posebne sposobnosti, vještine i 

snage potencijalnih pružatelja usluga, uključujući i njihovu sposobnost pružanja inovativnih rješenja i 

učinkovitog rada s ostalim članovima tima. 

 

Roba i usluge trebaju se konkurentno nabavljati, osim ako postoje uvjerljivi razlozi za suprotno. 

Nadmetanje izbjegava bilo kakve sugestije o favorizaciji i poticanju monopola; On također pomaže u 

promovisanju učinkovitosti i ekonomičnosti. Oblik natjecanja trebao bi odgovarati vrijednosti i 

složenosti dobivenih dobara ili usluga. To je načelo politike koje bi nabavka trebala provesti kroz 
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otvoreno tržišno natjecanje. Kupci, u dogovoru s klijentima, odgovorni su za identifikaciju dobavljača 

koji će najvjerojatnije ponuditi najbolju vrijednost za novac i poticati ih na nadmetanje. 

 

Cjeloživotni trošak 

Ugovorni organi, kad god inicirati nabavku, uzimaju u obzir cjeloživotni trošak ugovornog objektu, 

kako bi bolje odredili što nabaviti. Koncept predviđa sve troškove vlasništva povezanih s građevinom 

ili objektom tijekom njegovog vijeka trajanja, a sastoji se od: nabavke (uključujući projektiranje, 

ostalo savjetovanje, izgradnju i opremu), njegove operativne troškove (uključujući upotrebu energije, 

održavanje i zamjenu opreme ili dijelova) te  troškove zbrinjavanja. 

 

Tender i ponude 

Vladine agencije koriste niz instrumenata za dobivanje pravnih usluga. Tipično, oni su razvijeni od 

agencije do agencije. Dokumentacija Poziva za dostavljanje ponuda (RFT) koristi se pri uspostavljanju 

panela i dokumentacija Zahtjeva za ponudu (RFQ) može se koristiti prilikom kontaktiranja postojećeg 

panela pravnih usluga za pružanje usluga u odnosu na određenu vrstu ili tip posla (tj. ova se 

dokumentacija može standardizovati diljem institucija vlade. Sektor za pravni menadžment ili usluge 

odgovoran je za centralizaciju i standardizaciju nabavne dokumentacije radi smanjenja dupliciranja i 

uštede vrijednih resursa. 

3. Tenderske metode i proces 

Ugovorni organ bi trebao odabrati tenderski metod i proces koji odgovara Nabavci, a njihova razina 

rizika, pravodobno, izbjegava stvaranje nepotrebnih troškova za Ponuđače i štiti sigurnost i 

povjerljivost svih Ponuđača. 

U skladu s zakonskim zahtjevima, tender se može raspisati različitim postupcima od kojih su najčešće 

korišteni: 

i) Otvoreni postupak; 

ii) Selektivni postupak; 

iii) Selekcijski/Pred-registracijski postupak. 

 

Otvoreni postupak zahtijeva od Naručitelja oglašavanje "Pozivnice za nadmetanje" u relevantnim 

novinama, davanje relevantnih pojedinosti o projektu, pozivanje javnosti na javni poziv i informisanje 

potencijalnih ponuđača o završnom mjestu, datumu i roku za podnošenje ponuda. 

  

Selektivni postupak slijedi istu opću proceduru kao i Otvoreni tender, s izuzetkom da samo one 

organizacije koje se nadmeću, a koje su pokazale prethodnu kompetentnost u sličnim projektima mogu 

konkurisati na tender. 

Alternativno, organizacija koja se nadmeće može steći taj status podnošenjem i prihvaćanjem od 

strane Ugovornog organa informacije o sposobnosti organizacije za provedbu sličnih projekata. Takve 

će informacije biti dostavljene i prihvaćene prije glavnog poziva na prijavu. Registar vodi Ugovorni 

organ i redovito se ažurira. Organizacije se pozivaju na tender jer su radovi potrebni nakon upućivanja 

na ovaj registar. 

 

Selekcijski/Pred-registracijski postupak je proces u dva stepena koji uključuje oglašenu pozivnicu 

da se odgovori putem Izjave o zainteresiranost od strane zainteresiranih ponuđača umjesto poziva na 

natječaj. Ugovorni organ će koristiti proces "izražavanja interesa" prije nego što pozove ponuđače. 

Ugovorni organ će javno objavljivati svrhu i prirodu Ugovora ili projekta te datum na koji će raspisati 

javni poziv. Cilj faze “izražavanja interesa” nije otkriti ponude, nego procijeniti sposobnost ispitanika 

da poduzmu radove ili projekt, te precizira specifikacije. 

Ugovorni organ  će kriterije ocjenjivanja za registraciju učiniti dostupnima svim ispitanicima, a takvi 

bi kriteriji trebali uključivati: 

 

i) finansijske sposobnosti; 

ii) organizacijske sposobnosti; 
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iii) sposobnost izvođenja radova  koja se dokazuje referencama; 

iv) dostupnost resursa; 

v) upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu; 

vi) upravljanje okolišem; 

vii) upravljanje kvalitetom; 

viii) upravljanje projektima; 

ix) relevantno iskustvo; i 

x) usklađenost sa ovim Vodičem. 

 

Ugovorni organ može pozvati ponude od nekih ili jednog od registriranih ponuđača do oglašenog 

datuma. Ako Ugovorni organ ne pozove Ponuđače do tog datuma, on će pisati svim registrantima 

savjetujući kada će se pozivati na javni poziv. 

Ispitanici koji nisu pozvani na javni poziv bit će obaviješteni u pisanom obliku. Ugovorni organ će 

koristiti ovaj popis prijavljenih kako bi raspisao javni poziv samo za oglašeni ugovor ili projekt. 

Uslovi javnog nadmetanja bit će isti za svakog ponuđača na bilo kojem javnom pozivu. Svi uslovi, 

uključujući i kriterije za ocjenjivanje ponuda, moraju biti jasno navedeni u uslovima javnog poziva. 

 

Ciljevi Selekcijskog/Pred-registracijskog tendera  
Glavni cilj Selekcijskog/Pred-registracijskog tendera je odabir od ukupno 10-12 preduzeća s 

usporedivim referencama, iskustvom u regiji i kapacitetima, što se onda svodi finalno na 3-5 

preduzeća koje u potpunosti zadovoljavaju zahtjeve Ugovornog organa. U sljedećoj će se fazi samo 

preduzeća koje ispunjavaju uslove moći poslati svoje ponude. 

Općenito ugovorne odredbe navode pravne odnose koje strane žele uspostaviti, a time i stvaranje 

prava, obveza i postupaka za rješavanje ugovornih sporova. Važnu ulogu igra i izbor odgovarajuće 

metode nabavke u skladu s potrebama projekta. 

 

Javno nadmetanje je pogodno za projekte čiji program program ne dopušta dovoljno vremena za 

dovršenje projektovanja prije odabira izvođača. Okolnosti koje mogu dovesti do ove situacije 

uključuju projekte u kojima: 

 prednosti koje treba iskoristiti od ranog početka i kraćeg vremena izgradnje premašuju 

vjerojatne rizike početka rada na polugotovim podacima projektiranja; 

 potrebna je rana uključenost izvođača za savjetovanje o gradnji, projektovanju i programiranju 

 odvajanje projektovanja od gradnje je nepraktično; 

 cijena je samo jedan od kriterija za odabir i potrebna je ulazna informacija Izvođača o 

projektovanju. 

 

Prethodno registrirani tenderski sistem uključuje konkurentski izbor Izvođača u prvoj fazi i 

pregovore u drugoj, međutim, izabrani ponuđači neće biti integrirani u projektni tim. U drugoj fazi 

samo će kompanije sa kratkog popisa (5-7 ponuđača) dobiti cjelovitu tendersku dokumentaciju s 

crtežima, troškovnikom, tehničkim specifikacijama itd. 

 

Faktori koji mogu utjecati na izbor Izvođača prema ovoj metodi uključuju sljedeće kriterije odabira: 

- iskustvo, tehničko znanje i sposobnost izvršavanja radova; 

- kapacitet, u smislu fizičkih resursa (kvalitet rada, postrojenja, proizvodnji, fabrika), ljudski 

resursi (kvaliteta uprave, osoblje, tehničari, tehnička znanja i iskustva u uredu i na licu 

mjesta); 

 

- reputacija na temelju prošlih rezultata Ugovora, broj uspješno završenih projekata, brzina 

gradnje, usluge nakon sklapanja ugovora; 

- dužina vremena potrebnog za poslovanje, trenutni zdravi finansijski i trgovinski položaj, 

poslovni odnos, kategorije klijenata (privatni, vladini), vrsta projekata u kojima je izvođač 

specijaliziran (industrija, građevinarstvo, postrojenja); 

- struktura predloženih podugovarača, zajedničkih ulaganja ili drugih subjekata bit će uključeni 

u Projekt; 
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- neekonomski faktori koji utječu na sposobnost izvođača da izvodi radove. 

 

Faktori koji utječu na izbor odgovarajućeg ugovornog aranžmana uključuju: 

- veličina, priroda i složenost razvoja; 

- datum početka i završetka; 

- adekvatnost podataka o izgradnji na kojima će se utvrditi troškovna ograničenja klijenta; 

- dostupnost valjanih i adekvatnih podataka o izgradnji na osnovu kojih se mogu nabaviti 

ponude; 

- mjerila promjena na koje će Klijent vjerojatno utjecati tijekom faze izgradnje; 

- zahtjevi upravljanja rizicima klijenta; 

- izbjegavanje varijacija radova i gdje je to neizbježno, izmjene zadržane na minimum. 

 

 

Stoga, prema uslovima FIDIC-a, Ugovorno tijelo za postrojenje i izgradnju, priprema i predaje 

neograničenu jednostepenu tendersku procedure. Kandidati bi trebali zadovoljiti sljedeće kriterije, a 

mogu se koristiti i za projekte finansirane od strane EU: 

- kapacitet/sposobnost; 

- reference energetskog i vodnog sektora; 

- međunarodni referentni popis; 

- odgovarajuće osiguranje za radove i projektovanje; 

- sposobnost da ponudi bankarsku garanciju međunarodne priznate banke; 

- sposobnost izgradnje u lokalnim uslovima kao glavni izvođač ili grupa ponuđača. 

 

Kombinacija dvostepene tenderske procedure s naknadnim pregovorima u vezi s Standardnim 

uslovima ugovora sažeti su u obliku prednosti kako slijedi: 

- preklapanje faza projektiranja i izgradnje kao metode štednje vremena uz uštedu troškova; 

- smanjenje rizika Ugovornog organa u vezi s odgovornošću za projektovanje; 

- može se postići rani početak radova na gradilištu; 

- vještine i radno iskustvo izvođača stavljaju se na raspolaganje projektnom timu; 

- svi važni detalji o projektu se raspravljaju tijekom pregovora, čime se postiže racionalna 

cijena; 

- imenovanje ranog izvođača u fazi projektovanja dovodi do korisnog doprinosa; 

- Ugovorni organ dobiva izvođača kojeg preferira, a Izvođač odabran zbog stručnosti i 

cijene. 

 

 

Principi i metodologija Tenderske dokumentacije je vidljiva u tabeli ispod  
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4. Tenderska dokumentacija 

Tenderska dokumentacija su pismeni podaci o potrebnim robama i uslugama te bi trebali 

uključivati kopiju predloženog Ugovora između Ugovornog organa i Izvođača. Za radove 

niskogradnje bit će priložene kopije planova, crteža i specifikacija i gdje je to prikladno, Cjenovnik/ 

Predmjer radova (BoQ). Crteži, specifikacije, količina i/ili predmjer radova i spisak jediničnih cijena, 

pisma saglasasnosti će činiti osnovu ugovora između Ugovornog organa i Izvođača. 

 

Tenderski dokumenti trebaju jasno odrediti zahtjeve Ugovornog organa i navesti kriterije za 

vrednovanje, uključujući ponderiranje svakog kriterija ocjenjivanja. Sve strane trebale bi uzeti u obzir 

troškove tendera za industriju i zajednicu u cjelini, te izbjegavati ponavljanje krugova tendera. 

 

Tenderska dokumentacija treba navesti rokove za prihvaćanje ponuda i obavijest za uspješnog 

ponuđača. Tamo gdje se ove vremenski rokovi trebaju mijenjati, Ponuđači trebaju biti obaviješteni u 

skladu s tim. Ukoliko dođe do značajnih odgoda, Ponuđačima je potrebno dati priliku da mijenjaju 

svoju Ponudu. 

 

Sljedeće informacije trebaju biti navedene u bilo kojoj pozivu za javno nadmetanje: 

i) ime i sjedište Ureda Ugovornog organa, arhitekte, mjeritelja i ostalih glavnih konzultanata; 

ii) predložene ugovorne obaveze stranaka, tj. vrstu ugovora i sve posebne uslove koji se razmatraju; 

iii) sve pojedinosti o radovima za koje se raspisuje javno nadmetanje, tj. lokacija gradilišta i opći opis 

radova i neki pokazatelj veličine, uključujući specifične zahtjeve; 

iv) troškovnik/predmjer radova, ako je to prikladno (gdje količine osiguravaju Ugovorni organ, one se 

mjere u skladu s korištenom metodologijom u zemlji) 

v) određeno vrijeme izgradnje; 

vi) sve poznate informacije koje mogu utjecati na rizike projekta; 

vii) sve potrebne informacije koje se traže od ponuđača; 

viii) osoba koja će u ime Ugovornog organa dostaviti dodatne informacije; 

ix) dovoljno pojedinosti kako bi se izbjeglo neodgovarajuće projektiranje i dokumentacija o radovima 

prije odabira ponude, osim ako Ugovorni organ ne ponudi plaćanje; 

x) način i vrijeme predaje i u slučaju javnog otvaranja ponuda, podatke o vremenu i mjestu javnog 

otvaranja; 

xi) koja je odredba za povećanje i pad cijena, 

xii) jesu li napravljeni dodaci za rješavanje značajnih kretanja troškova potrošnog materijala i 

materijala zbog globalnih faktora; 

xiii) kakva rezervisanja su učinjena u slučaju loših vremenskih uslova; 

xiv) kako će se primijeniti ugovorena odšteta i skriveni uslovi; 

xv) industrijski standardni uslovi tendera, uz posebne uslove samo kada je to potrebno; 

xvi) posebni uslovi ili obaveze iz ugovora koji nisu dio standardnih uslova; 

xvii) smjernice ponuđačima o postupku evaluacije odabira; 

xviii) indikativne rokove za ocjenu i prihvaćanje ponude; 

xix) savjeti o tome da li će ponuđačima biti nadoknađeni razumni troškovi za tendersku pripremu za 

značajne projekte i izgradnju projekata; i 

xx) bilo koji testni rezultati povezani s projektom. 

 

Specifikacije, tehničke specifikacije  
Specifikacija je najvažniji dio dokumentacije poziva na javno nadmetanje, kako za organizaciju koja 

radi nabavku tako i za potencijalne izvođače, budući da je Specifikacija ta koja tačno određuje koje su 

karakteristike koje se traže od proizvoda ili usluga. Posebno za projekte FIDIC P&DB (postrojenje i 

gradnja), kao i za druge projekte temeljene na sličnim uslovima, tehničke specifikacije (TS) ključne su 

kao dio zahtjeva Poslodavaca (ER). 

 

Postoje dvije glavne vrste Specifikacije - "funkcionalna" specifikacija koja određuje funkcije koje se 

očekuju da će radovi i/ili usluge ispuniti, uključujući izvedbu koju treba postići, i "tehničku" 

specifikaciju koja propisuje tehničke karakteristike projekta. 
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Kao opće pravilo, specifikacija treba uključivati očekivane performanse ili izlaz/output, ali ne mora 

nužno definisati kako se to treba postići. Da se to učini, moglo bi dovesti do skupljih rješenja za 

zahtjeve organizacije koja radi nabavku, nego što bi ih mogao predložiti potencijalni dobavljač. 

 

Sljedeći je popis za provjeru nekih aspekata koji, ovisno o prirodi zahtjeva, možda trebaju biti uzeti u 

obzir za uključivanje u tenderski poziv: 

• potreban obim i/ili funkcije rada ili usluge 

• potrebni izlazni rezultati 

• očekivana kvaliteta 

• procjena potreba za održavanjem kada je to prikladno 

• očekivani iznos Ugovora 

• bilo koji standard koji je očekivan da se postigne ili primijenjeni vremenski rokovi 

• potreban datum početka 

• datum završetka ako je "vrijeme bitna stavka" 

• raspored isporuka 

• potrebna inspekcija i u kojim stadijima 

• pojedinosti o besplatnom izdavanju materijala 

• pojedinosti mjesta za ugradnju 

• jamstvo potrebno za izvođače radova 

• troškove korištenja komponenti ili cjelovitog proizvoda, gdje je to prikladno 

• vrijeme odziva 

• pojedinosti o mjerenju radova. 

 

Sljedeće pojedinosti moraju biti uključene: 

 Interfejs - ime osobe u organizaciji za nabavku koja će u ime te organizacije imati 

odgovornost za aspekte tenderske procedure ili za aspekte upravljanja bilo kojim 

ugovorom koji je rezultat iste. Također su potrebni jednakovrijedni kontakti za 

Dobavljača; 

 Resursni specijalizam - osobito u stranim kompanijama, trebalo bi zahtijevati 

profesionalne kvalifikacije svih učesnika, kao i pojedinosti o svim uključenim 

standardima, poput ISO ili EN standarda. Bilo koju kompatibilnost s postojećom 

opremom, čak i ako je uključena u specifikaciju, treba istaknuti; 

 Ciljevi zahtjeva - često može biti korisno upozoriti potencijalne izvođače o tome kako ili 

gdje se to tačno uklapa zahtjev u vaš poduhvat ili proces. Prilikom završetka tenderskog 

postupka može biti od pomoći pozvati ponuđače da pregledaju lokaciju ili postojeći 

postupak; 

 Jasnoća - treba jasno navesti buduću ulogu Izvođača i definisati propisno svu 

terminologiju; 

 Cjelovitost - kako bi se osiguralo da radovi ili usluge isporučuju kao što se očekuje, 

detalje svih dodatnih radova potrebnih za zadovoljavajuću ugradnju i rad trebaju biti 

detaljno dani; 

 Mjerljivost - treba opisati detalje svih mjerljivih rezultata, kao i ko će obaviti mjerenje i 

proces izvještavanja koji će se koristiti. 

 

Standardi kvalitete moraju biti jasno definisani kako bi se osiguralo da nema dvosmislenosti, naročito 

između zahtjeva navedenih u Specifikaciji i informacija pruženih putem bilo kakvih diskusija ili 

drugih dokumenata. Treba identifikovati sve kritične aspekte Ugovora i može biti potrebno utvrditi i 

pokazati kako će se oni identifikovati i mjeriti. Može se desiti da Odobrenje plana kvalitete predstavlja 

uslov ugovora i zahtjev za ocjenu ponuda. 

 

Vrsta informacija koja se može uključiti u plan kvalitete je: 

• imenovane osobe uključene u provođenje plana kvalitete; 

• kako će se nadzirati, mjeriti i izvještavati o Ugovoru; 

• postupci i kontrole koje će postojati; 
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• kvalitetu materijala i način njihova definisanja; 

• kako će se osigurati Usluga ili materijali; 

• način rješavanja poteškoća ili sporova; 

• pojedinosti o svim poboljšanjima koja su uključena ili predložena. 

 

Sva dokumentacija mora jasno odrediti odgovornosti Naručitelja i Izvođača u odnosu na testiranje i/ili 

prihvaćanje Radova ili Usluge po dovršetku nabavke. Prilikom izrade specifikacije i/ili detalja 

ugovora mora se održati potreba za konkurentnosti. Kao primjer, predviđeni dobici za vrijeme trajanja 

projekta ili procesa ili od korištenja učinkovitije opreme, moraju se uzeti u obzir prilikom pripreme 

bilo koje specifikacije ili tendera, gdje je praksa ponovno tenderisanje. 

 

5. Etika u javnoj nabavci 
Etički kodeks javne nabavke identifikuje tri glavne kategorije kao što slijedi: 

i) povjerenje u proces javne nabave; 

ii) profesionalnost zaposlenika; 

iii) kvaliteta izvršenja. 

 

Da bi se postigli ti ciljevi, primjenjuju se temeljna fundamentalna načela nepristranosti, nezavisnosti i 

integriteta koje treba ih uvijek pratiti. Ovo znači da: 

i) ne treba postojati sumnja na sukob interesa; 

ii) koruptivnu praksu treba odmah prijaviti; 

iii) ne smije se steći dojam da će na aktivnosti utjecati dar ili naklonost; 

iv) poslovanje s ponuđačima mora biti pošteno, fer i ravnopravno. 

 

Svi zaposlenici koji izravno ili neizravno sudjeluju u postupku nabavke podliježu sljedećim: 

a) neće se baviti ličnom, poslovnom ili profesionalnom djelatnošću niti imati finansijski interes 

koji je u sukobu s dužnostima i odgovornostima njihovog položaja; 

b) neće tražiti, prihvatiti ili pristati prihvatiti bilo kakve darove za sebe, svoje porodice ili druge, 

što rezultira osobnom dobiti i što može utjecati na njihovu nepristranost u donošenju odluka 

na poslu;  

c) ne smiju izravno ili neizravno koristiti, preuzeti, raspolagati ili dopustiti upotrebu, uzimanje ili 

raspolaganje nekom imovinom ili resursima koji pripadaju bilo kojem ugovornom organu. 

 

Osim kriterija isključenja ponuđača, Ugovorni organ mora isključiti kandidate u dolje opisanim 

okolnostima: 

i) sukob između konsultantskih aktivnosti i nabavke robe, radova ili usluga: preduzeće koju je 

Ugovorni organ angažirao za nabavku robe, radova ili usluga (osim konsultantskih usluga) za projekt i 

svaku od njegovih podružnica bit će diskvalificirana od pružanja savjetodavnih usluga vezanih uz/za te 

robe, radove ili usluge. Isto tako, kompanija koja je angažirana za pružanje savjetodavnih usluga za 

pripremu ili provedbu projekta i svaka njezina povezana društva bit će diskvalificirana od naknadnog 

pružanja robe, radova ili usluga (osim konsultantskih usluga) koje proizlaze iz ili se izravno odnose na 

savjetodavne usluge kompanije za takve pripremu ili provođenje; 

 

ii) sukob između savjetodavnih zadataka: niti konsultanti niti bilo koja njihova povezana društva neće 

biti angažirana za bilo kakav posao koji, po svojoj prirodi, može biti u sukobu s drugim zadatkom 

konzultanata; 

 

iii) odnos s osobljem ugovornog organa (uključujući njegovo osoblje i podkonsultante): oni koji imaju 

poslovni ili porodični odnos s članom osoblja Ugovaratelja koji su izravno ili neizravno uključeni u 

bilo koji dio pripreme Uslova Ugovora i/ili postupak odabira za takav Ugovor i/ili nadzor nad takvim 

Ugovorom, diskvalificiraju se od pružanja konsultantskih usluga vezanih uz ovaj Ugovor. 

 

6. Projektni troškovi povezani sa cijenama i procjenama 
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Dio povezanih usluga je priprema, prezentacija i obezbjeđivanje odobrenja Ugovornog organa za 

pregled indirektnih građevinskih troškova, koji su podijeljeni na: 

- troškovi projektnih radova 

- troškovi nadzora projekta - inžinjer. 

 

Procjena indirektnih građevinskih troškova danas ima tek mali stupanj netočnosti u obliku 

nepredviđenih slučajeva (5-10%) i temelji se uglavnom na procjeni troškova izgradnje. 

S druge strane, troškovi građevinskih radova mogu se procijeniti razumnom količinom tek nakon 

prezentacije studije, odnosno dokumentacije u obliku osnovnog projekta. Tablica prikazuje indirektne 

građevinske troškove samo do dodjele ugovora s generalnim izvođačem. Troškovi nadzora i izvođenja 

radova na projektu tijekom građenja  prikazani su u povezanim paketima. 

 

 

 
 

Grafikon prikazuje odnos između faza projektnih radova i troškova projekta. Dokumentacija u obliku 

studije pokazat će više cijene ponude tokom tenderske procedure zbog činjenice da veći rizik 

ponuđača mora biti dio njihovih cijena i naknadno uključen u ponudu. 

S druge strane, tenderski postupak koji se temelji na cjelovitim tenderskim dokumentima, 

specifikacijama, potpunom ispitivanju tla itd., umanjit će cijene ponuđača. Razlike između 

obezbijeđenih ponuda na temelju studija i kasnije na temelju potpune tenderske dokumentacije 

pokazuju razliku između 20% i 40%.  

 

Za vrijeme izvršenja javnim radova nema više dodatnog prostora za ugovorno tijelo da amortizira 

cijenu građevinskih radova; stoga uloga odgovarajućih tenderskih dokumenata ima sve veću važnost. 

 

Standardni tenderski dokumenti i njihova uloga u procedure Zahtjeva za dopunske/naknadne 

radove 



Općinski infrastrukturni projekti 

Smjernice i metodologija    Godina/Mjesec 

Implementacija tenderskih procedura EU 

 

SlovakAid / NISPAcee / ADS FBIH                                                                                                          Strana 45 
 

Smanjenje Zahtjeva za dopunske/naknadne radove u građevinskim projektima 

Kako izbjeći zahtjeve u građevinskom poslovanju? Postoje li razlike između opravdanih i 

neopravdanih zahtjeva? Da li čak i Izvođač ima pravo podnijeti Zahtjeve na projektima za postrojenja 

pročišćavanje otpadnih voda zbog potpisanog Ugovora uzimajući u obzir posebne uslove ugovora? 

Jedan od glavnih ciljeva u vezi s standardnim dokumentima u tenderskoj proceduri stoga je da se 

smanje molbe Izvođača za dodatnim vremenom i/ili novcem u obliku zahtjeva. 

 

Da bi se razmotrili razlozi i porijeklo zahtjeva građevinske industrije potrebno je najprije ispitati 

složenu prirodu gradnje - posebno za projekte vezane uz ugovora za postrojenja i izgradnju (P&DB )- i 

učinke rukovođenja zahtjevima različitih pravnih jurisdikcija koje se mogu susresti. Također je 

potrebno zapamtiti i prepoznati činjenicu da se gledište Poslodavca uvijek razlikuje od onih 

izvođača. 

Zahtjevi i sporovi predstavljaju rizik gubitka obje strane u bilo kojem ugovoru o izgradnji i oni sami 

su često rezultat drugih rizika, ili pogrešaka i neočekivanih situacija. Potrebno je, dakle, razmotriti 

širok raspon rizika koji postoje i kako se može upravljati istima. 

 

Praksa američkog Instituta arhitekata-AIA navedenih u dokumentu A201, verzija 1997 opisuje 

zahtjeve kako slijedi: 

"Zahtjev je zahtijevanje ili tvrdnja jedne od stranaka koja traži, kao pravo, prilagodbu ili tumačenje 

uslova ugovora, plaćanje novca, produženje vremena ili druge olakšice u odnosu na uslove ugovora. 

Pojam "Zahtjev" također uključuje sporove i sporna pitanja između Vlasnika i Izvođača koji proizlaze 

iz ili se odnose na Ugovor. Zahtjev mora biti pokrenut pisanom obaviješću. Odgovornost za 

potkrjepljivanje zahtjeva leži na stranci koja podnosi zahtjev ". 

 

Zbog predloženih ugovora - ne ovisi o posebnim uslovima ugovora i lokalnim uslovima - planiranje 

zahtjeva mora biti uspostavljeno i održavano od strane inženjera kontinuirano kroz cijelo vrijeme u 

cilju završetka projekta. Nažalost, čak i danas u mnogim slučajevima nedostaju ili su nedovršeni 

Zahtjevi za relevantnim i korisnim podacima koji će se koristiti kako bi se izbjegle Izvođačevi zahtjevi 

na gradilištu. U nekim je slučajevima pravi razlog nedostataka u lošem menadžmentu na strani 

klijenta. 

 

Nema sumnje da je najbolje da se građevinski zahtjevi pokušaju riješiti prijateljski, često na 

kompromisnoj osnovi, ako je potrebno. Ako ne, i ako se razviju sporovi, treba ih pokušati riješiti, 

možda mjerama alternativnog rješavanja sporova (ADR). 

 

7. Zahtjevi za kadar ugovornih tijela 

Današnji konkurentski zahtjevi zahtijevaju da se Postupak nabave ostvari na sposoban i profesionalan 

način. Ugovor može uspjeti ili propasti zbog stručnosti i rada voditelja nabavke ili kupca, koji uvijek 

mora nastojati nabaviti radove i/ili usluge u najboljoj ukupnoj vrijednosti za novac. Mnogo je više 

uključeno u sam proces nego samo izdavanje zahtjeva za ponudama, primanje ponuda i odabir najniže 

kao najprikladnije. 

 

Prije nego se stigne u fazu tendera, bitno je imati voditeljski tim za rješavanje tenderskih postupaka, 

čime se osigurava poštivanje zakonitosti i utvrđivanje vlasništva nad procesom. On se ponekad naziva 

i tim za nabavku. 

 

Treba imati na umu da postoji element rizika u samom procesu i tim mora imati dovoljno znanja da bi 

se taj rizik smanjio, prihvaćajući odgovornost za to ako se dogodi nešto neočekivano i biti u stanju da 

ispravi situaciju. Povremeno se mora uključiti viša uprava kako bi se osiguralo da strategija preduzeća 

nije ugrožena. Ako organizacija koja vrši kupnju, odnosno organizacija kupca, ne planira ispravno 

iskoristiti svoje resurse i ne pridržava se aktualnih trendova u svojoj specifičnoj industriji, ako ignorira 

komercijalne i pravne aspekte uspostave Ugovora, onda će i rizik neuspjeha ili neplaniranih troškova 

bit će veći. 
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Broj ljudi uključenih u proces i njihovu stručnost će, naravno, odražavati složenost projekta u bilo 

kojem određenom trenutku. 

 

8. Opis projektnog zadatka i Upravljanje projektnim ciklusom za ugovore o pružanju 

usluga  

Razvoj Opisa projektnih zadataka 

Glavno razmatranje 

Opis projektnih zadatka (ToR) ključni je dokument u Pozivu za dostavljanje prijedloga. On objašnjava 

ciljeve, opseg rada, aktivnosti i zadaće koje treba obaviti, odgovarajuće odgovornosti Ugovornog 

organa i konsultanta, kao i očekivane rezultate i isporuke zadatka. Odgovarajući i jasni Opis važan je 

za razumijevanje zadatka i njegovo ispravno izvršenje. Izrada Opisa zahtijeva stručnost s vrstom 

zadataka i potrebnim resursima, kao i poznavanjem pozadine projekta i poznavanjem organizacije 

Ugovornog organa. Ako potrebne kvalifikacije za izradu Opisa nisu dostupne unutar organizacije, 

Ugovorni organ bi trebao zaposliti specijaliziranog nezavisnog konsultanta. 

 

Izrada Opisa projektnih zadataka 

Sljedeća razmatranja moraju voditi pripremu Opisa: 

i. Opis bi trebao sadržavati dovoljno pozadinskih informacija o projektu kako bi se omogućilo 

konsultantima da daju prijedloge koji su odgovarajući; 

ii. Opseg rada osobito treba biti u skladu s raspoloživim proračunom; 

iii. Opis treba uzeti u obzir organizaciju subjekta i njegov nivo tehničke stručnosti i 

institucionalne snage. 

 

Nacrt Opisa projektnih zadataka: 

Opis se obično  sastoji od: 

a) Pozadina projekta; 

b) Ciljevi zadatka savjetovanja; 

c) Opseg rada; 

d) Prijenos znanja; 

e) Popis izvještaja, raspored isporuka i razdoblje izvršenja; 

f) Podaci, lokalne službe, osoblje i objekti/sadržaji koje osigurava Ugovorni organ. 

 

1. Pozadina projekta 

Pozadina sažima glavne značajke projekta i opisuje ciljeve zadataka i opću svrhu. Posebno treba 

uključivati: 

a) Naziv Ugovaratelja; 

b) Obrazloženje projekta; 

c) Potreba za konsultantima u projektu i rješavanje problema; 

d) Aktivnosti koje treba provesti; 

e) Načini nadzora. 

 

2. Ciljevi zadatka savjetovanja 

Opis projektnog zadatka treba precizno opisati ciljeve i očekivane rezultate, a trebalo bi da uključuje: 

a) Izrada projekta; 

b) Izrada ponuđačkih dokumenata; 

c) Nadzor radova; 

d) Pružanje obuke; 

e) Prikupljanje i analiziranje podataka. 

 

3. Opseg rada 

Opis projektnog zadatka treba opisati samo aktivnosti, a ne pristup ili metodologiju. Opseg rada 

definira se adresiranjem sljedećeg: 

a) Definicija, opseg, ograničenja i kriteriji prihvaćanja zadatka; 

b) Nivo detalja; 



Općinski infrastrukturni projekti 

Smjernice i metodologija    Godina/Mjesec 

Implementacija tenderskih procedura EU 

 

SlovakAid / NISPAcee / ADS FBIH                                                                                                          Strana 47 
 

c) Glavna pitanja koja treba riješiti; 

d) Posebni zahtjevi za opremu; 

e) Pravni okvir; 

f) Prijenos znanja; 

g) Potreba za kontinuitetom; 

h) Zahtjevi za upravljanje kvalitetom (ako je potrebno). 

 

4. Prijenos znanja 

Opis projektnog zadatka bi trebao pružiti specifične detalje o karakteristikama potrebnih Usluga. 

 

 

5. Izvještaji i raspored isporuka  

Opis projektnog zadatka treba naznačiti procijenjeno trajanje zadatka, od datuma početka do datuma 

kada Ugovorni organ primi i prihvati Završni izvještaj konsultanta. Opis projektnog zadatka treba 

naznačiti format, učestalost i sadržaj povezanih izvještaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Podaci, osoblje i sadržaji 

Opis projektnog zadatka može pružiti sve potrebne sadržaje (kancelarijski prostor, vozila, oprema za 

ispitivanje, kancelarijska i informatička oprema te telekomunikacijski sistemi). 

 

 
 Opis projektnog zadatka kao komunikacijski alat u građevinskim projektima  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Faze upravljanja projektnim ciklusom  

 
 

Informacije Opisa projektnih zadataka Predložak EU  PRAG Opisa 

projektnih zadataka 

Kontekst/pozadina zadatka 1. POZADINSKE INFORMACIJE 

Opis zadatka (ciljevi i rezultati) 2. CILJ, SVRHA I OČEKIVANI 

REZULTATI 
Kontekst / pozadina zadatka 3. PREGLEDI I RIZICI 

Pitanja koja treba 

proučavati/Metodologija 

4. PODRUČJE RADA 

Radni plan i vremenski raspored 5. LOGISTIKA I VRIJEME 

Potrebna stručnost 6. USLOVI 

Zahtjevi za izvještavanjem 7. IZVJEŠTAJI 

Zahtjevi za izvještavanjem 8. PRAĆENJE I EVALUACIJA 

 

IZVOĐAČI –  

USPJEŠNI PONUĐAČI 

(Strana ponude) 

TENDERSKA 
DOKUMENTA

CIJA 

Opis proj. 

zadataka 

Ugovorni organ 

(Strana potražnje) 

Programiranje 

Identifikacija Evaluacija i revizija 
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Kontrolni popis za Opis projektnog zadatka 

 
Element Opisa projektnih zadataka D / N Komentar 

1. Pozadinske informacije   

Pružaju li informacije u ovom sektoru odgovarajuće 

razumijevanje trenutnog okruženja projekta? 
  

Tko su partneri i korisnici koji imaju interes za projekt?   

Koji su ključni problemi koje projekt/zadatak treba da riješi?   

Koji je napredak postignut ili koje su akcije poduzete do sada 

kako bi se poboljšala situacija? 
  

Ostali srodni projekti i aktivnosti donatora?   
Podaci vezani uz projekt, npr. ciljne skupine geografskih 

podataka, kategorija usluga koje treba pružiti 
  

2. Opis zadatka   

Specifični ciljevi:   

Da li ovaj dio  jasno i logično određuje sljedeće:   
Ukupne ciljeve projekta i kako će oni pridonijeti postizanju 

programskih ciljeva? 
  

Svrhu usluge/zadatka i kako može doprinijeti poboljšanju 

sadašnje situacije? 
  

Rezultati koje će postići konsultant   

Sadrži li ovaj dio kvantificirane ciljeve?   
Ako je tako, postoji li jasna veza između postavljenih ciljeva i 

kvantifikacije ciljeva? 
  

Što će se proizvesti kao rezultat zadataka/ aktivnosti koje je 

poduzeo konsultant? 
  

Mogu li se ti izlazni rezultati provjeriti i mjeriti?   
3. Metodologija   

Jesu li detaljne informacije dane u vezi s:   

metodologijom koju treba koristiti i zadatke koje treba 

poduzeti? 
  

odgovornosti za obavljanje ugovora, finansijama, izdacima i 

izvještajima te načinu saradnje između naručitelja i izvođača 

radova? 

  

vremenski raspored koji je potreban za provođenje projekta?   
 trajanje zadatka?   
mjesto (mjesta) gdje se usluge trebaju isporučiti?   
4. Potrebna stručnost   

Sadrži li ovaj odjeljak adekvatne detaljne informacije o:   

Profilu konsultanta:   

tehnička stručnost zahtijevana od ključnog kadra?   
minimalno godina iskustva potrebna za svakog?   
Druge kvalifikacije (tj. Viši stepen obrazovanja, jezici, pisanje, 

analitičke i međuljudske vještine, itd.)? 
  

Doprinosi od strane konzultanata:   
jasna specifikacija radnih dana potrebnih za dovršavanje 

aktivnosti 
  

5. Izvještajni zahtjevi   

Jesu li navedeni svi potrebni izvještaji, kao što su: inicijalni 

izvještaj, izvještaj o napretku i završni izvještaj? 
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Ostali dokumenti koje projekt zahtijeva (studija izvodljivosti, 

projektni zadatak itd.) 
  

6. Radni plan i raspored   

Sadrži li ovaj odjeljak adekvatne detaljne informacije vezane 

za: 
  

jasno definiran i detaljan popis zadataka koji se poduzimaju 

kako bi se postigli ciljevi projekta, i/ili opis poslova 

konsultanta? 

 

 

 

  

Navedeni bi trebali biti navedeni po važnosti ili u 

kronološkom redoslijedu. Ako je potrebno, ovdje treba navesti 

vremenski raspored za završetak raznih aktivnosti. 

  

7. Usluge koje pruža organizacija   

Sadrži li ovaj odjeljak informacije o:   

Sadržaji koji se pružaju za projekt:   
Usluge koje pruža konsultant, jesu li jasno definirane i 

specificirane? 
  

Doprinos institucije primatelja (tj. Uredski prostor, telefoni, 

podrška osoblju itd.)? 
  

Oprema:   
Informacije o opremi koju treba nabaviti 

  (Samo ako je to nužno za projekt) 
  

Neplanirani troškovi:   
Jesu li neplanirani troškovi jasno navedeni i u skladu s 

uputama navedenim u privremenom predlošku Evropske 

komisije? 

  

 

 

9. Projektovanje javnih radova 

Ugovor o projektovanju bit će izveden pod uslovima EU za usluge uzimajući u obzir specifičnosti 

projekta postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. Ugovor i njegovi aneksi također će obuhvatiti 

detaljan opis Projektnog rada u obliku Opisa projektnih zadataka (planiranje, istraživanje i 

projektovanje koji vodi do nabave), uslovi osiguranja, uslovi plaćanja itd. Mala količina 

dokumentacije s neizvjesnim dokumentima je također u vezi sa visokim rizikom ponuđača tokom 

postupka tendera, što će se odraziti i na njihove ponude. 

 

Da bi se dobila najviša osnova za vrijednost i pravilan odabir projektnog tima za izgradnju, kriteriji 

odabira trebali bi uključivati: 

- puna usklađenost s specifikacijom nabavke ili tenderom; 

- kvalitetu i praćenje ukupnog projekta projektantskog tima, uključujući projektantske 

profesionalce; 

- kvaliteta planiranja i projektovanja - koliko će dobro djelovati projekt; 

- kvalitetu i trajnost ponuđenih materijala; 

- troškovi životnog ciklusa; 

- izvedivost gradnje. 

 

10. Praćenje ugovora – nadzor nad gradilištem  

 

Kontinuirano praćenje i revizije potrebni su za nadzor bilo kojeg ugovora o gradnji. To može provesti 

Ugovorni organ, vladine agencije ili konsultanti imenovani za nadzor nad ugovorom koji finansira 

Ugovorni organ. Za sve osim prethodnog, konsultant se mora nadzirati i revidirati kako bi se osiguralo 

poštivanje Ugovora, poticanje isplativosti i izbjegavanje korupcije. 
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Priroda projekta, njegov opseg i specifičnosti zahtijevaju upošljavanje specijaliziranih inženjerskih 

preduzeća za nadzor izvršavanja radova na gradilištu. Odabir projektnog inženjera, ne samo po 

uslovima EU, mora ispunjavati i sljedeće kriterije: 

- kapacitet / sposobnost 

- reference vodnog sektora 

- međunarodni referentni popis 

- osiguranje za usluge 

- sposobnost izgradnje međunarodnog tima temeljenog na zahtjevima Ugovornog organa, uz 

poznavanje uslova ugovora o EU i poznavanje engleskog/bosanskohercegovačkog jezika 

- poznavanje ugovora. 

 

Rasporedi se općenito odnose na materijale koji će biti u Ugovoru, ali se umjesto toga premještaju do 

kraja obično zbog njihove duljine i kako bi se postigla jasnost i kratkoća u Ugovoru. Zbog toga 

rasporedi, dokumenti, tehničke specifikacije, crteži se često smatraju dijelom ugovora i moraju biti 

zasebno potpisani od strane obje ugovorne strane. 

 

Poglavlje III. – Tenderska dokumentacija prema EU procedurama 

Struktura tenderskih dokumenata i korištena NISPAcee metodologija  
U skladu s praksom tenderskih postupaka prema uslovima EU, NISPAcee je pripremila cjeloviti 

tenderske dokumente (TD) za uzorak projekta u BiH pod nazivom "Rehabilitacija i proširenje 

postojećeg postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u BiH". 

 

Podneseni tenderski dokumenti za tendersku proceduru za projekt općinske infrastrukture pokrivaju 

glavne složene ugovorne dokumente EU uslova za povezane projekte - građevinske javne radove s 

projektantskim radovima (slično FIDIC P&DB praksi). Izrađeni i dostavljeni dokumenti sadrže cijeli 

niz tenderskih postupaka i prilagođenih dokumenata, uključujući popis preporučenih aneksa itd. za 

dodjelu radova, usluga i nadzora u skladu s metodologijom EU, podijeljenih na: 

i) Projektantske radove; 

ii) Nadzor nad radovima; 

iii) Građevinski radovi. 

 

Međutim pretpostavljamo da će Ugovorni organ djelovati za sve povezane postupke za nadmetanje i 

kao Implementacijska agencija (IA) i stoga će biti uspostavljena kao Poslodavac (Klijent). To će biti 

podržano i zbog činjenice da nedostaje znanja, sposobnosti i iskustva u općinama u BiH, a općenito 

općine danas ne mogu djelovati u potpunosti kao nezavisni i iskusni poslodavac. Više povezanih 

podataka o pripremi TD-e nalaze se na web stranicama EU-PRAG-a kako slijedi: 

 http://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/procedures-and-practical-guide-

prag_en 

A1. Tenderska dokumentacija za projektantske radove  
Slijedom toga postupci i standardni tenderski dokumenti EU, NISPAcee metodologija je podijeljena 

na podklauzulee kako je navedeno u tablici s odgovarajućim dodatcima. 

 

Opće 

Usporedbom standardnih tenderskih dokumenata za standardne procedure EU i EBRD-a (kao primjer 

velikog tržišnog udjela u finansiranju infrastrukturnih projekata u zemlji) također postoje razlike i za 

sve vrste javnih radova kao i za bilo kakve usluge povezane prvenstveno s nekoliko finansijskih 

resursa i modaliteta za finansiranje različitih vrsta projekata Evropske unije. 

 

Stoga standardni dokumenti EU nude mogućnost finansiranja projekata općinske infrastrukture ili iz 

proračuna EU ili projektnih resursa ERF-a. Temeljem mogućih različitih resursa i različitih 

Ugovornih organa koji su pripremili i predali dokumente EU, TD na temelju procedura EU nudi više 

mogućnosti i raznolikosti koje pokrivaju različite vrste resursa. 

http://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/procedures-and-practical-guide-prag_en
http://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/procedures-and-practical-guide-prag_en
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Kao relevantna potpora svim tenderskim postupcima EU koriste se PRAG (Praktični vodič) za 

investicijske projekte koje finansira EU s puno korisnih primjedbi i obavijesti ili će se koristiti 

pripreme standardnih tenderskih dokumenata. 

 

Projektantski radovi i Predložak za kontrolu projektantskih radova  

Tenderska dokumentacija za projektantske radove obuhvatit će tipičnu situaciju koja se često javlja na 

projektima općinske infrastrukture - Projektant će pripremiti izvedeno stanje postojećeg postrojenja za 

prečišćavanje otpadnih voda i prijedlog za produženje i/ili obnovu (nadogradnju) postrojenja. Bit će 

predstavljeni tenderski dokumenti s prilagođenim predlošcima koje će koristiti i za nadzor nad 

građevinskim radovima. 

Napomene i izmjene i dopune tenderskih dokumenata od lokalnih stručnjaka u BiH uključene su u ove 

Smjernice i Metodologiju dokumenata također i za EU dokumente. 

 

Svaki od predstavljenih i dostavljenih tenderskih dokumenata sastoji se od više paketa koji se temelje 

na drugoj metodologiji tendera, kao što su: poziv za prikupljanje ponuda, tenderski podaci, obrazac 

garancije za dobro izvršenje posla, dokumente o specifikaciji cijena, ugovor u obliku općih uslova, 

posebni uslovi, aneks tenderu, kao i različiti predlošci za garancije, popis podizvođača i sl. međutim, 

dijeljenje u bilo kakve tomove u dokumentima EU - za bolji pregled i rad - u standardnim 

dokumentima koje je pripremila EU nedostaje. 

 

Slijedeći Predložak upotrijebiti će se za kontrolu i procjenu faza projektnih radova. 

 

 

 
1.                    Opis aktivnosti – Projektovanje javnih radova i  

2.                    predgrađevinske aktivnosti 
3.  

D / N Komentar 

1.     Projekat izvedenog stanja   

Isporuka u skladu sa rasporedom?    

Usklađenost sa zahtjevima prema Dodatku II.- Opis projektnih aktivnosti 

(ToR), klauzula. A  
  

Sve vezane pojedinosti sadržane u crtežima?   

  Podaci vezani za projekat koje treba pojasniti   

4. Tenderska dokumentacija   

Isporuka u skladu sa rasporedom?    

Usklađenost sa zahtjevima prema Dodatku II.- Opis projektnog zadatka 

(ToR), klauzula. B 
  

Formati tenderske dokumentacije prema Dodatku II. – Opis projektnog 

zadatka, klauzula B? 
  

Svi povezani podaci uključeni u tendersku dokumentaciju?   

5. Geološko i hidrogeološko istraživanje   

Isporuka u skladu sa rasporedom?    

Usklađenost sa zahtjevima prema Dodatku II.- Opis projektnog zadatka 

(ToR), klauzula C 
  

   Formati ispitivanja prema Dodatku II. - ToR, klauzula c?   

Cle   Jasna preporuka za daljnje korake na temelju istraga? 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nacrt izvještaja i Završni izvještaj prema Dodatku II.- ToR, klauzula C   

6. Geodezijski radovi   

Isporuka u skladu sa rasporedom?    
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Posebna situacija za tendersku dokumentaciju 

U nekim slučajevima - ovisno o specifičnim uslovima - potrebne usluge mogu imati oblik jednog 

ugovora koji opisuje projektne radove, kao i nadzor nad gradilištem. Međutim, zbog tenderskih 

postupaka postoje male razlike koje se odnose samo na Opis projektnog zadatka, zahtjeve za 

stručnjake i specifične uslove ugovora, većina tipičnih tenderskih dokumenata ostaje ista. Općenito 

povezani tenderski dokumenti na temelju liste za odabir konzultanata. 

 

Nakon pripreme TD ne samo za određeni zadatak, korisnik mora biti upoznat s pravilima nabave EK, 

PRAG dokumentom i Smjernicama i mora odabrati odgovarajuću metodu i odgovarajući obrazac 

Ugovora. 

 

Kako pripremiti Prethodnu informacijsku obavijest, obavijest tender za nabavku usluga? 

Za oba Dokumenta važniji su relevantni podaci u obliku zahtjeva Poslodavaca glede kvalifikacije 

Ponuđača. Oni obuhvaćaju relevantne podatke o tenderu za: prosječni godišnji promet, finansijska 

sredstva, kao i specifična iskustva s sličnim građevinskim projektima. 

Kako bi se na odgovarajući način postavili iznosi biće potrebno da Naručitelj uzme u obzir: 

i) informacije i podatke o lokalnim preduzećima, uključujući njihov profesionalni profil; 

ii) općenito znanje o građevinskom poslovanju u zemlji 

stoga će podaci navedeni u predlošku biti uzeti u obzir samo kao uzorak. Međutim, iznosi se određuju 

na temelju veličine projekta. 

Da bi se dobio bolji pregled o povezanim podacima za cijeli projekt, preporučljivo je upotrijebiti 

tablicu koja slijedi sažimajući ga. 

 

Standardni oglas za lokalnu objavu 

Dokument ima strogo oblik obrasca koji će se koristiti za objavljivanje na službenim web stranicama 

EU s osnovnim podacima projekta kako bi zainteresirali Ponuđače. 

 

Prijava za ugovor o uslugama koji financira EU/ERF 

U obliku predviđenog obrasca, dokument koji je pripremljen od strane Ugovornog organa, nije 

potrebna nikakva izmjena. Potrebni osnovni finansijski podaci o prometu, podaci o radnoj snazi, itd. 

Popunjava Ponuđač zbog zahtjeva Predloška. 

 

 

Usklađenost sa zahtjevima prema Dodatku II.- Opis projektnog zadatka 

(ToR), klauzula D 
  

   Formati geodezijskih radova prema Dodatku II. - ToR, klauzula D?   

7. Dijagram procesa toka   

Isporuka u skladu sa rasporedom?   

      Usklađenost sa zahtjevima prema Dodatku II.- Opis projektnog zadatka 

(ToR), klauzula E 
  

   Formati dihagrama prema Dodatku II. - ToR, klauzula E?   

Svi povezani podaci uključeni u dijagram toka?   

8. Tehničke specifikacije   

Isporuka u skladu sa rasporedom?    

Usklađenost sa zahtjevima prema Dodatku II.- Opis projektnog zadatka 

(ToR), klauzula F 
  

Formati TS prema Dodatku II. - ToR, klauzula F?   

Jasne specifikacije i povezani detalji za svaki dio TS 
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Obrazac za Deklaraciju iz Aplikacijske forme 

Predložak predstavlja osnovne podatke potrebne od strane Ponuđača kao dijela tendera, dokument će 

pripremiti Ugovorni organ. 

 

Inicijalni popis 

Inicijalni popis će se koristiti kao interni dokument Ugovornog tijela i nije dio standardne tenderske 

dokumentacije.  

 

Izvještaj o izabranim kandidatima 

Dokument će pripremiti Ugovorni organ na temelju tenderske procedure kao internog dokumenta sa 

svim pripadajućim prilozima, a predložak pripada standardnim dokumentima EU. Cijeli postupak 

započinje inicijalnim popisom, promatrači daju procjenu ponuđača koji se prijavljuju za vezani 

projekt. 

Evaluacijski odbor identificira sve prijave koje su primljene prije roka, administrativno su usklađene, 

od fizičkih ili pravnih osoba s odgovarajućim državljanstvima i sadržavaju izjave voditelja i svih 

članova konzorcija (ako ih ima), kao što je navedeno u priloženom inicijalnom popisu. 

 

Svi članovi Evaluacijskog odbora i bilo koji promatrači potpisuju Deklaracije o nepristranosti i 

povjerljivosti, koji su priloženi uz Izvještaj. 

 

Obavijest o izabranim kandidatima za Ugovor o uslugama, pismo kandidatima koji nisu ušli u 

uži izbor 

Rezultat Izvještaja je lista izabranih kandidata u obliku obavijesti o izabranim kandidatima za ugovor 

o uslugama koje je pripremio Ugovorni organ, kao i popis kandidata koji nisu izabrani. 

Ugovorni organ dovršava obavijest o izabranim kandidatima i objavljuje se istodobno s pozivima na 

tender koji se šalju kandidatima koji su izabrani 

 

 

Pozicija. 

 

Opseg 

javnih 

radova 

Procijenjena 

vrijednost 

ugovora 

EUR 

 

Jamstvo 

tendera 

 

Kvalifikacijski kriteriji 

 

Obavijest 

1. Projektantski 

radovi  

<procijenjena 

vrijednost> 

Str. .. 

<iznos> 

Str. ...  – finansijski resursi ... EUR 

Str. .... – projekti, svaki ... EUR 

Str. ... – prosječni godišnji promet .... 

EUR 

 

2. Nadzor 

 

<procijenjena 

vrijednost> 

Str. .. 

<iznos> 

Str. ...  – finansijski resursi ... EUR 

Str. .... – projekti, svaki ... EUR 

Str. ... – prosječni godišnji promet .... 

EUR 

 

3. Javni radovi <procijenjena 

vrijednost> 

Str. .. 

<iznos> 

Str. ...  – finansijski resursi ... EUR 

Str. .... – projekti, svaki ... EUR 

Str. ... – prosječni godišnji promet .... 

EUR  

Str. .... – oprema izvođača 

 



Općinski infrastrukturni projekti 

Smjernice i metodologija    Godina/Mjesec 

Implementacija tenderskih procedura EU 

 

SlovakAid / NISPAcee / ADS FBIH                                                                                                          Strana 54 
 

Poziv na tender 

Ugovaratelj će pripremiti Poziv za nadmetanje prema predlošku i poslati samo kandidatima koji se 

nalaze na listi. Upute ponuđačima koji su dio Poziva sastoje se od sljedećih dokumenata: 

 

Nacrt Ugovora i Posebni uslovi s Prilozima: 

I. Opći uslovi ugovora o uslugama 

II. Opis projektnog zadatka 

III. Organizacija i metodologija (koju Ponuđač podnosi na predočenom predlošku) 

IV. Ključni stručnjaci (uključujući predloške za sažeti popis ključnih stručnjaka i njihove 

biografije) (za ugovore koji zahtijevaju ključne stručnjake) 

V. Proračun (koji Ponuditelj podnosi kao financijsku ponudu pomoću predloška) 

VI. Obrasci i ostali popratni dokumenti 

VII. Verifikacija troškova: opis zadataka i izvještaj o činjeničnim nalazima (molimo vas da ih 

izbrišete za cijene globalnog ugovora). 

 

Druge podatke: 

I. Obavijest o užem izboru 

II. Administrativna mreža usklađenosti 

III. Evaluacijska tabela 

 

 

Obrasci za podnošenje ponuda 

Popis subjekata pozvanih za podnošenje ponude 

Dokument koji mora ispuniti Ugovorni organ i poslati zajedno s pozivima Ponuđačima (PP) 

subjektima koji su pozvani da dostave dokumentaciju za tender. 

Upute za ponuđače 

Općenito, Usluge koje zahtijeva Ugovorni organ opisane su u Opisu projektnih zadataka (ToR). 

Navedeni su u Aneksu II. Nacrta ugovora, koji čini Dio B tenderske dokumentacije. Ovaj dio TD 

temeljen je na predlošku EU za usluge i isti je onaj koji se naknadno koristi za TD za nadzor gradilišta. 

Upute za ponuđače predstavljaju osnovni dokument EU za standardne tenderske procedure. Klauzula 

će biti poslana u punoj verziji, uključujući izmjene navedene u zagradama. 

 

Ovaj dio dokumenta općenito se dijeli na: 

i) Tehničku ponudu 

ii) Financijsku ponudu 

 

podnošenja, uključujući upute o tome kako kompletirati tablicu tendera uzimajući u obzir rješenja za 

promjenu ponude - ukoliko ih ima. Mogućnost dodatnih informacija prije nego što rok za podnošenje 

ponuda istekne, djeluje s 4 alternative zbog specifičnih uslova. U nekim slučajevima moguć je i 

intervju s Ponuđačem. 

Najbolja vrijednost za novac određena je razmatranjem tehničke kvalitete prema cijeni na temelju baze 

80/20 prema članku 12.3. U nekim se slučajevima može primijeniti i otkazivanje tenderske procedure 

prema članku 15. 

 

Nacrt ugovora - Ugovor o uslugama 

Ugovor o uslugama slijedi načela "Kratkog ugovora" na temelju britanskog običajnog prava, 

uključujući redoslijed prednosti Ugovornih dokumenata. Ovo će pratiti i povezane dodatke Ugovoru. 
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Posebni uslovi 

Posebni uslovi predstavljaju jedan od dijelova tenderskih dokumenata koje priprema Ugovorni organ. 

U mnogim slučajevima i vanjska pomoć odvjetnika je bitna zbog činjenice da Ugovor i ugovorni 

uslovi odražavaju lokalne zakone, podzakonske akte i dekrete u BiH. Međutim, dužnosti i 

odgovornosti projektantske firme moraju se tumačiti strogo zajedno s Opisom projektnih zadataka 

i svim srodnim prilozima ugovora. 

Stoga se posebni uslovi TD-e revidiraju prije nego što se pripremi posljednja verzija tenderske 

dokumentacije od strane BiH odvjetnika u cilju da se u dokumentima ugradi posljednja verzija svih 

povezanih zakona i dekreta zbog činjenice da su posebni uslovi kao i opći uslovi temeljeni na drugom 

zakonu. 

Obavijest 

Na temelju prethodnog iskustva Glavnog stručnjaka NISPAcee s infrastrukturnim komunalnim 

vodnim projektima, značajna iskustva iz povezanog projekta postrojenja za pročišćavanje otpadnih 

voda već su uključena u Posebne uslove u člancima i podstavkama, kao i u povezanim prilozima 

ugovora. Svi drugi posebni uslovi u zemlji moraju naknadno biti uključeni u Posebne uslove od 

strane Ugovornog organa. 

 

Opći uslovi ugovora 

Za opće uslove (OU) za ugovore o uslugama za vanjske aktivnosti koje financira Evropska unija ili 

Razvojni fond (ERF) bit će uzeti oni koji čine Aneks I. Općih uslova ugovora. Ovi uslovi sastoje se od 

42 članka koji ostaju bez ikakvih izmjena, komentara ili dopuna. 

 

Prilozi ugovora o uslugama 

Svi relevantni Dodaci Tenderske dokumentacije priprema ugovaratelj kao dio tenderskih dokumenata. 

Kao glavni prilozi u Modela ugovora koristit će se slijedeći Prilozi, međutim, zbog lokalnih 

specifičnosti i uslova, drugi prilozi mogu činiti i Ugovor. 

Potpuni popis preporučenih aneksa naveden je u zasebnom dokumentu koji je pripremio NISPAcee. 

 

Aneks VII. - Popis podizvođača za projektne radove 

U skladu s člankom 4. [Podugovaranje], Izvođač je slobodan podnijeti prijedloge za podizvođače za 

dodatne stavke s vremena na vrijeme. U ovom će se slučaju koristiti predložak iz standardnih 

dokumenata EBRD-a. 

Svaku promjenu u popisu podizvođača nakon dodjele ugovora odobrava Ugovorni organ. 

 

Aneks VIII. - Protokol o inspekcijskom nadzoru 

Potpisivanjem Protokola o inspekcijskom nadzoru na gradilištu u obliku i na način naveden u 

posebnom aneksu (Protokol o inspekcijskom nadzoru) Izvođač potvrđuje da je dobio sve potrebne 

informacije o rizicima, nepredviđenim i svim drugim okolnostima koje mogu utjecati na troškove i/ili 

uslove izvođenja, ispitivao i proučio mjesto održavanja gradilišta ili usluga i područja koja su mu se 

pridružila i pronašao mjesto pogodno za obavljanje poslova u skladu s ovim Ugovorom. 

Potpis na Protokol inspekcijskog nadzora na gradilištu prvenstveno ima cilj da se izbjegnu naknadne 

narudžbe za izmjene od Izvođača nakon dodjele ugovora. 

 

Aneks IX. - Popis dokumenata za odobrenje ili pregled 

Ovaj dokument se temelji na dosadašnjem iskustvu i praksi iz infrastrukturnih projekata i ne pripada 

ni EU, FIDIC, niti  standardnim dokumentima EBRD-a. Glavna prednost dokumenta i podrška 

kadrova na gradilištu je jednostavna kontrola svih povezanih dokumenata koje će Izvođač pripremiti 

za kontrolu Nadzora gradilišta.  

Srodni članci i podstavci navedeni su u dokumentu, kao i formati i kopije dokumenata koji će biti 

predstavljeni od strane izvođača. 
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Aneks X. - Sadržaji na gradilištu za namjenu Ugovornog organa (uredski smještaj) 

Ugovorni organ osigurat će da stručnjaci izvođača imaju odgovarajuću podršku i opremu. Osobito će 

osigurati dovoljno administrativnih, tajničkih i prevodilačkih odredbi kako bi se stručnjacima 

omogućilo da se usredotoče na svoje primarne odgovornosti. Oprema i predmeti mogu varirati ovisno 

o kadru na gradilištu. 

 

U nekim će slučajevima Ugovorno tijelo će tokom vremena potrebnog za dovršenje obezbijediti 

sadržaje na gradilištu za potrebe nadzora. Ugovorni organ će Izvođaču na odgovarajući način osigurati 

usluge sadržaja izravno na gradilištu - ako je potrebno ili će se dogovoriti druga rješenja (kancelarija 

Ugovornog organa itd.). 

 

ANEKS II: Opis projektnog zadatka (ToR) 

 

Zbog rezultata projekta, zahtjevi Opisa projektnih zadataka predstavljaju vrlo važan dio Tenderske 

dokumentacije koji izravno utječe na glavne ciljeve projekta. Izmjene u ovom dijelu TD-e temelje se 

na različitim modalitetima financiranja. Ugovorni organ će odlučiti i prvenstveno postaviti 

odgovarajući kriterij za stručnjake, a teorijski dio metodologije Opisa projektnih zadataka opisan je u 

dijelu 8. Opis projektnog zadatka i Upravljanje projektnim ciklusom. 

 

Potrebne vještine mogu uključivati stručne i tehničke vještine, vještine upravljanja timom, vještine 

komunikacije i facilitacije i/ili jezične vještine. Tačni vremenski unosi stručnjaka bit će prepušteni 

Ponuđačima kao dio njihovog tehničkog prijedloga. Međutim, korisno je utvrditi minimalni unos za 

doprinos ključnih stručnjaka. 

 

Profil "idealnog stručnjaka" ne bi trebao biti opisan jer postavlja prag za prihvaćanje ponude. Prilikom 

odabira kriterija Ugovorni organ će razmotriti stvarne minimalne zahtjeve i dostupnost takvih 

stručnjaka na građevinskom tržištu u nekoj zemlji. Kriteriji bi trebali biti što je moguće širi, 

kvantitativni kriteriji trebali bi biti sastavljeni sa pažnjom, te ako Stručnjak ne udovoljava minimalnim 

zahtjevima, on mora biti odbijen. 

 

ANEKS II: Opis projektnog zadatka - Naknada 

Opis projektnog zadatka se bazira na modalitetima za: 

i) Opis projektnog zadatka baziran na naknadi 

ii) Globalna naknada - Opis projektnog zadatka 

 

Aktivnosti Izvođača uglavnom su u oba slučaja podijeljene na sljedeće zadatke: 

i) Projektni radovi prema relevantnim člancima ugovora; 

ii) Geološki i geodezijski radovi, hidrogeološka i geotehnička istraživanja; 

iii) Izvještavanje 

 

Međutim, detaljan opis mora biti dio zasebnog Aneksa (Projektovanje javnih radova - opis 

pojedinosti) koji u odgovarajućim pojedinostima opisuje sve potrebne aktivnosti i odgovornosti 

stručnjaka. 

 

Ključni stručnjaci i ne-ključni stručnjaci 

Izvođač mora savjesno ispuniti, prema najvišim profesionalnim standardima, ulogu datih ovlasti od 

strane predstavnika Ugovornog organa za pružanje projektovanja javnih radova i srodnih inženjerskih 

usluga i osigurati da se izvršavaju u skladu s uslovima ugovora, zahtjevima Ugovornog organa, 

specifikacijama i svim njihovim izmjene; i osigurati sve navedeno, koliko je to razumno moguće, u 

okviru ugovorene cijene i ugovornog razdoblja koje je dopušteno prema Ugovoru ili bilo kojim 

dogovorenim izmjenama. 
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Posebno važni su zahtjevi u vezi sa kadrom Izvođača, osobito ključnim stručnjacima. Neključni 

stručnjaci i kadar za podršku su također značajan dio TD-a, međutim životopisi za neključne 

stručnjake ne bi trebali biti dostavljeni u toku tendera, ali Ponuđač mora dokazati u svojoj ponudi da 

ima pristup stručnjacima s potrebnim profilima. 

 

Zahtjevi za 4 ključna stručnjaka već su ugrađeni u primjerak (predložak) dokumenta. Metodologija 

kako pripremiti Opis projektnog zadatka (ToR) zbog zahtjeva sa svim relevantnim pojedinostima i 

opsegom potrebnih usluga nalazi se u Odjeljku II. - Teorijski okvir u tenderskim postupcima. 

 

Sporedni izdaci 

Rezervisanja za sporedne izdatke obuhvaćaju pomoćne i izvanredne prihvatljive izdatke nastale 

temeljem ugovora o pružanju usluga. Ne može se koristiti za troškove koje će Izvođač pokriti kao dio 

svojih naknada, kako je gore definirano. Njihova upotreba uređuje se odredbama Općih uslova i 

bilješkama iz Dodatka V. Ugovora. 

 

Izvještajni zahtjevi 

Izvještaji će se dostaviti zajedno s odgovarajućim računom, finansijskim izvještajem i izvještajem o 

verifikaciji potrošnje definiranim u članku 28. Općih uslova. Opseg izvještaja i zahtjevi za njihovo 

pripremanje i podnošenje definirani su u podstavku 7.1. [Zahtjevi za izvještavanje]. 

Svaki Izvještaj mora sadržavati narativni odjeljak i finansijski odjeljak. Finansijski odjeljak sadrži 

pojedinosti odvojenom vremenu stručnjaka, sporednim izdacima i provjeri troškova. 

 

Promatranje i evaluacija 

Posebne mjere izvedbe odabrane jer daju valjane, korisne, praktične i usporedive mjere napretka u 

postizanju očekivanih rezultata, bit će propisane se od strane Ugovornog organa - ako postoje. 

Općenito, one će biti kvantitativne: mjere količine, uključujući statističke izvještaje; ili kvalitativne: 

procjene i percepcije izvedene iz subjektivne analize. 

 

ANEKS II. – Opisi projektnih poslova - Globalni 

Za pripremu relevantnog opisa projektnih poslova (ToR) za projektantske javne radove kao 

alternativno rješenje za Opis projektnog zadatka utemeljen na naknadi odgovornost u potpunosti 

pripada Ugovornom organu. Koriste se isti principe i struktura, razlike su samo u: 

i) Vrsta nadoknade troškova (paušal ili naknada) 

ii) Povezano izvještavanje u vezi s plaćanjima. 

Preostali članci, zahtjevi Ugovornog organa, struktura itd. isti su za obje vrste Aneksa II. 

 

Detaljni i dovoljni opisi igraju ključnu ulogu u tenderskim dokumentima kako bi se osiguralo 

kvalificiranje ponuda tokom tenderske procedure i naknadnog izvršenja radova izravno na gradilištu. 

Stoga treba veliku pažnju dati pripremi relevantnog opis potrebnih usluga uzimajući u obzir lokalne 

uslove. 

Detaljan opis potrebnih usluga stoga je dio Standardne tenderske dokumentacije. 

 

Zahtjevi tehničkih specifikacija 

S obzirom na tehničku složenost mnogih ugovora o javnim radovima, priprema Tenderske 

dokumentacije - posebice tehničke specifikacije - može zahtijevati iskustvo i znanje jednog ili više 

stručnjaka. 

Kao i kod opisa poslova ugovora o javnim radovima, potrebno je naročito voditi računa prilikom 

izrade tehničkih specifikacija. One su ključ za uspješnu nabavku, dobar ugovor o javnim radovima i 

uspješan projekt. 

 

Tehničke specifikacije navode - gdje je to primjenjivo - tačnu prirodu i karakteristike javnih radova. 

Tamo gdje je to primjenjivo, oni također navode uslove za dostavu i instalaciju, obuku i uslugu nakon 

prodaje. 
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Bitno je da karakteristike izvedbe odgovaraju namijenjenoj svrsi. Ako treba postojati informativni 

sastanak ili posjeta gradilištu kako bi se razjasnili tehnički zahtjevi na gradilištu na kojem se radovi 

trebaju izvršiti, to treba navesti u uputama ponuđačima, zajedno s relevantnim pojedinostima 

sporazuma.. 

 

Svrha tehničke specifikacije je precizno definisanje potrebnih radova. Minimalni standardi kvalitete, 

definirani Tehničkim specifikacijama, omogućit će Evaluacijskom odboru da utvrdi koje su ponude 

tehnički usklađene. 

Osim ako nije opravdano prirodom Ugovora, zabranjena je tehnička specifikacija koja se odnosi na 

ili opisuje proizvode određene marke ili porijekla te time favorizira ili isključuje određene proizvode. 

Međutim, gdje se proizvodi ne mogu opisati na dovoljno jasan ili razumljiv način, oni mogu biti 

imenovani sve dok ih prati izraz "ili ekvivalent". 

 

Aneks III. - Predložak obrasca organizacije i metodologije 

Ponuđač priprema predložak, dok su potrebne informacije podijeljene na sljedeća poglavlja: 

- Obrazloženje 

- Strategija 

- Podrška 

- Uključenost svih članova konzorcija 

- Raspored rada 

- Logička matrica. 

 

Svaki komentar u obliku skice Opisa projektnih zadataka za uspješno obavljanje aktivnosti, posebice 

u vezi s ciljevima i očekivanim rezultatima, tako pokazujući stepen razumijevanja Ugovora, 

odražava iskustva tendera iz prošlosti. 

Mišljenje ponuđača o ključnim pitanjima vezanim za postizanje ciljeva ugovora i očekivanih 

rezultata. Popis predloženih zadaća koje Ponuđač smatra neophodnim za postizanje ciljeva ugovora 

mora biti dio Aneksa III. 

         

Aneks IV. - Glavni stručnjaci 

Ponuđač mora pripremiti predložak, te su obavezni podaci u obliku životopisa. Predložak u 

potpunosti odgovara praksi Evropske unije o obliku i strukturi. 

 

Proračunska naknada 

Struktura i Predložak pokrivaju obje mogućnosti vezane uz plaćanja za povezane usluge: 

- globalna cijena s ili bez nacionalne valute ili 

- proračunska naknada u obliku analize troška 

podijeljena na ključne stručnjake i stručnjake koji nisu ključni, uključujući troškove itd. i rezervisanja 

za neplanirane troškove. 

 

Predložak biografije 

Predložak biografije predstavlja uobičajenu praksu za korištenje biografije za EU kao i za druge IFI 

projekte. 

  

Proračun / proračunska naknada 

Da bi popunio predložak proračunske naknade Ponuđač će uzeti u obzir potrebnu strukturu i podjelu 

svih povezanih troškova projekta u obliku obavijesti. Neće se mijenjati struktura proračunske naknade. 

 

Izjava o isključivosti i dostupnosti 

Predložak će pripremiti Ugovorni organ nakon zahtjeva EU, dokument mora biti ispunjen od svakog 

ponuđača koji sudjeluje u postupku natječaja. 

Angažman stručnjaka potvrđuje se ako je Stručnjak predan raditi kao ključni stručnjak prema 

potpisanom ugovoru koji se financira iz općeg proračuna EU ili ERF-a ili ako je ključni stručnjak za 
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tender koji je dobio Obavijest o dodjeli. Datum potvrđivanja angažmana u potonjem slučaju je 

obavijest o dodjeli Izvođaču. 

 

Općenito nije dopušteno ponuditi Usluge kao stručnjak bilo kojem drugom Ponuđaču koji sudjeluje u 

ovoj tenderskoj procedure. 

 

Aneks VI. - Predložak garancije za predfinanciranje 

Oblik predloška za EU bazne projekte koristit će se u nekim slučajevima u kojima će se primjenjivati 

Garancija za predfinansiranje za avansno plaćanje. 

 

Predlošci za finansijsko prepoznavanje 

Zbog raznih mogućih ponuđača objavljuje se i nekoliko vrsta predložaka za financijsku identifikaciju. 

Oni predstavljaju u skladu sa zajedničkim praksama EU Predloške za fizičke osobe, tijelo 

privatne/javne vlasti i javne ustanove. 

 

Okvir djelatnosti za provjeru izdataka, Izvještaj o činjeničnim nalazima 

U nekim slučajevima za ugovore o uslugama temeljenim na naknadi - vanjske aktivnosti projekata 

EU, Izvođač će prihvatiti revizora kako bi osigurao reviziju kako bi potvrdio da su usluge finansirane 

Ugovorom o pružanju usluga u skladu s uslovima i odredbama ugovora o pružanju usluga i da se 

osigura da se ovaj financijski izvještaj može se uskladiti s računima i evidencijama Izvođača u vezi s 

tim Uslugama. 

 

Izvođač je odgovoran za pružanje dostatnih i adekvatnih informacija, kako finansijskih tako i 

nefinansijskih, u aneks finansijskom izvještaju. Revizor općenito provjerava prihvatljivost naknade s 

uslovima i odredbama ugovora o pružanju usluga. Dokument se sastoji od predloška i povezanih 4 

aneksa za provjeru. 

Revizor sastavlja izvještaj o činjeničnim nalazima i odnosi se samo na financijski izvještaj revizora. 

 

Tabele za administrativnu usklađenost, evaluacijske tablice stručnjaka 

Tabele za evaluaciju će se uspostaviti i koristiti za unutarnju svrhu Ugovornog organa. Kategorije 

koje će se koristiti za procjenu Organizacije i Metodologije (tj. Obrazloženje, strategija, funkcija 

sigurnosne kopije, uključivanje članova konzorcija i raspored aktivnosti, uključujući broj predloženih 

ekspertnih dana) i svakog od ključnih stručnjaka (tj. kvalifikacije i vještine, opće stručno iskustvo i 

specifično stručno iskustvo) mogu se mijenjati po potrebi i podjela bodova mora se prilagoditi prema 

zahtjevima specifične tenderske procedure. 

 

Broj ključnih stručnjaka mora odgovarati broju ključnih stručnih profila navedenih u Opisu zadataka 

projekta i ne smije premašiti 4 ključna stručnjaka. Ukupni rezultati ključnih stručnjaka ne smiju 

premašiti 40%, ali mogu biti manji. Snage i slabosti u evaluacijskoj mreži moraju odražavati 

zajednički dogovor Odbora između svih onih koje izaberu Evaluatori u njihovim individualnim 

tabelama. 

 

Ocjenjivački odbor mora procijeniti ponude temeljem ove evaluacijske mreže, koja uključuje 

maksimalne rezultate. Ti maksimalni rezultati ne mogu se mijenjati nakon roka za obavještavanje 

potencijalnih Ponuđača o bilo kakvim pojašnjenjima. Vrsta odgovarajuće evaluacijske tabele će se 

koristiti na temelju vrste Ugovora. 

 

Porezni i carinski aranžmani 

Za projekte financirane od ERF-a primjenjuju se porezni i carinski dogovori zbog posebnih poreznih i 

carinskih uslova. 

 

Države ACP-a primjenjivat će se na ugovore koji se financiraju od strane Zajednice porezne i carinske 

sisteme koji nisu manje povoljni od onih koje ih primjenjuju preferencijalne države ili međunarodne 

razvojne organizacije s kojima imaju odnose. 
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U svrhu utvrđivanja pravila najpovlaštenije nacije (MFN), ne uzimaju se u obzir dogovori koje je 

dotična država AKP-a u pitanju primijenila drugim državama AKP-a ili drugim zemljama u razvoju. 

 

 

 

Dopuna 

U nekim će se slučajevima upotrijebiti predložak za aneks koji se koristi za EU ugovore. Predložak 

samo zrcali prakse u građevinskim projektima. Aneks će biti sastavni dio Ugovora. 

A2. Tenderska dokumentacija za nadzor  
Prateći slijedeće postupke i Standardnu tendersku dokumentaciju EU, metodologija NISPAcee 

podijeljena je u poglavlja navedena u sadržaju i s relevantnim dodatcima. 
 

Opće                                    
Uspoređujući standardne tenderske dokumente EU i EBRD za standardne postupke, postoje razlike i 

za nadzor nad gradilištem, prvenstveno kada se posmatraju finansijska sredstava i modaliteti za 

finansiranje projekata EU. 

Stoga standardni dokumenti EU nude mogućnosti za finansiranje iz proračuna EU-a ili ERF projekata. 

Na temelju mogućih različitih resursa i različitih Ugovornih organa koji su pripremljena i dostavljena 

tenderska dokumentacija nudi više mogućnosti i opcija. 

 

Kao relevantna potpora svim EU tenderskim postupcima koristi se PRAG (Praktični vodič) za 

investicijske projekte koje finansira EU s puno korisnih komentara i obavijesti. Postupak se temelji na 

dvostepenom tenderskom postupku  (vidi dio Odjeljka II - Teorijski okvir u tenderskim procedurama) 

s uži izbor ponuđača. 

 

Svaka od predstavljenih ponuda sastoji se od više paketa koji se temelje na različitoj tenderskoj 

metodologiji : poziv za nadmetanje, podatke o tenderu, obrazac ponude za nadmetanje, dokumente o 

rasporedu cijena, ugovor u obliku općih uslova, posebni uslovi, aneks tendere, kao i različiti predlošci 

za garancije, popis podizvođača itd. međutim, dijeljenje u bilo koje sveske u dokumentima EU - 

radi boljeg pregleda i rada – nedostaje. 
 

Nadzor gradilišta 

Tenderska dokumentacija bit će prezentirana s prilagođenim predlošcima koji će koristiti Ugovorni 

organ/Općine i za nadzor nad građevinskim radovima. Međutim, postoji samo nekoliko razlika između 

TD za Design Works i TD za nadzor gradilišta, kao što je objašnjeno u nastavku. 

 

Razlike u dokumentima za radove projektovanja i nadzora gradilišta 

Razlike u usporedbi s prethodnim primjerkom tenderske dokumentacija za projektovanje javnih 

radova uglavnom pripada sljedećim poglavljima i/ili članovima standardne tenderske dokumentacije: 

i. Zahtjevi o kvalifikacijama stručnjaka; 

ii. Opis zadataka projekta za nadzor gradilišta 

iii. Posebni uslovi ugovora, 
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Zahtjevi o kvalifikacijama stručnjaka 

Zbog prirode usluga i zahtjeva klijenata tim se sastoji od 4 stručnjaka s prethodnim iskustvom u 

pripremi i provedbi projekata u vodnom sektoru. Potrebno je prethodno iskustvo iz FIDIC projekata 

i/ili druge relevantne prakse - obvezno. 

Specifično stručno iskustvo predstavlja široko iskustvo u upravljanju Ugovorom o projektovanju 

postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, evaluaciji  zahtjeva Izvođača  i usluge kao nadzor 

(Projektni inženjer) na ugovorima o izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda usporedive 

veličine. 

 

Opis zadataka projekta za nadzor gradilišta 

Konsultant će savjesno ispuniti, prema najvišim profesionalnim standardima, ulogu delegiranog ovlasti 

od strane predstavnika Ugovornog organa da nadzire radove i da se osigura da se izvršavaju u skladu s 

uslovima ugovora, zahtjevima Ugovornog organa, specifikacijama i bilo kojim izmjenama i dopunama. 

Aktivnosti Konsultanta za Nadzor gradilišta se dijele na slijedeće zadatke: 

a) Funkcije vezane za opće projektno upravljanje; 

b) Predgrađevinske aktivnosti uključujući pregled projektovanja javnih radova (projektovanje 

projektantske agencije, projektni javni radovi Izvođača); 

c) Aktivnosti za vrijeme implementacije zadataka – nadzor gradilišta kao povezane aktivnosti; 

d) Izvještavanje.  

 

A. Funkcije vezane za opće projektno upravljanje 

Konsultant je odgovoran za aktivnosti opisane u odgovarajućim pojedinostima u vezanom Opisu 

projekta.   

 

B. Predgrađevinske aktivnosti uključujući pregled projektovanja javnih radova 

Revizija projektovanja, komentari pregleda projektovanja  

Konsultant će pripremiti memorandume o reviziji projektovanja i pregledu  kako je to potrebno u 

fazi prije izgradnje, ovisno o potrebama za rješavanjem zahtjeva Ugovaratelja i specifičnim 

tačkama vezanim uz zadatke Projektanta. 

 

C. Aktivnosti za vrijeme implementacije zadataka 

Inspekcija i testiranje javnih radova Izvođača  

Konsultant uz sudjelovanje ugovornog tijela obvezuje se provesti sljedeće: 

1. Pregled i odobrenje planova kontrole osiguranja kvalitete i rasporeda dostave Izvođača; 

2. Redoviti pregled rasporeda proizvodnje i rasporeda isporuke Izvođača; 

3. Pregled i odobravanje postupaka tvorničkih ispitivanja i tvorničkih ispitnih rezultata koje je 

dostavio Izvođač - ako postoji; 

4. Svjedočenje laboratorijskim ispitivanjima terenskih aktivnosti i priprema odgovarajućih evidencija 

prema zahtjevima Ugovornog organa   

5. Pregled testnih izvještaja o laboratorijskim ispitnim rezultatima koje je dostavio Izvođač. 

 

Ostale aktivnosti Konsultanta predstavljaju: 

- nadzor nad izgradnjom i upravljanje 

- inspekcije, sastanke prihvaćanja i testove prihvaćanja 

- prijenos tehnologije i osposobljavanje kadra izvođača 

- aspekti upravljanja okolišem 

- Preuzimanje certifikata 

- Potvrda o izvođenju 

- Završna potvrda o plaćanju. 

 

D. Izvještavanje 

Izvještaji o isporučevinama/rezultatima  
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Početni izvještaj dostavlja se u roku od četiri (4) sedmice od početka savjetodavne usluge. Uključuje 

prijedloge o tome kako se ciljevi usluga trebaju postići. Osim toga, on će uključivati i raspored 

provođenja koji naglašava prekretnice koje treba ispuniti kako bi Projekt mogao biti izveden glatko. 

U svojoj izjavi o metodologiji, konsultant će osigurati fiksni izgled za sve izvještaje koje će se 

dostaviti. Vrste povezanih izvještaja na temelju detaljnog opisa pod Opisom projekta. 

 

Priručnici za rad i održavanje 

Konsultant će pregledati i odobriti u dogovoru s Ugovarateljem, Priručnike za rad i održavanje koje 

je dostavio Izvođač, u roku od 4 (četiri) sedmice prije početka puštanja u pogon. 

Nadalje, Konsultant će pripremiti i dostaviti referentni priručnik za projekt, koji daje preporuke 

konsultanta s referencama na srodne dokumente zajedno s odobrenim priručnikom za rad i 

održavanje. 

 

A3. Tenderska dokumentacija za građevinske javne radove 

Slijedom toga postupci i standardna tenderska dokumentacija EU i NISPAcee metodologije TD 

podijeljeni su na sljedeća poglavlja: 

i) Tom I - Ponuda 

ii) Tom II - Ugovor 

iii) Tom III - Tehničke specifikacije 

iv) Tom IV - Predlošci finansijskih ponuda 

v) Tom V – Projektni dokumenti, uključujući crteže. 

 

Opće 

EU Ugovori o javnim radovima obuhvaćaju prvenstveno izvršenje javnih radova ili radova vezanih uz 

jednu od aktivnosti navedenih u Aneksu II. Direktive 2004/2 /EU ili realizaciju. "Rad" znači ishod 

javnih radova niskogradnje i visokogradnje u cjelini koji je sam po sebi dovoljan da ispuni 

ekonomsku ili tehničku funkciju. 

Ugovori o javnim radovima obično zaključuju zemlja partner s kojom Evropska komisija ima 

sporazum o finansiranju (pod neizravnim upravljanjem). 

 

Usporedbom standardne tenderske dokumentacija standardnih procedura EU i EBRD-a postoje razlike 

koje su udružene primarno sa nekoliko financijskih sredstava i modaliteta za finansiranje projekata 

EU. 

Stoga EU standardni dokumenti nude mogućnosti za finansiranje iz proračuna EU ili projekata ERF-a. 

Na temelju različitih resursa i različitih Ugovornih organa, pripremljeni i dostavljeni dokumenti nude 

više mogućnosti i raznolikosti. 

Kao relevantna potpora svim tendencijama EU je PRAG (Praktični vodič) – vidjeti dolje ispod 

investicijske projekte finansirane od strane EU s mnogo korisnih komentara i obavijesti o pripremi 

standardne tenderske dokumentacije. 

 

Uzimajući u obzir samo gornju granicu cijena, postoje sljedeći pragovi za ugovore prema procedurama 

EU: 

i) Ugovori u vrijednosti od 5 000 000 EUR ili više 

ii) Ugovori u vrijednosti od 300.000 EUR više, ali manje od 5.000.000 EUR 

iii) Ugovori u vrijednosti manjoj od 300.000 EUR 

iv) Ugovori u vrijednosti manjoj od 20.000 EUR 

v) Postupci koji se primjenjuju bez gornje granice 

 

To su različiti načini za provedbu proračuna EU ili fondova ERF-a, ovisno o varijabilnoj razini 

implikacije Evropske komisije u njezinoj provedbi. Bivši načini upravljanja (centralizirani, 

decentralizirani, zajednički i dijeljeni) danas su pojednostavljeni na samo tri: 

i) Izravno upravljanje 

ii) Neizravno upravljanje 

iii) Zajedničko upravljanje 
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Izravno upravljanje 

Evropska komisija zadužena je za sve zadatke provedbu proračuna EU, koje izravno obavljaju njezini 

odjeli u sjedištu ili u delegacijama EU ili preko evropskih izvršnih agencija. 

 

Stoga je Evropska komisija ili Evropska izvršna agencija Ugovorno tijelo i donosi odluke u ime i za 

račun zemalja partnera. Odstupanja od standardnih postupaka (iznimke/odstupanja) i prijašnja 

odobrenja/događaji za izvještavanje koji su navedeni u Praktičnom priručniku dopušteni su sukladno 

internim procedurama. 

 

Neizravno upravljanje 

Pod neizravnim upravljanjem, Evropska komisija povjerava zadaće provedbe proračuna: 

-zemljama partnerima (ili tijelima koja ih određuju) 

-međunarodnim organizacijama 

-razvojnim agencijama država članica EU 

-drugim tijelima 

 

Dvije su modalitete moguće pod neizravnim upravljanjem s partnerskim zemljama. 

 

Neizravno upravljanje sa prethodnim kontrolama 

Odluke o nabavci i dodjeli ugovora donosi zemlja partner koja djeluje kao Ugovaratelj, nakon 

prethodnog odobrenja Evropske komisije. Ovo prethodno odobrenje može obuhvatiti u nekim 

slučajevima i samo za određene obveze, odstupanje od standardnih postupaka (iznimka / odstupanje) 

ili prethodno odobrenje/događaj koji treba prijaviti. Odstupanja, prethodna odobrenja i događaji koje 

treba prijaviti obrađuje interno Evropska komisija. 

 

Neizravno upravljanje s naknadnim kontrolama 

Odluke predviđene sporazumom o finansiranju donosi zemlja partner koja djeluje kao Ugovaratelj bez 

prethodne ovlasti od strane Evropske komisije. Međutim, odstupanja od standardnih postupaka 

utvrđenih u PRAG-u zahtijevaju odobrenje od strane Evropske komisije. 

 

Zajedničko upravljanje 

Ovaj se način rijetko koristi u provedbi vanjskih aktivnosti, ali postoji nekoliko slučajeva kao što su 

zajednički operativni programi za prekograničnu saradnju koje provodi zajedničko upravljačko tijelo 

(primjerice u okviru Instrumenta evropskog susjedstva (ENI) ili Predpristupnog programa pomoći, 

IPA II). 

Izbor načina upravljanja je bitan element odluke o finansiranju i odražava se u odgovarajućim 

dokumentima (npr. "Akcijski dokument" za relevantnu odluku o finansiranju i (godišnji) akcijski 

program). 

 

Praktični vodič (PRAG) i kako ga koristiti 

Nabavka i bespovratna sredstva dodjeljuju se prema strogim pravilima. Postupci koje je uspostavila 

Evropska komisija za nabavku i dodjelu bespovratnih sredstava u okviru relevantnih programa pomoći 

EU vanjske pomoći konsolidiraju se u Praktičnom vodiču (PRAG), verziji 2016.0. PRAG objašnjava 

postupke ugovaranja koji se primjenjuju na sve EU vanjske aktivnosti finansirane iz općeg proračuna 

EU (proračun EU) i Evropskog razvojnog fonda (ERF). Praktični vodič pruža korisnicima 

sveobuhvatne informacije potrebne za provođenje postupaka nabavke ili dodjele bespovratnih 

sredstava, od prvih koraka do dodjele, potpisivanja i provedbe ugovora. Prilozi obuhvaćaju i fazu 

dodjele i izvršenja ugovora. 

Svako odstupanje od PRAG-a i njegovih aneksa zahtijeva odstupanje ili izuzetak od strane relevantnih 

službi Evropske komisije u skladu s unutarnjim pravilima. 

 

PRAG pruža korisnicima sveobuhvatne informacije potrebne za poduzimanje nabavke ili 

postupaka dodjele sredstava - od prvih koraka do dodjele, potpisivanja i provedbe Ugovora. Dodaci 
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pokrivaju i fazu dodjele i izvršenja ugovora. Vodič iznosi postupke ugovaranja koji će se koristiti u 

izravnom upravljanju i neizravnom upravljanju s prethodnim odobrenjem ili s naknadnom kontrolom 

od strane Evropske komisije. 

 

 

Finansiranje vanjskih aktivnosti regulisano je primjenjivom Finansijskom uredbom EU i ERF-a, 

zajedničkim pravilima i procedurama za provođenje instrumenata Unije za finansiranje vanjskog 

djelovanja (CIR) i relevantnim temeljnim aktima, primjerice, programskim propisima, kao što su DCI, 

ENI, IPA II ili EIDHR za akcije finansirane iz proračuna EU i Cotonou sporazum za akcije financirane 

iz ERF-a. 

 

Ograničeni postupak 

S obzirom na karakteristike pojedinih radova, može se koristiti i ograničena procedura tendera. 

Nadležno tijelo Evropske komisije mora odobriti korištenje ovog pristupa i može pružiti tehničku 

podršku, u zavisnosti od slučaja. Objavljivanje relevantne obavijesti kako je propisano u smjernicama 

za objavljivanje ostaje obavezno kako bi se osigurala što veće moguće sudjelovanja. 

 

Otvoreni postupak 

Standardna metoda dodjele ugovora o javnim radovima je putem međunarodnog postupka otvorenog 

nadmetanja nakon objavljivanja svih relevantnih obavijesti kako je navedeno u Smjernicama za 

objavljivanje. 

 

1. Sveska I  -  Tender 

Opći zahtjevi 

Tenderski dokumenti moraju biti pažljivo izrađeni kako bi se osiguralo da se i ugovor i postupak 

nabavke provode ispravno. Tenderski dokumenti također moraju sadržavati sve odredbe i informacije 

koje Ponuđači trebaju podnijeti na tenderima: postupke koje treba slijediti, dokumenti koji će se 

dostaviti, slučajevi nepoštivanja, kriteriji dodjele itd. 

 

Tehničke specifikacije moraju omogućiti jednak pristup kandidatima i ponuđačima, a ne utječu na 

stvaranje neopravdanih prepreka za nadmetanje. Općenito, Ugovorni organ je odgovoran za 

sastavljanje tih dokumenata. 

 

Prethodna informativna obavijest ugovora o izvođenju javnih radova, Obavijest o Ugovorima o 

izvođenju javnih radova 

 

Oba dokumenta predstavljaju osnovne podatke o Projektu pripremljenom i unaprijed objavljenom od 

strane Ugovaratelja. Struktura dokumenata prvenstveno pruža informacije o Projektu i Ugovornom 

organu. 

Ugovorne specifikacije kratko opisuju projekt i tenderska procedura će biti korištena za te potrebe. 

Zasebni dokument predstavlja standardni oglas za lokalnu objavu otvorenih tenderskih postupaka koji 

će biti objavljeni unaprijed od strane Ugovornog organa. 

 

Vrijeme Informativne obavijesti, Obavijesti o Ugovoru o izvođenju javnih radova 

Prethodna informativna obavijest koja navodi specifičnosti planiranog tenderskog postupka mora biti 

objavljena, osim u izuzetnim okolnostima, najmanje 30 dana prije objavljivanja obavijesti o nabavci. 

 

Prethodne informativne obavijesti šalju se što je prije moguće nakon odluke kojom se odobrava 

program za ugovore o izvođenju javnih radova. Objavljivanje Prethodne informativne obavijesti ne 

obvezuje Ugovorni organ da finansira predložene ugovore, a od potencijalnih izvođača se ne očekuje 

da će podnijeti ponude u ovoj fazi. Prethodna informativna obavijest će se dostaviti za objavljivanje 

relevantnim službama Evropske komisije u elektronskom obliku najmanje 15 dana prije predviđenog 

datuma objavljivanja, kako bi se omogućilo dovoljno vremena za prevod. 
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Prethodne informativne obavijesti objavljuju se u Službenom listu Evropske unije, na web stranici 

EuropeAid-a i na svim drugim odgovarajućim medijima. 

 

Upute ponuđačima (poziv na prikupljanje ponuda) 

Uputa za ponuđače predstavlja predložak s modalitetima za projekte EU, kao i za projekte financirane 

od ERF-a. S finansijske točke gledišta i naknadnog plaćanja, Tenderska dokumentacija nudi ili 

paušalnu cijenu ili cijene temeljene na Analizi troškova u obliku Cjenovnika za Ugovore sa 

jediničnom cijenom. 

Međutim, finansijski kriteriji kao i stručni i tehnički kriteriji će biti postavljeni od strane Ugovornog 

organa. 

 

Obrazac ponude 

Tenderski obrazac u Svesci I. ima oblik predložaka EU koji će se koristiti kao standardni dokument za 

podnošenje ponuda Ugovornom organu u okviru odgovarajućeg postupka. Aneks tenderu pripremit će 

Ugovorni organ kao dio tenderske dokumentacije. 

 

Obrazac Garancije za ozbiljnost ponude 

Obrazac Garancije za ozbiljnost ponude u sklopu Sveske I, odjeljak 3 ima oblik predloška, a priprema 

ga Ponuđač i njegova banka koja finansira Projekt. 

 

Općenito, svi projekti sufinansirani iz izvora EU i/ili ERF-a (Evropskog razvojnog fonda) zahtijevaju 

Euro kao zajedničku valutu. Zbog činjenice da NISPAcee standardna tenderska dokumentacija je 

usklađena sa praksom EU, potrebna je valuta i naknadno plaćanje u eurima. Međutim, za druge 

donatore i/ili projekte mogu se utvrditi i druge valute ili mješoviti omjer EUR/lokalna valuta. 

 

Garancija za ozbiljnost ponude predstavlja uobičajenu praksu za projekte EU, kao i za projekte 

financirane od EBRD-a. Uglavnom bankarska garancija u formi navedenoj u Svesci 1, odjeljak 3 

predstavlja praksu za općinske projekte u okviru EU. Pravila EU imaju prioritet. 

 

Upitnik 

Glavni cilj upitnika je prikupljanje relevantnih podataka o svakom ponuđaču prema predlošku 

Ugovornog organa. Cijeli dokument podijeljen je na pod-dokumente 4.1. do 4.6. kao EU predložak s 

relevantnim komentarima za ponuđače. 

S druge strane, Ugovorni organ će imati dovoljan kapacitet u obliku educiranog kadra za procjenu i 

evaluaciju svih dostavljenih dokumenata od strane ponuđača. Ponuđač će u tabeli Finansijske izjave 

popuniti relevantne podatke o svojoj finansijskoj situaciji protekle 3 godine. 

Tablica s financijskom identifikacijom pomoći će Ugovornom organu da pregleda finansijski status 

svakog ponuđača. 

Tabela za ocjenu administrativne usklađenosti i Tabela za tehničku evaluaciju  

Oba dokumenta koja će biti pripremljena od strane Ugovornog organa pokazat će Odboru za 

ocjenjivanje u obliku predložaka vezane ponude Ponuđača kako bi postavili sve povezane podatke o 

postupku. 

 

Rječnik 

Tablični Rječnik predstavlja standardnu tendersku dokumentaciju EU baziranih projekata, s 

objašnjenjima riječi i izraza koji će se koristiti za TD. 

 

Tehničke kvalifikacije 

Vezane tablice popunjavaju se od strane svakog ponuđača sa ciljem pokazivanja njegovih kapaciteta  i 

osoblja, kao i osoblja koje će biti zaposlene kroz Ugovor za postrojenje za prečišćavanje otpadnih 

voda, uzimajući u obzir posebne uslove. Zahtijevana biografija odgovara formatu i praksi u EU za 

biografiju svakog člana projektnog tima. 
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Program i plan rada prema obrascu 4.6.3. ima jednostavan obrazac Osnovnih podataka za glavne 

aktivnosti Izvođača na gradilištu, kao i predgrađevinske aktivnosti u obrascu Projektovanje javnih 

radova. Podaci prema Planu rada su samo indikativni i pokazuju razdoblja od datuma efektivnog 

ugovora bez preklapanja bilo kakvih povezanih aktivnosti. 

 

Međutim, prema članku 17. [Program implementacije zadataka] ugovornih uslova ostaje obveza 

Izvođača da ugovornom tijelu dostavi Ugovor o glavnom rasporedu (UGR) za odobrenje. To će se 

temeljiti na kompjuteriziranoj logičkoj mreži i bit će pripremljen prema metodi kritičnog puta (CPM). 

 

Zahtjevi za podizvođače dodat će se u predložak - Obrazac 4.6.3.4. Glavna svrha dokumenta je 

izbjegavanje zamjene podizvođača tokom vremena potrebnog za završetak nakon dodjele ugovora. 

Naknadni postupci u vezi s zamjenom podizvođača navedeni su u pod-članku 7.9 [Podugovaranje]. 

Ugovorni organ će odobravati bilo kakve izmjene u Popisu. 

 

Navođenje iskustva kao Izvođača će se zahtijevati u obrascu 4.6.4 u odjeljku 4 TD-e. Za partnerstva u 

obliku zajedničkih pothvata - ako ih ima, obrazac 4.6.5. će biti potrebno ispuniti i podnijeti od strane 

Ponuđača. Obrazac 4.6.8. predstavlja objekte na gradilištu koji će biti pripremljen za nadzornika 

gradilišta od strane izvođača koji u odgovarajućem opsegu i pojedinosti opisuje uredske prostore i 

opremu na gradilištu. 

 

Popis dokumenata za odobrenje ili pregled u obrascu 4.6.9 temelji se na prethodnom iskustvu i praksi 

iz infrastrukturnih projekata i ne pripada standardnim dokumentima EU. Glavna prednost 

dokumenta koja podržava zaposlene na gradilištu je jednostavna kontrola svih povezanih 

dokumenata, a izvođač će ga pripremiti za potrebe kontrole od strane nadzora gradilišta. 

Vezani članci i pod-članci navedeni su u dokumentu, kao i formati i kopije dokumenata koji će biti 

predstavljeni. 

 

1. Sveska II- Ugovor 

Ugovorni obrazac u okviru Sveske 2, Odjeljak 1., dostavlja se na obrascu EU predloška kao Ugovor o 

javnim radovima za vanjske aktivnosti Evropske unije. Podstavak 2. uzet će se u obzir posebno zbog 

prioriteta Dokumenti će se koristiti kao dijelovi ugovora. Standardni prioritet dostavlja se u predlošku 

EU, a svi povezani dodaci bit će prikupljeni i pridodani. 

Ugovorni obrazac predstavlja tipičnu kratku verziju građevinskog ugovora koji će se koristiti i u 

okviru uslova FIDIC P & DB (projekti financirani od strane EBRD-a). 

 

Zbog različitih mogućih aneksa Ugovoru, odabrani su "tipični prilozi" za projekt postrojenja za 

filtriranje otpadnih voda u obliku Aneksa 1. - Aneks 7. (8). Preporučena "puna verzija" Aneksa u 

obliku tablice prikazana je u zasebnim dodatcima NISPAcee dokumenta Prilozi ugovora - 

podijeljenim na javne radove i usluge. 

 
Posebni uslovi 

Posebni uslovi (PU) u Svesci 2, Odjeljak 3, trebaju odražavati sve specifičnosti projekta uzimajući u 

obzir lokalne uslove. Sukladno tome, ista načela koja su korištena za FIDIC P & DB ugovore, Izvođač 

radova za postrojenje za filtriranje otpadnih voda odgovoran je i za povezane projektne radove. 

Taj dio TD-e revidirat će pravnik BiH prije pripreme posljednje verzije tenderske dokumentacije kako 

bi se u dokumentima ugradila posljednja verzija povezanih zakona i podzakonskih akata zbog 

činjenice da su posebni uslovi kao i opći uslovi temeljeni na drugom zakonu. 

 

Bilo koji drugi posebni uslovi moraju biti naknadno stavljeni u Posebne uslove od strane Ugovaratelja 

- posebno bilo kakve promjene u okviru članka 12c. [Projektni i građevinski Ugovori] ako će se 

zahtjevi Ugovaratelja za izvođenje javnih radova mijenjati. Ova situacija se može pojaviti u vezi s 

različitim opsegom usluga i predložak Projektnih javnih radova će se pripremiti od strane Projektne 

kompanije temeljom odvojenog postupka nadmetanja pod TD za projektovanje javnih radova. 
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Na osnovu prethodnog iskustva Glavnog stručnjak s infrastrukturnih općinskih vodnih projekata, 

značajna iskustva vezana za projekat prečišćavanja otpadnih voda su već uključena u Posebne uslove u 

pod-članke i članke te u aneksima koji se odnose na ugovor. 

 

Opći Ugovorni uslovi 

Za opći uslove ugovora (OUU), Uslovi za izvođenje javnih radova koji se financiraju od strane 

Evropskog fonda za razvoj (EFZ) ili Evropska unije u okviru Sveske 2, Sekcija 2., će biti oni koji čine 

Svesku II. od OUU. Ipak, u novoj verziji dokumenata EU (12/2015) Općih uslovi ugovora već su 

uključeni u tendersku dokumentaciju. 

 

 

Primjerak Jamstvo avansnog plaćanja  

Obrazac predloška u okviru Sveske 2. Odjeljak 5. projekata EU-a koristit će se u nekim slučajevima u 

kojima će se primjenjivati bankovna garancija za predfinanciranje/avansno plaćanje. Za sve povezane 

bankarske garancije u obliku predloška lokalni zakonski propisi će biti najstrožije praćeni. 

 

Primjerak Garancije za ispunjenje obaveza 

Obrazac za osiguranje izvođenja kao predložak projekata EU u okviru Sveske 2. Odjeljak 4. 

popunjavaju Ponuđači i njihove banke. 

 

Primjerak Zadržanog iznosa na ime jamstva 

Obrazac za Zadržavanje jamstva kao predložak projekata Evropske unije u okviru Sveske 2. Odjeljak 

6. popunjavaju Ponuđači i njihove banke. 

 

Porezni i carinski aranžmani 

Zahtjevi poreza i carina prema predlošku EU primjenjivat će se samo za projekte koji su finansirani od 

strane Evropskog razvojnog fonda. Dokument ima oblik predloška iz EU. 

 

2. Sveska III – Tehničke specifikacije 
Tehničke specifikacije (TS) u Sveske III u potpunosti spadaju pod odgovornost 

ugovaratelja/ugovornog organa. TS će biti uzimani u slijedu od Projektnog preduzeća na temelju 

posebnog prethodnog ugovora. Izravni utjecaj tehničkih specifikacija i crteža na ugovorenu cijenu 

opisan je u Metodologiji u prethodnim pod-članovima. 

 

3. Sveska IV – Predlošci za finansijske ponude 

Predlošci finansijskih ponuda 

Predlošci za finansijske ponude pokrivaju više mogućnosti za TD (tendersku dokumentaciju) na 

temelju zasebne metodologije za cijene: primijenit će se bilo paušalni ugovori (Sveska 4.2.1) ili 

ugovori s analizom troškova - sa Cjenovnikom (Sveska 4.2.2 i 4.2.3). Odluka o pravilnom načinu 

određivanja cijena obavlja se od strane ugovaratelja zbog prirode projekta i/ili ulaganja. 

 

Ovaj dio Tenderske dokumentacije ima u predgovoru i objašnjenje u vezi s najčešćim korištenim 

Ugovorima sa paušalnim finansiranjem i Ugovori o jediničnim cijenama te kako ih pravilno koristiti u 

praksi. Odgovarajuće tome, tip cijene pripada Specifičnim uslovima i vrsti ugovora. Sve prednosti i 

nedostatci bit će uzeti u obzir od ugovornog organa. 

  

4. Sveska V – Projektna dokumentacija, uključujući i crteže  

Potpuno odvojeni paket zahtjeva igra važnu ulogu u tenderskim dokumentima - zahtjevi poslodavca 

(ZP), koji ima veliku važnost. 

Posebno u sklopu Ugovora o projektiranju i izvođenju ovaj dio tenderske dokumentacije 

predstavlja ključni dokument s izravnim utjecajem na uspjeh projekta. Također, budući eventualni 

zahtjevi Izvođača (Zahtjevi za izmjenama ZI)) imaju korijene u nedovoljnim i nedostatnim opisima, 

nedovršenim tehničkim specifikacijama, pogreškama, propustima, netočnostima i odstupanju u 

crtežima, troškovniku ili dokumentima potrebnih radova i usluga. Kako bi se izbjegli Zahtjevi za 
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izmjenama odgovarajuća pažnja se mora posvetiti i kontroli vezanih crteža i specifikacija koju je 

pripremio projektant. 

 

Zbog specifičnih uslova projekta, ovaj dio tenderske dokumentacije neće biti pripremljen od strane 

NISPAcee i spade pod punu odgovornost Ugovaratelja. Dokumenti će biti uzimani u slijedu 

projektnog preduzeća na osnovu posebnog postupka nadmetanja i ugovora. 

Specifičnosti postojećih postrojenja koje treba obnoviti moraju biti ugrađene u Posebne uslove 

ugovora kao i na povezani Opis projekta za projektne radove. 

 

 

 

Odluka o dodjeli 

Dokument predstavlja, u obliku predloška, službeno pismo koje je kreirao ugovorni organ kao rezultat 

Evaluacijskog odbora za dodjelu ugovora jednom od ponuđača. 

 

Pismo za neuspjele ponuđače 

Dokument u obliku predloška dostavit će se svim neuspješnim ponuđačima nakon dodjele ugovora s 

odgovarajućim obrazloženjem zašto je Ponuda nedopuštena ili neuspješna s opisom razloga. 

 

Pismo prijave 

Dokument sa zaglavljem ugovaratelja i naknadno se šalje uspješnom ponuđaču tenderske procedure 

obavještavajući preduzeće o rezultatima tenderske dokumentacije i zahtijeva se preostala 

dokumentacija za dodjelu ugovora. 

 

Obavijest o dodjeli ugovora o izvođenju javnih radova 

Dokument u potpunosti pripada ugovaratelju koji ima dvije alternative na temelju posebnih propisa 

(Službeni list Evropske unije ili Službeni list). 

 

Aneks Ugovoru o izvođenju javnih radova 

Aneks u obliku predloška koji pripada samo odredbama sklopljenim između Ugovaratelja i Izvođača 

će se izmijeniti, zamijeniti ili dovršiti. Svi ostali uslovi ugovora ostaju nepromijenjeni. 

 

Predmjer radova/analiza - aneks 

Ako se i Predmjer radova zbog dodatka ugovora promijeni, povezana analiza Predmjera radova će se 

koristiti kao aneks Dodatka ugovora. 

 

Poglavlje IV. - Komentar o zakonodavstvu o strateškoj procjeni utjecaja na 

okoliš (SPUO) i Studiji utjecaja na okoliš (SUO) u BiH 

Utjecaj odabranih infrastrukturnih projekata (kanalizacija, postrojenja za pročišćavanje 

otpadnih voda) na okoliš 

Osnovna funkcija kanalizacijske infrastrukture i pročišćavanja otpadnih voda je zaštita okoliša i 

zdravlja stanovnika od štetnih efekata proizvedene otpadne vode (općinske i industrijske). Uređaji za 

drenažu i pročišćavanje otpadnih voda moraju poštovati načela održivog razvoja, zaštite okoliša i 

udovoljavati zahtjevima koji proizlaze iz opće obvezujućih propisa i politika upravljanja vodama. 

 

Općenito je nedovoljan položaj odvodne kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda u naseljima. 

Razvoj kanalizacijskog sistema i pročišćavanja otpadnih voda često zaostaje za razvojem osiguravanja 

pitke vode kroz javnu vodoopskrbu. Uređaji za opskrbu pitkom vodom (javni vodovod) izgrađuju se 

bez da se otpadne vode ispuštaju kroz javni kanalizacijski sistem u odgovarajuće objekte za obradu 

otpadnih voda (postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda). 

U tim slučajevima, čak i ako je izgrađen kapacitet postrojenja i sistema kanalizacije, a učinkovitost 

čišćenja je često nedovoljna, i vodonepropusne kanalizacijske mreže su nedovoljne, što dovodi do 

pritjecanja balastne vode (odvodne podzemne vode) u sistem postrojenja za pročišćavanje otpadnih 
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voda, što nepotrebno povećava volumen obrađene otpadne vode. Posebni problemi tokom postupaka 

su otapanje kanalizacijskog mulja, kao i kontrola glodavaca i dezinfekcija kanalizacijskih sistema. 

 

Razvoj sistema javne kanalizacije zahtijeva kombinaciju ekoloških, tehničkih i ekonomskih aspekata. 

Pri planiranju izgradnje kanalizacijskih projekata moraju postojati i biti praćeni svi odredivi zahtjevi 

optimalne funkcionalnosti, operativne stabilnosti, adekvatnog intenziteta ulaganja, odgovarajućih 

operativnih performansi, utjecaja ulaznog mjesta primatelja. 

Funkcionalni zahtjevi kanalizacijskih sistema moraju biti osmišljeni tako da se, kada se uzmu u obzir 

ukupni trošak (kapitalni i operativni) odvodnja i otpadne vode bez ozbiljnih štetnih utjecaja na okoliš, 

osigurat će se rizici za javno zdravlje ili operativno osoblje , Utjecaj kanalizacije na primatelja mora 

biti u skladu s opće primjenjivim zakonodavstvom. 

Strateška procjena utjecaja na okoliš 

Strateška procjena utjecaja na okoliš u BiH uglavnom je uređena Zakonom o zaštiti okoliša usvojenom 

2003. godine a izmijenjenom 2009. godine, a dijelom i u Zakonu o prostornom uređenju i korištenju 

zemljišta usvojenom 2006. godine. 

 

Na temelju gore navedenog materijala regulacija Strateške procjene utjecaja na okoliš i studije utjecaja 

na okoliš proizlazi iz Direktive SPUO - Direktivi 2001/42/EC o procjeni utjecaja pojedinih 

planova i programa na okoliš (Direktiva o SPUO). 

Strateška procjena utjecaja na okoliš obično se sastoji od niza analitičkih i participativnih pristupa koji 

imaju za cilj integrisati aspekte zaštite okoliša u politike, planove i programe te procijeniti povezanost 

s ekonomskim i socijalnim pitanjima. 

 

Direktiva o SPOU primjenjuje se na širok raspon javnih planova i programa (npr. na korištenje 

zemljišta, prijevoz, energiju, otpad, poljoprivredu itd.). Direktiva o SPOU je na snazi je od 2001. 

godine i trebala bi biti transponirana do jula 2004. Ova je Direktiva proceduralne prirode, a njezini se 

zahtjevi trebaju integrisati u postojeće postupke u državama članicama ili ugraditi u posebno utvrđene 

postupke. U cilju izbjegavanja dupliranja procjene, države članice trebaju uzeti u obzir, gdje je 

prikladno, činjenicu da će se procjene provoditi na različitim razinama hijerarhije planova i programa. 

 

Cilj Direktive Strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) je osigurati visok nivo zaštite okoliša i 

pridonijeti integraciji razloga zaštite okoliša u pripremu i usvajanje planova i programa s ciljem 

promicanja održivog razvoja, osiguravajući da, sukladno sa Direktivom SPOU provodi se procjena 

utjecaja na okoliš određenih planova i programa koji bi mogli imati značajan utjecaj na okoliš. 

Procjena utjecaja na okoliš važan je alat za integraciju pitanja zaštite okoliša u pripremi i usvajanju 

određenih planova i programa koji bi vjerojatno mogli imati značajan utjecaj na okoliš u državama 

članicama, jer osigurava da se uzmu u obzir takvi učinci provođenja planova i programa tokom 

njihove pripreme i prije njihova usvajanja. 

 

Postupak Strateškog utjecaja na okoliš (SPUO) je općenito temeljen na Direktivi o SPUO i može se 

sažeti kako slijedi: priprema se izvještaj o okolišu u kojem se identificiraju vjerojatni značajni utjecaji 

na okoliš i razumne alternative predloženog plana ili programa. Javnost i tijela nadležna za zaštitu 

okoliša obavještavaju se i konsultiraju se o nacrtu plana ili programa i pripremljenom izvještaju o 

zaštiti okoliša. Što se tiče planova i programa koji bi mogli imati značajan utjecaj na okoliš u drugoj 

državi članici, država članica na čijem se teritoriju priprema plan ili program mora se konsultovati sa 

drugim državama članicama. PO ovom pitanju Direktiva SPOU slijedi opći pristup koji proizlazi iz 

protokola SPOU Konvencije UN-a o ekološkoj procjeni utjecaja na okoliš u prekograničnom 

kontekstu. 

Postupak SPOU je u slovačkom zakonu o procjeni utjecaja na okoliš pokriven stavcima 4 do 17 i 

opisuje postupak SPOU-a, njegov opseg i sudjelovanje javnosti. 
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Za punu verziju Komentara koja sadrži i Prijedloge za sljedeće moguće promjene i izmjene i dopune 

predmetnog zakonodavstva BiH pogledajte zaseban Priručnik F - Komentar zakona o strateškoj 

procjeni utjecaja na okoliš i procjenu utjecaja na okoliš u BiH. 

Poglavlje V. – Javna nabavka u BiH 
Prvi Zakon o javnim nabavkama (ZJN) u Bosni i Hercegovini usvojen je 2004. godine (Službene 

novine BiH 49/04) i bio je na snazi u cijeloj BiH. Prednost zakona svakako je činjenica da je bio na 

snazi u oba entiteta BiH i Distriktu Brčko i da su sve javne institucije bile dužne koristiti i poštivati 

ZJN. Ustanova odgovorna za provođenje zakona je Agencija za javnu nabavku. 

Tokom perioda implementacije, stečeno iskustvo i želja za poboljšanjem proces nabavke rezultirali su 

usvajanjem novog Zakona o javnoj nabavci (ZJN). Novi Zakon o javnim nabavkama usvojen je i 

stavljen na snagu 2014. godine (Službene novine BiH 39/14). Drugi razlog za usvajanje novog zakona 

bio je i proces usklađivanja s direktivama EU o javnoj nabavci. 

Javna nabavka je jedno od najvažnijih područja u cjelokupnom procesu evropskih integracija. U tom 

smislu, odluka propisana novim zakonom o javnoj nabavci osigurava potpunu primjenu pravila i 

zahtjeva EU-a u smislu osiguranja slobodnog kretanja roba, ljudi i kapitala, što omogućuje kontinuitet 

u ostvarivanju načela otvorenog tržišta, što je u skladu s člankom 76. Sporazuma o stabilizaciji i 

pridruživanju. Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u junu 2008. godine Bosna i 

Hercegovina se obavezala na daljnje usklađivanje s zakonodavstvom EU. 

Ovaj novi Zakon o javnim nabavkama detaljno je usklađen je usklađen sa; 

 Direktivom 2004/17/EC Evropskog parlamenta i Vijeća od 31.3.2004. godine kojom se 

usklađuju metode nabavke za subjekte u vodnom sektoru, energetici, prometu i poštanskim 

uslugama i Direktiva i propisa kojima je izmijenjena ova Direktiva 

 Direktiva 2004/18/EC Evropskog parlamenta i Vijeća od 31.3.2004. godine o postupku 

koordinacije dodjele ugovora za javne radove, nabavku roba i usluga te Direktive i pravila 

koja su izmijenila ovu Direktivu 

 Direktiva 2007/66/EC Evropskoga parlamenta i Vijeća od 11.12.2007. godine kojom su 

izmijenjena i dopunjena Direktiva 89/665/EEC i 92/13/EEC koje se odnose na povećanje 

učinkovitosti postupaka revizije u vezi s dodjelom javnih ugovora. 

 

Najvažnije značajke novog Zakona su: 

 Povećan broj članova od 57 u prethodnom zakonu na 124 u novom Zakonu, jer mnoga pitanja 

nisu bila obuhvaćena zakonom ili podzakonskim aktima 

 Usklađivanje s EU direktivama 

 Poboljšanje primjene osnovnih načela javne nabavke: transparentnost, konkurentnost, 

jednakost ponuđača, ekonomija i učinkovitost 

 Povećan nivo društvene kontrole 

 Korištenje informatičke tehnologije 

 Sistemsko poboljšanje kapaciteta i rada svih zainteresiranih straha u javnoj nabavci 

 

Nove su smjernice modernizirane kako bi se povećala učinkovitost javne potrošnje, posebice 

olakšavajući učestvovanje malih i srednjih preduzeća (MSP) u javnoj nabavci, kako bi se omogućilo 

nabavljačima bolju upotrebu javnih nabava za potporu zajedničkim društvenim ciljevima, a kako bi se 

osigurala pravna sigurnost i uklopili određeni aspekti povezanih dobro utvrđenih pitanja Suda pravde 

Evropske unije. 

Prednosti ove reforme postavljene u novim direktivama o javnoj nabavi mogu se naći u 4 glavna 

područja. 
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Prvo, glavna prednost novih direktiva je povećanje učinkovitosti sistema. Povećana upotreba e – 

Nabavke – nove elektronske izjave za ponuđače, značajno pridonosi digitalizaciji javne nabavke, što 

će zauzvrat značajno povećati učinkovitost sistema i imati za rezultat milijarde KM u javnim 

uštedama, omogućujući EU preduzećima, a posebno srednjim poduzećima (MSP ) da iskoriste sve 

prednosti digitalnog jedinstvenog tržišta. Štoviše, konkurs za javne ugovore sada će biti lakši za (mala 

i srednja poduzeća), zbog uvođenja opcije za podjelu ponuda u lotove/particije putem principa 

"primjene ili objašnjenja", a zahtjevi prometa ograničeni su na najviše dvostruko veću procijenjenu 

vrijednost Ugovora, osim u propisno opravdanim slučajevima. 

Pravila javne nabavke pojednostavnit će se prvo širenjem mogućnosti za pregovore, a drugo, 

smanjujući potrebnu dokumentaciju; kroz obvezno prihvaćanje izjava od ponuđača (standardizirani 

evropski pojedinačni nabavni dokument), samo ponuđač koji je izabran podnosi formalne dokaze i 

skraćuje se minimalni rok za podnošenje ponuda. 

Drugo, javne službe će se modernizirati te će se smanjiti administrativni teret. Ugovorni organi će 

dobiti bolju vrijednost za novac, kao rezultat jednostavnijih postupaka za naručitelje, a koji će otvoriti 

tržište javne nabavke EU, spriječiti politiku „kupujmo nacionalno” i promovisati slobodno kretanje 

roba i usluga. Veća fleksibilnost novog zakonodavstva uključuje i mogućnost odabira najboljeg 

omjera cijene i kvaliteta jer su države članice slobodne ukloniti cijenu kao jedini kriterij dodjele. 

Nadalje, ugovorni organi mogu sarađivati s preduzećem (odabranim u konkurentnom postupku javnog 

poziva na tender) kako bi se razvio inovativni proizvod koji ne postoji na tržištu, kao način poticanja 

inovacija u javnoj upravi. Štoviše, nova pravila o koncesijama povećat će konkurenciju, omogućujući 

državama članicama da ostvaruju veću vrijednost za novac kada mobiliziraju privatni kapital i znanje 

kako bi nadopunili javne resurse i omogućili nova ulaganja u javnu infrastrukturu. 

Prvi koji će steći korist od toga će biti lokalni i regionalni organi vlasti, jer će se omogućiti da 

oglašavaju svoje ugovore kroz manje komplikovano prethodno informacijsko obavještenje (PIN), 

umjesto obavijesti o dodjeli ugovora. Nadalje, omogućava im se da se sa prethodno odabranim 

ponuđačima dogovore o rokovima u svojim postupcima nabavke. 

Treće, ove nove direktive također se bave društvenim izazovima. Kako bi potaknule eko-inovacije, 

otvorene su nove mogućnosti za javne uprave, korištenjem novih kriterija za dodjelu u ugovornim 

obavijestima koji stavljaju veći naglasak na pitanja zaštite okoline. Nadalje, korištenjem svoje 

kupovne moći za odabir društveno odgovornog dobra, javna uprava može postaviti pozitivan primjer i 

ohrabriti preduzeća da šire korištenje društvenih standarda u upravljanju, proizvodnji i pružanju 

usluga. 

Nadalje, ukida se razlika između A i B usluga (prioritetna naspram nepriroritetne), a za socijalne, 

zdravstvene, kulturne i asimilirane usluge primjenjuje se potpuno novi režim koji se primjenjuje i na 

usluge, hotele i restorane, ugostiteljske i menadžerske usluge , Vodni promet, poljoprivredne i 

šumarske usluge (trenutno usluge B) spadat će u puni skup pravila Direktiva, ako nisu navedene u 

"novom pojednostavljenom režimu" Dodatka Direktiva). Te promjene dalje podupiru ideju 

modernizacije, fleksibilnosti i podrške komercijalnom pristupu, čime je proces javne nabavke brži, 

jeftiniji i učinkovitiji za poslovanje i naručitelje i tako potiče ekonomski rast. 

Četvrto, cilj ovih direktiva je da spriječi korupciju i stvori kulturu integriteta i poštene igre. Novim 

direktivama određeni su novi ispravni okvir za prethodnu objavu poziva, jasne i nepristrasne tehničke 

specifikacije, jednako postupanje s ponuđačima u svim fazama procesa i objektivna evaluacija poziva. 

U cjelini, to znači šire i pravednije jedinstveno tržište, putem omogućavanja prekogranične nabavke i 

poticanjem slobodnog kretanja roba i usluga, u kombinaciji s većom transparentnošću i 

pojednostavljenim postupcima. Više transparentnosti, poštena i konkurentna pravila također dovode 

do povećanih poslovnih mogućnosti, veće konkurencije te olakšava malim i srednjim preduzećima 

pristup tržištima javnih nabavki, a time se vrši i poticaj zapošljavanja, rasta i investicija. 
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Fokus ovog izvještaja je da pokaže kako sadašnji zakon - Zakon BiH o javnoj nabavci - još 

uvijek nije u potpunosti implementirao te promjene i da da prijedloge zašto bi provođenje istih 

bilo korisno. Međutim, primarni se fokus odnosi na Direktivu 2014/24/EU Evropskog parlamenta o 

javnoj nabavci kojom se ukida tekst Direktive 2004/18/EC  relevantan za evropski ekonomski prostor i 

Direktiva 2014/25/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 26.2.2014. godine o nabavci subjekata koji 

djeluju u sektorima voda, energije, prometa i poštanskih usluga te ukidaju Direktivu 2004/17/EC. 

 

Za cjelovitu verziju Komentara koja sadrži i prijedloge za sljedeće moguće promjene i izmjene i 

dopune predmetnog zakonodavstva BiH pogledajte zaseban Priručnik D - Komentar Zakona o 

javnoj nabavci u BiH. 
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